



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 1 de 4

Seguimiento

X

Final

Fecha:

20

de

MAYO

de

2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Nro. 087 (Del 24 de enero de 2026)

Objeto del contrato: "SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO AGROINDUSTRIAL Y AFINES PARA LA GESTIÓN, OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CADENA OPERATIVA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ VIGENCIA 2026."

Valor del contrato: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L (\$15.400.000).

Plazo del contrato: CUATRO (4) MESES.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A
Supervisor (es)	JAMINTON DAVID VIVES SERNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.323.455 expedida en el municipio de Apartadó Antioquia; Secretario de Despacho de Educación y Cultura.
Apoyo (s) a la supervisión.	JESSICA MELUK MONTES, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.027.958.312 expedida en el municipio de Apartadó Antioquia; Profesional Universitario de Permanencia código: 219 grado: 01 adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.
Por parte del contratista:	DAYANIS CORTÉS PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.045.500.349 expedida en el municipio de Turbo - Antioquia.
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Hora de inicio	10:00 am
Hora de finalización	11:00 am

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	Ver justificación en los numerales 1.1 al 1.8.	
1.1. Efectuar acompañamiento a las manipuladoras de alimentos durante la jornada laboral, para evaluar la aplicabilidad plan de Saneamiento básico exigido por la Resolución 2674 del 22 de julio de 2013 y realizar las recomendaciones pertinentes.	75%	Durante el presente corte de ejecución la contratista efectuó acompañamiento al personal manipulador de alimentos de 8 unidades aplicativas.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 2 de 4

<p>1.2. Apoyar la identificación de mecanismos ancestrales y tradicionales de preparación, almacenamiento y conservación de alimentos incluidos en los ciclos de menú de los modelos de atención con enfoque diferencial.</p>	0%	Programada para el mes de abril.
<p>1.3. Apoyar el seguimiento de la estrategia de medición y disminución de desperdicios que se generan en la ejecución del PAE desde el alistamiento hasta la preparación y consumo de los alimentos.</p>	75%	<p>La contratista socializó con el operador y el personal manipulador la estrategia y medición de desperdicios y adecuó los formatos para efectuar el seguimiento.</p> <p>De igual manera inicio durante el presente corte, el seguimiento a la cantidad de desperdicios en las unidades aplicativas</p>
<p>1.4. Apoyar la estrategia de prácticas de sostenibilidad ambiental en la ejecución del Programa.</p>	25%	<p>Se viene efectuando la implementación de las estrategias socializadas con el operador.</p> <p>En el próximo informe deberá describir las acciones que se están desarrollando desde el alistamiento logístico hasta la preparación final en las unidades aplicativas.</p>
<p>1.5. Apoyar el desarrollo del tamizaje a la muestra de estudiantes beneficiarios del Programa.</p>	50%	Inició el proceso de apoyo a la ejecución del tamizaje.
<p>1.6. Brindar acompañamiento técnico y pedagógico a las instituciones educativas en el marco de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), para la planificación, implementación, seguimiento y fortalecimiento de huertas escolares, orientadas a la producción de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, y la promoción de prácticas sostenibles, garantizando la articulación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).</p>	0%	Programada para el 20 de mayo con la reunión de coordinadores de los PRAES.
<p>1.7. Apoyar la realización durante la ejecución del contrato, la verificación de inventario en las unidades aplicativas asignadas e identificar el estado de equipo y</p>	75%	Durante el presente corte de ejecución la contratista efectuó el levantamiento del inventario de las 8 unidades aplicativas asignadas.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 4

menaje existente.		
1.8. Apoyar el diligenciamiento de la información asignada en la plataforma SIGE PAE.	75%	A la fecha no ha sido creado el usuario para reporte en SIGE PAE, sin embargo, se proveyó la información de la Ingeniera Agroindustrial para realizar el registro en la plataforma.
2. Inspeccionar que el empaque y rotulado de los alimentos se adelante según la Resolución 333 de 10 de febrero de 2011 y las demás normas vigentes.	75%	Durante el primer corte de ejecución la contratista revisó las fichas técnicas de los productos presentados por el operador, lo cual permitió realizar dicha verificación de esta obligación y a su vez, efectúa la revisión en sitio de los productos evaluando así, el rotulado de los alimentos.
3. Apoyar el diligenciamiento de la información asignada en la plataforma SIGE PAE.	75%	A la fecha no ha sido creado el usuario para reporte en SIGE PAE, sin embargo, se proveyó la información de la Ingeniera Agroindustrial para realizar el registro en la plataforma.
4. Dar cumplimiento al cronograma generado de manera conjunta con el enlace designado por el supervisor, con las actividades y visitas a realizar mensualmente, con el componente al que se le realizará seguimiento.	75%	Durante el presente corte de ejecución la contratista dio cumplimiento al cronograma para el periodo de ejecución
5. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato, en medio magnético y físico.	75%	Durante el presente corte de ejecución la contratista dio cumplimiento a la elaboración del informe comprendido entre el 03 de abril al 02 de mayo de 2026.
6. Diligenciar y llevar adecuadamente los formatos del Sistema de Gestión Integral que corresponda a cada proceso y presentar los respectivos informes mensuales al supervisor del contrato.	75%	La contratista diligenció y llevó adecuadamente los formatos del Sistema de Gestión Integral que corresponda a cada proceso y presentar los respectivos informes mensuales al supervisor del contrato
7. Las demás que sean inherentes al objeto contractual.	75%	Durante el presente corte de ejecución la contratista efectúo la actividad de revisión de fichas técnicas, dado que es inherente al objeto contractual.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción		

