

Bogotá, 31 de enero de 2026.

DOCTOR:

Héctor Gabriel Rondon Olave

Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos – Supervisor Convenio N.º 2544

Asunto: Certificado de contrapartida del convenio de cooperación internacional N° 2544-2025 entre CISP- COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, en el periodo desde el 29/12/2025 al 31/01/2026.

La Suscrita apoderada del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli y el contador público de CISP,

Certifican:

Que en ocasión del convenio de Cooperación N° 2544-2025 entre CISP- COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es: *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales”*, para desarrollarse en un plazo entre el 29/12/2025 y el 31/07/2026.

Se debe disponer de un aporte de recursos por parte de CISP de veinte mil millones de pesos M/L (\$20.000.000.000), en bienes y servicios acorde a la propuesta presentada y que el avance de esta ejecución se ha desarrollado, así:

Que en el periodo comprendido entre 29/12/2025 al 31/01/2026.

Certificamos que la ejecución de los recursos aportados por CISP, fue de (\$134.926.661) equivalente al 0,67% del aporte pactado. Para un total acumulado de ejecución de la contrapartida de 0,67%, correspondiente a (\$134.926.661) pesos M/L colombiana, del aporte pactado.



MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ENERO 2026	%	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA %
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES1-ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$ 613.126.455	\$9.600.000	1,57%	\$603.526.455	1,57%
		Modelo metodológico integral de verificación					
		Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera					
		Informes de avance y trazabilidad trimestral					
		Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación					
		Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas					
		Reporte de gestión documental aplicado a la verificación					
			\$ 613.126.455	\$9.600.000	1,57%	\$603.526.455	1,57%
	OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	\$15.553.940.887	\$6.500.000	0,04%	\$15.547.440.887	0,04%

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ENERO 2026	%	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA %
			\$ 15.553.940.887	\$ 6.500.000	0,04%	\$15.547.440.887	0,04%
	OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores Instalación de comités étnicos Informes periódicos de seguimiento Procesos de archivo y memoria territorial	\$3.179.864.119	\$ 98.995.653	3,11%	\$ 3.080.868.466	3,11%

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ENERO 2026	%	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA %
			\$3.179.864.119	\$ 98.995.653	3,11%	\$ 3.080.868.466	3,11%
	OBJ5-RES4-ACT1. Diseñar e implementar herramientas digitales	Documento con diseños de micrositos e ítems que incluye cada uno. Micrositos disponibles para los 36 proyectos	\$548.446.181	\$15.000.000	0,02%	\$533.446.181	0,02%
		Aplicación móvil funcional					
			\$ 548.446.181	\$ 15.000.000	0,02%	\$533.446.181	0,02%
	OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de	Documento final de la sistematización social de la experiencia	\$104.622.358	\$4.831.008	4,62%	\$ 99.791.350	4,62%

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ENERO 2026	%	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA %
	intervención implementada						
			\$ 104.622.358	\$4.831.008	4,62%	\$99.791.350	4,62%
			\$20.000.000.000	\$167.976.661	0,67%	\$19.865.073.339	0,67%

Atentamente,


Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP-EN COLOMBIA

Estefania Giraldo c.
Estefania Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

Anexos y evidencias contrapartida

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ2-RES1-ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	OBJ2-RES1-ACT1.SUB1. Realizar jornadas de socialización comunitaria	410101	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$211.536.000	\$0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB2. Diseñar estructuralmente el proceso de verificación	410102	Modelo metodológico integral de verificación	\$ 21.600.000	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB3. Cargar información en herramienta de verificación con soportes	410103	Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera	\$ 44.800.000	\$6.400.000	14,29%	Durante enero se desarrolló el proceso de contactabilidad y alistamiento técnico, administrativo y operativo del proyecto, mediante la depuración de una base inicial de 36 comunidades/resguardos, el envío de 50 correos y la realización de unas 67 llamadas para aclarar inquietudes, solicitar y verificar documentación (cédula del representante legal, RUT, resolución de reconocimiento y radicados de actualización), la organización de la información en la NAS y la actualización de bases institucionales. Como resultado, se recibieron 33 fichas para la actualización y/o formulación de Planes de Vida y	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b42141c60425485f974d3e61a5a28f52

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
							se logró contactar efectivamente a 29 organizaciones/comunidades indígenas, de las cuales 24 cuentan con información completa, identificándose a la vez vacíos de datos, problemas de conectividad y cambios administrativos que afectaron tiempos y exigieron acompañamientos adicionales, pero que permitieron fortalecer el relacionamiento y sentar bases sólidas para la siguiente fase de implementación.	
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB4. Implementar proceso de contactabilidad	410104	Informes de avance y trazabilidad trimestral	\$ 22.400.000	\$3.200.000	14,29%	En enero se consolidó el estado de la información recibida, contando con 24 fichas completas y registrando inconsistencias en el resto (una organización sin documentación completa, dos con carpetas vacías, cinco sin envío de datos y cuatro sin información de contacto), y paralelamente se estructuró y puso en operación la herramienta de verificación mediante la disposición de infraestructura tecnológica del CISP, la normalización y depuración exhaustiva de datos, la importación controlada de información base (categorías, tipologías, usuarios y entidades), la configuración de roles, permisos y funcionalidades (registro de llamadas, carga de soportes, edición y seguimiento con trazabilidad) y la generación de reportes iniciales en Power BI, SPSS y Excel, con lo cual se aseguraron condiciones técnicas, operativas y de calidad de la información para un proceso de verificación confiable y alineado con los requerimientos del Ministerio del Interior.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b42141c60425485f974d3e61a5a28f52

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB5. Realizar las visitas de seguimiento	410105	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$ 205.690.455	\$0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB6. Verificar normativa y financieramente los proyectos para los planes de vida	410106	Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas	\$ 75.600.000	\$0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB7. Chequear y verificar el cumplimiento de los ODS y el PND	410107	Reporte de gestión documental aplicado a la verificación	\$ 31.500.000	\$0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$ 9.600.000	1,57%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	OBJ2-RES2-ACT1.SUB1. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	410201	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas.	\$810.000.000	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB2. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable	410202	Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	\$756.000.000	\$ 0	0%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB3. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad	410203		\$712.800.000	\$ 0	0%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	d y diálogo social							
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB4. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio	410204		\$864.000.000	\$ 0	0%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB5. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen	410205		\$586.940.887	\$ 0	0%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB6. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en	410206		\$846.000.000	\$ 0	0%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	competencias psicosociales							
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB7. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial	410207		\$900.000.000	\$ 0	0%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB8. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas	410208		\$772.200.000	\$ 0	0%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB9. Realizar formación en cinco (05) temáticas	410209		\$9.306.000.000	\$6.500.000	0,07%	Durante el período se avanzó en el alistamiento del componente de formación virtual mediante la puesta a disposición del Aula Virtual basada en Moodle 4.5+, fortaleciendo la infraestructura tecnológica alojada en servidores NAS del CISP y garantizando estabilidad, seguridad y gestión adecuada de usuarios. Se configuraron roles y perfiles de acceso bajo el principio de mínimo privilegio, se definieron mecanismos de matriculación manual y masiva y se reforzaron los protocolos de seguridad, autenticación, registro de actividad y respaldo de información, asegurando un entorno formativo confiable y alineado con las exigencias normativas de convenios con entidades públicas. Paralelamente, se avanzó en la definición pedagógica y técnica de cinco cursos virtuales (economías propias, cuidado y cuidado de la madre tierra, identidad cultural, buen vivir comunitario e igualdad de género y derechos humanos), organizándolos en módulos, objetivos y secuencias pedagógicas coherentes con los enfoques del CISP y del convenio. Se inició la maquetación y montaje técnico de los cursos en Moodle, configurando espacios, contenidos, actividades y recursos, dejando estructuras listas para revisión y ajustes, y se preparó el cronograma de activación progresiva con acompañamiento y soporte a los participantes, de manera que la formación fortalezca las capacidades técnicas y operativas de los equipos vinculados al Convenio 2544.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=822eb28243514aa780ddf5a13e692b18
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$6.500.000	0,04%		



MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04

BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



/cispalc

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	OBJ2-RES3-ACT1.SUB1. Diseñar metodológicamente el observatorio	410301	Diseño metodológico del Observatorio o Matrices de indicadores Instalación de comités étnicos Informes periódicos de seguimiento o Procesos de archivo y memoria territorial	\$219.846.672	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB2. Instalar el observatorio comunitario	410302		\$188.440.020	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB3. Acompañar técnicamente al registro y análisis de información en el observatorio	410303		\$125.626.500	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB4. Consolidar reportes, devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento	410304		\$94.219.992	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB5. Diagnosticar participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella	410305		\$222.821.100	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB6. Construir colaborativamente de la ruta de mejora comunitaria por resguardo	410306		\$222.821.280	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB7. Acompañar técnicamente a la implementación de acciones prioritizadas en la ruta	410307		\$185.684.040	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB8. Realizar el seguimiento y ajuste de la ruta de mejora	410308		\$111.410.460	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB9. Diagnosticar documentalmente y realizar el levantamiento o de información en cada resguardo	410309		\$204.631.560	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB10 Diseñar el cuadro de clasificación documental y tablas de retención documental	410310		\$170.526.600	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB11 .	410311		\$126.363.043,38	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	Organizar físicamente el archivo							
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB12 · Realizar la auditoría internacional al convenio de cooperación	410312		\$391.019.440,62	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB13 · Implementar el sistema de almacenamiento NAS	410313		\$92.143.331	\$13.163.333	0%	Durante el mes de enero se avanzó en la implementación del sistema de almacenamiento NAS, para lo cual se realizó la creación del convenio 2544, diseñado específicamente para alojar y organizar la información del proyecto. En este repositorio se han registrado de manera sistemática todos los componentes precontractuales, contractuales, de seguimiento, financieros y demás documentos asociados, garantizando así un archivo digital centralizado, seguro y de fácil acceso para el equipo técnico y administrativo. Este proceso asegura la trazabilidad documental y respalda la gestión integral del proyecto desde su fase inicial hasta su ejecución.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=2b2e4996b3fa489888897eaafae08179
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB14 · Implementar la plataforma World office	410314		\$257.496.960	\$42.916.160	0%	En el marco del proceso de implementación de la plataforma World Office, durante el mes de enero se integraron y alojaron todos los gastos ejecutados, incorporando cada uno de sus comprobantes de pago, soportes contables y documentos asociados. Esta carga sistemática	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=96d4754655084ffa9ba8bce83be06dd3

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
							permitió consolidar el registro financiero del proyecto, asegurando transparencia, control y verificación detallada de la ejecución presupuestal. La plataforma se mantiene actualizada conforme a los movimientos realizados, fortaleciendo los procesos administrativos y de reporte al cooperante.	
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB15 · Implementar la plataforma GONG	410315		\$300.413.120	\$42.916.160	14,29%	Durante enero se avanzó en la fase de alistamiento, configuración y puesta en marcha de la Plataforma GONG como herramienta oficial para el registro, consolidación y seguimiento técnico-financiero del Convenio 2544-2025, habilitando accesos institucionales, definiendo roles (Administrador del Sistema, Coordinador de Proyecto, Administrador Financiero y Consultor/Auditor) y configurando integralmente el proyecto (partidas y subpartidas, matriz de actividades, cronograma, indicadores, estructura presupuestal y repositorio documental). Aunque no se registró ejecución técnica ni financiera por tratarse del periodo de arranque, se verificó el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas internas y se dejó plenamente operativa la plataforma para recibir registros a partir de febrero, lo cual quedó respaldado en el Certificado de Disponibilidad y Servicio de la Plataforma GONG.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=2dfd748a03d74dbfbb8bff83ed7fc6a1
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB16 · Diseñar el Kit de herramientas digitales	410316		\$266.400.000	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente



MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04

BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



/cispalc

ENLACE

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	OBJ6-RES5-ACT1.SUB1. Coordinar y planificar	410501	Documento final de la sistematización social de la experiencia	\$48.310.080	\$4.831.008	10%	Durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2026 se diseñó y elaboró la cartilla metodológica “A.B.C.D. de las sistematizaciones sociales en CISP Colombia” como herramienta central para orientar la creación de la sistematización social de la experiencia del Convenio 2544-2025. El documento define el marco conceptual básico de la sistematización social (qué es, qué no es, usos, momentos y tipos de experiencias), organiza las preguntas orientadoras clave y establece un paso a paso de ocho momentos —desde la coordinación y planificación hasta la elaboración del documento final y sus productos de difusión—, detallando objetivos, tareas, pistas metodológicas y resultados esperados para cada fase. Asimismo, fija los mínimos institucionales para las sistematizaciones en CISP Colombia, incorporando lineamientos metodológicos regionales, la ruta de validación antes—durante—después, la formulación de planes de trabajo y su articulación con el presupuesto, con énfasis en procesos participativos de validación con referentes y aliados. Paralelamente, se consolidó la caja de herramientas metodológicas asociada (matrices, huella metodológica, fichas y matrices analíticas, guías de informes, formatos de validación y difusión, modelos de grupos focales y entrevistas, e instructivos de repositorios), dejando definida la ruta institucional y operativa para que, en los siguientes meses, los equipos de sede y territorio avancen en la recolección, análisis y socialización de los aprendizajes del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=3f00be4fb9144345adbcd0264c73eb09

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18


ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB2. Recolectar la información	410502		\$12.741.120	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB3. Organizar la información	410503		\$13.802.880	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB4. Analizar la información	410504		\$14.864.640	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB5. Elaborar documento en versión borrador final OBJ6-RES5-ACT1.SUB6. Revisar entre pares de borrador final OBJ6-RES5-ACT1.SUB7. Ajustar para	410505		\$14.903.638	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR ENERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	la elaboración del documento final							
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$4.831.008	4,62%		
					\$134.926.661	0,67%		

Atentamente,


Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP-EN COLOMBIA


Estefania Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18