

Bogotá, 28 de Febrero de 2026.

DOCTOR:

Héctor Gabriel Rondón Olave

Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos – Supervisor Convenio N.º 2544 – 2025.

Asunto: Certificado de contrapartida del convenio de cooperación internacional N° 2544-2025 entre CISP-COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, en el periodo desde el 01/02/2026 al 28/02/2026.

La Suscrita apoderada del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli y el contador público de CISP,

Certifican:

Que en ocasión del convenio de Cooperación N° 2544-2025 entre CISP- COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es: *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales”*, para desarrollarse en un plazo entre el 29/12/2025 y el 31/07/2026.

Se debe disponer de un aporte de recursos por parte de CISP de veinte mil millones de pesos M/L (\$20.000.000.000), en bienes y servicios acorde a la propuesta presentada y que el avance de esta ejecución se ha desarrollado, así:

Que en el periodo comprendido entre 01/02/2026 al 28/02/2026.

Certificamos que la ejecución de los recursos aportados por CISP, fue de (\$3.963.013.449,35) equivalente al 19.82% del aporte pactado. Para un total acumulado de ejecución de la contrapartida del 20,49%, correspondiente a (\$4.097.940.110,35) pesos M/L colombiana, del aporte pactado.



MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



[/cispcalc](https://www.youtube.com/c/cispcolombia)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA FEBRERO 2026	% FEBRERO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES1-ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$ 613.126.455,00	\$133.788.000,00	21,82%	\$143.388.000,00	23,39%	\$ 469.738.455,00
		Modelo metodológico integral de verificación						
		Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera						
		Informes de avance y trazabilidad trimestral						
		Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación						
		Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas						
		Reporte de gestión documental aplicado a la verificación						
			\$ 613.126.455	\$133.788.000,00	21,82%	\$143.388.000,00	23,39%	\$ 469.738.455,00

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA FEBRERO 2026	% FEBRERO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR
	OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	\$15.553.940.887,00	\$3.569.497.044,35	22,95%	\$3.575.997.044,35	22,99%	\$11.977.943.842,65
			\$15.553.940.887,00	\$3.569.497.044,35	22,95%	\$3.575.997.044,35	22,99%	\$11.977.943.842,65
	OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores de instalación de comités étnicos Informes periódicos de seguimiento Procesos de archivo y memoria territorial	\$3.179.864.119,00	\$167.799.333,00	5,28%	\$266.794.986,00	8,39%	\$2.913.069.133,00

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18


OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA FEBRERO 2026	% FEBRERO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR
			\$3.179.864.119,00	\$167.799.333,00	5,28%	\$266.794.986,00	8,39%	\$2.913.069.133,00
	OBJ5-RES4-ACT1. Diseñar e implementar herramientas digitales	Documento con diseños de micrositios e ítems que incluye cada uno. Micrositios disponibles para los 36 proyectos Aplicación móvil funcional	\$548.446.181,00	\$48.450.000,00	8,83%	\$63.450.000,00	11,57%	\$484.996.181,00
			\$548.446.181,00	\$48.450.000,00	8,83%	\$63.450.000,00	11,57%	\$484.996.181,00
	OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	Documento final de la sistematización social de la experiencia	\$104.622.358,00	\$43.479.072,00	41,56%	\$48.310.080,00	46,18%	\$56.312.278,00

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA FEBRERO 2026	% FEBRERO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR
			\$104.622.358,00	\$43.479.072,00	41,56%	\$48.310.080,00	46,18%	\$56.312.278,00
			\$20.000.000.000,00	\$3.963.013.449,35	19,82%	\$4.097.940.110,35	20,49%	\$15.902.059.889,65

Atentamente,


Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP EN COLOMBIA


Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

Anexos y evidencias contrapartida

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ2-RES1-ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	OBJ2-RES1-ACT1.SUB1. Realizar jornadas de socialización comunitaria	410101	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$211.536.000	\$76.388.000,00	36,11%	Durante febrero se llevaron a cabo jornadas de socialización con diversas organizaciones y autoridades indígenas, con el propósito de presentar los alcances del convenio y avanzar en la revisión participativa de la ficha técnica y del plan de inversión de los proyectos asociados a los Planes de Vida. Estas reuniones se desarrollaron mediante una metodología participativa que incluyó la explicación del convenio, el análisis conjunto de los componentes técnicos de las propuestas y la revisión de la distribución presupuestal. Como resultado, se recogieron observaciones de las autoridades comunitarias, se identificaron ajustes en las actividades y en la priorización de acciones, y se fortaleció la participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la estructuración de sus iniciativas territoriales.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=a40f83eb9b9468196c8ff84e09b1e53
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB2. Diseñar estructuralmente el proceso de verificación	410102	Modelo metodológico integral de verificación	\$ 21.600.000,00	\$10.800.000,00	50,00%	Durante el periodo reportado se diseñó e implementó un modelo metodológico integral de verificación orientado a validar la capacidad jurídica, administrativa y técnica de las organizaciones indígenas vinculadas al convenio. Este modelo establece una ruta estructurada que incluye la recepción de fichas preliminares, la contactabilidad con las organizaciones, la verificación jurídica de la documentación institucional y el envío de los instrumentos técnicos necesarios para la formulación de los proyectos. Como resultado de este proceso se avanzó en la verificación de la información institucional de 35 organizaciones y se desarrollaron espacios de orientación técnica con 12 de ellas, iniciando el proceso de revisión y ajuste de los documentos asociados a los Planes de Vida.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=35d9c7d3b9b9468196c8ff84e09b1e53

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB3. Cargar información en herramienta de verificación con soportes	410103	Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera	\$ 44.800.000,00	\$12.800.000,00	28,57%	En el marco del proceso de verificación se desarrollaron herramientas operativas destinadas a sistematizar la información institucional de las organizaciones participantes y realizar seguimiento al avance de las actividades del convenio. Estas herramientas permiten registrar documentación legal, evidencias de los encuentros comunitarios, listados de asistencia y soportes audiovisuales, facilitando la trazabilidad del proceso y la organización del repositorio documental del proyecto. Asimismo, el sistema implementado contribuye a fortalecer los mecanismos de control interno y seguimiento técnico, permitiendo monitorear el estado de cada organización dentro de la ruta metodológica del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=96287ccd4f2745c2b2e05710741a33e5
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB4. Implementar proceso de contactabilidad	410104	Informes de avance y trazabilidad trimestral	\$ 22.400.000,00	\$3.200.000,00	14,29%	Durante el mes de febrero se desarrolló un proceso intensivo de contactabilidad con organizaciones indígenas y autoridades tradicionales, orientado a fortalecer la comunicación institucional y coordinar las actividades previstas en el convenio. En total se realizaron 153 llamadas telefónicas, de las cuales 132 fueron efectivas, alcanzando una tasa de efectividad del 86 %. Estas comunicaciones estuvieron orientadas principalmente a la verificación de información institucional, la socialización del convenio y la actualización de datos de contacto de las organizaciones, lo cual permitió avanzar en la programación de jornadas de socialización y en la recopilación de documentación necesaria para el proceso de verificación.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=d6fceb9488f24d1c8ded4e48d1570e52
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB5. Realizar las visitas de seguimiento	410105	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$ 205.690.455,00	\$0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB6. Verificar normativa y financieramente los proyectos para los planes de vida	410106	Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas	\$ 75.600.000,00	\$21.600.000,00	28,57%	Durante el periodo se adelantó el proceso de verificación normativa y evaluación de idoneidad de las organizaciones participantes, con el objetivo de determinar su capacidad jurídica, administrativa y financiera para participar en el desarrollo del convenio. Como parte de esta actividad se revisó la documentación institucional presentada por las organizaciones, verificando aspectos relacionados con su constitución legal, la vigencia de la representación legal y la correspondencia de la información registrada en fuentes oficiales. En total se verificaron 12 organizaciones indígenas, concluyéndose que cumplen con los requisitos documentales exigidos y que cuentan con las condiciones necesarias para avanzar en el proceso de vinculación contractual.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=52f42c85686f4d51817909c19bcc5196
	OBJ2-RES1-ACT1.SUB7. Chequear y verificar el cumplimiento de los ODS y el PND	410107	Reporte de gestión documental aplicado a la verificación	\$ 31.500.000,00	\$ 9.000.000,00	28,57%	Durante febrero se adelantó el análisis preliminar de la información contenida en las fichas técnicas de los proyectos con el fin de identificar su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este ejercicio permitió establecer correspondencias entre las iniciativas comunitarias y objetivos relacionados con trabajo decente, sostenibilidad territorial, acción climática, fortalecimiento institucional y alianzas para el desarrollo. El análisis evidenció que varias propuestas comunitarias vinculadas con la economía propia, la gobernanza indígena, la protección ambiental y la transmisión cultural contribuyen de manera significativa al cumplimiento de los ODS desde una perspectiva territorial y culturalmente pertinente.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=05269108f0134554ad6096cb7968b03c
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$133.788.000,00	21,82%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	OBJ2-RES2-ACT1.SUB1. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	410201	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	\$810.000.000,00	\$40.500.000,00	5,00%	Durante el mes de febrero se avanzó en la revisión técnica del plan de acompañamiento estratégico orientado al fortalecimiento de los procesos de planificación territorial y gobierno propio en las comunidades indígenas vinculadas al convenio. Este ejercicio permitió analizar la coherencia metodológica de la ruta de acompañamiento propuesta, la cual contempla etapas de diagnóstico participativo, priorización de necesidades, acompañamiento técnico permanente y seguimiento al avance de las actividades. Como resultado se consolidaron insumos metodológicos que servirán de base para el desarrollo de los procesos de fortalecimiento comunitario asociados a los Planes de Vida.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=0a68f3c441d840fb87ef653bc233b2cc
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB2. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable	410202		\$756.000.000,00	\$37.800.000,00	5,00%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB3. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad y diálogo social	410203		\$712.800.000,00	\$35.640.000,00	5,00%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB4. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio	410204		\$864.000.000,00	\$43.200.000,00	5,00%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB5. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen	410205		\$586.940.887	\$29.347.044,35	5,00%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB6. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales	410206		\$846.000.000	\$42.300.000,00	5,00%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB7. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial	410207		\$900.000.000	\$45.000.000,00	5,00%		
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB8. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas	410208		\$772.200.000	\$38.610.000,00	5,00%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES2-ACT1.SUB9. Realizar formación en cinco temáticas	410209		\$9.306.000.000	\$3.257.100.000,00	35,00%	Durante febrero también se realizó la revisión técnica del plan de formación virtual diseñado para fortalecer las capacidades organizativas y de planificación territorial de las comunidades indígenas. Este proceso incluyó el análisis de los componentes pedagógicos y metodológicos de los cursos propuestos, orientados a temas como economías propias, identidad cultural, cuidado de la madre tierra, buen vivir comunitario e igualdad de género. Como resultado, se consolidaron insumos preliminares que permitirán articular los procesos formativos con las actividades de acompañamiento territorial contempladas en el convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=d77ab6c2828c41a0b6b02643c16fc48f
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$3.569.497.044,35	22,95%		
OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	OBJ2-RES3-ACT1.SUB1. Diseñar metodológicamente el observatorio	410301	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores de comités étnicos Informes periódicos de seguimiento de procesos de archivo y memoria territorial	\$219.846.672	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB2. Instalar el observatorio comunitario	410302		\$188.440.020	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB3. Acompañar técnicamente al registro y análisis de información en el observatorio	410303		\$125.626.500	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB4. Consolidar reportes, devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento	410304		\$94.219.992	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB5. Diagnosticar participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella	410305		\$222.821.100	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB6. Construir colaborativamente de la ruta de mejora comunitaria por resguardo	410306		\$222.821.280	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB7. Acompañar técnicamente a la implementación de acciones priorizadas en la ruta	410307		\$185.684.040	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB8. Realizar el seguimiento y ajuste de la ruta de mejora	410308		\$111.410.460	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB9. Diagnosticar documentalmente y realizar el levantamiento de información en cada resguardo	410309		\$204.631.560	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB10. Diseñar el cuadro de clasificación documental y tablas de retención documental	410310		\$170.526.600	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB11. Organizar físicamente el archivo	410311		\$126.363.043,38	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB12. Realizar la auditoría internacional al convenio de cooperación	410312		\$391.019.440,62	\$111.719.840,00	28,57%	Durante el mes de febrero se avanzó en la revisión técnica y análisis documental de los lineamientos metodológicos asociados al proceso de auditoría internacional del Convenio 2544 de 2025. Este ejercicio permitió examinar los criterios y mecanismos previstos para el seguimiento, control y verificación de la ejecución del convenio, así como su articulación con los procesos de acompañamiento a los Planes de Vida de las comunidades indígenas. Asimismo, se analizaron los instrumentos y enfoques propuestos para garantizar la trazabilidad de las actividades, la transparencia en la gestión de los recursos y la coherencia técnica entre los componentes de acompañamiento, formación y monitoreo del proyecto, generando insumos preliminares que contribuirán al fortalecimiento del sistema de control y evaluación del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=03243107dcf24c419bd698a30df173e0

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB13. Implementar el sistema de almacenamiento NAS	410313		\$92.143.331	\$13.163.333,00	14,29%	Durante el mes de febrero se continuó con la implementación y uso del sistema de almacenamiento NAS como repositorio institucional para la organización y resguardo de los soportes documentales del convenio. En este espacio se consolidaron y organizaron los documentos asociados a los avances técnicos y financieros del proyecto, incluyendo informes, evidencias, registros y demás insumos generados durante la ejecución de las actividades. Este sistema permite centralizar la información en un entorno seguro, facilitando su consulta por parte del equipo técnico y garantizando la integridad, disponibilidad y trazabilidad de los documentos necesarios para los procesos de seguimiento, evaluación y auditoría del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=f1f1c17fd5c64bd2aeb9fbd892b89f
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB14. Implementar la plataforma World office	410314		\$257.496.960	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB15. Implementar la plataforma GONG	410315		\$300.413.120	\$42.916.160,00	14,29%	Durante el periodo reportado se realizó el cargue y actualización de la información correspondiente al avance técnico y financiero del convenio en la plataforma GONG, herramienta institucional destinada al seguimiento y monitoreo de los proyectos implementados por CISP. A través de esta plataforma se registraron los avances asociados a las actividades ejecutadas durante el mes, permitiendo consolidar la información del proyecto en un sistema centralizado que facilita la consulta, verificación y análisis por parte de los equipos técnicos y administrativos. La utilización de esta herramienta contribuye a fortalecer los mecanismos de control interno, garantizar la trazabilidad de la gestión realizada y mantener actualizados los reportes de seguimiento del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=ca5ae63b1add40f2a1d561f04c6e5d96

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ2-RES3-ACT1.SUB16. Diseñar el Kit de herramientas digitales	410316		\$266.400.000	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$ 167.799.333,00	5,28%		
OBJ5-RES4-ACT1. Diseñar e implementar herramientas digitales	OBJ5-RES4-ACT1.SUB1. Diseñar y desarrollar 36 micrositios web para los proyectos a intervenir	410401	Documento con diseños de micrositios e ítems que incluye cada uno. Micrositios disponibles para los 36 proyectos	\$209.296.181	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ5-RES4-ACT1.SUB2. Diseñar, implementar y operar una App CISP	410402	Aplicación móvil funcional	\$339.150.000	\$48.450.000,00	14,29%	Durante el mes de febrero se avanzó en la fase inicial de diseño de la aplicación móvil del proyecto, concebida como una herramienta digital para sistematizar, monitorear y visibilizar los avances del convenio y de los Planes de Vida de las comunidades indígenas. En esta etapa se definió la estructura básica de funcionamiento de la aplicación, incluyendo espacios para la publicación de avances del proyecto, resultados obtenidos e insumos técnicos derivados de las actividades. Este avance constituye un primer paso para el desarrollo progresivo de la herramienta digital que facilitará el acceso a la información y la difusión de los resultados del proyecto.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=6f263528119c4b16a5b7408b15b552ee
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$48.450.000,00	8.83%		

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	OBJ6-RES5-ACT1.SUB1. Coordinar y planificar	410501	Documento final de la sistematización social de la experiencia	\$48.310.080	\$43.479.072,00	90,00%	Durante febrero se avanzó en la revisión y análisis del plan de sistematización del convenio, orientado a documentar las experiencias, aprendizajes y resultados derivados de la implementación del proyecto. Este proceso permitió analizar los criterios metodológicos para la recopilación y organización de la información generada durante la ejecución del convenio, así como los lineamientos para la construcción de productos de sistematización que permitan evidenciar los aportes del proyecto al fortalecimiento de los procesos de planificación territorial de las comunidades indígenas.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=9b50bc42e7ab46d997af301d1c1f2636
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB2. Recolectar información	410502		\$12.741.120	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB3. Organizar información	410503		\$13.802.880	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB4. Analizar información	410504		\$14.864.640	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	VALOR FEBRERO 2026	%	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB5. Elaborar documento en versión borrador final OBJ6-RES5-ACT1.SUB6. Revisar entre pares de borrador final OBJ6-RES5-ACT1.SUB7. Ajustar para la elaboración del documento final	410505		\$14.903.638	\$ 0	0%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$43.479.072,00	41,56%		
					\$3.963.013.449,35	19,82%		

Atentamente,


Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP-EN COLOMBIA

Estefanía Giraldo c.
Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18