

Bogotá, 31 de Marzo de 2026.

DOCTOR:

**Héctor Gabriel Rondón Olave**

Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos – Supervisor Convenio N.º 2544 – 2025.

**Asunto:** Certificado de contrapartida del convenio de cooperación internacional N° 2544-2025 entre CISP- COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, en el período desde el 01/03/2026 al 31/03/2026.

La Suscrita apoderada del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli y el contador público de CISP,

**Certifican:**

Que en ocasión del convenio de Cooperación N° 2544-2025 entre CISP- COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es: *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales”*, para desarrollarse en un plazo entre el 29/12/2025 y el 31/07/2026.

Se debe disponer de un aporte de recursos por parte de CISP de veinte mil millones de pesos M/L (\$20.000.000.000), en bienes y servicios acorde a la propuesta presentada y que el avance de esta ejecución se ha desarrollado, así:

Que en el periodo comprendido entre 01/03/2026 al 31/03/2026 certificamos que la ejecución de los recursos aportados por CISP en marzo, fue de (\$1.336.709.257,00) equivalente al 6,68% del aporte pactado. Para un total acumulado de ejecución de la contrapartida del 27,17%, correspondiente a (\$5.434.649.367,35) pesos M/L colombiana, del aporte pactado.



**MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



[cispcolombia@cispcolombia.org](mailto:cispcolombia@cispcolombia.org)



[cisp.ngo](http://cisp.ngo)



| OBJETIVOS<br>ESPECÍFICOS                                                                                                                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | PRODUCTOS                                                                   | APORTES<br>CISP      | EJECUCIÓN<br>CONTRAPARTIDA<br>MARZO 2026 | %<br>MARZO | EJECUCIÓN<br>CONTRAPARTIDA<br>ACUMULADA | %<br>ACUMULADO | CONTRAPARTIDA<br>PENDIENTE POR<br>EJECUTAR | % CONTRAPARTIDA<br>PENDIENTE EJECUTAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBJ2.<br>Implementar el<br>acompañamiento<br>integral a los proyectos<br>para el fortalecimiento<br>de las capacidades de<br>las comunidades<br>indígenas | OBJ2-RES1-<br>ACT1.<br>Acompañar la<br>verificación y<br>fortalecimiento<br>jurídico,<br>técnico y<br>financiero en<br>la formulación<br>y/o<br>actualización<br>de los Planes<br>de Vida | Visitas de campo<br>con actas,<br>evidencias y<br>contratación              | \$<br>613.126.455,00 | \$ 170.848.000,00                        | 27,87%     | \$ 314.236.000,00                       | 51,25%         | \$ 298.890.455,00                          | 48,75%                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Modelo<br>metodológico<br>integral de<br>verificación                       |                      |                                          |            |                                         |                |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Matrices y<br>herramientas de<br>evaluación técnico-<br>jurídica-financiera |                      |                                          |            |                                         |                |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Informes de avance<br>y trazabilidad<br>trimestral                          |                      |                                          |            |                                         |                |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Visitas de campo<br>con actas,<br>evidencias y<br>contratación              |                      |                                          |            |                                         |                |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Sistema<br>consolidado para<br>toma de decisiones<br>estratégicas           |                      |                                          |            |                                         |                |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Reporte de gestión<br>documental<br>aplicado a la<br>verificación           |                      |                                          |            |                                         |                |                                            |                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                             | \$ 613.126.455       | \$ 170.848.000,00                        | 27,87%     | \$ 314.236.000,00                       | 51,25%         | \$ 298.890.455,00                          | 48,75%                                |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                   | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APORTES CISP        | EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA MARZO 2026 | % MARZO | EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA | % ACUMULADO | CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR | % CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| OBJ2.<br>Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas | OBJ2-RES2-ACT1.<br>Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio | Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas.<br><br>Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes. | \$15.553.940.887,00 | \$930.600.000,00                   | 5,98%   | \$ 4.506.597.044,35               | 28,97%      | \$11.047.343.842,65                  | 71,03%                             |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$15.553.940.887    | \$930.600.000,00                   | 5,98%   | \$4.506.597.044,35                | 28,97%      | \$11.047.343.842,65                  | 71,03%                             |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                    | PRODUCTOS                                                                                                                                                                            | APORTES CISP        | EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA MARZO 2026 | % MARZO | EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA | % ACUMULADO | CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR | % CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OBJ2.</b><br>Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas | <b>OBJ2-RES3-ACT1.</b><br>Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas | Diseño metodológico del Observatorio<br>Matrices de indicadores<br>Instalación de comités étnicos<br>Informes periódicos de seguimiento<br>Procesos de archivo y memoria territorial | \$ 3.179.864.119,00 | \$154.855.573,00                   | 4,87%   | \$ 421.650.559,00                 | 13,26%      | \$2.758.213.560,00                   | 86,74%                             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | \$3.179.864.119,00  | \$154.855.573,00                   | 4,87%   | \$421.650.559,00                  | 13,26%      | \$ 2.758.213.560,00                  | 86,74%                             |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                   | ACTIVIDAD                                                                                              | PRODUCTOS                                                          | APORTES CISP         | EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA MARZO 2026 | % MARZO | EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA | % ACUMULADO | CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR | % CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| OBJ2.<br>Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas | OBJ5-RES4-ACT1.<br>Diseñar e implementar herramientas digitales                                        | Documento con diseños de micrositios e ítems que incluye cada uno. | \$ 548.446.181,00    | \$ 41.859.236,00                   | 20%     | \$ 138.759.236,00                 | 25,30%      | \$ 409.686.945,00                    | 74,70%                             |
|                                                                                                                                         |                                                                                                        | Micrositios disponibles para los 36 proyectos                      |                      | \$ 33.450.000,00                   | 9,86%   |                                   |             |                                      |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                        | Aplicación móvil funcional                                         |                      |                                    |         |                                   |             |                                      |                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                    | \$ 548.446.181,00    | \$ 75.309.236,00                   | 13,73%  | \$ 138.759.236,00                 | 25,30%      | \$ 409.686.945,00                    | 74,70%                             |
|                                                                                                                                         | OBJ6-RES5-ACT1.<br>Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada | Documento final de la sistematización social de la experiencia     | \$ 104.622.358,00    | \$ 5.096.448,00                    | 4,87%   | \$ 53.406.528,00                  | 51,05%      | \$ 51.215.830,00                     | 48,95%                             |
|                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                    | \$ 104.622.358,00    | \$ 5.096.448,00                    | 4,87%   | \$ 53.406.528,00                  | 51,05%      | \$ 51.215.830,00                     | 48,95%                             |
|                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                    | \$ 20.000.000.000,00 | \$ 1.336.709.257,00                | 6,68%   | \$ 5.434.649.367,35               | 27,17%      | \$ 14.565.350.632,65                 | 72,83%                             |

Atentamente,

  
**Sandra Milena López Betancur**  
Apoderada CISP en Colombia

  
**Estefanía Giraldo Campiño**  
Contador CISP. TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

## Anexos y evidencias contrapartida

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                      | SUBACTIVIDAD                                                                        | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL              | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026  | % MARZO | VALOR ACUMULADO   | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENLACE                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ2.</b><br>Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas | <b>OBJ2-RES1-ACT1.</b><br>Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida | <b>OBJ2-RES1-ACT1.SUB 1.</b><br>Realizar jornadas de socialización comunitaria      | 410101                    | Reuniones con actas, evidencias y contratación                    | \$ 211.536.000,00 | \$ 135.148.000,00 | 64%     | \$ 211.536.000,00 | 100,00%     | Entre el 23 de febrero y el 12 de marzo de 2026 se realizaron jornadas virtuales de socialización con el 100% de las organizaciones indígenas priorizadas, en tres fases, donde se presentó el proyecto, su alcance y la ruta metodológica, garantizando participación comunitaria y verificación de información. | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=bfe00e1ac5764f08bd0c623da49cc178">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=bfe00e1ac5764f08bd0c623da49cc178</a> |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | <b>OBJ2-RES1-ACT1.SUB 2.</b><br>Diseñar estructuralmente el proceso de verificación | 410102                    | Modelo metodológico integral de verificación                      | \$ 21.600.000,00  | \$ 10.800.000,00  | 50%     | \$ 21.600.000,00  | 100,00%     | En marzo se consolidó el modelo metodológico de verificación, ajustando criterios jurídicos, administrativos y técnicos, completando la revisión documental de las organizaciones y fortaleciendo la orientación mediante reuniones y retroalimentación de instrumentos técnicos.                                 | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=4cb6e18c2b774609acdb53cc71cac27f">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=4cb6e18c2b774609acdb53cc71cac27f</a> |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | <b>OBJ2-RES1-ACT1.SUB 3.</b><br>Cargar información en herramienta de                | 410103                    | Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera | \$ 44.800.000,00  | \$ 6.400.000,00   | 14%     | \$ 25.600.000,00  | 57,14%      | Durante marzo se organizó el repositorio documental mediante la carga de documentos institucionales clave y se ajustó la plataforma para el registro de evidencias, garantizando trazabilidad y                                                                                                                   | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=e4fc5da3d3414bb9a1182c985d7f8a87">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=e4fc5da3d3414bb9a1182c985d7f8a87</a> |



**MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04

**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



/cispalc

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                                | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL     | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO  | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                           | ENLACE                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |           | verificación con soportes                                                                                   |                           |                                                          |                   |                  |         |                  |             | preparación para el seguimiento del proceso.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|                       |           | <b>OBJ2-RES1-ACT1.SUB 4.</b><br>Implementar proceso de contactabilidad                                      | 410104                    | Informes de avance y trazabilidad trimestral             | \$ 22.400.000,00  | \$ 3.200.000,00  | 14%     | \$ 9.600.000,00  | 42,86%      | Se realizaron 244 acciones de contacto, de las cuales 234 fueron efectivas, enfocadas principalmente en convocar a las socializaciones, asegurando la participación de las organizaciones y el seguimiento del proceso. | <a href="https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=8263b97f2b8b4026b9fe970d78ddc0c1">https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=8263b97f2b8b4026b9fe970d78ddc0c1</a> |
|                       |           | <b>OBJ2-RES1-ACT1.SUB 5.</b><br>Realizar las visitas de seguimiento                                         | 410105                    | Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación   | \$ 205.690.455,00 | \$ -             | 0%      | \$ -             | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                                                   | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                       |
|                       |           | <b>OBJ2-RES1-ACT1.SUB 6.</b><br>Verificar normativa y financieramente los proyectos para los planes de vida | 410106                    | Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas | \$ 75.600.000,00  | \$ 10.800.000,00 | 14%     | \$ 32.400.000,00 | 42,86%      | Se avanzó en la revisión legal, técnica y financiera de los proyectos, validando presupuestos y requisitos, y emitiendo conceptos de idoneidad que permiten determinar su viabilidad y ajustes necesarios.              | <a href="https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=11a8923a8c5347ac8d6dac49320656f9">https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=11a8923a8c5347ac8d6dac49320656f9</a> |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                              | SUBACTIVIDAD                                                                                                                 | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                         | APORTES CISP          | VALOR MARZO 2026         | % MARZO       | VALOR ACUMULADO          | % ACUMULADO   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                        | ENLACE                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                        | <b>OBJ2-RES1-ACT1.SUB 7.</b><br>Chequear y verificar el cumplimiento de los ODS y el PND                                     | 410107                    | Reporte de gestión documental aplicado a la verificación                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 31.500.000,00      | \$ 4.500.000,00          | 14%           | \$ 13.500.000,00         | 42,86%        | Se analizó la articulación de los proyectos con los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo, fortaleciendo la clasificación y evidenciando su aporte al desarrollo territorial con enfoque diferencial. | <a href="https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=c2310a28595848c8828cd1334e3d72e6">https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=c2310a28595848c8828cd1334e3d72e6</a> |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$ 613.126.455</b> | <b>\$ 170.848.000,00</b> | <b>27,87%</b> | <b>\$ 314.236.000,00</b> | <b>51,25%</b> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|                                       | <b>OBJ2-RES2-ACT1.</b><br>Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 1.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo | 410201                    | Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas.<br><br>Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes. | \$ 810.000.000,00     |                          |               | \$ 40.500.000,00         | 5,00%         | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                                | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                        | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 2.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable | 410202                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 756.000.000,00     |                          |               | \$ 37.800.000,00         | 5,00%         | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                                | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                         |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                                                 | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO  | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                         | ENLACE                                                |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |           | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 3.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad y diálogo social | 410203                    |                                                      | \$ 712.800.000,00 |                  |         | \$ 35.640.000,00 | 5,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 4.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio     | 410204                    |                                                      | \$ 864.000.000,00 |                  |         | \$ 43.200.000,00 | 5,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 5.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen           | 410205                    |                                                      | \$ 586.940.887,00 |                  |         | \$ 29.347.044,35 | 5,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                                                   | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO  | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                         | ENLACE                                                |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |           | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 6.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales                  | 410206                    |                                                      | \$ 846.000.000,00 |                  |         | \$ 42.300.000,00 | 5,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 7.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial       | 410207                    |                                                      | \$ 900.000.000,00 |                  |         | \$ 45.000.000,00 | 5,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 8.</b><br>Realizar el acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas | 410208                    |                                                      | \$ 772.200.000,00 |                  |         | \$ 38.610.000,00 | 5,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                    | SUBACTIVIDAD                                                               | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL                                        | APORTES CISP             | VALOR MARZO 2026        | % MARZO      | VALOR ACUMULADO            | % ACUMULADO   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENLACE                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                              | <b>OBJ2-RES2-ACT1.SUB 9.</b><br>Realizar formación en cinco (05) temáticas | 410209                    |                                                                                             | \$ 9.306.000.000,00      | \$ 930.600.000,00       | 10,00%       | \$ 4.194.200.000,00        | 45,07%        | Durante marzo de 2026 se avanzó en el diseño del Curso 1 – Economías Propias, consolidando su estructura pedagógica, contenidos y ruta metodológica, con enfoque en contextos de baja conectividad; se desarrolló la Unidad 1 y se definieron criterios, recursos y lineamientos, dejando una base formativa organizada y alineada con el enfoque intercultural. | <a href="https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=dbaa5a8abf384c8a99fac600185c9527">https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=dbaa5a8abf384c8a99fac600185c9527</a> |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                              |                                                                            |                           |                                                                                             | <b>\$ 15.553.940.887</b> | <b>\$930.600.000,00</b> | <b>5,98%</b> | <b>\$ 4.506.597.044,35</b> | <b>28,97%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|                                       | <b>OBJ2-RES3-ACT1.</b><br>Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 1.</b><br>Diseñar metodológicamente el observatorio  | 410301                    | Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores Instalación de comités étnicos | \$ 219.846.672,00        |                         |              | \$ -                       | 0,00%         | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                              | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 2.</b><br>Instalar el observatorio comunitario       | 410302                    | Informes periódicos de seguimiento Procesos de archivo y memoria territorial                | \$ 188.440.020,00        |                         |              | \$ -                       | 0,00%         | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                       |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                                    | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                         | ENLACE                                                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 3.</b><br>Acompañar técnicamente al registro y análisis de información en el observatorio | 410303                    |                                                      | \$ 125.626.500,00 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 4.</b><br>Consolidar reportes, devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento | 410304                    |                                                      | \$ 94.219.992,00  |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 5.</b><br>Diagnosticar participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella  | 410305                    |                                                      | \$ 222.821.100,00 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                                  | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                         | ENLACE                                                |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 6.</b><br>Construir colaborativamente de la ruta de mejora comunitaria por resguardo    | 410306                    |                                                      | \$ 222.821.280,00 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 7.</b><br>Acompañar técnicamente a la implementación de acciones priorizadas en la ruta | 410307                    |                                                      | \$ 185.684.040,00 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 8.</b><br>Realizar el seguimiento y ajuste de la ruta de mejora                         | 410308                    |                                                      | \$ 111.410.460,00 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                                              | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                         | ENLACE                                                |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 9.</b><br>Diagnosticar documentalmente y realizar el levantamiento de información en cada resguardo | 410309                    |                                                      | \$ 204.631.560,00 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 10.</b><br>Diseñar el cuadro de clasificación documental y tablas de retención documental           | 410310                    |                                                      | \$ 170.526.600,00 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 11.</b><br>Organizar físicamente el archivo                                                         | 410311                    |                                                      | \$ 126.363.043,38 |                  |         | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                       | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP      | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO   | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENLACE                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 12.</b><br>Realizar la auditoría internacional al al convenio de cooperación | 410312                    |                                                      | \$ 391.019.440,62 | \$ 55.859.920,00 | 14%     | \$ 167.579.760,00 | 42,86%      | Durante marzo se fortaleció técnicamente la auditoría internacional del Convenio 2544 mediante la revisión metodológica, la verificación de coherencias entre la ruta de acompañamiento, el plan de formación y la estrategia de auditoría, así como el análisis de la relación entre fichas técnicas y ODS, lo que permitió ajustar criterios de seguimiento y robustecer los mecanismos de control y trazabilidad del proyecto. | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=4692bac1a53d443aaf3b23200a9a3f86">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=4692bac1a53d443aaf3b23200a9a3f86</a> |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 13.</b><br>Implementar el sistema de almacenamiento NAS                      | 410313                    |                                                      | \$ 92.143.331,00  | \$ 13.163.333,00 | 14%     | \$ 39.489.999,00  | 42,86%      | Durante marzo se avanzó en la organización y clasificación de los soportes documentales en el sistema NAS, actualizando el repositorio técnico, financiero y administrativo en un entorno seguro que facilitó el acceso, preservación y respaldo de la información sin presentar inconvenientes operativos.                                                                                                                       | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=4692bac1a53d443aaf3b23200a9a3f86">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=4692bac1a53d443aaf3b23200a9a3f86</a> |
|                       |           | <b>OBJ2-RES3-ACT1.SUB 14.</b><br>Implementar la plataforma World office                            | 410314                    |                                                      | \$ 257.496.960,00 | \$ 42.916.160,00 | 17%     | \$ 85.832.320,00  | 33,33%      | En marzo se consolidó el uso de World Office como herramienta central de gestión administrativa y financiera, con el cargue y parametrización de datos contables, rubros, centros de costo y fuentes de financiación, garantizando registros precisos,                                                                                                                                                                            | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=2f388f1e082d457ca073b71e418308cd">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=2f388f1e082d457ca073b71e418308cd</a> |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD                      | SUBACTIVIDAD                                                       | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP        | VALOR MARZO 2026  | % MARZO | VALOR ACUMULADO   | % ACUMULADO                                           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENLACE                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                |                                                                    |                           |                                                      |                     |                   |         |                   |                                                       | trazabilidad de pagos y fortalecimiento del control financiero y los procesos de auditoría interna.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|                       |                                | OBJ2-RES3-ACT1.SUB 15.<br>Implementar la plataforma GONG           | 410315                    |                                                      | \$ 300.413.120,00   | \$ 42.916.160,00  | 14%     | \$ 128.748.480,00 | 42,86%                                                | Durante marzo se avanzó en el cargue, actualización y sistematización de la información mensual en la plataforma GONG, registrando avances técnicos, financieros y operativos del convenio, lo que permitió mantener un seguimiento estable, transparente y con disponibilidad de datos organizados para consultas y auditorías. | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=5c3d833432454ff28643b2818ce316cb">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=5c3d833432454ff28643b2818ce316cb</a> |
|                       |                                | OBJ2-RES3-ACT1.SUB 16.<br>Diseñar el Kit de herramientas digitales | 410316                    |                                                      | \$ 266.400.000,00   |                   | \$ -    | 0,00%             | El avance de la actividad se reportará posteriormente | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|                       | PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD |                                                                    |                           |                                                      | \$ 3.179.864.119,00 | \$ 154.855.573,00 | 4,87%   | \$421.650.559,00  | 13,26%                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD                                                                                                     | SUBACTIVIDAD                                                                                             | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL                                                                    | APORTES CISP             | VALOR MARZO 2026       | % MARZO       | VALOR ACUMULADO         | % ACUMULADO   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                             | ENLACE                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>OBJ5-RES4-ACT1.</b><br>Diseñar e implementar herramientas digitales                                        | <b>OBJ5-RES4-ACT1.SUB 1.</b><br>Diseñar y desarrollar 36 micrositios web para los proyectos a intervenir | 410401                    | Documento con diseños de micrositios e ítems que incluye cada uno.<br><br>Micrositios disponibles para los 36 proyectos | \$ 209.296.181,00        | \$ 41.859.236,00       | 20%           | \$ 41.859.236,00        | 20,00%        | Durante el periodo se diseñó el modelo base de los micrositios en Figma, definiendo estructura, contenidos y componentes para las 36 comunidades, garantizando estandarización, usabilidad y base para su implementación. | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=5e25f1f9540744349708385de1dbe7c3">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=5e25f1f9540744349708385de1dbe7c3</a> |
|                       |                                                                                                               | <b>OBJ5-RES4-ACT1.SUB 2.</b><br>Diseñar, implementar y operar una App CISP                               | 410402                    | Aplicación móvil funcional                                                                                              | \$ 339.150.000,00        | \$ 33.450.000,00       | 10%           | \$ 96.900.000,00        | 28,57%        | Durante el periodo se habilitó inicialmente la app Conexión Ancestral, socializándola mediante piezas comunicacionales y posicionándola como canal del convenio, con proyección de lanzamiento oficial en abril.          | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=e2fae198c96848558cdc78c73a7e1c43">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=e2fae198c96848558cdc78c73a7e1c43</a> |
|                       | <b>PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD</b>                                                                         |                                                                                                          |                           |                                                                                                                         | <b>\$ 548.446.181,00</b> | <b>\$75.309.236,00</b> | <b>13,73%</b> | <b>\$138.759.236,00</b> | <b>25,30%</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
|                       | <b>OBJ6-RES5-ACT1.</b><br>Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada | <b>OBJ6-RES5-ACT1.SUB 1.</b><br>Coordinar y planificar                                                   | 410501                    | Documento final de la sistematización social de la experiencia                                                          | \$ 48.310.080,00         | \$ -                   | 0%            | \$ 48.310.080,00        | 100,00%       | Está actividad ya fue realizada en un período anterior                                                                                                                                                                    | Está actividad ya fue realizada en un período anterior                                                                                                                                      |
|                       |                                                                                                               | <b>OBJ6-RES5-ACT1.SUB 2.</b><br>Recolectar la información                                                | 410502                    |                                                                                                                         | \$ 12.741.120,00         | \$ 5.096.448,00        | 40%           | \$ 5.096.448,00         | 40,00%        | Durante marzo se avanzó en el piloto del instrumento de recolección para la sistematización, aplicándolo en varias organizaciones y territorios para validar su pertinencia y claridad. Asimismo, se consolidó la         | <a href="https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=458c78d8a7bd4c8a96327b20881a0574">https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=458c78d8a7bd4c8a96327b20881a0574</a> |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18


| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                                                                                            | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP     | VALOR MARZO 2026 | % MARZO | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACIONES                                                                                                                  | ENLACE                                                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |           |                                                                                                                                         |                           |                                                      |                  |                  |         |                 |             | base de datos de comunidades, integrando los enlaces requeridos para organizar y analizar la información con mayor eficiencia. |                                                       |
|                       |           | OBJ6-RES5-ACT1.SUB 3.<br>Organizar la información                                                                                       | 410503                    |                                                      | \$ 13.802.880,00 | \$ -             | 0%      | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                          | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | OBJ6-RES5-ACT1.SUB 4.<br>Analizar la información                                                                                        | 410504                    |                                                      | \$ 14.864.640,00 | \$ -             | 0%      | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                          | El avance de la actividad se reportará posteriormente |
|                       |           | OBJ6-RES5-ACT1.SUB 5.<br>Elaborar documento en versión borrador final<br>OBJ6-RES5-ACT1.SUB 6.<br>Revisar entre pares de borrador final | 410505                    |                                                      | \$ 14.903.638,00 | \$ -             | 0%      | \$ -            | 0,00%       | El avance de la actividad se reportará posteriormente                                                                          | El avance de la actividad se reportará posteriormente |

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS          | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD                                                             | CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD | PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | APORTES CISP        | VALOR MARZO 2026   | % MARZO | VALOR ACUMULADO    | % ACUMULADO | OBSERVACIONES | ENLACE |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------|
|                                |           | OBJ6-RES5-ACT1.SUB 7.<br>Ajustar para la elaboración del documento final |                           |                                                      |                     |                    |         |                    |             |               |        |
| PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD |           |                                                                          |                           |                                                      | \$104.622.358,00    | \$5.096.448,00     | 4,87%   | \$53.406.528,00    | 51,05%      |               |        |
|                                |           |                                                                          |                           |                                                      | \$20.000.000.000,00 | \$1.336.709.257,00 | 6,68%   | \$5.434.649.367,35 | 27,17%      |               |        |

Atentamente,

  
**Sandra Milena López Betancur**  
Apoderada  
CISP-EN COLOMBIA

  
**Estefanía Giraldo Campiño**  
Contador CISP.  
TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa ) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04  
**BOGOTÁ:** Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18