



Interior



INFORME TÉCNICO MARZO 2026

OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales”.

CONVENIO N.º. 2544 DE 2025 - PLANES DE VIDA

MINISTERIO DEL INTERIOR

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

NOMBRE CORTO DEL PROYECTO:	CONVENIO NO. 2544 DE 2025 - PLANES DE VIDA
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales.
ESTADO:	Ejecución
ALIADO	MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT	830.041.314-4
COOPERANTE	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP
NIT	800.223.957-2
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR
C.C.	21.549.009
VALOR DEL CONVENIO	\$39.550.972.031
APORTE MININTERIOR	\$19.550.972.031
APORTE CISP	\$20.000.000.000
PAÍSES / ÁREA GEOGRÁFICA:	Colombia
SECTORES DE POBLACIÓN:	Población Indígena
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	276.972
FINANCIADOR PRINCIPAL:	MINISTERIO DEL INTERIOR
OTROS FINANCIADORES:	CISP-COLOMBIA
IMPLEMENTADORES:	CISP-COLOMBIA

FECHAS Y VIGENCIA

FECHA DE INICIO:	29/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN:	7 meses
FECHA DE RECEPCIÓN DE RECURSOS:	Pendientes
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:	14,18%





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



INFORME DE EJECUCIÓN MES:
MARZO

Fecha de presentación del informe: 31/03/2026

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de marzo de 2026, el Convenio 2544 consolidó su fase de alistamiento y dio inicio formal a la etapa de acompañamiento directo a las 36 organizaciones indígenas priorizadas. Los avances más significativos del período se concentraron en tres frentes:

- La formalización contractual con las organizaciones.
- El cierre del ciclo de socializaciones.
- Estructuración del curso virtual sobre economías propias.
- Diseño de plantilla base para los micrositos web.
- Habilitación de la App 'Conexión Ancestral'.
- Implementación de la auditoría, sistemas de información (GONG, NAS y World Office).
- Aplicación de instrumentos en el marco de la sistematización social de la experiencia.

Se suscribieron convenios derivados con 33 de las 36 organizaciones indígenas —equivalente al 91,7% de la meta—, y se completó el 100% de las jornadas de socialización previstas con la totalidad de las comunidades. El Tercer Comité Operativo, celebrado el 30 de marzo de manera presencial en el Ministerio del Interior, permitió revisar el estado general del convenio y definir compromisos claros para avanzar en las tres organizaciones pendientes (CRIDEC, Gobierno Mayor y Guambia).

PRINCIPALES AVANCES DEL PERÍODO

Formalización convenio con organizaciones indígenas

Se adelantó el proceso integral de firma de convenios derivados con las organizaciones priorizadas, que incluyó verificación jurídica, revisión financiera y firma digital por parte de los representantes legales.

Indicador	Meta	Avance marzo	%
Convenios firmados con organizaciones	36	33 firmados	91,7%
Organizaciones pendientes (CRIDEC, Gobierno Mayor, Guambia)	0	3 en seguimiento	—
Reunión informativa del convenio (24/03/2026)	1	Realizada	100%
Tercer Comité Operativo (30/03/2026)	1	Realizado	100%

Socializaciones comunitarias

Entre febrero y marzo se completó el 100% de las jornadas de socialización con las 36 organizaciones indígenas. En marzo se realizaron 27 jornadas adicionales a las 09 desarrolladas en



Interior



febrero, cerrando el ciclo completo en tres bloques: primer bloque) 23-27 de febrero, segundo bloque) 2-6 de marzo y tercer bloque) 9-12 de marzo.

- ▶ Bloque 1 (febrero): 09 organizaciones.
- ▶ Bloque 2 (1-8 marzo): 18 organizaciones.
- ▶ Bloque 3 (9-31 marzo): 09 organizaciones restantes.

Nota: cada sesión incluyó revisión participativa de ficha técnica, plan de inversión y minuta del convenio.

Verificación jurídica, técnica y financiera

Se consolidó y profundizó el Modelo Metodológico Integral de Verificación, completando la revisión jurídica y administrativa de la totalidad de las 36 organizaciones; se realizaron 244 contactos con las organizaciones (234 efectivos y 20 fallidos), con una tasa de efectividad del 95,9%.

Componente formativo y digital

- ▶ Curso 'Economías Propias': se completó la estructuración integral de la Unidad 1, con contenidos, materiales descargables, secuencia didáctica y recursos adaptados a baja conectividad.
- ▶ Micrositios web: se diseñó la plantilla base en Figma replicable para las 36 comunidades, con arquitectura de 6 secciones y diseño responsivo.
- ▶ App Conexión Ancestral: se habilitó la aplicación y se proyecta el lanzamiento oficial para descarga comunitaria en abril.
- ▶ Plataforma GONG: actualización mensual de avances técnicos, financieros y operativos.
- ▶ Sistema NAS: organización y cargue de documentos institucionales de las 36 organizaciones.
- ▶ Sistematización social: prueba piloto del instrumento en Gobierno Mayor, Trapecio Amazónico y comunidades de Tuchín (Córdoba).

ESTADO FINANCIERO Y OPERATIVO

A 31 de marzo de 2026, el avance de ejecución presupuestal se ubica en el 14,18% del valor total del convenio. Los recursos del Ministerio del Interior permanecen pendientes de transferencia, situación que ha sido gestionada mediante el apalancamiento financiero temporal por parte del CISP para garantizar continuidad operativa.



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Concepto	Valor (COP)	Estado
Valor total del convenio	\$39.550.972.031	Vigente
Aporte Ministerio del Interior	\$19.550.972.031	Pendiente de desembolso
Aporte CISP	\$20.000.000.000	En proceso
Avance de ejecución presupuestal	14,18%	En ejecución

El CISP presentó y formalizó ante el Tercer Comité Operativo la eliminación del cobro del 4x1000 (en caso de que corresponda según la exención gestionada por la comunidad) y de los costos fiduciarios, generando comunicación oficial a todas las organizaciones sobre estos ajustes. La ejecución del PAC se proyecta a partir del 20 de abril, se acordó elaborar un acta específica para agilizar la gestión de desembolsos ante el banco SUDAMERIS – Encargo fiduciario.

Concepto	Resultado	Estado
Cobro 4x1000	Gestión de la ORG indígena	✓ Gestionado
Costos encargo fiduciario	Eliminados	✓ Gestionado
Impuesto de timbre	En trámite	✓ Gestionado en proceso

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS ADOPTADAS

Riesgo identificado	Nivel	Medida adoptada
Firma pendiente con 3 organizaciones (CRIDEC, Gobierno Mayor, Guambia)	Alto	Seguimiento especial en Comité Operativo; análisis de viabilidad de ajuste de objeto contractual para Gobierno Mayor; respuesta integral a CRIDEC con contrapartida e historial de concertación.
Demora en recepción de recursos	Alto	Apalancamiento financiero temporal por parte del CISP para garantizar continuidad operativa.
Inconsistencias en fichas técnicas y planes de inversión de las organizaciones	Medio	Rondas adicionales de retroalimentación, ajuste y revisión documental; devolución de documentos para corrección antes de formalización.
Impuesto de timbre en proceso de definición	Medio	CISP elevó consulta a la DIAN para intentar gestionar la definición de la aplicabilidad de este



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



		impuesto en el presupuesto de las organizaciones indígenas.
Visitas de seguimiento territorial aún no iniciadas	Medio	Cronograma de visitas en preparación; inicio proyectado para abril de 2026.
Dificultades de contactabilidad (20 contactos fallidos)	Bajo	Múltiples intentos de comunicación; actualización de bases de datos; acompañamiento del equipo territorial.

PRÓXIMOS HITOS (ABRIL 2026)

Los siguientes hitos son prioritarios para el mes de abril de 2026, en coherencia con las actividades a desarrollar en el convenio, los compromisos establecidos en el Tercer Comité Operativo y los planes de trabajo del CISP:

Hito	Responsable	Fecha límite
Firma de convenios con CRIDEC, Gobierno Mayor y Guambia	CISP + Ministerio	Abril 2026
Lanzamiento oficial de la App Conexión Ancestral para descarga comunitaria	CISP — Área digital	Abril 2026
Inicio de visitas de seguimiento territorial a las 36 organizaciones	CISP — Equipo territorial	Abril 2026
Gestión formal del impuesto de timbre ante el Ministerio del Interior	CISP — Área jurídica	Abril 2026

OBJ1. ACOMPAÑAR 36 PROYECTOS PARA LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRIORIZADAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS DEL OBJETIVO OBJ1: TREINTAISEIS (36) PROYECTOS ACOMPAÑADOS EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SUS PLANES DE VIDA

INDICADORES DEL RESULTADO OBJ1.R01





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI1. Número de proyectos acompañados para la formulación/actualización de Planes de Vida con las comunidades a intervenir	28/02/2026 - 5.0 % - 09 socializaciones realizadas con los Representantes Legales de las organizaciones y sus equipos de trabajo. 31/03/2026 - 5.0 % - 33 convenios firmados con organizaciones indígenas focalizadas en el proyecto y 27 socializaciones realizadas con las organizaciones restantes, se presenta el convenio, ficha técnica y presupuestal

VARIABLES DEL INDICADOR: INDI1.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Acompañamiento en la formulación y/o actualización de 36 proyectos que contengan los Planes de Vida de las comunidades indígenas priorizadas	Base de datos, fichas de los proyectos	0	36	1%	1% (28/02/2026) Se da inicio a las socializaciones con nueve organizaciones indígenas, mismas que avanzan con la estructuración de los anteproyectos 1% (31/03/2026) Se firman 33 convenios con las organizaciones indígenas, pendiente firma con Gobierno Mayor, CRIDEC y Guambia.

FUENTES DE VERIFICACION DEL INDICADOR: INDI1.





Interior



Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV 1. 36 Proyectos que incluyan los Planes de Vida debidamente formulados y/o actualizados por cada comunidad indígena intervenida.	Documentos asociados a la fuente de verificación: <u>MINUTAS FIRMADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO</u> <u>FICHAS TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES APROBADAS</u>

1.1. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ1.R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ1.R01.A01 - Acompañar la formulación y/o actualización de 36 proyectos de Planes de Vida	5.0 %	Durante el mes de marzo se adelantó el proceso integral para la firma de los convenios con las siguientes 33 organizaciones indígenas: PROYECTO 1 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS KOTTUSHI WAYAA PROYECTO 2 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU E^IRUKU. PROYECTO 3 ASOCIACION ACHAJAWAA SÜPÜNOU ANA'A PROYECTO 4 RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE MAYABANGLOMA. PROYECTO 5 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJAA WAUYA PROYECTO 7 "ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS ""WAYUU APUNAJAPULESEMBRANDO""" PROYECTO 9 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA PROYECTO 11 "ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES PARED PARECITO EYABIDARA" PROYECTO 12 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA OIA. PROYECTO 16 RESGUARDO INDIGENA CENTORGUA DEL PUEBLO ZENU PROYECTO 21 CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO RIO ALTO SAN JUAN PROYECTO 25 ASOCIACIÓN ZENÚ DE CABILDOS INDÍGENAS MONTEMARIANOS – AZCIMMO



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		PROYECTO 26 CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO CANIME DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA. PROYECTO 28 ASOCIACION DE CABILDOS MENORES INDIGENAS YUMA DE LAS PIEDRAS ETNIA ZENU DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO "ASCAMYTOL" PROYECTO 29 CABILDO MENOR INDÍGENA LOS OLIVOS PROYECTO 30 ZENU SANTANDER DE LA CRUZ PROYECTO 31 COMUNIDAD INDIGENA SABANA COSTA PROYECTO 32 COMUNIDAD INDÍGENA DE BOCA DE CATABRE PROYECTO 33 CABILDO INDÍGENA DE CAMPO BELLO PROYECTO 35 CABILDOS ASERRADERO Y EL HUESO, PUEBLO INDÍGENA ZENÚ DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. PROYECTO 36 COMUNIDAD INDÍGENA ZENÚ DE SABANA NUEVA – TUCHÍN, CÓRDOBA PROYECTO 6 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA PROYECTO 8 "TERRITORIO INDÍGENA DE LA ZONA NORTE EXTREMA DE LA ALTA GUAJIRA WUINPUMUIN" PROYECTO 10 CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES PROYECTO 13 CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO HERMEREGILDO CHAKIAMA (CRICH) PROYECTO 15 RESGUARDO INDÍGENA EMBERA CHAMI DE QUINCHÍA PROYECTO 18 CABILDO INDÍGENA MOKANÁ DE SIBARCO PROYECTO 20 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA CRIHU. PROYECTO 22 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPICIO AMAZÓNICO PROYECTO 23 RESGUARDO INDÍGENA NASA EMBERA CHAMÍ – COMUNIDAD NASA KIWE PROYECTO 24 RESGUARDO INDÍGENA YU' YIKKWE PROYECTO 27 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENÚ LA ESPERANZA PROYECTO 34 CABILDO MENOR BELLA ISLA El proceso inicia con la recepción, verificación y custodia de toda la documentación requerida para su habilitación. Se revisaron los estados financieros con corte al último período fiscal, los certificados de experiencia que acreditan su trayectoria en el acompañamiento a comunidades indígenas en el ejercicio de su



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		autonomía y planeación de vida, y la documentación legal completa y vigente, registrando cada pieza documental en el sistema de seguimiento del proyecto para garantizar su trazabilidad. 36 Organizaciones beneficiarias 33/36 Con convenio firmado (91.7%) 09/36 Pólizas recibidas 17/36 Fichas técnicas/inversión aprobadas Posteriormente, se desarrolló la validación jurídica, etapa en la que el área jurídica realizó una revisión exhaustiva de los documentos aportados, verificando la vigencia del certificado de cámara de comercio o de la entidad certificadora correspondiente, la coherencia entre las facultades estatutarias del representante legal y los compromisos derivados del convenio, y consultando los sistemas de información pertinentes para descartar posibles inhabilidades o sanciones. Cumplidos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos, se procedió a la revisión y aprobación del texto definitivo de cada





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		convenio, los cuales fueron firmados digitalmente por los representantes legales de ambas partes, formalizando el acuerdo de voluntades que habilita el inicio de las actividades. Finalmente, los convenios suscritos fueron radicados, custodiados y registrados en el sistema de gestión documental del proyecto, garantizando seguridad jurídica y cierre adecuado del proceso. Firma de Convenios 21 12 3 - Minutas firmadas por ambas partes: 21 - Minutas firmadas por la organización indígena: 12 - Minutas pendientes de firmas: 03 FIRMA DE AMBAS PARTES: 1. PROYECTO 1 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS KOTTUSHI WAYAA 2. PROYECTO 2 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU E^IRUKU. 3. PROYECTO 3 ASOCIACION ACHAJAWAA SÜPÜNOU ANA'A 4. PROYECTO 4 RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE MAYABANGLOMA. 5. PROYECTO 5 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJAA WAUYA 6. PROYECTO 7 "ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS ""WAYUU APUNAJAPULESEMBRANDO"" 7. PROYECTO 9 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA 8. PROYECTO 11 "ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES PARED PARECITO EYABIDARA"



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		9. PROYECTO 12 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA OIA. 10. PROYECTO 16 RESGUARDO INDIGENA CENTORGUA DEL PUEBLO ZENU 11. PROYECTO 21 CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO RIO ALTO SAN JUAN 12. PROYECTO 25 ASOCIACIÓN ZENÚ DE CABILDOS INDÍGENAS MONTEMARIANOS – AZCIMMO 13. PROYECTO 26 CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO CANIME DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA. 14. PROYECTO 28 ASOCIACION DE CABILDOS MENORES INDIGENAS YUMA DE LAS PIEDRAS ETNIA ZENU DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO “ASCAMYTOL” 15. PROYECTO 29 CABILDO MENOR INDÍGENA LOS OLIVOS 16. PROYECTO 30 ZENU SANTANDER DE LA CRUZ 17. PROYECTO 31 COMUNIDAD INDIGENA SABANA COSTA 18. PROYECTO 32 COMUNIDAD INDÍGENA DE BOCA DE CATABRE 19. PROYECTO 33 CABILDO INDÍGENA DE CAMPO BELLO 20. PROYECTO 35 CABILDOS ASERRADERO Y EL HUESO, PUEBLO INDÍGENA ZENÚ DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 21. PROYECTO 36 COMUNIDAD INDÍGENA ZENÚ DE SABANA NUEVA – TUCHÍN, CÓRDOBA FIRMA POR LA ORGANIZACIÓN, EN PROCESO DE IDONEIDAS Y FIRMA REPRESENTANTE PAÍS: 1. PROYECTO 6 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA 2. PROYECTO 8 "TERRITORIO INDÍGENA DE LA ZONA NORTE EXTREMA DE LA ALTA GUAJIRA WUINPUMUIN" 3. PROYECTO 10 CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES 4. PROYECTO 13 CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO HERMEREGILDO CHAKIAMA (CRICH) 5. PROYECTO 15 RESGUARDO INDÍGENA EMBERA CHAMI DE QUINCHÍA



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		6. PROYECTO 18 CABILDO INDÍGENA MOKANÁ DE SIBARCO 7. PROYECTO 20 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA CRIHU. 8. PROYECTO 22 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPICIO AMAZÓNICO 9. PROYECTO 23 RESGUARDO INDÍGENA NASA EMBERA CHAMÍ – COMUNIDAD NASA KIWE 10. PROYECTO 24 RESGUARDO INDÍGENA YU' YIKKWE 11. PROYECTO 27 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENÚ LA ESPERANZA 12. PROYECTO 34 CABILDO MENOR BELLA ISLA PENDIENTE FIRMA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN: 1. PROYECTO 14 "CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS" 2. PROYECTO 17 AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR 3. PROYECTO 19 CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA
		REUNIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO
		REUNIÓN INFORMATIVA 24 DE ABRIL 2026 Durante el mes de marzo, también se llevó a cabo la Reunión Informativa del Convenio 2544, realizada el 24 de marzo de manera virtual con la participación del CISP y de las organizaciones indígenas del convenio, el encuentro tuvo como objetivo socializar las etapas generales del convenio y brindar orientaciones sobre los procesos jurídicos, técnicos, administrativos, de comunicaciones y el uso de las plataformas



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance		
		digitales, se presentó el contexto del proyecto, la estructura del equipo CISP y la dinámica de trabajo que se implementará durante la ejecución. En el componente jurídico se detallaron los procedimientos para la firma de minutas, la gestión de pólizas y el cargue de documentos al Drive, se explicó el diligenciamiento del Acta de Reconocimiento del personal, el Certificado de Designación de enlaces y el envío de documentos por correo certificado; además, se aclaró el manejo del encargo fiduciario y la estructura de los tres desembolsos, junto con las recomendaciones presupuestales relacionadas con los costos de transferencias. En el componente técnico se socializaron los productos exigidos para habilitar el primer desembolso, entre ellos el cronograma de ejecución, el plan operativo detallado, el plan de monitoreo, la documentación del recurso humano y la evidencia de la socialización comunitaria. También se resolvieron inquietudes relacionadas con la armonización de fichas técnicas y económicas, y se reiteró la importancia de registrar adecuadamente la contrapartida aportada por cada organización. Asimismo, se presentaron los lineamientos de comunicaciones, los formatos estandarizados para actas, listados de asistencia y autorizaciones de uso de imagen, así como las recomendaciones para la producción audiovisual con enfoque étnico y cultural. Finalmente, se explicó el funcionamiento de la plataforma KoboToolBox para el cargue de evidencias y documentos, indicando los flujos de aprobación y el papel del equipo de acompañamiento territorial. Esta reunión permitió unificar criterios y orientar a las organizaciones sobre los pasos iniciales para avanzar en el cumplimiento de los compromisos del convenio.		
		<table><tr><th>ASPECTO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></table>	ASPECTO	DESCRIPCIÓN
ASPECTO	DESCRIPCIÓN			



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance	
		Fecha del encuentro	24 de marzo de 2026
		Medio de reunión	Microsoft Teams
		Total asistentes	64 personas
		Participación del CISP	Coordinación técnica y administrativa, comunicaciones, jurídica, innovación, proyectos
		Organizaciones indígenas presentes	30+ organizaciones entre asociaciones, cabildos y consejos regionales
		Territorios representados	La Guajira, Cesar, Córdoba, Caldas, Huila, Chocó, Amazonas, Sucre, Nariño, entre otros
		Roles de los asistentes	Autoridades (gobernadores, capitanes), representantes legales, dinamizadores, asesores, técnicos, psicosociales, comunicadores, administrativos
		Participación por género	Equilibrada – alta participación de mujeres en roles de liderazgo
		Conclusión	Participación amplia, diversa y representativa, con fuerte implicación de autoridades y equipos técnicos
el mes de marzo se llevó a cabo el Tercer Comité Operativo del Convenio 2544, realizado de manera presencial en la sede La Giralda del Ministerio del Interior el 30 de marzo. En este espacio participaron delegados del Ministerio y del CISP, con el propósito de revisar el avance general del convenio, la situación de las organizaciones pendientes de firma, los aspectos administrativos y financieros, y la definición de compromisos conjuntos. El CISP formalizó la delegación del coordinador del convenio como representante operativo para el comité técnico, con el fin de fortalecer la articulación institucional. En la revisión del estado de avance se informó que 33 de las 36 organizaciones ya cuentan con minuta firmada, manteniéndose seguimiento especial a CRIDEC, Gobierno Mayor y Guambia, debido a particularidades técnicas y administrativas. En el caso de Gobierno Mayor, el comité analizó la viabilidad de ajustar el			





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		objeto contractual, dado que la comunidad inicialmente prevista ya formuló su plan de vida. Se acordó que el ajuste es técnicamente viable siempre que se soporte con trazabilidad suficiente en un concepto técnico y jurídico. Frente a CRIDEC, se señaló la necesidad de remitir una respuesta integral que incluya la contrapartida del CISP, los antecedentes de concertación y un análisis técnico-financiero que permita definir si procede un tratamiento diferencial. El caso de Guambia permanecerá bajo seguimiento hasta lograr su firma definitiva. En los aspectos financieros y administrativos, se informó sobre la gestión que deben realizar las comunidades ante los bancos con el fin de eliminar el cobro del 4x1000 y de igual manera, se mencionó la eliminación de los costos del encargo fiduciario para las operaciones del convenio. El comité solicitó emitir una comunicación general a las organizaciones informando estos ajustes y recordando que el impuesto de timbre permanece en trámite, por lo que el CISP deberá elevar la consulta formal al Ministerio. También se revisaron los tiempos de pago y la necesidad de considerar la ejecución del PAC después del 20 de abril. El CISP manifestó que realizará apalancamiento financiero temporal para garantizar continuidad operativa mientras se surten los procesos administrativos. Finalmente, el comité revisó el formato de No Objeción y acordó elaborar un acta específica para avanzar en la gestión de los desembolsos ante el banco. El Ministerio solicitó verificar las actas y listados de asistencia de las reuniones adelantadas y mantener reportes periódicos sobre dificultades, riesgos y acciones de solución con las organizaciones. Se destacó la importancia de fortalecer el seguimiento territorial, para lo cual el CISP remitirá un cronograma de visitas. El comité cerró estableciendo compromisos claros para ambas partes, orientados a agilizar los trámites y garantizar la correcta ejecución del convenio.



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance	
		ASPECTO	DESCRIPCIÓN
		Acta	N.º 3
		Modalidad	Presencial
		Lugar	Ministerio del Interior – Sede La Giralda
		Fecha	30 de marzo de 2026
		Hora	10:00 a.m. – 12:00 m
		Tema	Tercer Comité Operativo Convenio 2544–2025
		Total asistentes	9 personas
		Delegados del Ministerio del Interior	6 asistentes (delegados de supervisión y profesionales técnicos)
		Delegados CISP	3 asistentes (representante país, líder de proyectos, coordinación del convenio)
		Conclusión	Comité con participación institucional adecuada, roles pertinentes y presencia de los equipos responsables del seguimiento y la ejecución del convenio.
		Durante este periodo se logró avanzar de manera ordenada y progresiva en la presentación del convenio, la verificación de información y la resolución de inquietudes técnicas, garantizando el acercamiento institucional con los pueblos y organizaciones participantes. Las socializaciones realizadas permitieron completar el 100% de las reuniones previstas, asegurando que todas las organizaciones recibieran orientación clara sobre el alcance, objetivos y responsabilidades del proyecto. Asimismo, la reunión informativa del 24 de marzo fortaleció la comunicación interinstitucional y facilitó la participación activa de líderes, autoridades y equipos técnicos. Finalmente, el comité operativo del 30 de marzo consolidó el seguimiento administrativo y técnico del convenio, permitiendo acordar lineamientos y rutas de trabajo para la implementación.	
TIPO DE REUNIÓN	FECHAS	DESCRIPCIÓN RESUMIDA	
Socializaciones – Fase 1	23 al 27 de febrero de 2026	Primera ronda de socializaciones virtuales con organizaciones indígenas focalizadas. Se presentó el alcance del convenio y se avanzó en la verificación inicial de información.	
Socializaciones – Fase 2	02 al 08 de marzo de 2026	Segundo bloque de reuniones virtuales con organizaciones Wayuu, Zenú, Mokaná y Embera. Se amplió la cobertura y se	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance		
				profundizó en la verificación documental y técnica.
		Socializaciones – Fase 3 (Cierre)	09 al 12 de marzo de 2026	Última fase de socialización con las organizaciones restantes, logrando el 100% de ejecución del proceso de presentación y verificación.
		Reunión Informativa del Convenio	24 de marzo de 2026	Encuentro general con 64 participantes entre CISP y organizaciones indígenas para presentar lineamientos, resolver inquietudes y coordinar acciones de implementación.
		Tercer Comité Operativo del Convenio	30 de marzo de 2026	Sesión presencial entre el Ministerio del Interior y CISP para revisión técnica, administrativa y operativa del avance del convenio.
		Este ciclo de reuniones consolidó un proceso de articulación efectivo entre el Ministerio del Interior, el CISP y las organizaciones indígenas, sentando bases sólidas para el desarrollo de las actividades del convenio y asegurando una ejecución participativa, informada y técnicamente fortalecida.		
		CONTACTABILIDAD REALIZADA		
		Durante el mes de marzo de 2026 se desarrolló el proceso de contactabilidad con las 36 organizaciones indígenas vinculadas al proyecto, consolidando un total de 239 llamadas realizadas. Esta gestión permitió mantener un canal de comunicación activo, oportuno y constante con los actores territoriales, facilitando el seguimiento a los avances, la resolución de inquietudes y el fortalecimiento del acompañamiento técnico en cada uno de los procesos en curso.		
		239 Total llamadas marzo 218 Llamadas efectivas 91.2% Tasa de efectividad 19 Llamadas no efectivas 18 Organizaciones 100% efectividad 3 Organizaciones baja efectividad		
		Como resultado de esta estrategia, se alcanzaron 218 llamadas efectivas, lo que representa una tasa de efectividad del 91,2%.		



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Este indicador evidencia un desempeño positivo en la gestión de contacto, superando el promedio acumulado del periodo total (89,3%), lo que refleja una mejora en la calidad de la comunicación y en la capacidad de respuesta de las organizaciones. Este avance también puede asociarse a la consolidación de bases de datos actualizadas, la optimización de horarios de contacto y el fortalecimiento de la relación con los líderes y representantes comunitarios. Por otra parte, se registraron 19 llamadas no efectivas, correspondientes a intentos de contacto en los que no fue posible establecer comunicación directa. Estas situaciones pueden estar relacionadas con factores como limitaciones de conectividad en los territorios, cambios en los datos de contacto o disponibilidad de los interlocutores, no obstante, estos casos fueron gestionados mediante reintentos y estrategias complementarias de contacto, buscando minimizar su impacto en el cumplimiento de los objetivos. 218 efectivas 91.2% 8% 1% 91% ■ Efectiva ■ No Efectiva ■ Otras En términos de alcance organizacional, se destaca que 18 organizaciones lograron una efectividad del 100% en las llamadas realizadas, lo cual indica un alto nivel de articulación, disposición y compromiso con el proceso. Este grupo representa un referente positivo en cuanto a comunicación fluida y seguimiento continuo



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		de las actividades del proyecto. En contraste, se identificaron 3 organizaciones con baja efectividad en la contactabilidad, lo que sugiere la necesidad de implementar acciones focalizadas para mejorar la comunicación, tales como la actualización de contactos, la diversificación de canales (mensajería, visitas presenciales u otros medios) y el fortalecimiento del relacionamiento territorial. Los resultados de marzo evidencian una gestión sólida en materia de contactabilidad, no solo en términos cuantitativos, sino también en la calidad del relacionamiento con las organizaciones. La alta tasa de efectividad alcanzada reafirma la importancia de esta estrategia como herramienta clave para el monitoreo, la articulación y el acompañamiento continuo en el marco del proyecto. Asimismo, permite identificar oportunidades de mejora puntuales que contribuirán a optimizar aún más el proceso en los meses siguientes, garantizando una comunicación más inclusiva, eficiente y adaptada a las realidades territoriales.
		ACCIONES DESDE LAS COMUNICACIONES
		En el marco del convenio, el componente de comunicaciones ha desempeñado un papel fundamental para garantizar la articulación efectiva con las comunidades y actores involucrados. A lo largo del proceso, se han desarrollado diversas acciones orientadas a fortalecer la difusión de información clave, asegurando que cada actividad, jornada y avance del proyecto sea comunicado de manera oportuna y accesible para todos los participantes.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		REUNIÓN INFORMATIVA MARTES 24 DE MARZO CONOCE LOS PROCESOS DEL PROYECTO Técnico: productos de desembolso Administrativo: proceso de facturación y pagos Jurídico: firma de minutas y gestión de pólizas Comunicaciones: formatos, registro audiovisual e informes Plataformas: KoboToolBox y Bitácora Escanéame Planes de Vida Entre las acciones más destacadas se encuentra la generación de piezas gráficas para la convocatoria a reuniones, encuentros comunitarios y espacios de trabajo técnico. Estas piezas han sido diseñadas siguiendo una línea visual coherente con la identidad del convenio, permitiendo una comunicación clara, atractiva y adecuada para los distintos territorios. Su difusión ha facilitado la participación activa de las comunidades, promoviendo procesos informados y transparentes. Asimismo, se han elaborado y distribuido mensajes informativos dirigidos a las comunidades, líderes y organizaciones participantes, con el fin de mantener un flujo constante de comunicación sobre los avances, actividades programadas y orientaciones operativas. Estas comunicaciones han sido fundamentales para garantizar que la información llegue a todos





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		los actores de manera inmediata y veraz, fortaleciendo la coordinación entre los equipos territoriales y el nivel central.  El equipo de comunicaciones ha brindado apoyo transversal a los diferentes componentes del convenio, aportando en la redacción de contenidos, acompañamiento en la socialización de actividades y diseño de materiales de apoyo, gracias a este trabajo articulado, se ha logrado consolidar una estrategia comunicativa que facilita la apropiación del proceso, mejora la visibilidad de las acciones ejecutadas y contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio. Avance período anterior febrero: Durante febrero se participó en los espacios técnicos con el Ministerio y las organizaciones, revisando la contactabilidad, los productos de desembolso y el encargo fiduciario; se aprobaron los formatos de ficha técnica y plan de inversión y se enviaron a las comunidades junto con la minuta del convenio. Se avanzó en la socialización con 13 de las 17 organizaciones agendadas, reprogramando cuatro por dificultades de orden público o conectividad, durante las jornadas se identificaron ajustes necesarios en la información financiera y técnica, y se





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		resolvieron inquietudes jurídicas y operativas para avanzar hacia la formalización contractual. Avance período anterior enero: Durante enero se desarrollaron los primeros espacios de articulación entre el Ministerio del Interior y el CISP, definiendo la ruta técnica, administrativa y operativa del Convenio 2544-2025. En el Comité Operativo del 13 de enero se revisaron los alcances, el cronograma y los avances en fiducia, contratación y productos del primer desembolso, acordando iniciar la contactabilidad con las comunidades. El 22 de enero, en la primera Mesa Técnica, se precisaron lineamientos técnicos y financieros, aunque persistieron retrasos por la falta de fichas completas y bases de datos consolidadas del Ministerio. El CISP cumplió con el envío de los productos del primer desembolso y de la documentación fiduciaria, aunque aún no recibió validación del Ministerio, lo que afecta la apertura del encargo fiduciario y el montaje de las plataformas de seguimiento. También se avanzó en la elaboración y presentación de la Ficha Técnica de los Planes de Vida, destacada como instrumento clave para estandarizar información y garantizar trazabilidad técnica y financiera. Estos avances consolidaron las condiciones para el inicio adecuado de la implementación del convenio.

OBJ2. IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS DEL OBJETIVO OBJ2: PROYECTOS ACOMPAÑADOS EN LA VERIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO





1.2. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2..R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI2. Número de verificaciones realizadas para el fortalecimiento jurídico, técnico y financiero de los proyectos de planes de vida	28/02/2026 - 5.16 % - Actualización automática a partir de: Jornadas de socialización comunitaria 28/02/2026 - 25.4 % - Actualización automática a partir de: Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND 28/02/2026 - 28.57 % - Actualización automática a partir de: Estructura del proceso de verificación 28/02/2026 - 57.14 % - Actualización automática a partir de: Matrices/herramientas de verificación actualizada 28/02/2026 - 68.98 % - Actualización automática a partir de: Proceso de contactabilidad 28/02/2026 - 83.33 % - Actualización automática a partir de: Verificación normativa y financiera de los Planes de Vida 31/03/2026 - 14.29 % - Actualización automática a partir de: Jornadas de socialización comunitaria 31/03/2026 - 28.57 % - Actualización automática a partir de: Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND 31/03/2026 - 42.86 % - Actualización automática a partir de: Estructura del proceso de verificación 31/03/2026 - 57.14 % - Actualización automática a partir de: Matrices/herramientas de verificación actualizada 31/03/2026 - 71.43 % - Actualización automática a partir de: Proceso de contactabilidad 31/03/2026 - 85.71 % - Actualización automática a partir de: Verificación normativa y financiera de los Planes de Vida 31/03/2026 - 85.71 % - Actualización automática a partir de: Visitas de seguimiento

VARIABLES DEL INDICADOR: INDI2.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Jornadas de socialización comunitaria	Documentos jurídicos de las organizaciones	0	36	36	13 (28/02/2026) Avance en 13 jornadas comunitarias con actas, listados y registros audiovisuales. 36 (31/03/2026) Se completa la realización de las 23 jornadas de socialización en el marco del convenio, las 13 jornadas iniciales fueron realizadas durante el mes de febrero.
Estructura del proceso de verificación	Ficha de planes de vida	0	1	1	0,5 (28/02/2026) Avances en documento metodológico para la estructuración del modelo metodológico y sus fases. 1 (31/03/2026) Se fortaleció el Modelo de Verificación, completando la revisión jurídica y administrativa de las 36 organizaciones, avanzando en la orientación técnica y socialización del convenio, y superando retos de documentación y contactabilidad.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Matrices/herramientas de verificación actualizada	Base de datos para la verificación de antecedentes	0	7	45%	30% (28/02/2026) Avances en la verificación jurídica y financiera para los posteriores procesos de formulación/actualización de Planes de Vida. 45% (31/03/2026) Se avanzó en la verificación normativa y financiera de proyectos, validando requisitos legales y técnicos, revisando presupuestos y coherencia de costos. Se emitieron conceptos de idoneidad, asegurando viabilidad y calidad para su implementación.
Proceso de contactabilidad	Base de datos de las organizaciones y fichas de planes de vida	1	36	45%	30% (28/02/2026) Avances en informes de trazabilidad para el relacionamiento comunitario. 45% (31/03/2026) Se realizaron 244 contactos con organizaciones (234 efectivos y 20 fallidos). El 99% correspondió a convocatorias y el 1% a verificación. Esto garantizó participación,



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
					comunicación fluida y seguimiento a los Planes de Vida del Convenio 2544 de 2025.
Visitas de seguimiento	Listado de asistencia, evidencias fotográficas, bitácoras	0	36	0%	0% (31/03/2026) A la fecha no se ha dado inicio a las visita de seguimiento, se proyecta dar inicio en el mes de abril
Verificación normativa y financiera de los Planes de Vida	Fichas de proyectos con los planes de vida armonizada	0	36	45%	30% (28/02/2026) Avances en la verificación jurídica y financiera para los posteriores procesos de formulación/actualización de Planes de Vida. 45% (31/03/2026) Se avanzó en la verificación normativa y financiera de proyectos, validando requisitos legales y técnicos, revisando presupuestos y coherencia de costos. Se emitieron conceptos de idoneidad, asegurando viabilidad y calidad para su implementación.
Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND	Fichas de proyectos con los planes de vida armonizada	0	36	44%	28,57% (28/02/2026) Avances en el documento de contraste entre los planes de vida y los



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
					Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan de Desarrollo Nacional. 44% (31/03/2026) En marzo se analizó la articulación de proyectos y fichas técnicas con los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo, fortaleciendo criterios de clasificación y generando insumos para seguimiento y coherencia con políticas públicas.

FUENTES DE VERIFICACION DEL INDICADOR: IND12.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV2. UN (01) INFORME FINAL QUE DE CUENTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO	DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA FUENTE DE VERIFICACIÓN: DOCUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS

1.3. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2..R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2..R01.A01 - Acompañar la verificación y	50.0 %	Avance:





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																
fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida		"OBJ2-RES1-ACT1.SUB1. Realizar jornadas de socialización comunitaria. En el marco del proceso de socialización del convenio con las organizaciones indígenas focalizadas, entre el 23 y el 27 de febrero de 2026 se desarrolló la primera fase de reuniones virtuales. Estas sesiones permitieron presentar los objetivos, alcance y componentes del proyecto, así como iniciar la verificación preliminar de información con cada organización participante. A continuación, se presenta el cuadro resumen de las jornadas adelantadas en este periodo. <table> <tr> <th>FECHA</th><th>ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD</th><th>N.º</th></tr> <tr> <td>23/02/2026</td><td>Comunidad Indígena Sabana Costa</td><td>31</td></tr> <tr> <td rowspan="2">24/02/2026</td><td>Zenú Santander de la Cruz</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Cabildo Indígena de Campo Bello</td><td>33</td></tr> <tr> <td rowspan="3">25/02/2026</td><td>Asociación Zenú de Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Resguardo Indígena Wayuu de Mayabangloma</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ASCAMYTOL</td><td>28</td></tr> <tr> <td rowspan="2">26/02/2026</td><td>Asociación Achajawaa Süpünou Ana'a</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Asociación de Cabildos Indígenas Eyabidara</td><td>11</td></tr> <tr> <td rowspan="4">27/02/2026</td><td>Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Apunajaa Wauya</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Consejo Regional Indígena de Caldas</td><td>14</td></tr> <tr> <td>Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Resguardo Nasa Embera Chamí – Comunidad Nasa Kiwe</td><td>23</td></tr> </table>	FECHA	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	N.º	23/02/2026	Comunidad Indígena Sabana Costa	31	24/02/2026	Zenú Santander de la Cruz	30	Cabildo Indígena de Campo Bello	33	25/02/2026	Asociación Zenú de Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO	25	Resguardo Indígena Wayuu de Mayabangloma	4	ASCAMYTOL	28	26/02/2026	Asociación Achajawaa Süpünou Ana'a	3	Asociación de Cabildos Indígenas Eyabidara	11	27/02/2026	Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Apunajaa Wauya	5	Consejo Regional Indígena de Caldas	14	Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía	19	Resguardo Nasa Embera Chamí – Comunidad Nasa Kiwe	23
FECHA	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	N.º																																
23/02/2026	Comunidad Indígena Sabana Costa	31																																
24/02/2026	Zenú Santander de la Cruz	30																																
	Cabildo Indígena de Campo Bello	33																																
25/02/2026	Asociación Zenú de Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO	25																																
	Resguardo Indígena Wayuu de Mayabangloma	4																																
	ASCAMYTOL	28																																
26/02/2026	Asociación Achajawaa Süpünou Ana'a	3																																
	Asociación de Cabildos Indígenas Eyabidara	11																																
27/02/2026	Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Apunajaa Wauya	5																																
	Consejo Regional Indígena de Caldas	14																																
	Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía	19																																
	Resguardo Nasa Embera Chamí – Comunidad Nasa Kiwe	23																																




Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																							
		Primera Fase de Socializaciones Las primeras socializaciones virtuales se llevaron a cabo entre el 23 y el 27 de febrero de 2026.	Tercera Fase de Socializaciones La tercera fase de socializaciones virtuales se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de marzo de 2026.																						
		 Segunda Fase de Socializaciones La segunda fase de socializaciones virtuales se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de marzo de 2026. Entre el 02 y el 08 de marzo de 2026 se llevó a cabo el segundo bloque de socializaciones virtuales, orientado a continuar el acercamiento institucional con organizaciones de los pueblos Wayuu, Zenú, Mokane y Embera. Esta fase permitió ampliar la cobertura territorial y avanzar en la revisión detallada de la información requerida para el desarrollo del proyecto. El siguiente cuadro consolida las reuniones realizadas durante esta semana. <table><tr><th>FECHA</th><th>ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD</th><th>N.º</th></tr><tr><td>02/03/2026</td><td>Asociación Wayuu Apunajapule Sembrando</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="6">03/03/2026</td><td>Asociación Kottushi Wayaa</td><td>1</td></tr><tr><td>Resguardo Embera Chamí de Quinchía</td><td>15</td></tr><tr><td>Asociación de Cabildos Zenú La Esperanza</td><td>27</td></tr><tr><td>Comunidad de Boca de Catabre</td><td>32</td></tr><tr><td>Asociación de Cabildos Mayores Katío del Alto Sinú</td><td>35</td></tr><tr><td>Comunidad Indígena Zenú de Sabana Nueva</td><td>36</td></tr><tr><td>04/03/2026</td><td>Organización Indígena de Antioquia – OIA</td><td>12</td></tr></table>		FECHA	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	N.º	02/03/2026	Asociación Wayuu Apunajapule Sembrando	7	03/03/2026	Asociación Kottushi Wayaa	1	Resguardo Embera Chamí de Quinchía	15	Asociación de Cabildos Zenú La Esperanza	27	Comunidad de Boca de Catabre	32	Asociación de Cabildos Mayores Katío del Alto Sinú	35	Comunidad Indígena Zenú de Sabana Nueva	36	04/03/2026	Organización Indígena de Antioquia – OIA	12
FECHA	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	N.º																							
02/03/2026	Asociación Wayuu Apunajapule Sembrando	7																							
03/03/2026	Asociación Kottushi Wayaa	1																							
	Resguardo Embera Chamí de Quinchía	15																							
	Asociación de Cabildos Zenú La Esperanza	27																							
	Comunidad de Boca de Catabre	32																							
	Asociación de Cabildos Mayores Katío del Alto Sinú	35																							
	Comunidad Indígena Zenú de Sabana Nueva	36																							
04/03/2026	Organización Indígena de Antioquia – OIA	12																							



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																	
		<table> <tr> <td></td><td>Resguardo Zentorgua del Pueblo Zenú</td><td>16</td></tr> <tr> <td></td><td>Cabildo Mayor del Resguardo Rí</td><td></td></tr> </table> Finalmente, entre el 09 y el 31 de marzo de 2026 se desarrolló la última fase de socializaciones, alcanzando el 100% de ejecución prevista para este proceso. Estas jornadas permitieron culminar la verificación de información y garantizar que todas las organizaciones previstas en el proyecto recibieran la presentación formal de los lineamientos y alcances del convenio. A continuación, se presenta el cuadro resumen correspondiente a esta etapa final. <table> <tr> <th>FECHA</th><th>ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD</th><th>N.º</th></tr> <tr> <td>09/03/2026</td><td>Asociación Wayuu E'iruku</td><td>2</td></tr> <tr> <td></td><td>Territorio Indígena Zona Norte Extrema de la Alta Guajira – Wuinpumuin</td><td>8</td></tr> <tr> <td></td><td>Cabildo Indígena del Resguardo de Males</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>Cabildo Indígena del Resguardo Hermeregildo Chakiamá – CRICH</td><td>13</td></tr> <tr> <td>10/03/2026</td><td>Asociación CRIHU</td><td>20</td></tr> <tr> <td></td><td>Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ejepenajirrawa</td><td>9</td></tr> <tr> <td>11/03/2026</td><td>Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico</td><td>22</td></tr> <tr> <td>12/03/2026</td><td>Autoridades Tradicionales Indí</td><td></td></tr> </table> OBJ2-RES1-ACT1.SUB02. Diseñar estructuralmente el proceso de verificación. Durante el mes de marzo, en el marco del avance de esta subactividad se consolidó y profundizó el Modelo Metodológico Integral de Verificación desarrollado en febrero, fortaleciendo los mecanismos de validación jurídica, administrativa y técnica establecidos para las organizaciones indígenas priorizadas en el Convenio 2544 de 2025. En esta fase se integraron los aprendizajes preliminares, se ajustaron los procedimientos de revisión documental y se estructuró una guía unificada para la verificación, permitiendo estandarizar los criterios y garantizar mayor precisión en la evaluación de los requisitos habilitantes y		Resguardo Zentorgua del Pueblo Zenú	16		Cabildo Mayor del Resguardo Rí		FECHA	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	N.º	09/03/2026	Asociación Wayuu E'iruku	2		Territorio Indígena Zona Norte Extrema de la Alta Guajira – Wuinpumuin	8		Cabildo Indígena del Resguardo de Males	10		Cabildo Indígena del Resguardo Hermeregildo Chakiamá – CRICH	13	10/03/2026	Asociación CRIHU	20		Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ejepenajirrawa	9	11/03/2026	Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico	22	12/03/2026	Autoridades Tradicionales Indí	
	Resguardo Zentorgua del Pueblo Zenú	16																																	
	Cabildo Mayor del Resguardo Rí																																		
FECHA	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	N.º																																	
09/03/2026	Asociación Wayuu E'iruku	2																																	
	Territorio Indígena Zona Norte Extrema de la Alta Guajira – Wuinpumuin	8																																	
	Cabildo Indígena del Resguardo de Males	10																																	
	Cabildo Indígena del Resguardo Hermeregildo Chakiamá – CRICH	13																																	
10/03/2026	Asociación CRIHU	20																																	
	Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ejepenajirrawa	9																																	
11/03/2026	Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico	22																																	
12/03/2026	Autoridades Tradicionales Indí																																		



Interior




Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		de los instrumentos técnicos entregados por las comunidades. Durante marzo se avanzó en la revisión detallada de la documentación complementaria remitida por las organizaciones, continuando el proceso iniciado en febrero que incluyó recepción de fichas preliminares, contactabilidad institucional y revisión jurídica inicial; en este periodo se completó la verificación jurídica de la totalidad de las organizaciones pendientes, superando las 35 revisadas inicialmente, y se fortaleció el análisis administrativo para asegurar la consistencia entre la información declarada por los representantes legales y los soportes aportados. De manera simultánea, se ampliaron los procesos de orientación técnica mediante el envío y retroalimentación de instrumentos como la minuta del convenio, ficha técnica y plan de inversión, aumentando la claridad y coherencia metodológica requerida para la formulación o actualización de los Planes de Vida.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance		
		Consolidación del Modelo Metodológico Se profundiza y fortalece el Modelo Metodológico Integral de Verificación	Orientación Técnica Ampliada Se envían y retroalimentan instrumentos técnicos a las organizaciones	Abordaje de Retos Operativos Se abordan y ajustan los retos de contactabilidad y precisión documental
				
		Verificación Jurídica Completa Se completa la verificación jurídica de todas las organizaciones pendientes	Socialización y Verificación Virtual Se realizan reuniones virtuales con el 100% de las organizaciones priorizadas	
		En cuanto al acompañamiento directo, marzo permitió avanzar significativamente en la socialización del convenio y la verificación técnica mediante reuniones virtuales con el 100 % de las organizaciones priorizadas, dando continuidad a las reuniones realizadas previamente y completando la totalidad de los espacios de orientación previstos en el proceso; estas sesiones facilitaron el análisis conjunto de los instrumentos, la armonización de las actividades propuestas y el ajuste de los planes de inversión, permitiendo fortalecer la claridad sobre la ruta metodológica y avanzar hacia la consolidación de versiones finales ajustadas a los lineamientos del Ministerio del Interior. De manera complementaria, se abordaron los retos operativos		





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		persistentes, especialmente aquellos relacionados con la contactabilidad y la precisión en la documentación remitida, lo cual requirió nuevas rondas de revisión, retroalimentación y ajustes que enriquecieron el diseño estructural del proceso de verificación y dejaron las bases preparadas para la fase de validación interinstitucional y posterior formalización de los convenios. OBJ2-RES1-ACT1.SUB03. Cargar información en herramienta de verificación con soportes. Durante el mes de marzo se dio continuidad al proceso de implementación de la plataforma destinada al cargue de evidencias, fortaleciendo el sistema de registro y control iniciado en febrero bajo el marco del Convenio 2544 de 2025; en esta fase se avanzó significativamente en la organización del repositorio documental, consolidando la información base de las organizaciones mediante la carga de documentos institucionales esenciales, tales como el RUT, la resolución de reconocimiento, la cédula del representante legal y demás soportes administrativos requeridos para la verificación, esto permitió mejorar la estructuración de la base de datos digital y asegurar la disponibilidad de la documentación habilitante para el seguimiento técnico y jurídico del convenio. Asimismo, aunque el cargue de evidencias relacionadas con las sesiones de acompañamiento aún no ha iniciado, durante marzo se fortalecieron las capacidades de la plataforma para recibir, organizar y visualizar estos insumos conforme avance el proceso de implementación; en este periodo se ajustaron los campos de registro, se definieron criterios de sistematización y se configuraron los formatos de almacenamiento, lo que permitirá que las futuras actas, listados de asistencia y soportes audiovisuales puedan ser incorporados de manera ordenada y trazable, estas acciones permiten dar continuidad al trabajo





Interior


CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		realizado en febrero, cuando se estructuraron las Herramientas de Verificación y Seguimiento como componente operativo del Modelo Metodológico Integral de Verificación. Cargar Documentos Institucionales Organizar y cargar documentos esenciales de las organizaciones en la plataforma. Fortalecer Capacidades de la Plataforma Ajustar campos de registro y formatos de almacenamiento para evidencias futuras. Consolidar el Sistema Asegurar la trazabilidad y el control interno a través de la plataforma. Finalmente, el sistema continúa consolidándose como un instrumento clave para documentar y monitorear el avance de cada organización dentro de la ruta metodológica del convenio; la carga inicial de documentos institucionales realizada en marzo representa un paso fundamental para garantizar la trazabilidad del proceso, facilitar la verificación de requisitos habilitantes y fortalecer los mecanismos de control interno, de esta manera, la plataforma queda preparada para registrar el desarrollo de los encuentros comunitarios y las evidencias derivadas de la socialización, acompañamiento técnico y formulación de los Planes de Vida, asegurando una gestión transparente, organizada y alineada con los lineamientos del Ministerio del Interior. OBJ2-RES1-ACT1.SUB04. Implementar proceso de contactabilidad.





Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Durante el periodo se adelantó el proceso de contactabilidad con las organizaciones indígenas priorizadas, consolidando 244 registros entre llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicados oficiales. Del total, 234 contactos fueron efectivos, mientras que 20 no lograron establecerse por ausencia de respuesta o dificultades en la comunicación. El 99% de las llamadas realizadas estuvo orientado a la convocatoria y confirmación de asistencia a las jornadas de socialización desarrolladas durante el periodo, permitiendo garantizar la participación comunitaria y la articulación con los líderes locales; el 1% restante correspondió a acciones de verificación de información institucional y documentación requerida dentro del proceso de acompañamiento técnico. 20 Contactos No Efectivos  234 Contactos Efectivos Este proceso permitió mantener una comunicación fluida con las organizaciones, asegurar su participación activa en las actividades programadas y fortalecer el mecanismo de seguimiento respecto al avance en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida en el marco del Convenio 2544 de 2025.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB06. Verificar normativa y financieramente los proyectos para los planes de vida. Durante el periodo, se avanzó en la actividad de verificación normativa y financiera de los proyectos formulados en el marco de los planes de vida, mediante la aplicación de la estructura definida para la revisión integral de las iniciativas. Este proceso contempló la validación del cumplimiento de requisitos legales, administrativos y técnicos por parte de las organizaciones, así como la revisión detallada de los soportes documentales requeridos para su habilitación. En el componente financiero, se realizó el análisis de los presupuestos presentados, verificando la coherencia entre actividades, costos y fuentes de financiación, así como la pertinencia de los rubros frente a los objetivos planteados en cada proyecto. De igual forma, se revisó la capacidad administrativa y financiera de las organizaciones para la adecuada ejecución de los recursos, en línea con los criterios establecidos.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Durante el periodo Avance en la verificación normativa y financiera Durante el periodo Revisión de la capacidad administrativa y financiera Durante el periodo Análisis de presupuestos y fuentes de financiación Durante el periodo Emisión de conceptos de idoneidad  Como resultado de este ejercicio, se emitieron conceptos de idoneidad que permiten determinar la viabilidad de las iniciativas, identificando tanto el cumplimiento de los requisitos como los ajustes necesarios en algunos casos. Este avance contribuye al fortalecimiento de la calidad técnica de los proyectos y garantiza que las propuestas que continúan en el proceso cumplan con las condiciones normativas y financieras exigidas para su implementación. OBJ2-RES1-ACT1.SUB07. Chequear y verificar el cumplimiento de los ODS y el PND. Durante el mes de marzo se avanzó en el análisis de articulación entre los proyectos formulados y sus fichas técnicas — correspondientes a las iniciativas relacionadas en el repositorio documental— con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. Este ejercicio permitió profundizar en la identificación de





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		correspondencias entre las propuestas comunitarias y los marcos de política pública nacional e internacional, ajustando y afinando los criterios de análisis definidos previamente. Resultados Insumos técnicos robustos para el seguimiento PND Plan nacional para el desarrollo ODS Objetivos globales para el desarrollo sostenible Fichas Técnicas Documentación detallada de los proyectos Proyectos Comunitarios Iniciativas locales que buscan el desarrollo En este periodo, se realizó una revisión más detallada y comparativa de las fichas técnicas, fortaleciendo la clasificación de las iniciativas según su contribución a metas específicas de los ODS y su alineación con apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, particularmente en componentes asociados a desarrollo territorial, sostenibilidad ambiental, inclusión social y fortalecimiento institucional. Esto permitió evidenciar con mayor precisión el aporte de los proyectos a objetivos estratégicos de desarrollo desde un enfoque diferencial y territorial. Como resultado, se consolidaron insumos técnicos más robustos que facilitan la trazabilidad de la contribución de los Planes de Vida tanto a la Agenda 2030 como a la planeación nacional, fortaleciendo la coherencia entre los instrumentos





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		comunitarios y los marcos de política pública, y aportando al proceso de seguimiento y validación técnica del Convenio 2544 de 2025. Avance período anterior febrero: Durante febrero se avanzó en la socialización comunitaria de la ficha técnica y el plan de inversión con múltiples organizaciones indígenas, permitiendo armonizar información técnica, financiera y programática, así como recoger observaciones y validar la coherencia de las iniciativas con las prioridades territoriales. Paralelamente, se consolidó el Modelo Metodológico Integral de Verificación y las herramientas operativas de registro, logrando avanzar en la recepción, revisión jurídica y verificación documental de las organizaciones priorizadas, además de fortalecer el repositorio y los mecanismos de trazabilidad del proceso. El mes también estuvo marcado por un proceso activo de contactabilidad con 153 llamadas y una efectividad del 86%, lo que facilitó la actualización de información institucional y la socialización del convenio. Adicionalmente, se verificaron normativa y financieramente 12 organizaciones, emitiéndose conceptos favorables de idoneidad, y se avanzó en el análisis preliminar de la articulación entre las fichas técnicas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evidenciando contribuciones directas a áreas como gobernanza, economía propia y sostenibilidad ambiental. En conjunto, estos avances fortalecieron la ruta técnica del convenio y permitieron consolidar insumos clave para la validación interinstitucional y la futura formalización de los convenios con las comunidades. " Avance período anterior enero: Durante enero se fortaleció el proceso de contactabilidad con las 36 comunidades priorizadas, depurando datos, enviando 50





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		correos y realizando cerca de 67 llamadas, lo que permitió socializar información clave del convenio, resolver inquietudes y recopilar documentación esencial como RUT, cédulas, resoluciones de reconocimiento y radicados. Como resultado, se logró contactar a 29 comunidades y recibir 33 fichas de actualización/formulación de Planes de Vida, de las cuales 24 estaban completas, mientras que otras presentaron inconsistencias o ausencia de información. Paralelamente, se avanzó en la organización y cargue de la documentación en la NAS, así como en la preparación técnica de la herramienta de verificación, consolidando bases de datos depuradas, configurando roles y permisos y habilitando funciones como registro de llamadas, carga de soportes y trazabilidad. Con el apoyo de la infraestructura tecnológica del CISP, se establecieron las bases operativas del sistema y se generaron reportes iniciales, creando las condiciones necesarias para el seguimiento, análisis y posterior verificación de los Planes de Vida.

OBJ2.R02 CAPACIDADES FORTALECIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS 36 PROYECTOS A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO

1.4. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R02

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI3. Número de acompañamientos realizados dirigido a las comunidades de los 36 proyectos a intervenir	28/02/2026 - 0.01 % - Actualización automática a partir de: Formación en cinco (05) temáticas 31/03/2026 - 0.02 % - Actualización automática a partir de: Formación en cinco (05) temáticas

VARIABLES DEL INDICADOR: INDI3.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Sesiones de acompañamiento en gobernanza y fortalecimiento organizativo		0	36		Preparación, estructuración y diseño técnico-metodológico del componente de acompañamientos correspondientes a las ocho (08) subactividades
Sesiones de acompañamiento en derechos étnicos y normatividad aplicable		0	36		
Sesiones de acompañamiento en manejo de conflictividad y diálogo social		0	36		
Sesiones de acompañamiento en tejidos económicos de gobierno propio		0	36		
Sesiones de acompañamiento en gobierno propio y ley de origen		0	36		
Sesiones de acompañamiento en competencias psicosociales		0	36		
Sesiones de acompañamiento		0	36		



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
en planificación y monitoreo territorial					
Sesiones de acompañamiento en capacidad de diálogo para mujeres indígenas"		0	36		
Formación en cinco (05) temáticas		1	8460	28%	10% (28/02/2026) Se analizó la ruta metodológica y el plan formativo, revisando herramientas, momentos de acompañamiento y coherencia con procesos comunitarios. Se generaron insumos para fortalecer los Planes de Vida, la formación y el seguimiento técnico. 20% (31/03/2026) En marzo se avanzó en el diseño del Curso Economías Propias, desarrollando la Unidad 1, sus contenidos,





Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
					momentos metodológicos y recursos descargables. Se estructuró la ruta pedagógica, actividades y materiales para su implementación en el aula virtual.

FUENTES DE VERIFICACION DEL INDICADOR: INDI3.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV3. Dos (02) documentos de avance y un (01) documento final que den cuenta del proceso de formación.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Se ha desarrollado el plan curricular correspondiente a las ocho (08) temáticas que se implementarán en la fase de acompañamiento, definiendo objetivos, contenidos, metodología y resultados esperados para cada una de ellas. En este avance se presenta el progreso estructural de uno de los cursos, con su respectivo syllabus y contenido programático.

1.5. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R02.A01 - Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del	30.0 %	Avance: OBJ2-RES2-ACT1.SUB09. Realizar formación en cinco (05) temáticas





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio		Durante el mes de marzo de 2026 se avanzó significativamente en la estructuración, organización y diseño metodológico del Curso 1 – Economías Propias, componente formativo del Convenio 2544-2025. Este curso hace parte de la estrategia pedagógica para fortalecer capacidades en formulación y actualización de los Planes de Vida de los pueblos indígenas, mediante una oferta virtual asincrónica adaptada a contextos de baja conectividad. El avance logrado consolida la arquitectura pedagógica del curso, los contenidos temáticos, la secuencia didáctica y los recursos descargables, garantizando una propuesta accesible, culturalmente pertinente y orientada al fortalecimiento comunitario. En marzo se completó la estructuración integral del curso bajo el modelo pedagógico de seis momentos de aprendizaje propuesto por el CISP. Se definieron los recursos, el flujo de navegación, la secuencia metodológica y los lineamientos para su adaptación offline, incluyendo guías, bitácoras, audios breves, lecturas y actividades aplicadas al territorio. Los trabajos realizados incluyeron: *Definición del propósito pedagógico del curso y su alineación con el fortalecimiento de capacidades comunitarias. *Elaboración de la presentación inicial, objetivos, textos base y orientaciones para los participantes. *Construcción de la ruta de navegación sugerida para la plataforma. *Expansión detallada de la Unidad 1, sus momentos de aprendizaje y materiales asociados. *Definición de pautas de retroalimentación y criterios para la evaluación.



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		*Revisión de la pertinencia cultural y adecuación lingüística de los contenidos. La Unidad 1, titulada Fundamentos de las economías propias y del sostenimiento comunitario, fue completamente desarrollada, estructurada y documentada durante marzo. El enfoque de esta unidad permite que cada participante reconozca las economías propias como sistemas integrales de vida relacionados con territorio, cultura, reciprocidad, soberanía alimentaria y gobierno propio. En esta fase se elaboraron: *Texto base conceptual y pedagógico de la unidad. *Lectura breve para cada momento metodológico. *Script para el audio de conceptos clave. *Batería de preguntas orientadoras para reflexión, diálogo de saberes, aplicación territorial y cierre. *Recursos descargables (guías, bitácoras, fichas, matrices, actas y formatos aplicados). *Indicaciones para actividades individuales y comunitarias. Durante el mes se diseñaron los seis momentos metodológicos de la unidad: 1. Nuestros saberes: recuperación de conocimientos propios, prácticas comunitarias y memoria ancestral. 2. Otros saberes: conceptualización breve sobre economías propias, reciprocidad, minga y soberanía alimentaria. 3. Negociación de saberes: contrastación entre teoría y prácticas comunitarias; elaboración de acuerdos. 4. Saber y hacer: análisis guiado de una práctica económica propia.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Estructuración Pedagógica Definición de propósito, objetivos y ruta Desarrollo de Contenidos Creación de textos, audios y actividades Diseño Metodológico Implementación de seis momentos de aprendizaje Adaptación Offline Creación de recursos descargables y guías 5. Compromiso en acción: formulación de una acción pequeña para fortalecer la vida comunitaria. 6. Morral del conocimiento: síntesis, autoevaluación, coevaluación y reflexión final. Para cada momento se generaron instrucciones específicas para plataforma, textos, preguntas de reflexión y archivos descargables ubicados en anexos. Se organizaron en marzo los anexos del curso, con materiales en formato liviano, descargable y adaptable a baja conectividad. Entre ellos: *Guías de reflexión y bitácoras de presaberes. *Lecturas breves y fichas de conceptos. *Audios cortos para contextualización. *Matrices para diálogo de saberes. *Formatos para ejercicios aplicados y compromisos comunitarios. *Instrumentos de evaluación narrativa y criterios de coevaluación. Estos recursos constituyen la base operativa del curso y garantizan su implementación autónoma por parte de los participantes. Durante marzo también se desarrollaron lineamientos para el montaje del aula virtual, incluyendo:





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		*Recomendaciones para navegación intuitiva. *Orientaciones para acceso offline y contextos de baja conectividad. *Pautas de retroalimentación docente. *Estructura de evaluación por unidad. *Lineamientos generales para el foro de participación. Este trabajo permite una implementación gradual y ordenada en la plataforma CISP Aula Virtual. El avance alcanzado en marzo deja concluida la primera unidad y la estructura general del curso, consolidando una propuesta pedagógica coherente con el enfoque intercultural y con los objetivos del Convenio 2544-2025. Las actividades desarrolladas garantizan que el curso aporte a la comprensión y fortalecimiento de las economías propias como base de autonomía, sostenibilidad comunitaria y armonización con los Planes de Vida. Avance período anterior febrero: Durante febrero se realizó la revisión técnica del Plan de Acompañamiento Estratégico y del componente formativo virtual del Convenio 2544-2025, evaluando la coherencia metodológica con las necesidades territoriales y los procesos de fortalecimiento comunitario indígena. Se analizaron la ruta de acompañamiento, las matrices de priorización y los contenidos formativos, identificando su articulación con los principios de participación, autonomía y pertinencia cultural. Como resultado, se consolidaron insumos técnicos preliminares que fortalecen la estructuración de la estrategia de acompañamiento y formación para los 36 Planes de Vida, facilitando el seguimiento técnico y la planificación territorial. Avance período anterior enero:



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		En enero se adelantó el alistamiento del componente de formación virtual del Convenio 2544, habilitando el Aula Virtual en Moodle 4.5+ y ajustando su infraestructura, roles y seguridad. Se definió la estructura pedagógica de cinco cursos y se avanzó en su maquetación inicial, dejando listas las primeras versiones para revisión y la futura activación de la oferta formativa.

OBJ2.R03 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA DE LOS RESGUARDOS, LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL ECOSISTEMA DE SEGUIMIENTO A PARTIR DEL OBSERVATORIO COMUNITARIO

1.6. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R03

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI4. Observatorio diseñado e implementado para dar seguimiento a las comunidades indígenas en términos de su protección y promoción	Se cuenta con avance en la puesta en marcha de las plataformas GONG, World Office y Monitor

VARIABLES DEL INDICADOR: INDI4.





Interior



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Diseño del observatorio para protección y promoción de las comunidades indígenas	Diseño del observatorio	0	1	0	Esta actividad está por iniciar
Montaje del observatorio para protección y promoción de las comunidades indígenas	Plataformas de seguimiento	0	1	0	Esta actividad está por iniciar
Consolidación de reportes, devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento		0	5	0	Esta actividad está por iniciar

FUENTES DE VERIFICACION DEL INDICADOR: INDI4.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV4. Un (01) documento que de cuenta del proceso de diseño metodológico del Observatorio.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Esta fuente de verificación se encuentra en construcción y en próximos informes se presentará el avance
FV5. Un (01) archivo en Excel donde se consoliden las matrices de indicadores.	
FV6. Una (01) acta que de cuenta de la instalación de los comités étnicos por cada proyecto.	
FV7. Un (01) informe periódico de seguimiento.	
FV8. Un (01) informe que de cuenta del proceso de archivo y memoria territorial.	





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



1.7. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R03

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R03.A01 - Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	15.0 %	Avance: OBJ2-RES3-ACT1.SUB12. Realizar la auditoría internacional al convenio de cooperación Durante marzo se avanzó en el fortalecimiento técnico de la auditoría internacional del Convenio 2544, mediante la revisión y análisis detallado de los insumos metodológicos asociados a la ruta de acompañamiento, el plan de formación y la estrategia de auditoría. Este ejercicio permitió evaluar la coherencia operativa y el enfoque estratégico de los instrumentos que orientan el seguimiento a los Planes de Vida. En este periodo se profundizó en el análisis de articulación entre las fichas técnicas de los proyectos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), identificando vínculos temáticos, contribuciones directas y enfoques transversales relacionados con sostenibilidad, gobernanza territorial, fortalecimiento organizativo y desarrollo comunitario. Los resultados permitieron consolidar insumos más precisos para la construcción de criterios de seguimiento y evaluación, fundamentales para el proceso auditor.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		<pre> graph TD A[Revisar Insumos Metodológicos] --> B[Analizar Articulación con ODS y PND] B --> C[Revisar Lineamientos de Auditoría] C --> D[Consolidar Insumos Técnicos] D --> E[Afianzar Articulación] E --> A </pre> Asimismo, se revisaron los lineamientos preliminares del ejercicio de auditoría, fortaleciendo la comprensión de los mecanismos de control, trazabilidad y monitoreo del convenio. Esto generó insumos técnicos que servirán para afianzar la articulación entre acompañamiento, formación y control, consolidando una base analítica para el seguimiento integral del proyecto. OBJ2-RES3-ACT1.SUB13. Implementar el sistema de almacenamiento NAS Durante marzo se avanzó en la organización, clasificación y almacenamiento de los soportes documentales del convenio dentro del sistema NAS. El repositorio fue actualizado con documentos técnicos, financieros y administrativos, garantizando su preservación, orden y disponibilidad para los equipos responsables del seguimiento.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Organización Documental Clasificación y almacenamiento eficiente de documentos Gestión Centralizada Centralizar la información en un entorno seguro Preservación de Datos Garantizar la seguridad y disponibilidad de los documentos Acceso a la Información Facilitar el acceso a evidencias y reportes El uso del NAS permitió centralizar la información en un entorno seguro y estable, mejorando la gestión documental y facilitando el acceso a evidencias, reportes, registros y soportes generados durante el periodo. No se presentaron inconvenientes técnicos, lo que aseguró el cargue oportuno de la información y fortaleció el respaldo documental de las actividades ejecutadas. OBJ2-RES3-ACT1.SUB14. Implementar la plataforma World Office En marzo se consolidó el uso de World Office como herramienta central para la gestión administrativa y financiera del convenio. Se realizó el cargue sistemático de datos contables, la parametrización de rubros presupuestales, centros de costo y fuentes de financiación, permitiendo una organización clara y estructurada de los recursos asignados. Se registraron pagos asociados a la ejecución, asegurando trazabilidad y correcta imputación conforme a los planes de inversión. La plataforma facilitó el control financiero mediante el monitoreo de ingresos, egresos y saldos disponibles,





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		garantizando el cumplimiento de criterios normativos y previniendo inconsistencias. Asimismo, se fortaleció la administración de soportes financieros y administrativos, asegurando el cumplimiento de requisitos DIAN y de los lineamientos del convenio, lo que permitió mejorar la generación de reportes y optimizar los procesos de auditoría y control interno. OBJ2-RES3-ACT1.SUB15. Implementar la plataforma GONG Durante marzo se avanzó en el cargue, actualización y sistematización de la información mensual en la plataforma GONG, registrando avances técnicos, financieros y operativos correspondientes a la ejecución del convenio. Este proceso garantizó la trazabilidad del seguimiento y permitió consolidar un registro ordenado y verificable de las actividades realizadas.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Entrada de datos Registro verificable Asegura la precisión y la integridad de los datos Consolidación de información Consolida los datos en un registro ordenado Trazabilidad del seguimiento Permite el seguimiento de las actividades realizadas Sistematización de información Organiza y estructura los datos para un fácil acceso Actualización de información Mantiene la información actualizada y relevante Cargue de información Registra avances técnicos, financieros y operativos La plataforma funcionó correctamente durante todo el periodo, facilitando la consulta de avances por parte del equipo técnico y administrativo, fortaleciendo la transparencia en el proceso de seguimiento y asegurando la disponibilidad de información actualizada para evaluaciones y auditorías posteriores. Avance período anterior febrero:



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Durante febrero se avanzó en la revisión técnica de documentos clave del Convenio 2544, incluyendo la ruta de acompañamiento, el plan de formación y la propuesta metodológica de auditoría, con el fin de fortalecer la comprensión estratégica y los mecanismos de seguimiento. Se analizaron las fichas técnicas en relación con los ODS, generando insumos preliminares para su articulación y futura evaluación. Paralelamente, se organizó y actualizó el repositorio NAS, garantizando la gestión documental técnica y financiera del convenio, y se realizó el cargue mensual de información en la plataforma GONG, asegurando trazabilidad, control y registro oportuno de los avances sin presentar inconvenientes operativos. Avance período anterior enero: En enero se completó el alistamiento y habilitación de la Plataforma GONG para el Convenio 2544-2025, configurando accesos, roles, cronograma, actividades, indicadores y estructura presupuestal. Se organizó el repositorio documental y se realizaron pruebas internas, dejando la plataforma plenamente operativa y certificada para iniciar el registro de ejecución desde febrero.

OBJ2.R04 VISIBILIZADOS LOS PLANES DE VIDA A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL

INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R04

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI5. Herramienta digital para la visibilización de los Planes de	31/03/2026 - 20.0 % - Se diseñó la estructura base del micrositio y un borrador maestro en Figma, listo para replicar en los 36 sitios. Esto asegura uniformidad, facilita el desarrollo, optimiza recursos y mejora la experiencia y visibilidad de los Planes de Vida.





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
Vida de las comunidades indígenas.	

VARIABLES DEL INDICADOR: IND15.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Diseño y desarrollo de Micrositios Web para los proyectos de planes de vida	Plataformas creadas para la comunicación de la información producida con los 36 proyectos	0	36	20%	20% (31/03/2026) Se diseñó la estructura base del micrositio y un borrador maestro en Figma, listo para replicar en los 36 sitios. Esto asegura uniformidad, facilita el desarrollo, optimiza recursos y mejora la experiencia y visibilidad de los Planes de Vida.
Diseño, implementación y operación de App móvil		0	1	30%	30% (31/03/2026) Se habilitó la app Conexión Ancestral con difusión inicial. En abril se lanzará para descarga, proyectando alto impacto en comunicación y apropiación comunitaria.

FUENTES DE VERIFICACION DEL INDICADOR: IND15.





Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV9. 36 Micrositios disponibles para los proyectos a intervenir.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Se realizó la plataforma base que servirá como estructura para alimentar los 36 micrositios
FV10. Una (01) aplicación móvil funcional.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Se realiza montaje de la aplicación móvil con sus primeros botones para el posterior despliegue y divulgación del mismo.

1.8. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R04

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R04.A01 - Diseñar e implementar herramientas digitales	25.0 %	Avance: OBJ5-RES4-ACT1.SUB01. Diseñar y desarrollar 36 micrositios web para los proyectos a intervenir Durante el presente periodo se avanzó en el diseño y estructuración del modelo base de los micrositios digitales asociados a los Planes de Vida. Este desarrollo constituye un paso fundamental dentro de la estrategia de fortalecimiento organizativo y visibilización territorial, pues permitirá contar con un entorno digital unificado, claro y replicable para cada una de las 36 comunidades vinculadas al convenio. El trabajo se realizó mediante la herramienta de diseño colaborativo, lo que permite la creación de un prototipo interactivo y una arquitectura estandarizada que soportará la construcción final de cada micrositio.



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		 Se desarrolló el esqueleto o plantilla general que tendrán todos los micrositos. Esta estructura define: *La arquitectura de navegación *La disposición y jerarquía del contenido *El diseño visual y funcional de cada página *Los componentes reutilizables para asegurar coherencia técnica y estética La plantilla está anclada a un menú principal de seis secciones, con navegación optimizada y diseño responsivo, compuesto por: 1.Home 2.Territorio 3.Nuestro Plan de Vida 4.Actualízate 5.Mi Observatorio 6.Entre Voces Esta distribución permite organizar la información de manera clara, facilitando la comprensión del proceso, la identidad





Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		territorial y los avances comunitarios. Actualmente se cuenta con un borrador base completamente funcional en Figma, que sirve como modelo maestro para replicar en los 36 micrositios. Esto garantiza: *Unidad visual y técnica en todas las comunidades *Estandarización de secciones, componentes y navegación *Reducción de tiempos y costos en la etapa de desarrollo *Menor margen de error y mayor control de calidad *Facilidades para ajustes masivos o mantenimiento futuro El borrador incluye: *Maquetación completa de cada pestaña *Lineamientos de estilo *Estructura de contenidos sugeridos *Interacciones y flujos de usuario  Contar con una plantilla aprobada permite iniciar la construcción técnica de los 36 micrositios sin retrabajos, asegurando un proceso más ágil y ordenado. El modelo garantiza que cada comunidad disponga de un





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		espacio digital con: *Igual calidad visual *Igual nivel de organización *Igual lógica de navegación Esto mejora la imagen institucional y la accesibilidad. El desarrollo de un prototipo replicable: *Minimiza tiempos de diseño para cada micrositio *Reduce los costos asociados al diseño individual *Facilita la capacitación de administradores comunitarios La arquitectura responde a criterios de: *Usabilidad *Lectura intuitiva *Accesibilidad *Interacción comunitaria Cada sección fue pensada para resaltar información clave del territorio, los avances del Plan de Vida y los procesos participativos.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		POBLACIÓN OBJETIVO ¿Cuántos son los beneficiarios aproximados? 276.952* 21 Pueblos indígenas Listado de poblaciones - Wayúu - Pastos - Embera Eyalibida - Embera Chamí - Embera Katío - Piapoco - Kamintá - Tinigua - Mokaná - Misak - Yanacona - Pijao - Andagües - Tama - Ingas - Awá - Ticunas - Cocamas - Yaguas - Nasa - Zenú Comunidades indígenas de Colombia, a través de sus autoridades tradicionales, organizaciones representativas y estructuras de gobierno propio, priorizadas y viabilizadas por el Ministerio del Interior. * Según datos del estudio previo del Ministerio. TERRITORIO INTERVENIDO Mapa de Colombia con regiones de intervención: - Región Caribe - Región Andina - Región Pacífico - Región Insular - Región Oriental Regiones de Colombia: - Atlántico - Bolívar - Caldas - Cauca - Cesar - Córdoba - Cundinamarca - Guaviare - Magdalena - Meta - Nariño - Quindío - Risaralda - Santander - Sucumbios - Tolima - Valle del Cauca - Vichada El componente “Mi Observatorio” permitirá alojar indicadores, avances y resultados, fortaleciendo la rendición de cuentas y la trazabilidad del proceso. 1. Ajustes finales al prototipo según retroalimentación del equipo. 2. Preparación de la guía de uso y estandarización para la réplica. 3. Replicación del modelo base en las 36 comunidades. 4. Ingreso inicial de contenidos por comunidad. 5. Validación técnica con pedagogía, comunicaciones y tecnología. La construcción de la estructura base y la disponibilidad del borrador replicable representan un avance significativo dentro de la estrategia digital del convenio. Este logro garantiza un proceso eficiente en la creación de los 36 micrositios, asegura la coherencia técnica y comunicativa y fortalece la visibilización de los Planes de Vida y de los territorios. El prototipo desarrollado constituye el punto de partida para la siguiente fase de implementación y consolidación de los





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		espacios digitales comunitarios. OBJ5-RES4-ACT1.SUB02. Diseñar, implementar y operar una App CISP Durante este periodo se avanzó en la habilitación inicial de la aplicación móvil Conexión Ancestral, una herramienta digital diseñada para fortalecer los procesos de comunicación, formación y articulación comunitaria del Convenio 2544–2025. La aplicación integra elementos culturales propios de los pueblos indígenas, lo que favorece su apropiación y pertinencia para los territorios, al tiempo que ofrece una interfaz intuitiva y coherente con las necesidades identificadas en campo. Como parte de esta primera fase de divulgación, se realizó una activación pública inicial mediante una nota de prensa, un carrusel informativo y varias historias difundidas en Instagram. Estas piezas comunicacionales permitieron socializar la existencia de la aplicación, generar expectativa en las comunidades y comenzar a posicionarla como un canal oficial de interacción y acceso a contenidos del convenio. La app Conexión Ancestral está estructurada para ofrecer funcionalidades clave como el acceso a procesos formativos, un banco de preguntas frecuentes, un espacio para actualizar la información del convenio y un apartado de enlaces y contactos oficiales. Su diseño temático y simbólico, basado en referencias del conocimiento indígena, refuerza la identidad del proyecto y promueve un uso cercano y significativo por parte de las comunidades.





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Ícono de la app: hace referencia al banquito pensador, el bastón de mando y la maloka, elementos que remiten al conocimiento indígena. por otro lado, se agrega el celular en referencia a la app. Nombre de la app: <i>Conexión ancestral</i> En este caso, se apeló a nombres de las áreas temáticas del menú que desde lo discursivo remitieran identidad hacia nuestro público objetivo: comunidades indígenas. Botón de tulpa del saber: hace referencia al espacio para disponer la formación. Botón de palabreo: hace referencia al espacio para disponer un banco de preguntas frecuentes. Camina los procesos: Espacio para dar cuenta de la actualidad del Convenio y cómo "caminando" en su ejecución. Espacio para descripción de cada fotografía del rotador Entretrejo comunicacional: allí se dispondrá de la contactabilidad con el correo electrónico y línea de WhatsApp del Convenio. En el botón de "Conoce más" se dispondrá de información como las redes sociales y páginas web del Ministerio del Interior y CISP, así como enlaces a los micrositios de cada uno de los proyectos de planes de vida. Adicionalmente, se podrán agregar encuestas con miras a recolectar información para la Sistematización social de la experiencia y el Observatorio. Se proyecta que abril será un mes determinante, dado que se realizará el primer lanzamiento oficial de la aplicación para descarga por parte de las comunidades. Esta fase permitirá iniciar el proceso de uso comunitario, recoger impresiones, fortalecer la apropiación tecnológica y avanzar hacia la consolidación de la plataforma como herramienta permanente del convenio.



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		La puesta en marcha de Conexión Ancestral permitirá ampliar significativamente el alcance comunicacional del proyecto, mejorar la circulación de información y facilitar la interacción directa con las comunidades. Gracias a ello, se espera un alto impacto en términos de acceso a contenidos, fortalecimiento organizativo y dinamización de los procesos que las comunidades desarrollan en sus territorios. Avance período anterior febrero: En febrero se avanzó en el diseño inicial de la App CISP, definiendo su estructura básica de funcionamiento y organización de contenidos para soportar la sistematización y seguimiento del convenio. La propuesta incluye espacios para avances, resultados e insumos técnicos, constituyendo el primer insumo para el posterior cargue de información y desarrollo funcional de la aplicación. Avance período anterior enero: En enero se fortaleció la APP móvil del Convenio 2544-2025, avanzando en el diseño de interfaces, módulos temáticos y funcionalidades como consulta de contenidos y alertas. Se consolidó una arquitectura técnica robusta con backend en Laravel, base de datos MySQL y almacenamiento híbrido, garantizando acceso, seguridad y operatividad incluso en contextos de baja conectividad.

OBJ2.R05 ANALIZADA LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE UNA SISTEMATIZACIÓN SOCIAL

1.9. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R05





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI6. Sistematización social con análisis de resultados y lecciones aprendidas.	28/02/2026 - 20.0 % - Se elaboró el Plan de Sistematización del Convenio 2544 definiendo enfoque, ejes de análisis, técnicas e instrumentos, y la ruta para reconstruir aprendizajes sobre la formulación y actualización de Planes de Vida indígenas. 31/03/2026 - 35.0 % - Durante marzo se aplicó el instrumento como prueba piloto en Gobierno Mayor, Trapecio Amazónico y comunidades de Tuchín (Córdoba); además, se construyó la base de datos con enlaces para la recolección de información.

VARIABLES DEL INDICADOR: INDI6.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Sistematización social de la experiencia de intervención implementada	Herramientas de captura de datos	0	1	35%	20% (28/02/2026) Se elaboró el Plan de Sistematización del Convenio 2544 definiendo enfoque, ejes de análisis, técnicas e instrumentos, y la ruta para reconstruir aprendizajes sobre la formulación y actualización de Planes de Vida indígenas. 35% (31/03/2026) Durante marzo se aplicó el instrumento como prueba piloto en Gobierno Mayor, Trapecio Amazónico y comunidades de Tuchín





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
					(Córdoba); además, se construyó la base de datos con enlaces para la recolección de información.

FUENTES DE VERIFICACION DEL INDICADOR: INDI6.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV11. Un (01) documento con la sistematización social.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Plan de sistematización que da cuenta de los instrumentos y técnicas a aplicar para la obtención de los análisis finales

ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R05

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R05.A01 - Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	50.0 %	Avance: Durante el mes de marzo se avanzó en el desarrollo del piloto del instrumento diseñado para la recolección de información en el marco del proceso de sistematización, el cual fue construido conforme a los lineamientos metodológicos definidos en el plan de sistematización del convenio .





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Este instrumento fue aplicado de manera piloto en diversas organizaciones y territorios, incluyendo Gobierno Mayor, Hermeregildo, Certegui, Trapecio Amazónico y los cabildos del municipio de Tuchín (Córdoba), permitiendo validar su pertinencia, claridad y aplicabilidad en contextos reales. De manera complementaria, se consolidó la base de datos de las comunidades, incorporando los enlaces necesarios para la sistematización de la información, lo cual facilita la organización, recolección y posterior análisis de los datos obtenidos en campo, garantizando mayor eficiencia y trazabilidad en el proceso. Avance período anterior febrero: Durante el mes de febrero se realizó la revisión y análisis del plan de sistematización del Convenio 2544, con el fin de comprender su estructura metodológica, criterios de organización de la información y lineamientos para la identificación de aprendizajes y construcción de productos. Como resultado, se consolidaron insumos técnicos iniciales que permiten fortalecer los procesos de sistematización, seguimiento y documentación de los resultados del proyecto.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Avance período anterior enero: Durante enero se diseñó la cartilla metodológica “A.B.C.D. de las sistematizaciones sociales en CISP Colombia”, que establece el marco conceptual, la ruta metodológica y los lineamientos institucionales para la sistematización del Convenio 2544-2025. Como resultado, se estructuró una guía con ocho momentos metodológicos y se consolidó una caja de herramientas con instrumentos de apoyo, dejando preparada la base para la recolección, análisis y difusión de aprendizajes del convenio.

Elaboró: Juan Pablo Holguín Zapata Gerente General del Convenio 2544-2025 C.C. 1.152.217.748	Revisó: Vanessa Rendón Cortés Líder de proyectos CISP Colombia C.C. 1.128.266.087	Aprobó: Sandra Milena López Betancur Representante CISP Colombia C.C. 21.549.009

