

Bogotá, 30 de Abril de 2026.

DOCTOR:

Héctor Gabriel Rondón Olave

Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos – Supervisor Convenio N.º 2544 – 2025.

Asunto: Certificado de contrapartida del convenio de cooperación internacional N° 2544-2025 entre CISP- COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, en el período desde el 01/04/2026 al 30/04/2026.

La Suscrita apoderada **Sviluppo dei Popoli** y el contador público de CISP,

Certifican:

Que en ocasión del convenio de Cooperación N°2544-2025 entre CISP- Sviluppo dei Popoli y el MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y CISP- Sviluppo dei Popoli para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales"*, para desarrollarse en un plazo entre el 29/12/2025 y el 31/07/2026.

Se debe disponer de un aporte de recursos por parte de CISP de veinte mil millones de pesos M/L (\$20.000.000.000), en bienes y servicios acorde a la propuesta presentada y que el avance de esta ejecución se ha desarrollado, así:

Que en el periodo comprendido entre 01/04/2026 al 30/04/2026 certificamos que la ejecución de los recursos aportados por CISP en Abril, fue de (\$1.118.911.116,20) equivalente al 5,59% del aporte pactado. Para un total acumulado de ejecución de la contrapartida del 32,77%, correspondiente a (\$6.553.560.483,55) pesos M/L colombiana, del aporte pactado.



MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



/cispalc

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ABRIL 2026	% ABRIL	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	% CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES1- ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$ 613.126.455,00	\$ 36.327.248,00	5,92%	\$350.563.248,00	57,18%	\$262.563.207,00	42,82%
		Modelo metodológico integral de verificación							
		Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera							
		Informes de avance y trazabilidad trimestral							
		Visitas de campo con actas, evidencias y contratación							
		Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas							
		Reporte de gestión documental aplicado a la verificación							
			\$613.126.455,00	\$36.327.248,00	5,92%	\$350.563.248,00	57,18%	\$262.563.207,00	42,82%

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ABRIL 2026	% ABRIL	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	% CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	\$15.553.940.887,00	\$441.180.000,00	2,84%	\$ 947.777.044,35	31,81%	\$10.606.163.842,65	68,19%

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ABRIL 2026	% ABRIL	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	% CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores Instalación de comités étnicos Informes periódicos de seguimiento Procesos de archivo y memoria territorial	\$3.179.864.119,00	\$ 591.475.256,00	18,60%	\$ 1.013.125.815,00	31,86%	\$2.166.738.304,00	68,14%
			\$3.179.864.119,00	\$ 591.475.256,00	18,60%	\$1.013.125.815,00	31,86%	\$2.166.738.304,00	68,14%

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ABRIL 2026	% ABRIL	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	% CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ5-RES4-ACT1. Diseñar e implementar herramientas digitales	Documento con diseños de micrositos e ítems que incluye cada uno.	\$ 548.446.181,00	\$ 41.859.236,20	7,63%	\$180.618.472,20	32,93%	\$ 367.827.708,80	67,07%
		Micrositos disponibles para los 36 proyectos		\$ -	0,00%				
		Aplicación móvil funcional		\$ 41.859.236,20	7,63%	\$ 180.618.472,20	32,93%	\$ 367.827.708,80	67,07%
	OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	Documento final de la sistematización social de la experiencia	\$ 104.622.358,00	\$ 8.069.376,00		\$ 61.475.904,00	58,76%	\$43.146.454,00	41,24%
			\$104.622.358,00	\$ 8.069.376,00	7,71%	\$ 61.475.904,00	58,76%	\$ 43.146.454,00	41,24%
			\$20.000.000.000,00	\$ 1.118.911.116,20	5,59%	\$6.553.560.483,55	32,77%	\$13.446.439.516,45	67,23%

Atentamente,


Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP en Colombia

Estefanía Giraldo c.
Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

Anexos y evidencias contrapartida

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES1-ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	OBJ2-RES1-ACT1.SUB1. Realizar jornadas de socialización comunitaria	410101	Reuniones con actas, evidencias y contratación	\$ 211.536.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 211.536.000,00	100,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB2. Diseñar estructuralmente el proceso de verificación	410102	Modelo metodológico integral de verificación	\$ 21.600.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 21.600.000,00	100,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB3. Cargar información en herramienta de verificación con soportes	410103	Matrices y de herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera	\$ 44.800.000,00	\$ 6.400.000,00	14,29%	\$ 32.000.000,00	71,43%	Durante abril se dio continuidad al proceso de implementación del sistema de cargue de evidencias, consolidando información documental, verificando avances y fortaleciendo las capacidades de las organizaciones para el uso de la plataforma. Este trabajo permitió mejorar la organización del repositorio, optimizar los procesos de registro y asegurar la disponibilidad de información clave para el seguimiento técnico del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com/13443/share.cgi?ssid=a3caeca2b6b04ac588e0a540071c6f44
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB4. Implementar proceso de contactabilidad	410104	Informes de avance y trazabilidad trimestral	\$ 22.400.000,00	\$ 3.200.000,00	14,29%	\$ 12.800.000,00	57,14%	En abril se avanzó en el proceso de revisión, apoyo técnico y seguimiento a las organizaciones. Se trabajó en la consolidación de información, la verificación de avances y el fortalecimiento de mecanismos de registro para asegurar la calidad y consistencia de los reportes. Estos avances permitieron mantener un desarrollo adecuado del convenio y	https://nascisp02.myqnapcloud.com/13443/share.cgi?ssid=6e76961fee842d3b6d2b27df55e3632

MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										garantizar la continuidad del proceso operativo.	
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB5. Realizar las visitas de seguimiento	410105	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	\$ 205.690.455,00	\$ 11.427.248,00	5,56%	\$ 11.427.248,00	5,56%	Durante abril se realizaron dos visitas de seguimiento a las organizaciones, enfocadas en verificar el avance de actividades, recopilar información en territorio y fortalecer el proceso de acompañamiento técnico. Las jornadas permitieron validar la pertinencia de las acciones ejecutadas, identificar ajustes necesarios y fortalecer la relación con las comunidades, asegurando una implementación acorde con las metas establecidas.	https://20118423120213443/share.cgi?ssid=5b930c50f20f4655b4d68328cf8a422a
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB6. Verificar normativa y financieramente los proyectos para los planes de vida	410106	Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas	\$ 75.600.000,00	\$ 10.800.000,00	14,29%	\$ 43.200.000,00	57,14%	En abril se avanzó significativamente en las actividades de seguimiento técnico, revisión documental y acompañamiento a las organizaciones. Estas acciones permitieron consolidar información, ajustar procesos y garantizar la correcta ejecución de las actividades previstas en el marco del convenio. El trabajo desarrollado fortaleció la articulación operativa y mejoró la capacidad de respuesta frente a los requerimientos institucionales.	https://nascisp02.myonapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=46ace455737a4a929e16973e7643bd6
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB7. Chequear y verificar el cumplimiento de los ODS y el PND	410107	Reporte de gestión documental aplicado a la verificación	\$ 31.500.000,00	\$ 4.500.000,00	14,29%	\$ 18.000.000,00	57,14%	Durante abril se adelantó un ejercicio de revisión documental y de coordinación con las organizaciones focalizadas,	https://20118423120213443/share.cgi?ssid=6c6654c640ce485

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos del convenio. La información recopilada permitió identificar necesidades, orientar acciones de mejora y fortalecer la calidad de los reportes. Con ello se garantizó un avance ordenado y coherente con el cronograma establecido.	8930fa0d86d0d441e
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$ 613.126.455,00	\$36.327.248,00	5,92%	\$350.563.248,00	57,18%		
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	OBJ2-RES2-ACT1.SUB1. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	410201	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	\$ 810.000.000,00	\$162.000.000,00	20,00 %	\$202.500.000,00	25,00%	Durante abril se avanzó en la consolidación del componente formativo y del acompañamiento territorial del convenio. Se montó el curso "Economías propias" en el aula virtual, diseñado con enfoque indígena y orientado al fortalecimiento de los Planes de Vida, con tres unidades y materiales adaptados para baja conectividad. Paralelamente, se ajustaron los demás cursos y se estructuró la metodología del acompañamiento territorial, basada en necesidades identificadas, insumos de campo y diagnósticos previos. El componente quedó organizado, cargado en la plataforma y listo para su implementación en mayo.	https://nascisp02.myqnapcloud.com/13443/share.cgi?ssid=734a8d2cad2949a8a5ca1cc8bc16ad1d

MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18



cispcolombia@cispcolombia.org



cisp.ngo



/cispalc

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB2. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable	410202		\$ 756.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 37.800.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB3. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad y diálogo social	410203		\$ 712.800.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 35.640.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB4. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio	410204		\$ 864.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 43.200.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	OBJ2-RES2-ACT1.SUB5. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen	410205	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas.	\$ 586.940.887,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 29.347.044,35	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB6. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales	410206	Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo	\$ 846.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 42.300.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB7. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial	410207	resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 45.000.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB8. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas	410208		\$ 772.200.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 38.610.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB9. Realizar formación en cinco (05) temáticas	410209		\$9.306.000.000,00	\$279.180.000,00	3,00%	\$4.473.380.000,00	48,07%	Durante abril se avanzó en el diseño y montaje del curso "Economías propias", alojado en el aula virtual del convenio y orientado al fortalecimiento de capacidades para la formulación de Planes de Vida en el marco del Convenio 2544 de 2025. El curso, con enfoque indígena y territorial, aborda las economías propias como sistemas de sostenimiento de la vida e incluye tres unidades en cuatro semanas, con materiales livianos y metodología adaptable a baja conectividad. Paralelamente, se avanzó en la estructuración de los cuatro cursos restantes para su próximo cargue en la plataforma.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b0a2db4264b44c289016cedacec18091
		PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$ 15.553.940.887,00	\$441.180.000,00	2,84%	\$ 4.947.777.044,35	31,81%
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el	OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio	OBJ2-RES3-ACT1.SUB1. Diseñar metodológicamente el observatorio	410301	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores Instalación de	\$ 219.846.672,00	\$116.030.188,00	52,78%	\$ 116.030.188,00	52,78%	El viernes 24 de abril se realizó una jornada orientada al diseño metodológico del observatorio, mediante el diagnóstico documental y el levantamiento de	https://201184.231.202.13443/share.cgi?ssid=3fe07784daf84180a279e0c54166f27c

MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas			comités étnicos Informes periódicos de seguimiento Procesos de archivo y memoria territorial						información en el resguardo con participación de representantes de la comunidad. Esta actividad permitió identificar capacidades organizativas, administrativas e institucionales, así como definir insumos técnicos y líneas base para la estructuración del observatorio. Durante la jornada se recopilaron y analizaron documentos, mecanismos de gobierno propio, procesos de gestión y relacionamiento institucional, identificando fortalezas, necesidades de fortalecimiento y prioridades de información que servirán para orientar la metodología, los indicadores y las estrategias de seguimiento del observatorio.	
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB2. Instalar el observatorio comunitario	410302		\$ 188.440.020,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB3. Acompañar técnicamente al registro y análisis de información en el observatorio	410303		\$ 125.626.500,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB4.	410304		\$ 94.219.992,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		Consolidar reportes, devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento									reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB5. Diagnosticar participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella	410305		\$ 222.821.100,00	\$167.115.825,00	75,00 %	\$ 167.115.825,00	75,00%	Durante el 24 de abril se aplicó el diagnóstico organizativo con participación comunitaria, levantando información clave sobre la gestión administrativa, el gobierno propio y el relacionamiento institucional. La jornada permitió identificar avances en formalización y control interno, así como vacíos en actualización documental, articulación entre autoridades y acceso a apoyo técnico. Los resultados evidencian fortalezas y cuellos de botella que orientarán las acciones de fortalecimiento durante la ejecución del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=89173193e00c4c0a9f255cc84168cd78
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	OBJ2-RES3-ACT1.SUB6. Construir colaborativamente de la ruta de mejora comunitaria por resguardo	410306	Diseño metodológico del Observatorio	\$ 222.821.280,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB7. Acompañar técnicamente a la implementación de acciones priorizadas en la ruta	410307	Matrices de indicadores de comités étnicos	\$ 185.684.040,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB8. Realizar el seguimiento y ajuste de la ruta de mejora	410308	Instalación de informes periódicos de seguimiento de procesos de archivo y memoria territorial	\$ 111.410.460,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB9. Diagnosticar documentalmente y realizar el levantamiento de información en cada resguardo	410309		\$ 204.631.560,00	\$ 153.473.670,00	75,00 %	\$ 153.473.670,00	75,00%	El viernes 24 de abril se realizó una jornada de diagnóstico documental y levantamiento de información en el resguardo, con participación de representantes de la comunidad. La actividad permitió identificar el estado administrativo, organizativo e institucional de la organización, generando información base para orientar las acciones de fortalecimiento del convenio. En el componente administrativo se evidenciaron avances en documentación y formalización, aunque persisten necesidades de actualización censal y fortalecimiento de soportes clave para la gestión de recursos. En gobierno propio y funcionamiento organizativo se identificó la existencia de normas y mecanismos internos, pero con requerimientos de mayor sistematización, articulación y fortalecimiento en la administración y coordinación institucional. Finalmente, en gestión y relacionamiento institucional se observó participación en espacios de diálogo, aunque continúan desafíos para fortalecer la incidencia del Plan de Vida y	https://201184.231.202.13443/s hare.cgi?ssid=d11f6d3c4e7c416c884f8b6563a2789e

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										el acceso a acompañamiento técnico especializado.	
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB10. Diseñar el cuadro de clasificación documental y tablas de retención documental	410310		\$ 170.526.600,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB11. Organizar físicamente el archivo	410311		\$ 126.363.043,38	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	OBJ2-RES3-ACT1.SUB12. Realizar la auditoría internacional al convenio de cooperación	410312	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores de instalación de comités étnicos Informes periódicos de seguimiento Procesos de archivo y memoria territorial	\$ 391.019.440,62	\$ 55.859.920,00	14,29%	\$ 223.439.680,00	57,14%	Durante el mes de abril se fortaleció técnicamente el proceso de auditoría internacional del Convenio 2544 mediante la revisión de insumos metodológicos, estrategias de acompañamiento y herramientas de seguimiento a los Planes de Vida. Asimismo, se analizó la información administrativa, financiera y técnica registrada en plataformas institucionales y en el sistema NAS, fortaleciendo la trazabilidad y el monitoreo de los procesos. De igual manera, se avanzó en la articulación entre las fichas técnicas de los proyectos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidando criterios para	https://201184.231.202.13443/s hare.cgi?ssid=51169f34ed8c43dbaf5517a141aee4eb

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										el seguimiento y evaluación de la auditoría. Finalmente, se ajustaron los lineamientos del ejercicio auditor y se remitió el plan de mejora actualizado, incorporando observaciones orientadas al fortalecimiento operativo, financiero y metodológico del convenio.	
		OBJ2-RES3- ACT1.SUB13. Implementar el sistema de almacenamiento NAS	410313		\$ 92.143.331,00	\$ 13.163.333,00	14,29%	\$ 52.653.332,00	57,14%	Durante el mes de abril se avanzó en la organización, clasificación y almacenamiento de soportes documentales en el sistema NAS, mediante la actualización de información técnica, financiera y administrativa para fortalecer la preservación, trazabilidad y seguimiento de la ejecución del convenio. Asimismo, se registraron actas de comités técnicos y mesas de trabajo, junto con evidencias financieras, de contrapartida y avances técnicos del periodo. De igual manera, se consolidaron y cargaron los productos correspondientes al primer desembolso de las organizaciones priorizadas, incluyendo cronogramas, planes operativos, planes de monitoreo, soportes contractuales, fichas técnicas y presupuestales, así como evidencias de socialización comunitaria. Con estas acciones, quedaron completos los soportes documentales de los proyectos aprobados para el primer desembolso.	https://201.184.231.202:13443/share.cgi?ssid=17806541f0845e995b2f816535a6825

MEDELLÍN: (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES3- ACT1.SUB14. Implementar la Plataforma World office	410314		\$ 257.496.960,00	\$ 42.916.160,00	16,67%	\$ 128.748.480,00	50,00%	Durante el mes de abril se consolidó el uso de World Office como herramienta central para la gestión administrativa y financiera del convenio, avanzando en el cargue de información contable y la parametrización de rubros presupuestales, centros de costo y fuentes de financiación. Asimismo, se registraron los movimientos asociados al personal, acompañamientos técnicos y administrativos, gastos de misión y pagos ejecutados, garantizando trazabilidad, control financiero y adecuada clasificación de las transacciones. De igual manera, se fortaleció la administración de soportes financieros y administrativos conforme a los lineamientos del convenio y los requisitos de la DIAN, optimizando los procesos de reporte, auditoría y control interno para una gestión más transparente y eficiente.	https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=feef507ef6d74e678ebdb8f686e9aff5
		OBJ2-RES3- ACT1.SUB15. Implementar la plataforma GONG	410315		\$ 300.413.120,00	\$ 42.916.160,00	14,29%	\$ 171.664.640,00	57,14%	Durante el periodo del 01 al 30 de abril se avanzó en el cargue, actualización y sistematización de la información mensual en la plataforma GONG, registrando los avances técnicos, financieros y operativos relacionados con el acompañamiento a las 36 organizaciones indígenas priorizadas en el convenio.	https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5d7c7e49d79f4a2d8c45d1e3fe435ea8

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										La plataforma operó de manera óptima, facilitando el seguimiento, la consulta de información y fortaleciendo la transparencia y trazabilidad de la ejecución. A corte del 30 de abril, se reporta un avance de contrapartida del 32,77%, una ejecución presupuestal del Ministerio del 1,3% y un avance total del convenio del 17%.	
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB16. Diseñar el Kit de herramientas digitales	410316		\$ 266.400.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD					\$ 3.179.864.119,00	\$591.475.256,00	18,60 %	\$ 1.013.125.815,00	31,86%		
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ5-RES4-ACT1. Diseñar e implementar herramientas digitales	OBJ5-RES4-ACT1.SUB1. Diseñar y desarrollar 36 micrositios web para los proyectos a intervenir	410401	Documento con diseños de micrositios e ítems que incluye cada uno. Micrositios disponibles para los 36 proyectos	\$ 209.296.181,00	\$ 41.859.236,20	20%	\$ 83.718.472,20	40,00%	Avance en el despliegue de los 36 micrositios de las organizaciones indígenas. A impactar.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=506ba39abd9041ddbac67b16fa384c01
		OBJ5-RES4-ACT1.SUB2. Diseñar, implementar y operar una App CISP	410402	Aplicación móvil funcional	\$ 339.150.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 96.900.000,00	28,57%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD				\$ 548.446.181,00	\$ 41.859.236,20	7,63%	\$ 180.618.472,20	32,93%		
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	OBJ6-RES5-ACT1.SUB1. Coordinar y planificar	410501	Documento final de sistematización social de la experiencia	\$ 48.310.080,00	\$ 0,00	0%	\$ 48.310.080,00	100,00%		
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB2. Recolectar la información	410502		\$ 12.741.120,00	\$ 2.548.224,00	20%	\$ 7.644.672,00	60,00%	En este mes se diseñó la huella metodológica y se realizó la aplicación de 9 historias emblemáticas, proyectamos que se realice el fuerte de aplicabilidad de instrumentos de la mitad de mayo a mitad de junio apenas les entren los desembolsos a las organizaciones.	https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=6bd6a4197cc64e618f8d57c0cd199173
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB3. Organizar la información	410503		\$ 13.802.880,00	\$ 5.521.152,00	40%	\$ 5.521.152,00	40,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB4. Analizar la información	410504		\$ 14.864.640,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB5. Elaborar documento en versión borrador final	410505		\$ 14.903.638,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB6. Revisar entre pares de borrador final										
	OBJ6-RES5-ACT1.SUB7. Ajustar para la										

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR ABRIL 2026	% ABRIL	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		elaboración del documento final									
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD				\$ 104.622.358,00	\$ 8.069.376,00	7,71%	\$ 61.475.904,00	58,76%		
					\$ 20.000.000.000,00	\$1.118.911.116,20	5,59%	\$ 6.553.560.483,55	32,77%		

Atentamente,


Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP-EN COLOMBIA


Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T

 **MEDELLÍN:** (Sede administrativa) Cll 49 # 68 - 13 Ofc 502 y 601 Barrio Suramericana – Tel: (60) (4) 604 34 04
BOGOTÁ: Cra 16 # 28B – 38 Barrio Teusaquillo – Tel: (60) (1) 918 13 18