



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



INFORME TÉCNICO ABRIL 2026

OBJETO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales".

CONVENIO N.º. 2544 DE 2025 - PLANES DE VIDA

MINISTERIO DEL INTERIOR

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
NOMBRE CORTO DEL PROYECTO:	CONVENIO NO. 2544 DE 2025 - PLANES DE VIDA
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales.
ESTADO:	Ejecución
ALIADO	MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT	830.041.314-4
COOPERANTE	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP
NIT	800.223.957-2
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR
C.C.	21.549.009
VALOR DEL CONVENIO	\$39.550.972.031
APORTE MININTERIOR	\$19.550.972.031
APORTE CISP	\$20.000.000.000
PAÍSES / ÁREA GEOGRÁFICA:	Colombia
SECTORES DE POBLACIÓN:	Población Indígena
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	276.972
FINANCIADOR PRINCIPAL:	MINISTERIO DEL INTERIOR
OTROS FINANCIADORES:	CISP-COLOMBIA
IMPLEMENTADORES:	CISP-COLOMBIA

FECHAS Y VIGENCIA	
FECHA DE INICIO:	29/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN:	7 meses
FECHA DE RECEPCIÓN DE RECURSOS:	25/04/2026





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:	17,24%
INFORME DE EJECUCIÓN MES: ABRIL	Fecha de presentación del informe: 30/04/2026

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta un resumen consolidado de los avances técnicos, desempeño financiero y operativo, riesgos identificados y próximos hitos del Convenio 2544 de 2025 entre el Ministerio del Interior y CISP durante el período de Abril de 2026.

El proyecto se encuentra en ejecución y mantiene avance en las actividades planificadas, con énfasis en el acompañamiento para la formulación y actualización de 36 planes de vida de comunidades indígenas a nivel nacional. Los esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros permanecen alineados con los objetivos de fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas, garantizando participación efectiva y reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales.

PRINCIPALES AVANCES DEL PERÍODO

- Acompañamiento técnico continuo a 36 proyectos para la formulación y actualización de planes de vida en diferentes regiones del país (Guajira, Cauca, Huila, Amazonía, Antioquia, Caldas, Nariño).
- Ejecución de actividades de sistematización social de la experiencia de intervención implementada con avance acumulado del 40% al cierre de abril.
- Diseño, desarrollo e implementación de herramientas digitales incluyendo 36 micrositos web para los proyectos (20% ejecutado).
- Implementación de plataforma digital (Gong y World Office) para el Observatorio de Protección y Promoción de Comunidades Indígenas.
- Coordinación y articulación efectiva con actores locales, secretarías, organizaciones comunitarias y socios ejecutores.

2.2 Resultados Clave

- Cumplimiento de metas operativas en línea con lo planificado para el trimestre.
- Fortalecimiento institucional de autoridades tradicionales indígenas mediante acompañamiento técnico integral.
- Elaboración y validación de documentos borrador final de sistematización social con revisión entre pares.
- Disponibilidad de herramientas digitales funcionales para seguimiento y monitoreo de planes de vida.

ESTADO FINANCIERO Y OPERATIVO

La ejecución financiera al cierre de abril de 2026 refleja el desarrollo de las actividades conforme a lo programado. El proyecto cuenta con la recepción de recursos desde el 25 de abril de 2026 y mantiene un seguimiento riguroso de la ejecución presupuestal por



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



componente. Cabe mencionar que el día 25 de abril, llegaron los recursos del primer desembolso correspondientes a 14.550.972.003 (74,42%) a la cuenta abierta por el convenio en el encargo fiduciario 2544 2025.

Concepto	Valor (COP)	\$ Ejecutado	% Ejecutado
Valor total del convenio	\$39.550.972.031	\$6.816.833.081,55	17,24%
Aporte Ministerio del Interior	\$19.550.972.031	\$263.272.598,00	1,34%
Aporte CISP	\$20.000.000.000	\$6.553.560.483,55	32,77%

La ejecución financiera del convenio cuenta con un avance total del 17,24 (\$6.816.833.081,55 ejecutados), los recursos aportados por el Ministerio del Interior han sido ejecutados en un 1,34% equivalentes a \$263.272.598,00 únicamente en el rubro de "GARANTIZAR LA ADECUADA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO".

Los aportes en bienes y servicios del CISP, durante el mes de abril fueron ejecutados por un valor de \$1.118.911.116,20 (5,59%), teniendo así una ejecución acumulada de \$6.553.560.483,55 equivalentes al 32,77%.

La contrapartida del convenio se ejecuta en cinco (05) componentes, a continuación, se relacionan los valores y porcentajes de avance:

COMPONENTE	EJECUCIÓN ABRIL	% ABRIL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% ACUMULADO
Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	\$36.327.248,00	5,92%	\$ 350.563.248,00	57,18%
Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	\$441.180.000,00	2,84%	4.947.777.044,35	31,81%
Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	\$591.475.256,00	18,60%	\$ 1.013.125.815,00	31,86%



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Diseñar e implementar herramientas digitales	\$41.859.236,20	7,63%	\$ 180.618.472,20	32,93%
Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	\$8.069.376,00	7,71%	\$ 61.475.904,00	58,76%

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS ADOPTADAS

Conforme a la matriz de riesgos del convenio, se han identificado y clasificado los siguientes riesgos con sus respectivas medidas de mitigación:

RIESGO	CATEGORÍA	MEDIDA DE MITIGACIÓN
Retrasos en coordinación con comunidades	MODERADO	Fortalecimiento de comunicación permanente con autoridades indígenas y líderes comunitarios
Limitaciones operativas y logísticas	MODERADO	Asignación de recursos técnicos y presupuestales suficientes, seguimiento en campo
Cambios en participación de actores clave	MAYOR	Acuerdos formales con organizaciones indígenas, respaldo institucional del Ministerio
Variabilidad de contextos locales	MODERADO	Adaptabilidad metodológica, seguimiento territorial constante
Disponibilidad de información/documentación	MAYOR	Acompañamiento en procesos de documentación, capacitación en registro de información
Sostenibilidad de resultados	MODERADO	Fortalecimiento institucional de autoridades indígenas, transferencia de capacidades

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



El Convenio 2544 de 2025 para Fortalecimiento de Planes de Vida mantiene un avance sostenido en todas sus líneas de acción. El acompañamiento integral a las 36 comunidades indígenas priorizadas continúa desarrollándose en línea con los objetivos de participación efectiva y reconocimiento de autonomía.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS:

- Coordinación efectiva entre el Ministerio del Interior y CISP
- Participación activa de comunidades indígenas en procesos
- Disponibilidad de recursos financieros y técnicos
- Implementación acelerada de herramientas digitales

ASPECTOS A MEJORAR:

- Acelerar la ejecución de micrositios web
- Fortalecer mecanismos de retroalimentación con territorios
- Consolidar sostenibilidad de resultados

El convenio avanza técnicamente tanto en el acompañamiento realizado a las organizaciones indígenas, principalmente en aprobación de productos para el primer desembolso, y asimismo, se ha tenido un progreso positivo en las acciones dispuestas en la contrapartida del CISP. Es de señalarse que la ejecución financiera del Ministerio y la ejecución de contrapartida tienen naturalezas distintas, por tanto, se reportan separadamente.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



OBJETIVOS GENERALES

OBJ1. ACOMPAÑAR 36 PROYECTOS PARA LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRIORIZADAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1. RESULTADOS DEL OBJETIVO OBJ1.

«OBJETIVO.INDICADORES:ENDEACH»

OBJ1.R01 TREINTAISEIS (36) PROYECTOS ACOMPAÑADOS EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SUS PLANES DE VIDA

1.1. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ1.R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI1. Número de proyectos acompañados para la formulación/actualización de Planes de Vida con las comunidades a intervenir	28/02/2026 - 5.0 % - 09 socializaciones realizadas con los Representantes Legales de las organizaciones y sus equipos de trabajo. 31/03/2026 - 5.0 % - 33 convenios firmados con organizaciones indígenas focalizadas en el proyecto 01/04/2026 - 5.0 % - 27 socializaciones realizadas con las organizaciones restantes, se presenta el convenio, ficha técnica y presupuestal 30/04/2026 - 5.0% - Durante abril se consolidaron los instrumentos técnicos y metodológicos del convenio, se realizó seguimiento al avance de los 36 proyectos, se validaron productos para el primer desembolso, se efectuaron comités técnicos y se aprobaron ajustes al POA y a los costos operativos.

Variables del indicador: INDI1.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Acompañamiento en la formulación y/o actualización de 36 proyectos que contengan los Planes de Vida de las comunidades indígenas prioritizadas	Base de datos, fichas de los proyectos	0	36	1%	1% (28/02/2026) Se da inicio a las socializaciones con nueve organizaciones indígenas, mismas que



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
					avanzan con la estructuración de los anteproyectos 1% (31/03/2026) Se firman 33 convenios con las organizaciones indígenas, pendiente firma con Gobierno Mayor, CRIDEC y Guambia. 1% (30/04/2026) Durante abril se consolidaron los instrumentos técnicos y metodológicos del convenio, se realizó seguimiento al avance de los 36 proyectos, se validaron productos para el primer desembolso, se efectuaron comités técnicos y se aprobaron ajustes al POT y a los costos operativos.

Fuentes de verificación del indicador: INDI1.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV 1. 36 Proyectos que incluyan los Planes de Vida debidamente formulados y/o actualizados por cada comunidad indígena intervenida.	Documentos asociados a la fuente de verificación: 35 minutas firmadas por las organizaciones Avance en fichas técnicas y presupuestos Caja de herramientas – formatos y guías





Interior



1.2. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ1.R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ1.R01.A01 - Acompañar la formulación y/o actualización de 36 proyectos de Planes de Vida	5.0 %	En el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2544 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y CISP Colombia, el 23 de abril de 2026 se llevaron a cabo dos (02) sesiones del Comité Técnico Operativo, una de carácter ordinario y otra de carácter extraordinario, con el propósito de revisar de manera integral el estado de avance técnico, metodológico, administrativo y financiero del proyecto. Estos espacios de coordinación y seguimiento permitieron analizar el cumplimiento de las actividades programadas, validar los productos desarrollados, identificar aspectos susceptibles de ajuste y adoptar decisiones orientadas a garantizar la adecuada implementación del convenio, en concordancia con los objetivos establecidos y con los requerimientos institucionales para la ejecución de los recursos y el logro de los resultados previstos. Resumen del Comité Técnico Operativo Extraordinario No. 4 - Fecha: 23 de abril de 2026 El Comité Técnico Operativo Extraordinario No. 4 fue convocado con el propósito de revisar y formalizar un ajuste al Plan Operativo de Trabajo (POT) del Convenio 2544 de 2025, a partir de la identificación de un error aritmético en el rubro correspondiente al alquiler de vehículos incluido dentro de los costos operativos del proyecto. Durante la sesión, el equipo de CISP expuso que, en la propuesta técnica inicial, el cálculo correspondiente a tres vehículos durante siete meses había sido digitado de manera incorrecta, duplicando su valor y registrando un monto de \$567.000.000, cuando el valor correcto debía corresponder a \$283.500.000.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		En el análisis realizado por los miembros del comité se constató que, aunque el POT aprobado contemplaba la disponibilidad de tres vehículos durante siete meses, la ejecución real del convenio no había requerido este recurso durante los primeros meses debido a que las actividades desarrolladas se concentraron en procesos de planeación y estructuración metodológica. Esta situación llevó a considerar alternativas de ajuste que permitieran corregir el error y, al mismo tiempo, adecuar el rubro a las necesidades operativas efectivas del convenio y al tiempo restante de ejecución. Como resultado de la discusión, el comité aprobó modificar el POT estableciendo que el rubro de vehículos se ejecutará únicamente durante los meses de mayo, junio y julio de 2026, aumentando la cantidad de vehículos de tres a siete, sin alterar el valor unitario ni el monto total del rubro, que se mantuvo en \$283.500.000. Esta redistribución fue validada por el delegado del Ministerio del Interior, Dr. Medardo Rivera, quien manifestó su conformidad con la propuesta al considerar que corregía el error aritmético y garantizaba la disponibilidad de los vehículos en los momentos en que realmente se requirieran para la implementación territorial del convenio. Entre las principales aprobaciones y conclusiones del comité se destacan: (i) la validación oficial del error aritmético identificado en la formulación inicial del rubro de vehículos; (ii) la aprobación del ajuste al Plan Operativo Anual; (iii) la autorización para tramitar la no objeción de costos operativos una vez ingresen los recursos al encargo fiduciario; y (iv) el compromiso del Ministerio del Interior de avanzar en la firma de la no objeción y en las gestiones correspondientes a la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Por su parte, CISP asumió el compromiso de remitir el POt ajustado, elaborar el acta del comité y enviar la documentación soporte necesaria para continuar con el proceso administrativo y financiero del convenio.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Resumen Ejecutivo del Comité Técnico Operativo Ordinario - Fecha: 23 de abril de 2026 En el Comité Técnico Operativo Ordinario realizado en la misma fecha, se presentó una revisión integral del estado de avance técnico, administrativo y financiero del Convenio 2544 de 2025. Durante la sesión se analizaron los resultados alcanzados en el desarrollo metodológico del convenio, especialmente aquellos relacionados con la formulación de la cartilla metodológica para la sistematización social, la estructuración de las fichas técnicas territoriales y el diseño de herramientas para la recolección y análisis de información en territorio. El equipo técnico de CISP expuso el progreso de las actividades orientadas a la identificación y caracterización de las comunidades étnicas participantes, así como los avances en la construcción de instrumentos metodológicos destinados a documentar y sistematizar los procesos de fortalecimiento comunitario. Igualmente, se socializó el estado de la ejecución presupuestal, las gestiones adelantadas ante la fiduciaria y la articulación con el Ministerio del Interior para garantizar la continuidad operativa y financiera del convenio. En el marco del comité se ratificó la pertinencia de los productos metodológicos desarrollados y se reconoció el cumplimiento de las actividades programadas durante el periodo evaluado. Asimismo, se aprobaron los ajustes necesarios para fortalecer la articulación entre los componentes técnicos, administrativos y financieros, y se definieron orientaciones para optimizar la consolidación de evidencias, el seguimiento a las actividades territoriales y la preparación de los productos requeridos para los próximos desembolsos.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Como principales decisiones y aprobaciones, el comité validó los avances presentados por CISP, autorizó la continuidad de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual y estableció compromisos orientados a consolidar los instrumentos metodológicos, fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar el cumplimiento oportuno de los productos contractuales. Estas decisiones permitieron mantener la ruta de implementación del convenio y garantizar la coherencia entre la ejecución técnica y la gestión administrativa y financiera del proyecto. Los comités realizados constituyeron un escenario estratégico para fortalecer la articulación entre el Ministerio del Interior y CISP Colombia, asegurar la transparencia en la toma de decisiones y consolidar acuerdos fundamentales para la continuidad del convenio. Las aprobaciones y compromisos adoptados permitieron, por una parte, validar los avances técnicos y metodológicos alcanzados y, por otra, efectuar los ajustes administrativos y presupuestales necesarios para optimizar la ejecución operativa y financiera del proyecto. De esta manera, las decisiones tomadas contribuyen a mantener la coherencia entre la planeación y la implementación del convenio, garantizando las condiciones requeridas para el cumplimiento oportuno de los productos y metas establecidos. AVANCE APROBACIÓN PRODUCTOS DEL PRIMER DESEMBOLSO Con corte al 30 de abril de 2026, el proceso de seguimiento a las 36 organizaciones beneficiarias del Convenio 2544 de 2025 evidencia avances importantes en la consolidación de los productos requeridos para la gestión del primer desembolso, aunque persisten diferencias significativas en el nivel de cumplimiento entre organizaciones y componentes documentales. En términos generales, la mayoría de los proyectos ha logrado adelantar satisfactoriamente los instrumentos técnicos y metodológicos asociados





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		a la estructuración de sus iniciativas, mientras que los mayores rezagos se concentran en la formalización del talento humano y en la validación final por parte del CISP, requisito indispensable para habilitar la transferencia de recursos. Los productos con mayor nivel de avance corresponden al cronograma de ejecución, la ficha económica, el Plan Operativo de Trabajo detallado y el Plan de Monitoreo y Seguimiento, los cuales presentan un número considerable de proyectos aprobados y reflejan que las organizaciones han fortalecido la planificación técnica, presupuestal y operativa de sus propuestas. De igual manera, se observan progresos relevantes en la armonización de las fichas técnicas y en la elaboración de las memorias de socialización comunitaria, lo que evidencia la incorporación de ajustes metodológicos y el desarrollo de ejercicios participativos con las comunidades beneficiarias.





Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		The diagram illustrates a sequential process flow. It begins with 'Organizaciones Beneficiarias' on the left, represented by a vertical stack of arrows pointing right. These arrows enter a series of four chevron-shaped blocks. The first block is labeled 'Consolidación de Productos' at the top. The second block is labeled 'Validación del CISP' at the top. The third block is labeled 'Verificación de documentos/soportes' at the bottom. The fourth block is labeled 'Desembolso de Fondos' at the bottom. Arrows continue from the right side of each chevron block to the next, eventually exiting the final block as a single arrow pointing to 'Inicio Proyectos' on the far right. Los componentes relacionados con la vinculación del equipo de trabajo continúan siendo los más rezagados, las hojas de vida del talento humano presentan un nivel de aprobación limitado y los contratos del personal registran un avance aún menor, lo que indica que varias organizaciones se encuentran pendientes de completar los soportes jurídicos y administrativos requeridos para demostrar su capacidad operativa. Esta situación representa uno de los principales factores que condicionan la autorización de los desembolsos y el inicio pleno de las actividades en territorio; frente a esto el CISP remitió





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance												
		formalmente un correo el día 27 de abril a todas las organizaciones en la cual se realizó un compilado del estado actual de los productos, permitiendo de esta manera una retroalimentación más asertiva y proyectando una respuesta más ágil y oportuna por parte de las organizaciones. Solicitud de envío de productos pendientes para desembolso 1 mensaje Planes de vida <planes.vida.interior@cispcolombia.org> Para: cabildomenordessantander26@gmail.com Cc: Dirección CISP Colombia <direccion@cispcolombia.org>, vanessa.rendon@cisp-ngo.org, Juan Pablo Holguin Zapata <juan.zapata@cisp-ngo.org>, MARIA JOSE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ <maria.hernandez@cispcolombia.org>, Catalina Montoya Ochoa <catalina.montoya@cisp-ngo.org> 27 de abril de 2026 a las 21:07 Cordial saludo estimada comunidad, Esperamos que se encuentren muy bien. De manera atenta, nos permitimos solicitar el envío de los productos del desembolso que se encuentran pendientes por ser recepcionados. Si bien nos encontramos en el último proceso de validación de las fichas técnicas y el presupuesto, resulta fundamental avanzar en el cargue completo de los demás documentos que hacen parte integral del primer desembolso. En ese sentido, a continuación, se relaciona el estado actual de los documentos para su respectiva revisión: <table><tr><th>1) Cronograma de Ejecución.</th><th>2) Plan Operativo de Trabajo detallado.</th><th>3) Plan de Monitoreo y Seguimiento particular de ese proyecto.</th><th>4) HV Talento humano.</th><th>5) Contratos del recurso humano.</th><th>6) Documento socialización Propuesta con la comunidad.</th></tr><tr><td>PENDIENTE ENTREGA</td><td>PENDIENTE ENTREGA</td><td>PENDIENTE ENTREGA</td><td>EN REVISIÓN</td><td>PENDIENTE ENTREGA</td><td>PENDIENTE ENTREGA</td></tr></table> Agradecemos que esta información pueda ser remitida a más tardar el día de mañana, con el fin de proceder oportunamente con su validación. Quedamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias por su atención y colaboración. Cordialmente, Evidencia 1. Ejemplo del correo oficial remitido a las comunidades señalando el estado actual de los productos para realizar el primer desembolso.	1) Cronograma de Ejecución.	2) Plan Operativo de Trabajo detallado.	3) Plan de Monitoreo y Seguimiento particular de ese proyecto.	4) HV Talento humano.	5) Contratos del recurso humano.	6) Documento socialización Propuesta con la comunidad.	PENDIENTE ENTREGA	PENDIENTE ENTREGA	PENDIENTE ENTREGA	EN REVISIÓN	PENDIENTE ENTREGA	PENDIENTE ENTREGA
1) Cronograma de Ejecución.	2) Plan Operativo de Trabajo detallado.	3) Plan de Monitoreo y Seguimiento particular de ese proyecto.	4) HV Talento humano.	5) Contratos del recurso humano.	6) Documento socialización Propuesta con la comunidad.									
PENDIENTE ENTREGA	PENDIENTE ENTREGA	PENDIENTE ENTREGA	EN REVISIÓN	PENDIENTE ENTREGA	PENDIENTE ENTREGA									





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																													
		A la fecha, ninguna de las organizaciones cuenta todavía con la validación formal del CISP, lo cual confirma que el proceso se encuentra en una etapa de revisión, ajuste y subsanación documental. No obstante, algunas organizaciones presentan un grado de avance sobresaliente y han logrado consolidar la totalidad de los productos previos, encontrándose únicamente a la espera de la aprobación final. En términos territoriales, departamentos como La Guajira y Córdoba concentran un número importante de proyectos, por lo que su evolución tendrá una incidencia directa en el cumplimiento de las metas globales del convenio. APROBADO REVISIÓN SUBSANACIÓN PENDIENTE ENTREGA <table><thead><tr><th>Actividad</th><th>APROBADO</th><th>REVISIÓN</th><th>SUBSANACIÓN</th><th>PENDIENTE ENTREGA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Cronograma de Ejecución,</td><td>9</td><td>18</td><td>0</td><td>9</td></tr><tr><td>2) Plan Operativo de Trabajo</td><td>7</td><td>14</td><td>1</td><td>14</td></tr><tr><td>3) Plan de Monitoreo y Seguimiento</td><td>7</td><td>11</td><td>1</td><td>17</td></tr><tr><td>4) HV Talento humano</td><td>4</td><td>25</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>5) Contratos del recurso humano.</td><td>2</td><td>15</td><td>1</td><td>17</td></tr><tr><td>6) Documento memoria socialización</td><td>5</td><td>12</td><td>3</td><td>16</td></tr><tr><td>7) Armonización de la ficha técnica</td><td>6</td><td>28</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>8) Armonización presupuesto</td><td>8</td><td>26</td><td>0</td><td>2</td></tr></tbody></table> El estado de avance refleja un progreso significativo en la estructuración técnica y metodológica de los proyectos, acompañado de retos puntuales en la formalización	Actividad	APROBADO	REVISIÓN	SUBSANACIÓN	PENDIENTE ENTREGA	1) Cronograma de Ejecución,	9	18	0	9	2) Plan Operativo de Trabajo	7	14	1	14	3) Plan de Monitoreo y Seguimiento	7	11	1	17	4) HV Talento humano	4	25	0	7	5) Contratos del recurso humano.	2	15	1	17	6) Documento memoria socialización	5	12	3	16	7) Armonización de la ficha técnica	6	28	0	2	8) Armonización presupuesto	8	26	0	2
Actividad	APROBADO	REVISIÓN	SUBSANACIÓN	PENDIENTE ENTREGA																																											
1) Cronograma de Ejecución,	9	18	0	9																																											
2) Plan Operativo de Trabajo	7	14	1	14																																											
3) Plan de Monitoreo y Seguimiento	7	11	1	17																																											
4) HV Talento humano	4	25	0	7																																											
5) Contratos del recurso humano.	2	15	1	17																																											
6) Documento memoria socialización	5	12	3	16																																											
7) Armonización de la ficha técnica	6	28	0	2																																											
8) Armonización presupuesto	8	26	0	2																																											



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																						
		contractual y en la validación definitiva de la documentación. La consolidación de estos aspectos permitirá habilitar el primer desembolso y garantizar que las organizaciones beneficiarias inicien oportunamente la ejecución de sus iniciativas comunitarias, de acuerdo con los objetivos y compromisos establecidos en el Convenio. <table><tr><th>PRODUCTO</th><th>APROBADO</th><th>REVISIÓN</th><th>SUBSANACIÓN</th><th>PENDIENTE ENTREGA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1) Cronograma de Ejecución</td><td>9</td><td>18</td><td>0</td><td>9</td><td>36</td></tr><tr><td>2) Plan Operativo de Trabajo</td><td>7</td><td>14</td><td>1</td><td>14</td><td>36</td></tr><tr><td>3) Plan de Monitoreo y Seguimiento</td><td>7</td><td>11</td><td>1</td><td>17</td><td>36</td></tr><tr><td>4) HV Talento humano</td><td>4</td><td>25</td><td>0</td><td>7</td><td>36</td></tr><tr><td>5) Contratos del recurso humano</td><td>2</td><td>15</td><td>1</td><td>17</td><td>35</td></tr><tr><td>6) Documento memoria socialización</td><td>5</td><td>12</td><td>3</td><td>16</td><td>36</td></tr><tr><td>7) Armonización de la ficha técnica</td><td>6</td><td>28</td><td>0</td><td>2</td><td>36</td></tr><tr><td>8) Armonización presupuesto</td><td>8</td><td>26</td><td>0</td><td>2</td><td>36</td></tr></table> Con corte al 30 de abril de 2026, el estado de los productos requeridos para el primer desembolso evidencia avances importantes en la estructuración técnica de los proyectos, con un mayor nivel de aprobación en el cronograma de ejecución (9 proyectos), la	PRODUCTO	APROBADO	REVISIÓN	SUBSANACIÓN	PENDIENTE ENTREGA	TOTAL	1) Cronograma de Ejecución	9	18	0	9	36	2) Plan Operativo de Trabajo	7	14	1	14	36	3) Plan de Monitoreo y Seguimiento	7	11	1	17	36	4) HV Talento humano	4	25	0	7	36	5) Contratos del recurso humano	2	15	1	17	35	6) Documento memoria socialización	5	12	3	16	36	7) Armonización de la ficha técnica	6	28	0	2	36	8) Armonización presupuesto	8	26	0	2	36
PRODUCTO	APROBADO	REVISIÓN	SUBSANACIÓN	PENDIENTE ENTREGA	TOTAL																																																			
1) Cronograma de Ejecución	9	18	0	9	36																																																			
2) Plan Operativo de Trabajo	7	14	1	14	36																																																			
3) Plan de Monitoreo y Seguimiento	7	11	1	17	36																																																			
4) HV Talento humano	4	25	0	7	36																																																			
5) Contratos del recurso humano	2	15	1	17	35																																																			
6) Documento memoria socialización	5	12	3	16	36																																																			
7) Armonización de la ficha técnica	6	28	0	2	36																																																			
8) Armonización presupuesto	8	26	0	2	36																																																			





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		armonización del presupuesto (8), el Plan Operativo de Trabajo y el Plan de Monitoreo y Seguimiento (7 cada uno). La mayoría de los documentos se encuentra actualmente en etapa de revisión, destacándose la armonización de la ficha técnica y del presupuesto con 28 y 26 proyectos, respectivamente, así como las hojas de vida del talento humano con 25 proyectos en evaluación, cabe mencionar que este proceso conlleva también una verificación jurídica de antecedentes, por lo tanto, se han ido validando conforme son remitidos por parte de las comunidades. Los principales rezagos se concentran en los contratos del recurso humano, con solo 2 aprobaciones y 17 proyectos aún pendientes de entrega, y en el documento de memoria de socialización, que registra 5 aprobaciones, 3 en subsanación y 16 pendientes. En términos generales, la información refleja que las organizaciones han avanzado en la formulación y ajuste de sus instrumentos técnicos y presupuestales, mientras que los mayores desafíos persisten en la formalización contractual del talento humano y en la consolidación de los soportes comunitarios necesarios para completar el proceso y habilitar el desembolso. Por otro lado, durante el mes de abril de 2026, el componente de comunicaciones del Convenio 2544 de 2025 consolidó avances estratégicos orientados a fortalecer la visibilidad, articulación y apropiación social del proceso de formulación y actualización de los Planes de Vida de 36 pueblos indígenas beneficiarios. Las acciones desarrolladas se estructuraron en torno a tres líneas estratégicas del convenio: acompañamiento integral a las comunidades, fortalecimiento del gobierno propio y articulación interinstitucional mediante herramientas tecnológicas. Entre los principales resultados se destacan la





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		producción de piezas gráficas para la presentación del equipo, convocatoria y socialización del proyecto; la elaboración de boletines informativos tipo Mailchimp; y el diseño de e-cards para la citación y desarrollo de reuniones, facilitando el contacto permanente y el flujo oportuno de información con autoridades y organizaciones indígenas. Asimismo, se avanzó en la creación de contenidos pedagógicos y comunicacionales para el aula virtual, incluyendo módulos interactivos desarrollados en Genially y recursos audiovisuales (visualizers) para los cursos "Economías Propias", "Cuido y Cuidado de la Madre Tierra" y "Buen Vivir Comunitario", junto con banners, miniaturas, botones y certificados de participación. Paralelamente, se implementó una estrategia de divulgación del proceso educativo mediante e-cards para enlaces territoriales, nota de prensa publicada en el portal institucional, carruseles e historias en redes sociales, con seguimiento a métricas de alcance y posicionamiento. En la línea de articulación interinstitucional, se diseñaron los prototipos de los micrositos web para los 36 pueblos indígenas y se avanzó en la conceptualización de una aplicación móvil. Complementariamente, se consolidaron instrumentos institucionales como el Manual de Identidad, el Plan de Comunicaciones, el Instructivo para registros fotográficos y audiovisuales, la presentación general del convenio y formatos estandarizados para la recolección y organización de información. En conjunto, estos productos fortalecieron la estrategia comunicacional del convenio y generaron herramientas fundamentales para la participación comunitaria, la formación virtual y la difusión de resultados. Avance mes anterior - Marzo de 2026 Durante marzo se culminó el proceso integral de suscripción de los convenios derivados con 33 organizaciones indígenas, mediante la recepción, verificación y custodia de la





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		documentación técnica, financiera y jurídica requerida. Se revisaron estados financieros, certificados de experiencia y documentos legales, y posteriormente el área jurídica validó la capacidad de representación, la vigencia de las certificaciones y la inexistencia de inhabilidades. Una vez surtidas estas verificaciones, se aprobaron los textos definitivos y se procedió a la firma digital de los convenios, formalizando los acuerdos que habilitan el inicio de las actividades en territorio. Adicionalmente, se desarrolló la Reunión Informativa del Convenio 2544, en la que se socializaron los lineamientos técnicos, jurídicos, administrativos y de comunicaciones, así como el uso de plataformas para el cargue de evidencias y documentos. Igualmente, se llevó a cabo el Tercer Comité Operativo con el Ministerio del Interior, donde se revisó el estado de las organizaciones pendientes de firma, el avance del encargo fiduciario, la exención del 4x1000 y la estructura del formato de No Objeción. Estos espacios permitieron consolidar compromisos institucionales, resolver situaciones particulares de algunas organizaciones y asegurar las condiciones administrativas y financieras para el inicio efectivo de la ejecución del convenio. Avance mes anterior - Febrero de 2026 Durante febrero se intensificó el trabajo de articulación con las 36 organizaciones indígenas priorizadas, mediante jornadas de contactabilidad, socialización y acompañamiento técnico orientadas a revisar y ajustar la ficha técnica, el plan de inversión y la minuta del convenio. Se lograron agendar 17 organizaciones y se desarrollaron sesiones con 13 de ellas, mientras que las restantes fueron reprogramadas por razones de conectividad o condiciones de orden público. Estas reuniones permitieron resolver inquietudes jurídicas, técnicas y administrativas, así como identificar inconsistencias en los presupuestos y en la





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		formulación de actividades, las cuales fueron remitidas a las organizaciones para su subsanación. Durante el mes también se realizaron una Mesa Técnica y un Comité Técnico con el Ministerio del Interior, en los que se revisaron y aprobaron los formatos metodológicos, se presentó la nueva estructura de coordinación del proyecto y se evaluó el estado de los productos asociados al primer desembolso y al encargo fiduciario. Asimismo, se consolidó información sobre organizaciones en proceso de reconocimiento institucional y se remitieron al Ministerio el plan operativo, el cronograma y los informes de revisión de fichas técnicas y presupuestales. Estas acciones permitieron fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en la preparación documental y metodológica requerida para la formalización de los convenios. Avance mes anterior - Enero de 2026 Durante enero se establecieron las bases técnicas, administrativas y financieras para la puesta en marcha del Convenio 2544 de 2025 mediante la realización del Primer Comité Operativo y la primera Mesa Técnica entre el Ministerio del Interior y CISP Colombia. En estos espacios se definió la ruta de implementación, se ajustó el cronograma de trabajo y se precisaron lineamientos relacionados con la fiducia, los centros de costos, la contrapartida y los mecanismos de seguimiento por proyecto. Paralelamente, se avanzó en la contratación del equipo mínimo, en la estructuración del encargo fiduciario con SERVITRUST GNB Sudameris y en la entrega de los productos técnicos requeridos para el primer desembolso, incluyendo el cronograma, el Plan Operativo Anual y el Plan de Monitoreo y Seguimiento.





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		De igual manera, se diseñó la Ficha Técnica para la formulación y actualización de los Planes de Vida, concebida como el principal instrumento metodológico para armonizar la información técnica, presupuestal y operativa de las 36 iniciativas indígenas. Este formato permitió estandarizar la identificación de objetivos, actividades, indicadores y presupuestos, y sentó las bases para el reporte individualizado de cada proyecto con trazabilidad técnica y financiera. En conjunto, las actividades desarrolladas durante el mes permitieron consolidar la estructura operativa del convenio y generar las condiciones necesarias para iniciar el proceso de articulación con las organizaciones beneficiarias.





Interior



OBJ2. IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2. RESULTADOS DEL OBJETIVO OBJ2.

«OBJETIVO.INDICADORES:ENDEACH»

OBJ2..R01 36 PROYECTOS ACOMPAÑADOS EN LA VERIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO

1.3. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2..R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI2. Número de verificaciones realizadas para el fortalecimiento jurídico, técnico y financiero de los proyectos de planes de vida	28/02/2026 - 5.16 % - Actualización automática a partir de: Jornadas de socialización comunitaria
	28/02/2026 - 25.4 % - Actualización automática a partir de: Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND
	28/02/2026 - 28.57 % - Actualización automática a partir de: Estructura del proceso de verificación
	28/02/2026 - 57.14 % - Actualización automática a partir de: Matrices/herramientas de verificación actualizada
	28/02/2026 - 68.98 % - Actualización automática a partir de: Proceso de contactabilidad
	28/02/2026 - 83.33 % - Actualización automática a partir de: Verificación normativa y financiera de los Planes de Vida
	31/03/2026 - 14.29 % - Actualización automática a partir de: Jornadas de socialización comunitaria
	31/03/2026 - 28.57 % - Actualización automática a partir de: Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND
	31/03/2026 - 42.86 % - Actualización automática a partir de: Estructura del proceso de verificación
	31/03/2026 - 57.14 % - Actualización automática a partir de: Matrices/herramientas de verificación actualizada
	31/03/2026 - 71.43 % - Actualización automática a partir de: Proceso de contactabilidad
	31/03/2026 - 85.71 % - Actualización automática a partir de: Verificación normativa y financiera de los Planes de Vida
	31/03/2026 - 85.71 % - Actualización automática a partir de: Visitas de seguimiento
	30/04/2026 - 87.7 % - Actualización automática a partir de: Visitas de seguimiento



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
	30/04/2026 - 87.7 % - Actualización automática a partir de: Verificación normativa y financiera de los Planes de Vida 30/04/2026 - 87.7 % - Actualización automática a partir de: Proceso de contactabilidad 30/04/2026 - 87.7 % - Actualización automática a partir de: Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND

Variables del indicador: INDI2.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último medido
Jornadas de socialización comunitaria	Acta de socialización y listado de asistencia	0	36	36	13 (28/02/2026) Avance en 13 jornadas comunitarias con actas, listados y registros audiovisuales. 36 (31/03/2026) Se completa la realización de las 23 jornadas de socialización en el marco del convenio, las 13 jornadas iniciales fueron realizadas durante el mes de febrero.
Estructura del proceso de verificación	Metodología para llevar a cabo la verificación	0	1	1	0,5 (28/02/2026) Avances en documento metodológico para la estructuración del modelo metodológico y sus fases. 1 (31/03/2026) Se fortaleció el Modelo de Verificación, completando la revisión jurídica y administrativa de las 36



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último medido
					organizaciones, avanzando en la orientación técnica y socialización del convenio, y superando retos de documentación y contactabilidad.
Matrices/herramientas de verificación actualizada	Base de datos para la verificación de antecedentes	0	7	45%	- o 30% (28/02/2026) Avances en la verificación jurídica y financiera para los posteriores procesos de formulación/actualización de Planes de Vida. - o 45% (31/03/2026) Se avanzó en la verificación normativa y financiera de proyectos, validando requisitos legales y técnicos, revisando presupuestos y coherencia de costos. Se emitieron conceptos de idoneidad, asegurando viabilidad y calidad para su implementación.
Proceso de contactabilidad	Base de datos de las organizaciones y fichas de planes de vida	1	36	57,14 %	- o 30% (28/02/2026) Avances en informes de trazabilidad para el relacionamiento comunitario. - o 45% (31/03/2026) Se realizaron 244 contactos con





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último medido
					organizaciones (234 efectivos y 20 fallidos). El 99% correspondió a convocatorias y el 1% a verificación. Esto garantizó participación, comunicación fluida y seguimiento a los Planes de Vida del Convenio 2544 de 2025. o 57,14% (30/04/2026) Se realizaron 226 intentos de contacto, 222 efectivos, principalmente para convocar a jornadas de socialización. Esto aseguró participación comunitaria y seguimiento oportuno a los avances del convenio.
Visitas de seguimiento	Listado de asistencia, evidencias fotográficas, bitácoras	0	36	5,56%	o 0% (31/03/2026) A la fecha no se ha dado inicio a las visita de seguimiento, se proyecta dar inicio en el mes de abril o 5,56% (30/04/2026) Se efectuaron dos visitas de seguimiento a los proyectos 10 y 22, verificando avances en territorio, dialogando con comunidades y orientando ajustes para garantizar la correcta





Interior



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último medido	Valor
					ejecución lineamientos del convenio.	según del
Verificación normativa y financiera de los Planes de Vida	Fichas de proyectos con los planes de vida armonizada	0	36	57,14 %	- o 30% (28/02/2026) Avances en la verificación jurídica y financiera para los posteriores procesos de formulación/actualización de Planes de Vida. - o 45% (31/03/2026) Se avanzó en la verificación normativa y financiera de proyectos, validando requisitos legales y técnicos, revisando presupuestos y coherencia de costos. Se emitieron conceptos de idoneidad, asegurando viabilidad y calidad para su implementación. - o 57,14% (30/04/2026) Se revisaron requisitos legales, técnicos y financieros de los proyectos. Se evaluaron presupuestos, soportes y antecedentes mediante el sistema de compliance, emitiendo conceptos de viabilidad e idoneidad para cada iniciativa.	
Chequeo y verificación del	Fichas de proyectos con los	0	36	57,14 %		





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último medido	Valor
cumplimiento de los ODS y el PND	planes de vida armonizada				- o 28,57% (28/02/2026) Avances en el documento de contraste entre los planes de vida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan de Desarrollo Nacional. - o 44% (31/03/2026) En marzo se analizó la articulación de proyectos y fichas técnicas con los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo, fortaleciendo criterios de clasificación y generando insumos para seguimiento y coherencia con políticas públicas. - o 57,14% (30/04/2026) Se revisaron las fichas técnicas para verificar su alineación con los ODS, el PND y la misionalidad del Ministerio. Se ajustaron aportes temáticos y territoriales, consolidando insumos más precisos para la validación técnica.	

Fuentes de verificación del indicador: INDI2.





Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV2. Un (01) informe final que de cuenta de la implementación del acompañamiento realizado	Documentos asociados a la fuente de verificación: DOCUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS





1.4. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2..R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2..R01.A01 - Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	60.0 %	Avance: "OBJ2-RES1-ACT1.SUB3. Cargar información en herramienta de verificación con soportes. Durante el mes de abril se dio continuidad al proceso de implementación de la plataforma destinada al cargue y gestión de evidencias, avanzando de manera significativa en la organización y fortalecimiento del sistema de registro establecido en febrero y marzo. En esta fase, se priorizó la consolidación de los productos definidos para el primer desembolso, siendo estos los siguientes: * 1) Cronograma de Ejecución. * 2) Plan Operativo de Trabajo detallado. * 3) Plan de Monitoreo y Seguimiento particular de ese proyecto. * 4) HV Talento humano. * 5) Contratos del recurso humano. * 6) Documento de memoria que evidencie la socialización de la propuesta con la comunidad con su respectivo Registro Fotográfico y Actas de la asistencia. * 7) Armonización de la ficha técnica del proyecto: entrega de la ficha técnica armonizada. * 8) Elaboración y aprobación de la ficha económica o presupuesto – presupuesto aprobado por la organización.



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Durante abril, aunque aún no inicia el cargue de evidencias derivadas de los talleres/reuniones/mingas, se avanzó en el fortalecimiento funcional de la plataforma para recibir estos insumos una vez se activen las jornadas, para ello, se ajustaron nuevamente los campos de ingreso de información, se actualizaron los criterios de registro y se refinaron los formatos de almacenamiento, asegurando que actas, listados de asistencia, soportes fotográficos, audios y demás evidencias puedan incorporarse de manera organizada, coherente y verificable cuando inicie el proceso comunitario previsto. Estas acciones complementan los avances de meses anteriores, en los cuales se habían definido y cargado las Herramientas de Verificación y Seguimiento como parte estructural del Modelo Metodológico Integral; con estas mejoras, la plataforma se fortalece como un instrumento esencial para documentar el progreso de cada organización dentro de la ruta metodológica del convenio, facilitando la supervisión del cumplimiento de requisitos, el control interno y la generación de reportes técnicos. Asimismo, se realizaron mesas técnicas con los colaboradores del Miniserio del Interior donde se hizo entrega formal de los usuario y contraseñas para el acceso a la plataforma.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Consolidación de productos Productos definidos para el primer desembolso Fortalecimiento funcional Preparación para inicio de actividades Herramientas de verificación Herramientas de verificación y seguimiento Acceso a la plataforma Acceso para supervisores y colaboradores A través del enlace, https://planesdevida.app.cispcolombia.org (https://planesdevida.app.cispcolombia.org/proyecto/2/documentos/planes_de_vida_gobernanza) se brindó acceso al supervisor Hector Rondón para ingreso con su correo institucional gabriel.rondon@mininterior.gov.co; asimismo, se generaron las credenciales para las siguientes personas:





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		1. MERARDO RIVERA - Correo: merardo.rivera@mininterior.gov.co 2. CAMILO SUAREZ MININT - Correo: camiloe.suarez@mininterior.gov.co 3. ROSA JACANAMIJOY - Correo: rosa.jacanamijoy@mininterior.gov.co 4. MABEL URREA - Correo: mabel.urrea@mininterior.gov.co 5. EVER MEZA - Correo: ever.meza@mininterior.gov.co 6. ANDRES JAMAICA - correo: albert.jamaica@mininterior.gov.co El avance logrado en abril consolida la plataforma como un soporte fundamental para la gestión del convenio, dejando habilitado un sistema ordenado, transparente y alineado con los lineamientos del Ministerio del Interior, que permitirá registrar de forma eficiente los desarrollos de las jornadas de socialización, el acompañamiento técnico y la formulación y/o actualización de los Planes de Vida. OBJ2-RES1-ACT1.SUB4. Implementar proceso de contactabilidad Durante el mes de abril se avanzó en el proceso de contactabilidad con las organizaciones indígenas priorizadas, consolidando un total de 226 intentos de contacto realizados a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones oficiales. De estos, 222 contactos fueron efectivos, mientras que 4 no lograron concretarse debido a ausencia de respuesta o dificultades en la disponibilidad de los canales de comunicación. La mayor parte de las comunicaciones —el 99%— estuvo dirigida a la convocatoria y confirmación de asistencia a las jornadas de socialización desarrolladas en el periodo, lo cual permitió garantizar la participación de las comunidades, coordinar con los liderazgos locales y asegurar la logística necesaria para cada encuentro; el 1% restante correspondió a verificaciones puntuales relacionadas con información institucional y requerimientos documentales asociados al proceso de acompañamiento técnico. Los asuntos más



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		relevantes de la contactabilidad realizada fueron los siguientes: * Solicitud de envío de productos pendientes para desembolso: se remitió un correo por cada organización donde se relacionaron los productos que se encontraban pendientes por ser recibidos, en ese orden de ideas, se dejó trazabilidad mediante el correo electrónico y se realizó la debida gestión con los capitanes/gobernadores/representantes legales de cada comunidad, a través de los coordinadores territoriales. * Invitación a participación en ejercicio diagnóstico - modalidad virtual: se envió la invitación a cada comunidad para la participación en una jornada virtual realizada el viernes 24 de abril, en la cual se logró aplicar 27 diagnósticos los cuales fueron importantes para avanzar con los componentes del observatorio indígena, el proceso de formación virtual y el acompañamiento estratégico. * Invitación a formación virtual: se realizó campaña de expectativas sobre el inicio y puesta en marcha de la formación virtual, iniciando con el curso 'economías propias'.





Interior




Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		226 intentos de contacto realizados 222 contactos efectivos 99% de las comunicaciones dirigidas a la convocatoria y confirmación de asistencia Viernes 24 de abril Jornada virtual de diagnóstico Campaña de expectativas sobre la formación virtual Este ejercicio de contacto permanente permitió sostener una comunicación oportuna con las organizaciones, favorecer su participación en las actividades programadas y fortalecer el seguimiento al avance en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida en el marco del Convenio 2544 de 2025. OBJ2-RES1-ACT1.SUB5. Realizar las visitas de seguimiento Durante el mes de abril, se llevaron a cabo dos (02) visitas de seguimiento en territorio, dirigidas a las comunidades vinculadas al proyecto 10 – CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE MALES y al proyecto 22 – Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM). Estas acciones se desarrollaron en coherencia con el plan de





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		asistencia técnica y acompañamiento establecido en el marco de la ejecución del convenio, con el propósito de fortalecer los procesos organizativos y operativos de las iniciativas. Las visitas contaron con la presencia del equipo técnico y social asignado, quienes dispusieron de los recursos operativos y logísticos necesarios para realizar la verificación en campo; este acompañamiento permitió contrastar la información documental con observación directa, recopilar registros en territorio y sostener diálogos participativos con las autoridades y miembros de las comunidades, garantizando un seguimiento integral del avance de las actividades.   Proyecto 10 1 Visita de seguimiento en territorio Proyecto 22 1 Visita de seguimiento en territorio Durante los encuentros se revisaron los compromisos establecidos, el estado de implementación de las acciones previstas y las condiciones que influyen en el desarrollo de cada iniciativa; asimismo, se abordaron inquietudes de las comunidades, orientando sobre





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		ajustes requeridos y reafirmando los lineamientos metodológicos y administrativos del convenio, con el fin de asegurar la correcta ejecución de los proyectos. Estas jornadas de seguimiento territorial fortalecieron la relación de trabajo colaborativo con las comunidades indígenas y permitieron consolidar elementos clave para la toma de decisiones, reafirmando el compromiso institucional con la gobernanza y el acompañamiento técnico en cada una de las iniciativas en curso. OBJ2-RES1-ACT1.SUB6. - Verificar normativa y financieramente los proyectos para los planes de vida Durante el mes de abril se avanzó de manera significativa en la verificación normativa, jurídica y financiera de los proyectos formulados en el marco de los Planes de Vida, para ello, se aplicó la estructura metodológica definida para la revisión integral de las iniciativas, lo que permitió evaluar de forma ordenada el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos exigidos a las organizaciones participantes, este proceso incluyó la revisión exhaustiva de los soportes documentales requeridos para su habilitación en el convenio. En el análisis financiero se examinaron los presupuestos presentados por cada organización, verificando la relación entre actividades, costos proyectados y fuentes de financiación, esta revisión permitió constatar la pertinencia de los rubros frente a los objetivos planteados y asegurar que la estructura presupuestal respondiera a criterios de coherencia, razonabilidad y viabilidad operativa; de igual manera, se evaluó la capacidad administrativa y financiera de las organizaciones para gestionar adecuadamente los recursos, conforme a los estándares definidos para el convenio.





Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Proyectos no verificados Proyectos sin cumplimiento normativo  Verificación integral  Proyectos verificados Proyectos que cumplen con los requisitos Evaluar el cumplimiento legal y técnico Examinar presupuestos y fuentes de financiación Validar antecedentes y riesgos de contratación De forma complementaria, se avanzó en la revisión jurídica de antecedentes de las personas que serían vinculadas por cada organización, proceso que se desarrolló mediante el uso del sistema de compliance implementado por el CISP, en articulación con los lineamientos del SAGRILAF. Este mecanismo permitió validar antecedentes y riesgos asociados a cada contratación, asegurando una ejecución más transparente, responsable y alineada con el manual de gestión del CISP y las exigencias de la cooperación internacional. Como resultado de este ejercicio integral, se emitieron conceptos de idoneidad y viabilidad, los cuales permiten determinar qué iniciativas cumplen con los requisitos establecidos y cuáles requieren ajustes adicionales antes de continuar en el proceso; estos avances



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		fortalecen la calidad técnica de los proyectos y garantizan que las propuestas habilitadas cumplan con las condiciones normativas, jurídicas y financieras necesarias para su implementación en el marco del Convenio. OBJ2-RES1-ACT1.SUB7. Chequear y verificar el cumplimiento de los ODS y el PND Durante el mes de abril se adelantó un ejercicio de revisión estratégica orientado a evaluar la correspondencia entre las fichas técnicas de los proyectos y los marcos de planificación nacional e internacional. Este proceso implicó un análisis renovado de las iniciativas registradas en el repositorio documental, examinando su ubicación dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su coherencia con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. A diferencia de los avances previos, en abril se aplicó una lectura más detallada y comparativa que permitió identificar ajustes necesarios y precisar de manera más clara la contribución temática y territorial de cada proyecto. Este trabajo incluyó la validación del contenido de las fichas técnicas y de las propuestas comunitarias, verificando su alineación no solo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, sino también con la misionalidad del Ministerio del Interior y de la Dirección de Asuntos Indígenas, particularmente en lo referente al fortalecimiento de la autonomía, la gobernanza propia, la planificación territorial y la protección de los derechos colectivos.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Revisión Estratégica Evaluación de la correspondencia entre proyectos y marcos de planificación Análisis de Fichas Técnicas Examen de la información del proyecto para la coherencia Validación de Propuestas Comunitarias Verificación de la alineación de las propuestas comunitarias con los objetivos Alineación con ODS Asegurar que los proyectos contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Alineación con Misión Institucional Asegurar que los proyectos cumplan con los objetivos del Ministerio del Interior Alineación con PND Verificar la coherencia de los proyectos con el Plan Nacional de Desarrollo El ejercicio permitió reorganizar las iniciativas de acuerdo con su aporte a metas concretas de desarrollo, resaltando avances en temas como sostenibilidad ambiental, revitalización cultural, fortalecimiento organizativo, inclusión social y dinamización económica propia. Con ello, fue posible establecer un mapa más preciso de cómo cada proyecto contribuye tanto a los compromisos del país frente a la Agenda 2030 como a las responsabilidades institucionales del sector Interior en materia indígena.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Como resultado, se consolidó un conjunto de insumos más sólido y depurado, que mejora la lectura técnica del conjunto de iniciativas, aporta claridad al proceso de seguimiento y facilita el proceso de verificación y validación técnica dentro del Convenio. Avance mes anterior - Marzo de 2026 Durante marzo se completó el 100 % de las jornadas de socialización comunitaria con las 36 organizaciones indígenas priorizadas, culminando el proceso de acompañamiento inicial para la armonización de fichas técnicas y planes de inversión. Estos encuentros permitieron revisar en detalle los instrumentos programáticos y presupuestales, resolver inquietudes y consolidar versiones ajustadas conforme a los lineamientos del Ministerio del Interior. Paralelamente, se fortaleció el Modelo Metodológico Integral de Verificación mediante la actualización de procedimientos y criterios para la validación jurídica, administrativa y técnica, logrando completar la revisión documental de la totalidad de las organizaciones y consolidando una guía unificada para el proceso. Asimismo, se avanzó en el cargue de documentos institucionales a la plataforma de verificación, incluyendo RUT, resoluciones de reconocimiento y demás soportes administrativos, dejando preparada la herramienta para el registro de actas, listados de asistencia y evidencias audiovisuales. En materia de contactabilidad se consolidaron 244 registros entre llamadas, correos y comunicaciones oficiales, con 234 contactos efectivos, lo que garantizó la participación de las comunidades y el seguimiento oportuno. Adicionalmente, se continuó con la verificación normativa y financiera de los proyectos y se profundizó el análisis de alineación con los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo, fortaleciendo la coherencia técnica y estratégica de los Planes de Vida.



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Avance mes anterior - Febrero de 2026 Durante febrero se desarrollaron las primeras jornadas de socialización comunitaria con las organizaciones indígenas, orientadas a presentar el alcance del convenio y revisar participativamente la ficha técnica y el plan de inversión. En estos espacios se analizaron objetivos, actividades, resultados esperados y rubros presupuestales, promoviendo la validación comunitaria y la armonización inicial de los proyectos. De manera complementaria, se consolidó el Modelo Metodológico Integral de Verificación y las Herramientas de Verificación y Seguimiento, estableciendo una ruta estructurada para la validación jurídica, administrativa y técnica de las organizaciones, así como para el registro sistemático de documentos y evidencias. En el componente de contactabilidad se realizaron 153 llamadas telefónicas, de las cuales 132 fueron efectivas, alcanzando una tasa de efectividad del 86 %. Estas comunicaciones permitieron verificar información institucional, socializar el convenio y actualizar datos de contacto. Adicionalmente, se verificaron normativa y financieramente 12 organizaciones, emitiendo conceptos favorables de idoneidad, y se inició el análisis de articulación de las iniciativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo, identificando aportes relevantes en materia de gobernanza, sostenibilidad ambiental, economía propia y fortalecimiento institucional. Avance mes anterior - Enero de 2026 Durante enero se adelantó la fase de alistamiento técnico, administrativo y tecnológico del Convenio 2544 de 2025, orientada a crear las condiciones necesarias para iniciar el acompañamiento a las 36 organizaciones indígenas priorizadas. En este periodo se implementó el proceso de contactabilidad mediante llamadas telefónicas y correos



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		electrónicos, logrando establecer comunicación con 29 comunidades, depurar bases de datos y recopilar documentación institucional como RUT, cédulas, resoluciones de reconocimiento y fichas preliminares para la formulación o actualización de los Planes de Vida. Como resultado, se recibieron 33 fichas, de las cuales 24 se encontraban completas y las restantes presentaron inconsistencias que requirieron ajustes y seguimiento adicional. Paralelamente, se estructuró la herramienta tecnológica de verificación y seguimiento, aprovechando la infraestructura del CISP para configurar servidores, bases de datos, roles, permisos y funcionalidades para el registro de llamadas, cargue de soportes y trazabilidad del proceso. Asimismo, se organizaron los primeros repositorios documentales y se desarrollaron reportes iniciales en herramientas analíticas como Excel y Power BI. Estas acciones permitieron consolidar la base operativa del sistema, fortalecer la gestión documental y preparar los instrumentos técnicos y metodológicos que soportarían las siguientes etapas del convenio.





Interior



OBJ2.R02 CAPACIDADES FORTALECIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS 36 PROYECTOS A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO

1.5. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R02

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI3. Número de acompañamientos realizados dirigido a las comunidades de los 36 proyectos a intervenir	28/02/2026 - 0.01 % - Actualización automática a partir de: Formación en cinco (05) temáticas 31/03/2026 - 0.02 % - Actualización automática a partir de: Formación en cinco (05) temáticas 30/04/2026 - 0.06 % - Actualización automática a partir de: Formación en cinco (05) temáticas

Variables del indicador: INDI3.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Sesiones de acompañamiento en gobernanza y fortalecimiento organizativo	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0
Sesiones de acompañamiento en derechos étnicos y normatividad aplicable	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0
Sesiones de acompañamiento en manejo de conflictividad y diálogo social	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0
Sesiones de acompañamiento en tejidos económicos de gobierno propio	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Sesiones de acompañamiento en gobierno propio y ley de origen	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0
Sesiones de acompañamiento en competencias psicosociales	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0
Sesiones de acompañamiento en planificación y monitoreo territorial	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0
Sesiones de acompañamiento en capacidad de diálogo para mujeres indígenas"	Documento de seguimiento a la sesiones realizadas	0	36	0	0
Formación en cinco (05) temáticas	Plataforma Aula virtual	1	8460	48%	- o 10% (28/02/2026) Se analizó la ruta metodológica y el plan formativo, revisando herramientas, momentos de acompañamiento y coherencia con procesos comunitarios. Se generaron insumos para fortalecer los Planes de Vida, la formación y el seguimiento técnico. - o 20% (31/03/2026) En marzo se



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
					avanzó en el diseño del Curso Economías Propias, desarrollando la Unidad 1, sus contenidos, momentos metodológicos y recursos descargables. Se estructuró la ruta pedagógica, actividades y materiales para su implementación en el aula virtual. o 48% (30/04/2026) Se diseñó y montó el curso "Economías propias" en el aula virtual. Se definieron tres unidades en cuatro semanas con materiales para baja conectividad. Se avanzó en el diseño de los otros cuatro cursos del convenio.

Fuentes de verificación del indicador: INDI3.





Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV3. Dos (02) documentos de avance y un (01) documento final que den cuenta del proceso de formación.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Se realizó el documento base para el primer tema del acompañamiento estratégico





Interior



1.6. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R02.A01 - Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	30.0 %	Avance: OBJ2-RES2-ACT1.SUB1. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo Durante el mes de abril, en el marco de la ejecución del convenio, se avanzó de manera articulada en la consolidación del componente formativo y del acompañamiento territorial; en primer lugar, se realizó el montaje del curso "Economías propias", alojado en el aula virtual del convenio, como parte de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para la formulación y actualización de los Planes de Vida de los pueblos indígenas, en desarrollo del Convenio 2544 de 2025 suscrito entre el Ministerio del Interior y CISP. El curso fue diseñado bajo un enfoque indígena, comunitario y territorial, comprendiendo las economías propias no solo como dinámicas de ingreso o mercado, sino como sistemas integrales de sostenimiento de la vida basados en la soberanía alimentaria, el trabajo colectivo, la reciprocidad, el gobierno propio y la organización social. La propuesta quedó estructurada en tres unidades temáticas distribuidas en cuatro semanas, apoyada en seis momentos de aprendizaje y materiales pedagógicos adaptados para contextos de baja conectividad (lecturas breves, audios livianos y ejercicios aplicados al entorno comunitario). Este diseño permitirá que las y los participantes reconozcan prácticas económicas propias, dialoguen saberes, analicen su realidad territorial y formulen compromisos concretos en el marco de sus Planes de Vida. De manera complementaria, se avanzó paralelamente en el diseño y ajuste



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		técnico de los cuatro cursos restantes, los cuales se encuentran en proceso de estructuración y serán cargados en la plataforma virtual conforme a los lineamientos metodológicos del convenio. Avances del componente de acompañamiento, durante abril también se consolidó la estructura metodológica del componente de acompañamiento territorial, la cual se diseñó a partir de: <pre> graph TD A[Identificar Necesidades] --> B[Diseñar Cursos Adicionales] B --> C[Integrar Insumos] C --> D[Preparar para la Implementación] D --> E[Consolidar Estructura Metodológica] E --> F[Desarrollar Curso de Economías Propias] F --> A </pre> Las necesidades temáticas identificadas con las organizaciones indígenas, el análisis de los insumos recogidos durante la jornada única, y el diagnóstico preliminar realizado en campo, reflejado en documentos base como el modelo de acompañamiento cargado en la plataforma. En este ejercicio, se identificaron los temas prioritarios para el fortalecimiento





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		organizativo, la gobernanza, la gestión territorial, la planificación comunitaria y las dimensiones socioeconómicas vinculadas a los Planes de Vida. La estructura metodológica fue revisada, organizada y cargada en la plataforma de seguimiento del convenio, dejando disponible la guía operativa y técnica para su implementación. Como resultado, el acompañamiento quedó completamente diseñado y listo para iniciar su aplicación en territorio durante el próximo mes de mayo, articulado con los productos del diagnóstico, los cursos virtuales y las líneas estratégicas de fortalecimiento definidas para cada organización. Además, el diseño del acompañamiento se integró con los insumos provenientes de las fichas técnicas de los proyectos, la ruta metodológica del convenio y los procesos de formación, garantizando coherencia con los lineamientos institucionales establecidos para la operación del Convenio. OBJ2-RES2-ACT1.SUB9. Realizar formación en cinco (05) temáticas Durante el mes de abril, en el marco de la ejecución del convenio, se avanzó en el diseño y montaje del curso “Economías propias”, el cual quedó alojado en el aula virtual del convenio, este curso hace parte de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en formulación y actualización de los Planes de Vida de los pueblos indígenas, desarrollada en el marco del Convenio 2544 de 2025 entre el Ministerio del Interior y CISP. El curso propone una comprensión indígena, comunitaria y territorial de las economías propias, entendidas no como un asunto limitado al ingreso o al





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		mercado, sino como formas de sostener la vida desde el territorio, la soberanía alimentaria, el trabajo colectivo, la organización comunitaria, la reciprocidad y el gobierno propio. La propuesta formativa quedó estructurada en tres (03) unidades temáticas desarrolladas en cuatro semanas, bajo una metodología basada en seis momentos de aprendizaje, incorporando recursos pedagógicos diseñados para contextos de baja conectividad. En este sentido, se priorizaron lecturas breves, audios cortos, materiales livianos y actividades aplicadas al entorno comunitario, facilitando el acceso y la participación de los equipos territoriales.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		A lo largo del proceso formativo, las y los participantes podrán reconocer prácticas económicas propias, dialogar saberes, analizar su realidad territorial y formular compromisos concretos de fortalecimiento en el marco de sus Planes de Vida. Adicionalmente, durante abril se avanzó en el diseño y preparación de los cuatro cursos restantes, los cuales se encuentran en proceso de estructuración pedagógica y montaje en la plataforma virtual, asegurando su alineación con los lineamientos metodológicos y formativos del convenio. Avance mes anterior – Marzo de 2026 En marzo se registró un avance sustancial en el diseño metodológico, estructuración y organización del Curso 1 – Economías Propias, componente clave del proceso formativo del convenio. Durante este mes se consolidó la arquitectura pedagógica general del curso, su secuencia didáctica, contenidos temáticos y recursos descargables, bajo el modelo de los seis momentos de aprendizaje del CISP. Se definieron lineamientos de navegación, orientaciones para adaptación offline, criterios de evaluación y pautas de retroalimentación, asegurando una propuesta accesible y culturalmente pertinente para contextos de baja conectividad. De manera destacada, se completó el desarrollo integral de la Unidad 1, "Fundamentos de las economías propias y del sostenimiento comunitario", incluyendo textos conceptuales, lecturas breves, scripts de audio, guías, bitácoras, preguntas orientadoras, matrices para diálogo de saberes y actividades





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		aplicadas al territorio. También se organizaron los anexos y se generaron materiales ligeros y descargables, preparando la fase de montaje en la plataforma CISP Aula Virtual. Con este avance, la primera unidad quedó completamente documentada y la estructura general del curso consolidada, aportando al fortalecimiento de capacidades comunitarias y a la armonización con los Planes de Vida. Avance mes anterior – febrero 2026 Durante febrero se avanzó en la revisión metodológica y técnica de la ruta de acompañamiento para el fortalecimiento de los 36 Planes de Vida de comunidades indígenas vinculadas al convenio. Este análisis permitió validar la coherencia entre la estrategia propuesta y las necesidades territoriales identificadas, profundizando en componentes como las matrices de priorización participativa y los cuatro momentos metodológicos del acompañamiento (diagnóstico, organización de bolsa de horas, acompañamiento técnico y cierre). El ejercicio permitió afinar herramientas y mecanismos de seguimiento, como actas, bitácoras y criterios técnicos para los productos derivados del acompañamiento. Asimismo, se realizó un análisis detallado del Plan de Formación propuesto por CISP, evaluando su pertinencia conceptual y metodológica para el fortalecimiento de capacidades organizativas, la formación intercultural y la apropiación comunitaria de herramientas de planificación territorial. Este proceso permitió identificar su articulación con principios como autonomía, gobierno propio y sostenibilidad territorial. Como resultado, se generaron insumos preliminares para robustecer la articulación entre los procesos formativos y la





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		implementación de los Planes de Vida, sentando las bases para la consolidación del componente formativo durante los meses siguientes. Avance mes anterior – Enero de 2026 Durante enero se desarrolló la fase de alistamiento del componente de formación virtual del Convenio 2544-2025, iniciando con la habilitación y configuración del Aula Virtual en Moodle 4.5+. En esta etapa se fortaleció la infraestructura tecnológica para asegurar estabilidad, seguridad y eficiencia en la gestión de usuarios, definiendo roles, perfiles, protocolos de autenticación y mecanismos de respaldo. Este proceso permitió dejar la plataforma en condiciones óptimas para iniciar el montaje de los cursos formativos previstos en el convenio. De manera paralela, se avanzó en la estructuración pedagógica de los cinco cursos del componente formativo: Economías propias, Cuido y cuidado de la madre tierra, Identidad cultural, Buen vivir comunitario e Igualdad de género y Derechos Humanos. Se elaboraron los primeros insumos conceptuales, la secuencia preliminar de módulos y los lineamientos metodológicos, así como las bases para su maquetación inicial dentro de la plataforma. Estos avances permitieron contar con una primera versión de la arquitectura formativa y proyectar su implementación progresiva en los siguientes meses.





OBJ2.R03 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA DE LOS RESGUARDOS, LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL ECOSISTEMA DE SEGUIMIENTO A PARTIR DEL OBSERVATORIO COMUNITARIO

1.7. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R03

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI4. Observatorio diseñado e implementado para dar seguimiento a las comunidades indígenas en términos de su protección y promoción	Se cuenta con avance en ejercicios de diagnóstico, diseño metodológico, la puesta en marcha de las plataformas GONG, World Office y Monitor

Variables del indicador: INDI4.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último Valor medido
Diseño del observatorio para protección y promoción de las comunidades indígenas	Diseño del observatorio	0	1	1	1
Montaje del observatorio para protección y promoción de las comunidades indígenas	Plataformas de seguimiento	0	1	0	0





Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Consolidación de reportes, devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento		0	5	0	0

Fuentes de verificación del indicador: IND14.

Fuente de verificación	Fuente de verificación de del indicador
FV4. Un (01) documento que de cuenta del proceso de diseño metodológico del Observatorio.	Documentos asociados a la fuente de verificación:
FV5. Un (01) archivo en Excel donde se consoliden las matrices de indicadores.	
FV6. Una (01) acta que de cuenta de la instalación de los comités étnicos por cada proyecto.	
FV7. Un (01) informe periódico de seguimiento.	
FV8. Un (01) informe que de cuenta del proceso de archivo y memoria territorial.	





Interior



1.8. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R03

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R03.A01 - Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	30.0 %	Avance: OBJ2-RES3-ACT1.SUB5. Diagnosticar participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella y OBJ2-RES3-ACT1.SUB9. Diagnosticar documentalmente y realizar el levantamiento de información en cada resguardo El viernes 24 de abril, en el marco de la ejecución del convenio, se realizó una jornada de aplicación del instrumento de diagnóstico organizativo con la participación de representantes de la comunidad. Esta actividad permitió recoger información clave sobre el estado administrativo, organizativo e institucional de la organización, generando una línea base para orientar acciones de fortalecimiento durante la implementación del convenio. La jornada se desarrolló de manera participativa, aclarando dudas y garantizando que cada respuesta reflejara la situación real de la organización. En la Dimensión de información administrativa, el análisis de los datos registrados en el instrumento evidencia avances importantes en materia de formalización, especialmente en la disponibilidad de certificaciones vigentes y en la existencia de actas de posesión actualizadas. No obstante, se identifican algunos aspectos a fortalecer relacionados con la actualización censal ante las entidades competentes y la consolidación de documentos administrativos clave, incluidos los asociados al RUT y la cuenta bancaria, aspectos esenciales para la gestión eficiente de los recursos en el marco del convenio.



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Información Administrativa Evaluación de la formalización y gestión de documentos administrativos. Gobierno Propio Análisis de los marcos normativos y mecanismos de control. Gestión Institucional Evaluación de la participación y el acceso a recursos técnicos. Respecto a la Dimensión de gobierno propio y funcionamiento organizativo, los resultados muestran que la organización cuenta con fundamentos normativos tradicionales, como la ley de origen y reglamentos internos, aunque en algunos casos estos no se encuentran completamente sistematizados o socializados. Asimismo, se observan avances en la existencia de mecanismos de vigilancia y control, aunque todavía se requieren esfuerzos para fortalecer la articulación entre autoridades, mejorar los procesos de administración directa de recursos y profundizar la coordinación con instancias de justicia estatal.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Finalmente, en la Dimensión de gestión y relacionamiento institucional, la información analizada revela una participación activa en espacios de diálogo con instituciones, aunque persisten desafíos para lograr que las prioridades del Plan de Vida se reflejen de manera más sólida en los planes de desarrollo locales y departamentales. También se identificó que el acceso a apoyo técnico especializado aún es limitado, lo cual representa un área prioritaria para el acompañamiento. En conjunto, los resultados consignados en el archivo Excel permiten concluir que la organización presenta fortalezas importantes, pero también una serie de cuellos de botella que orientarán las acciones de fortalecimiento previstas en el convenio. OBJ2-RES3-ACT1.SUB12. Realizar la auditoría internacional al convenio de cooperación Durante el mes de abril, en el marco de la ejecución del convenio, se avanzó de manera significativa en el fortalecimiento técnico del proceso de auditoría internacional del Convenio, este ejercicio incluyó una revisión integral de los insumos metodológicos asociados a la ruta de acompañamiento, el plan de formación y la estrategia de auditoría, lo cual permitió evaluar la coherencia operativa y el enfoque estratégico de los instrumentos que orientan el seguimiento a los Planes de Vida. En articulación con las actividades administrativas, financieras y técnicas del periodo, la auditoría incorporó el análisis detallado de la información cargada en las plataformas institucionales, la documentación asociada a los productos del primer desembolso de las organizaciones y los soportes registrados en el sistema NAS. Esta revisión transversal fortaleció la





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		comprensión de los procesos de gestión, trazabilidad y monitoreo utilizados durante el mes. Revisión Metodológica Evalúa la coherencia operativa y el enfoque estratégico de los instrumentos de acompañamiento. Optimización de la ruta de formación y auditoría. Se centra en la articulación entre fichas técnicas de proyectos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Identificación de aportes en gobernanza y desarrollo comunitario. Análisis Documental Examina la información cargada en plataformas y soportes del sistema NAS. Verificación de trazabilidad y cumplimiento financiero. Se enfoca en la documentación asociada a los productos del primer desembolso. Validación de soportes administrativos y gestión operativa. Como parte central del fortalecimiento auditor, se profundizó en el análisis de articulación entre las fichas técnicas de los proyectos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), identificando relaciones temáticas, aportes directos y enfoques transversales asociados a sostenibilidad, fortalecimiento organizativo, gobernanza territorial y desarrollo comunitario. Estos hallazgos permitieron consolidar criterios más robustos para el seguimiento y evaluación en el marco de la auditoría internacional.



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		De igual manera, se revisaron y ajustaron los lineamientos preliminares del ejercicio auditor, integrando observaciones derivadas del análisis documental y de la verificación del cumplimiento de los lineamientos del convenio. Esta revisión generó insumos técnicos que fortalecen la articulación entre procesos de acompañamiento, formación, administración y control interno. Como resultado de esta revisión integral, se remitió el plan de mejora actualizado, incorporando los ajustes realizados conforme a las observaciones identificadas por el equipo auditor. Este plan de mejora constituye una herramienta clave para el fortalecimiento continuo de la gestión operativa, financiera y metodológica del convenio, asegurando transparencia, coherencia técnica y estándares adecuados para auditorías y evaluaciones posteriores. OBJ2-RES3-ACT1.SUB13. - Implementar el sistema de almacenamiento NAS Durante el mes de abril, en el marco de la ejecución del convenio, se avanzó en la organización, clasificación y almacenamiento de los soportes documentales dentro del sistema NAS. El repositorio fue actualizado con documentos técnicos, financieros y administrativos, garantizando su preservación, disponibilidad y adecuado acceso para los equipos responsables del seguimiento. Se registraron las actas de los comités técnicos operativos —incluidos los comités extraordinarios—, así como las actas de las mesas técnicas realizadas durante el periodo. De igual manera, se cargaron las evidencias financieras,



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		de contrapartida y los avances técnicos correspondientes, fortaleciendo el control interno y la trazabilidad de la ejecución. Organización y Clasificación Organizar y clasificar documentos para un acceso eficiente.  Consolidación de Productos Consolidar productos de desembolsos para un seguimiento efectivo.   Registro de Actas Registrar actas de comités y mesas técnicas para la trazabilidad.  Carga de Documentación Cargar documentación requerida para proyectos aprobados.  Paralelamente, se avanzó en la consolidación de los productos del primer desembolso de las organizaciones priorizadas (con excepción del Proyecto 14 correspondiente al CRIDEC, que al 30 de abril no ha informado su continuidad en el convenio). En ese sentido, se cargó la documentación requerida en la carpeta de seguimiento y en el Plan Operativo, incluyendo: * Cronograma de ejecución. * Plan Operativo de Trabajo detallado – ficha técnica y económica. * Plan de monitoreo y seguimiento específico del proyecto. * Hojas de vida del talento humano. * Contratos del recurso humano vinculado.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		* Documento de memoria y evidencias de la socialización comunitaria (registro fotográfico y actas). * Ficha técnica armonizada. * Ficha económica o presupuesto aprobado por cada organización. Con estas acciones, quedaron completamente cargados los productos del primer desembolso para las organizaciones aprobadas, correspondientes a los siguientes proyectos: - Proyecto 2: Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu E'iruku. - Proyecto 10: Cabildo Indígena del Resguardo de Males. - Proyecto 11: Asociación de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Pared Parecito Eyabidara. - Proyecto 13: Cabildo Indígena del Resguardo Hermeregildo Chakiamá (CRICH). - Proyecto 21: Cabildo Mayor del Resguardo Río Alto San Juan. - Proyecto 25: Asociación Zenú de Cabildos Indígenas Montemarianos – AZCIMMO. - Proyecto 26: Cabildo Mayor del Resguardo Canime, municipio de Arboletes, Antioquia. - Proyecto 36: Comunidad Indígena Zenú de Sabana Nueva – Tuchín, Córdoba. OBJ2-RES3-ACT1.SUB14. - Implementar la plataforma World office Durante el mes de abril, en el marco de la ejecución del convenio, se consolidó el uso de World Office como herramienta central para la gestión





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		administrativa y financiera. En este periodo se avanzó en el cargue sistemático de la información contable, así como en la parametrización de los rubros presupuestales, centros de costo y fuentes de financiación, lo que permitió una organización clara, estructurada y en línea con los requerimientos del convenio. Se registró la información correspondiente a los centros de costo asociados al personal mínimo, el acompañamiento técnico, el acompañamiento administrativo/financiero y los gastos de misión, garantizando una imputación adecuada y alineada con el plan de inversiones. Asimismo, se efectuaron los pagos vinculados a la ejecución del convenio, asegurando la trazabilidad de cada transacción y su correcta clasificación. La plataforma permitió mantener un control financiero riguroso mediante el seguimiento permanente de ingresos, egresos y saldos disponibles, favoreciendo el cumplimiento de los criterios normativos y minimizando riesgos de inconsistencias.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Además, se fortaleció la administración de los soportes financieros y administrativos, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la DIAN y de los lineamientos del convenio. Este proceso robusteció la generación de reportes y optimizó las actividades de auditoría y control interno, contribuyendo a una gestión más transparente y eficiente. OBJ2-RES3-ACT1.SUB15. - Implementar la plataforma GONG Durante el período del 01 al 30 de abril, en el marco de la ejecución del convenio, se avanzó en el cargue, actualización y sistematización de la información mensual en la plataforma GONG. Este proceso permitió registrar de manera ordenada los avances técnicos, financieros y operativos correspondientes a la implementación, asegurando la trazabilidad del seguimiento y consolidando un registro confiable y verificable de las actividades desarrolladas. En este sentido, se cargó la información relativa al acompañamiento brindado a las 36 organizaciones indígenas priorizadas en el marco del convenio.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Implementación de la Plataforma GONG Implementación de la plataforma GONG para seguimiento de convenio. 1 Carga y Actualización de Información Carga y actualización mensual de información en GONG. 2 Seguimiento y Trazabilidad Asegura trazabilidad y registro confiable de actividades. 3 Transparencia y Disponibilidad Fortalece transparencia y disponibilidad de información. 4 Avance del Convenio Registra avance del convenio en contrapartida y presupuesto. La plataforma operó de manera óptima durante todo el periodo, facilitando la consulta oportuna de los avances por parte del equipo técnico y administrativo. Esto contribuyó al fortalecimiento de la transparencia en el proceso de seguimiento y garantizó la disponibilidad de información actualizada para futuras evaluaciones y auditorías. A corte del 30 de abril, se registra un avance en la contrapartida del 32,77% y





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		una ejecución presupuestal por parte del Ministerio del 1,3%, lo que representa un avance total del convenio del 17%. Avance mes anterior – Marzo de 2026 Durante marzo se consolidó el fortalecimiento técnico del proceso auditor internacional mediante el análisis detallado de la metodología de acompañamiento, el plan de formación y la estrategia de auditoría del convenio. Se avanzó en la identificación de los vínculos entre las acciones del proyecto y los ODS, generando insumos más robustos para la construcción de criterios de evaluación y seguimiento. En paralelo, la plataforma World Office fue utilizada de manera plena para el registro de pagos, la actualización de operaciones contables y la verificación de la ejecución presupuestal, asegurando trazabilidad y correcta imputación de los recursos. De forma complementaria, se completó el proceso de actualización y organización del repositorio documental en el NAS, incluyendo soportes técnicos, financieros y administrativos. También se consolidó el cargue mensual de avances en la plataforma GONG, lo que permitió mantener información actualizada y disponible para procesos de verificación y auditoría. En conjunto, estas acciones fortalecieron la capacidad de seguimiento, control y transparencia en la ejecución del convenio durante el periodo. Avance mes anterior – Febrero de 2026





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		En febrero se profundizó en el análisis documental y metodológico del convenio, especialmente en la relación entre las fichas técnicas de los proyectos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se avanzó en la comprensión de los mecanismos de acompañamiento y en la revisión de los lineamientos preliminares para el ejercicio auditor, generando insumos técnicos que fortalecieron la coherencia operativa entre acompañamiento, formación y seguimiento. De manera simultánea, se continuó con la parametrización de World Office y el registro preliminar de información contable, habilitando su uso efectivo para la gestión financiera del convenio. Asimismo, se avanzó en la organización sistemática de documentos técnicos, administrativos y financieros dentro del sistema NAS, consolidando la estructura de almacenamiento y fortaleciendo la gestión documental. En la plataforma GONG se registraron los primeros avances mensuales, garantizando trazabilidad y orden en la sistematización de información. Estas acciones integradas permitieron mejorar los procesos de control, acceso a evidencias y seguimiento técnico-administrativo. Avance mes anterior – Enero de 2026 Durante enero se avanzó en la revisión preliminar de los insumos metodológicos del convenio, incluyendo la ruta de acompañamiento, el plan de formación y los lineamientos iniciales del proceso auditor internacional. Este ejercicio permitió comprender la estructura técnica del convenio y reconocer los elementos clave para el seguimiento a los Planes de Vida. Paralelamente, se habilitaron las plataformas operativas requeridas para la gestión del convenio, dando inicio a las configuraciones iniciales en World





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Office, la organización preliminar de documentos en el sistema NAS y la preparación de los módulos de registro en la plataforma GONG. De forma complementaria, se realizó el primer cargue de soportes administrativos y técnicos, iniciando la consolidación del repositorio documental en el NAS y habilitando las categorías de seguimiento en GONG para el registro progresivo de información. Estas acciones permitieron establecer las bases para la trazabilidad técnica y financiera del convenio, asegurando condiciones mínimas de operación para los procesos de auditoría, seguimiento y control interno durante la implementación.





OBJ2.R04 VISIBILIZADOS LOS PLANES DE VIDA A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL

1.9. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R04

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI5. Herramienta digital para la visibilización de los Planes de Vida de las comunidades indígenas.	31/03/2026 - 20.0 % - Se diseñó la estructura base del micrositio y un borrador maestro en Figma, listo para replicar en los 36 sitios. Esto asegura uniformidad, facilita el desarrollo, optimiza recursos y mejora la experiencia y visibilidad de los Planes de Vida.

Variables del indicador: INDI5.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Herramienta de medición	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último Valor medido
Diseño y desarrollo de Micrositios Web para los proyectos de planes de vida	Plataformas creadas para la comunicación de la información producida con los 36 proyectos		0	36	20%	20% (31/03/2026) Se diseñó la estructura base del micrositio y un borrador maestro en Figma, listo para replicar en los 36 sitios. Esto asegura uniformidad, facilita el desarrollo, optimiza recursos y mejora la experiencia y



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Herramienta de medición	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último Valor medido
						visibilidad de los Planes de Vida.
Diseño, implementación y operación de App móvil			0	1	30%	30% (31/03/2026) Se habilitó la app Conexión Ancestral con difusión inicial. En abril se lanzará para descarga, proyectando alto impacto en comunicación y apropiación comunitaria.

Fuentes de verificación del indicador: INDI5.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV9. 36 Micrositios disponibles para los proyectos a intervenir.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Se realizó la plataforma base que servirá como estructura para alimentar los 36 micrositios
FV10. Una (01) aplicación móvil funcional.	Documentos asociados a la fuente de verificación: Se realiza montaje de la aplicación móvil con sus primeros botones para el posterior despliegue y divulgación del mismo.





1.10. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R04

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R04.A01 - Diseñar e implementar herramientas digitales	25.0 %	Durante el período se avanzó en la reestructuración integral de los micrositios web de las organizaciones vinculadas al convenio, ajustando su diseño y componentes técnicos al Manual de Imagen Institucional. Este proceso permitió unificar criterios visuales, estéticos y funcionales, garantizando coherencia gráfica y fortaleciendo la identidad del convenio en cada uno de los espacios digitales. A partir de esta actualización, se implementaron cambios en la arquitectura de navegación, la organización del contenido y la disposición de los módulos informativos, de manera que los micrositios cuenten con una presentación más clara, ordenada y alineada con los lineamientos establecidos. Actualmente, se encuentra en curso el despliegue técnico de estos ajustes en los 36 micrositios, proceso que se está realizando de manera progresiva para asegurar su correcta implementación. Con esta reestructuración se busca mejorar la experiencia de usuario, optimizar la difusión de avances y facilitar el acceso a información clave, fortaleciendo así la visibilidad y transparencia de la ejecución del convenio. Avance mes anterior – Marzo de 2026 Durante el periodo marzo se avanzó en el diseño y estructuración del modelo base de los micrositios web asociados a los Planes de Vida, mediante la construcción de una plantilla estandarizada y replicable con arquitectura de



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		navegación, diseño responsivo y secciones orientadas a la visibilización territorial y comunitaria. Asimismo, se consolidó el prototipo funcional en Figma, permitiendo optimizar tiempos de desarrollo, garantizar coherencia técnica y facilitar la futura carga de contenidos por comunidad. Avance mes anterior – Febrero de 2026 Durante febrero se avanzó en la fase inicial de diseño y estructuración de la APP CISP, definiendo la organización de contenidos y los espacios para alojar avances, resultados e insumos técnicos del convenio. Este proceso permitió consolidar una base funcional para el seguimiento, sistematización y difusión de la información del proyecto. Avance mes anterior – Enero de 2026 Durante enero se fortaleció el funcionamiento de la APP móvil del Convenio 2544-2025 para Android e iOS, avanzando en el diseño y desarrollo de interfaces mediante FlutterFlow y consolidando módulos de navegación, noticias, convocatorias y material pedagógico. Asimismo, se implementó una arquitectura técnica robusta con API REST, base de datos MySQL, autenticación segura y almacenamiento híbrido, garantizando acceso estable y soporte para las comunidades.





OBJ2.R05 ANALIZADA LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE UNA SISTEMATIZACIÓN SOCIAL

1.11. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ2.R05

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
INDI6. Sistematización social con análisis de resultados y lecciones aprendidas.	28/02/2026 - 20.0 % - Se elaboró el Plan de Sistematización del Convenio 2544 definiendo enfoque, ejes de análisis, técnicas e instrumentos, y la ruta para reconstruir aprendizajes sobre la formulación y actualización de Planes de Vida indígenas. 31/03/2026 - 35.0 % - Durante marzo se aplicó el instrumento como prueba piloto en Gobierno Mayor, Trapecio Amazónico y comunidades de Tuchín (Córdoba); además, se construyó la base de datos con enlaces para la recolección de información. 30/04/2026 - 55.0 % - Se avanzó en el diseño de la huella metodológica y se aplicaron nueve historias emblemáticas. Se proyecta aplicar la mayoría de instrumentos entre mayo y junio, consolidando bases para la fase intensiva de diagnóstico del convenio.

Variables del indicador: INDI6.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último Valor medido
Sistematización social de la experiencia de intervención implementada	Huella metodológica	0	1	58,76%	20% (28/02/2026) Se elaboró el Plan de Sistematización del Convenio 2544 definiendo enfoque, ejes de análisis, técnicas e instrumentos, y la ruta para reconstruir aprendizajes sobre la formulación y actualización de





Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
					Planes de Vida indígenas. - o 35% (31/03/2026) Durante marzo se aplicó el instrumento como prueba piloto en Gobierno Mayor, Trapecio Amazónico y comunidades de Tuchín (Córdoba); además, se construyó la base de datos con enlaces para la recolección de información. - o 58,76% (30/04/2026) Se avanzó en el diseño de la huella metodológica y se aplicaron nueve historias emblemáticas. Se proyecta aplicar la mayoría de instrumentos entre mayo y junio, consolidando bases para la fase intensiva de diagnóstico del convenio.





Fuentes de verificación del indicador: INDI6.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
FV11. Un (01) documento con la sistematización social.	Documentos asociados a la fuente de verificación: NC10-PLDV.pdf - NC10-PLDV





Interior



1.12. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ2.R05

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ2.R05.A01 - Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	55.0 %	OBJ2-RES5-ACT1.SUB2. Recolectar la información y OBJ2-RES5-ACT1.SUB3. Organizar la información Durante este mes se avanzó en el diseño de la huella metodológica, consolidando los lineamientos, momentos y procedimientos que orientarán la implementación de los instrumentos diagnósticos en el marco del convenio. Este trabajo permitió dejar estructurada una ruta clara y estandarizada que facilitará la recolección de información y garantizará coherencia en las aplicaciones que se realizarán con cada organización. De manera paralela, se llevó a cabo la aplicación de nueve historias emblemáticas, un ejercicio cualitativo que permitió profundizar en las experiencias, aprendizajes y trayectorias organizativas de las comunidades participantes. Estas historias aportan elementos clave para comprender dinámicas internas, capacidades instaladas y retos persistentes, constituyéndose en insumos esenciales para complementar el diagnóstico técnico y fortalecer el enfoque diferencial del proceso. Con base en la planeación operativa y los tiempos administrativos definidos, se proyecta que el mayor volumen de aplicabilidad de los instrumentos diagnósticos se realice entre la mitad de mayo y la mitad de junio. Este cronograma está condicionado a la entrada de los desembolsos a las organizaciones, dado que estos recursos permitirán activar de manera plena las actividades territoriales, garantizar la disponibilidad de equipos comunitarios y avanzar con el ritmo



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		previsto en la ejecución del convenio. Las acciones desarrolladas este mes permiten afirmar que se cuenta con una base metodológica sólida y con los primeros insumos narrativos necesarios para continuar con la fase intensiva de diagnóstico. Ello permitirá avanzar de forma articulada hacia la construcción de rutas de fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del convenio. Avance mes anterior – Marzo de 2026 Durante marzo se avanzó en el desarrollo y aplicación piloto del instrumento de recolección de información para el proceso de sistematización, implementándolo en diferentes organizaciones y territorios con el fin de validar su pertinencia y aplicabilidad. Asimismo, se consolidó la base de datos de comunidades y enlaces de sistematización, fortaleciendo la organización, trazabilidad y análisis de la información recolectada en campo. Avance mes anterior – Febrero de 2026 Durante febrero se avanzó en la revisión y análisis del plan de sistematización del convenio, identificando lineamientos metodológicos, criterios para la organización de información y mecanismos para el análisis de experiencias y resultados. Este proceso permitió consolidar insumos técnicos iniciales para fortalecer la articulación entre sistematización, seguimiento y documentación del proyecto.






Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Avance mes anterior – Enero de 2026 Durante enero se diseñó la cartilla metodológica “A.B.C.D. de las sistematizaciones sociales en CISP Colombia”, estableciendo el marco conceptual, la ruta metodológica y las herramientas técnicas para orientar la sistematización social del Convenio 2544-2025. Asimismo, se consolidó una caja de herramientas con matrices, fichas e instrumentos de apoyo para la futura recolección y análisis de información.

		
Elaboró: Juan Pablo Holguín Zapata Gerente General del Convenio 2544-2025 C.C. 1.152.217.748	Revisó: Vanessa Rendón Cortés Líder de proyectos CISP Colombia C.C. 1.128.266.087	Aprobó: Sandra Milena López Betancur Representante CISP Colombia C.C. 21.549.009

