

Informe Técnico de Seguimiento del proyecto

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del MINISTERIO DEL INTERIOR y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia.

CONVENIO 2546 DE 2025 TEJIENDO TERRITORIOS

OFICINA NACIONAL DEL CISP-COLOMBIA



DATOS BASICOS DEL PROYECTO			
NOMBRE CORTO DEL PROYECTO:	CONVENIO NO. 2546 DE 2025 – Tejiendo Territorios		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del MINISTERIO DEL INTERIOR y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia.		
ESTADO:	Ejecución		
ALIADO	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIT	830.041.314-4		
COOPERANTE	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP		
NIT	800.223.957-2		
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA LÓPEZ		
C.C.	21.549.009		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 159.204.916.907		
APORTE MININTERIOR	\$ 78.004.916.907		
APORTE CISP	\$ 81.200.000.000		
ADICIONES (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	V/ MININTERIOR:	
		V/ CISP:	
PRORROGAS (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	Fecha terminación: DD/MM/AA	
SUSPENSIONES (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	V/ MININTERIOR:	
		V/ CISP:	
PAÍSES / ÁREA GEOGRÁFICA:	Colombia		
SECTORES DE POBLACIÓN:	Población Indígena		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	95 iniciativas indígenas		
SECTORES DE INTERVENCIÓN:	Derechos territoriales, Atención integral, Fortalecimiento organizativo, Gobierno propio y Articulación interinstitucional.		



ÁREA/S ACTUACIÓN:	DE	Desarrollo de programas, proyectos e iniciativas indígenas
FINANCIADOR PRINCIPAL:		MINISTERIO DEL INTERIOR
OTROS FINANCIADORES:		CISP-COLOMBIA
IMPLEMENTADORES:		CISP-COLOMBIA

FECHAS Y VIGENCIA	
FECHA DE INICIO:	30/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN:	7 meses
FECHA DE RECEPCIÓN DE RECURSOS:	Pendiente desembolso
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%):	Avance de ejecución (%): 2,06%
INFORME DE EJECUCIÓN MES DE:	Fecha de presentación del informe: 28/02/2026

RESUMEN EJECUTIVO

Convenio 2546 de 2025 – “Tejiendo Territorios”

Periodo reportado: febrero 2026

1. Estado general del convenio

El Convenio 2546 de 2025 se encuentra en fase inicial de ejecución, en este periodo se avanza en los procesos de socialización y armonización de las fichas y los planes de inversión asociados a cada una de las iniciativas.

Durante el mes reportado se avanzó en:

- Desarrollo de mesas técnicas y reuniones de seguimiento con Ministerio del Interior.
- Avance del proceso de socialización del convenio.
- Desarrollo de mesas técnicas con organizaciones priorizadas.
- Revisión técnica y jurídica de las fichas de proyectos.
- Contactabilidad permanente con las organizaciones priorizadas.
- Se dispuso de las plataformas y herramientas de contrapartida de acuerdo con la propuesta y la justificación.
- Se diseñó el plan de auditoría interna y el plan de sistematización del convenio

El convenio mantiene articulación permanente entre el Ministerio del Interior y CISP, en el marco de una coordinación técnica continua para el desarrollo de las acciones de acuerdo con el POT (el cual se encuentra en proceso de validación por Min Interior)



2. Avance técnico

El avance técnico global del periodo corresponde principalmente a la fase de alistamiento metodológico y logístico, con los siguientes hitos:

- Realización de 41 reuniones de socialización.
- Desarrollo de mesas técnicas con Ministerio del interior como aliado.
- Remisión de formato de ficha técnica, ficha presupuestal, ficha de cronograma y proyección de minutas a las organizaciones.
- Verificación jurídica de 62 iniciativas para proceso de contratación y a partir de este proceso se inició con la generación de los certificados de idoneidad.

Los porcentajes reportados corresponden a la ejecución de las acciones de la primera fase técnica contemplada dentro del cronograma general del convenio.

3. Avance financiero

A la fecha del presente informe:

- El convenio se encuentra en etapa de trámite del primer desembolso, para lo cual se entregaron a ministerio los productos correspondientes, los cuales surtieron un proceso de revisión y ajuste.
- Se avanzó en la aprobación del contrato fiduciario y su manual operativo en el marco del comité técnico del convenio.
- Se dispuso la infraestructura tecnológica y administrativa comprometida como contrapartida por parte del CISP.
- Se dispuso del personal mínimo de acuerdo con la propuesta técnica y económica, para el direccionamiento del convenio.
- Se acordó la información requerida para la estructuración del informe financiero.

Para el avance presupuestal el CISP apalancó los recursos necesarios mientras se realiza el desembolso por parte del Ministerio del Interior.

4. Riesgos identificados

Durante el periodo se identifican los siguientes factores que pueden impactar el cronograma de ejecución:

1. Recepción de fichas completas de iniciativas faltantes, a corte de este informe se encuentran pendientes 13 fichas.
2. Falta de datos de contacto oficial de 7 organizaciones priorizadas.
3. Tiempos asociados a la respuesta por parte de las organizaciones al proceso de ajuste de las fichas técnicas y presupuestales.
4. Dificultad en la concertación de los tiempos de ejecución de las iniciativas preliminares en relación con la temporalidad del convenio.



5. Brevedad del periodo total de ejecución (7 meses), en relación con las necesidades reales de las iniciativas y la disposición de los recursos.
6. Dificultades para la contactabilidad con las organizaciones por falta de cobertura en las zonas de ubicación y datos actualizados.
7. Afectaciones ola invernal y situaciones de orden público en los territorios.

Estos elementos pueden generar la necesidad de contemplar ajustes en el ritmo de implementación y la estructura de ejecución en aras del correcto desarrollo del convenio.

5. Acciones correctivas y de mitigación

Con el fin de prevenir retrasos y garantizar la ejecución eficiente del convenio, se han adoptado las siguientes medidas:

- Seguimiento técnico permanente a la entrega de información faltante.
- Contactos en territorio por medio de los enlaces de las organizaciones para consecución de información faltante.
- Ajuste conjunto del encargo fiduciario con observaciones técnicas atendidas oportunamente.
- Desarrollo de mesas técnicas conjuntas con equipo técnico Ministerio del Interior y con las organizaciones priorizadas de acuerdo con las necesidades.

OBJ_ESP_1. DESARROLLAR SESENTA Y OCHO INICIATIVAS (68) EN RELACIÓN CON ACUERDOS Y CONSULTAS PREVIAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS

Objetivos específicos

OBJ_ESP_1. R01 Sesenta y ocho (68) iniciativas desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas.

1.1. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1. R01



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 1. Número de iniciativas desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas.	Este indicador cuenta con un 10% de avance en relación a las acciones realizadas en la cual se desarrolló el proceso de socialización y ajustes de las fichas de las iniciativas

Variables del indicador: IND 1.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Herramienta de medición	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último Valor medido
Iniciativas priorizadas desarrolladas			0	68	0	Se encuentra en proceso de socialización y ajuste de las iniciativas.

Fuentes de verificación del indicador: IND 1.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 minutas contratos/convenios derivados	Para el periodo se cuenta con un avance del 5% en relación con la proyección de la minuta de convenio general derivado y su envío a cada organización priorizada para diligenciamiento y firma.
2 informes técnicos	Se relaciona el link del informe técnico mensual y sus evidencias: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1



1.2. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1. R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_1. R01.A01 - Desarrollar sesenta y ocho (68) iniciativas en relación con acuerdos y consultas previas entre el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas priorizadas	10.0 %	Avance: Para el periodo reportado se avanza en las siguientes acciones, las cuales se vienen desarrollando de manera articulada con el Ministerio del Interior: Reunión de seguimiento convenio Reunión 03 de febrero Se realiza reunión presencial de seguimiento al convenio en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la cual el tema central fue el estado de la revisión de las fichas de proyectos. Desde CISP se indicó los avances a la fecha en el proceso de contactabilidad con las organizaciones y las iniciativas. Dentro de las conclusiones se puede mencionar: - Se identifican que faltan 15 fichas de proyectos de acuerdo con el archivo que compartió el Ministerio del Interior. - Se identifica la necesidad de poder contar con concepto de la revisión de productos por parte de los profesionales de Ministerio del Interior. - Se aclara que la secretaria técnica debe ser llevada directamente por el Ministerio del Interior - Los recursos correspondientes los costos administrativos y de direccionamiento estratégico, son un recurso disponible para ejecutarse a discreción para las acciones del convenio, teniendo en cuenta las necesidades que se pudieran presentar. Si bien se cometió un error aritmético al dejar establecido 8 en vez de 7, el total del recurso se dispondrá durante el tiempo de ejecución del convenio Reunión 20 de febrero Se realiza reunión de seguimiento al convenio 2546-2025, en el cual por parte de CISP se presentan los avances



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		correspondientes en procesos de articulación con las organizaciones e iniciativas priorizadas para las acciones de socialización del convenio. Así mismo, se solicitó el apoyo de Ministerio para poder identificar el proyecto 67 el cual por base de datos construida a partir de los estudios previos se tiene asignado a ONIC pero que en la reunión de socialización con la organización no identifican dicho proyecto, cual pertenece a las acciones del IT5-128. Dentro de las conclusiones de la reunión se pueden mencionar las siguientes: - Se aprueba el documento de contrato de encargo fiduciario. - Necesidad de construir un cronograma con las reuniones de socialización y que este sea compartido y actualizado con el equipo de Ministerio del Interior. - Copiar e informar a Ministerio en las reuniones de socialización. - Informar los casos correspondientes a cambios de RL y el ID del radicado del mismo. - Ministerio enviara la información solicitada para el formato de exención de la cuenta. - CISP reenviara la información del informe técnico y financiero. Relacionamiento Ministerio Durante el periodo se mantuvo contacto entre los equipos técnicos de ambas entidades para avanzar en lo correspondiente a Encargo fiduciario, faltantes fichas de proyectos y lineamientos de ejecución. Frente al encargo fiduciario, de manera complementaria se mantuvo contacto para avanzar en la organización de los



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		formatos y documentos requeridos para el trámite de marcación de exención de la cuenta bancaria del convenio correspondiente. Así mismo, de acuerdo a la reunión sostenida se envió y aprobó la versión final del contrato de encargo fiduciario con los ajustes planteados por parte del equipo de Ministerio del interior. En relación con la contactabilidad y la base de datos, se remitió al equipo técnico de Ministerio las iniciativas con las cuales se ha presentado dificultad para ubicarlos con los datos e información disponible en las fichas preliminares o que, por el contrario, no cuentan con información alguna en las fichas preliminares remitidas. Dentro del proceso de relacionamiento que sostuvo durante el periodo, desde CISP se mantuvo informada a la supervisión del cronograma de reuniones virtuales de socialización. Relacionamiento Iniciativas Para el relacionamiento con las iniciativas, desde CISP como valor agregado al convenio se dispuso de la plataforma de contactabilidad, la cual permite realizar un proceso organizado, sistematizado y seguro para el registro del proceso de contactabilidad con las comunidades. Esta plataforma, se alimenta o actualiza con los resultados del equipo técnico encargado de comunicarse con cada representante legal y delegado.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																																					
		CONTACTABILIDAD - CONVENIO 2546 TEJIENDO TERRITORIOS Eventos Contactabilidad Proceso de Contactabilidad CONTACTABILIDAD - CONVENIO 2546 TEJIENDO TERRITORIOS Crear Nuevo Mostrar 10 Entradas Excel + Buscar: <table><thead><tr><th>Opciones</th><th>Resultado Convocatoria</th><th>Intento #</th><th>Radicado / Id externo</th><th>Nombre</th><th>Apellido</th><th>Tipo Documento</th><th>N° Documento</th><th>Departamento</th></tr></thead><tbody><tr><td> Buscar Res </td><td> Busc </td><td> Busca </td><td> Buscar Noi </td><td> Buscar Api </td><td> Buscar Ti </td><td> Buscar N° Docum </td><td> Buscar Dep </td><td></td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>3</td><td></td><td>CABILDO MAYOR INDIGENA DRUA WADRA</td><td>GUSTAVO BAILARIN DOMICO</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto46</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>3</td><td></td><td>CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS</td><td>EDISON ENRIQUE OLEA PILA</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto71</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>2</td><td></td><td>CABILDO MENOR INDIGENA DE ARAUCA</td><td>CABILDO MENOR INDIGENA DE ARAUCA</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto75</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>7</td><td></td><td>ASOCIACIÓN DE INDIGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA</td><td>LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto63</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>1</td><td></td><td>CABILDO INDIGENA ZENU ISLA DE GALLINAZO</td><td>CABILDO INDIGENA ZENU ISLA DE GALLINAZO</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto26</td><td>BOGOTA</td></tr></tbody></table> En estos contactos regulares con las organizaciones, se recoge documentación jurídica preliminar para desarrollar la validación por parte del área jurídica o de contratación lo que permite avanzar en las acciones de la ruta metodológica del convenio. <table><thead><tr><th>Llamadas</th><th>Número de llamadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Efectivas</td><td>104</td></tr><tr><td>No efectivas</td><td>20</td></tr></tbody></table> En el periodo, en función del avance en las acciones del convenio, desde CISP luego de superado el paso de la verificación jurídica se remitió a las organizaciones que aprobaron de manera satisfactoria esta etapa los siguientes documentos: - Proyección de la minuta	Opciones	Resultado Convocatoria	Intento #	Radicado / Id externo	Nombre	Apellido	Tipo Documento	N° Documento	Departamento	Buscar Res	Busc	Busca	Buscar Noi	Buscar Api	Buscar Ti	Buscar N° Docum	Buscar Dep			efectiva	3		CABILDO MAYOR INDIGENA DRUA WADRA	GUSTAVO BAILARIN DOMICO	OTRO	conv_2546_Proyecto46	BOGOTA		efectiva	3		CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS	EDISON ENRIQUE OLEA PILA	OTRO	conv_2546_Proyecto71	BOGOTA		efectiva	2		CABILDO MENOR INDIGENA DE ARAUCA	CABILDO MENOR INDIGENA DE ARAUCA	OTRO	conv_2546_Proyecto75	BOGOTA		efectiva	7		ASOCIACIÓN DE INDIGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	OTRO	conv_2546_Proyecto63	BOGOTA		efectiva	1		CABILDO INDIGENA ZENU ISLA DE GALLINAZO	CABILDO INDIGENA ZENU ISLA DE GALLINAZO	OTRO	conv_2546_Proyecto26	BOGOTA	Llamadas	Número de llamadas	Efectivas	104	No efectivas	20
Opciones	Resultado Convocatoria	Intento #	Radicado / Id externo	Nombre	Apellido	Tipo Documento	N° Documento	Departamento																																																															
Buscar Res	Busc	Busca	Buscar Noi	Buscar Api	Buscar Ti	Buscar N° Docum	Buscar Dep																																																																
	efectiva	3		CABILDO MAYOR INDIGENA DRUA WADRA	GUSTAVO BAILARIN DOMICO	OTRO	conv_2546_Proyecto46	BOGOTA																																																															
	efectiva	3		CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS	EDISON ENRIQUE OLEA PILA	OTRO	conv_2546_Proyecto71	BOGOTA																																																															
	efectiva	2		CABILDO MENOR INDIGENA DE ARAUCA	CABILDO MENOR INDIGENA DE ARAUCA	OTRO	conv_2546_Proyecto75	BOGOTA																																																															
	efectiva	7		ASOCIACIÓN DE INDIGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	OTRO	conv_2546_Proyecto63	BOGOTA																																																															
	efectiva	1		CABILDO INDIGENA ZENU ISLA DE GALLINAZO	CABILDO INDIGENA ZENU ISLA DE GALLINAZO	OTRO	conv_2546_Proyecto26	BOGOTA																																																															
Llamadas	Número de llamadas																																																																						
Efectivas	104																																																																						
No efectivas	20																																																																						



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																								
		- Formato ficha de proyecto - Formato ficha de cronograma - Formato ficha presupuestal Este paso permite poder realizar de la mano de las comunidades el proceso de armonización de la ficha de la iniciativa o proyecto, teniendo en cuenta que las fichas preliminares correspondían con formatos e información bastante diversa y diferencia una de la otra. En aras de poder consolidar información que permita realizar de mejor manera el seguimiento y acompañamiento, se adecuo una ruta técnica con la finalidad de lograr homogenizar los formatos, de manera que se agilicen los procesos de revisión y consolidación de la información. A continuación, se relacionan las organizaciones a las cuales se les remitió la información: <table><tr><th>ORGANIZACIÓN EP</th><th>ARCHIVO</th><th>FICHA DE PROYECTO</th><th>NOMBRE ORGANIZACIÓN</th><th>LLAMADA EFECTIVA O NO EFECTIVA</th><th>ENTREGA DOCUMENTOS</th><th>REVISIÓN JURÍDICA</th><th>CORREO MINUTA</th></tr><tr><td>CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MACARIEROS</td><td>PROYECTO 03</td><td>SI</td><td>RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr><tr><td>ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC</td><td>PROYECTO 04</td><td>SI</td><td>ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr><tr><td>AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR</td><td>PROYECTO 05</td><td>SI</td><td>AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr><tr><td>ASOCIACIÓN DE</td><td>PROYECTO 06</td><td>SI</td><td>CONSEJERÍA DE</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr></table>	ORGANIZACIÓN EP	ARCHIVO	FICHA DE PROYECTO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	LLAMADA EFECTIVA O NO EFECTIVA	ENTREGA DOCUMENTOS	REVISIÓN JURÍDICA	CORREO MINUTA	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MACARIEROS	PROYECTO 03	SI	RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 04	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 05	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO	ASOCIACIÓN DE	PROYECTO 06	SI	CONSEJERÍA DE	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
ORGANIZACIÓN EP	ARCHIVO	FICHA DE PROYECTO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	LLAMADA EFECTIVA O NO EFECTIVA	ENTREGA DOCUMENTOS	REVISIÓN JURÍDICA	CORREO MINUTA																																			
CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MACARIEROS	PROYECTO 03	SI	RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 04	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			
AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 05	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			
ASOCIACIÓN DE	PROYECTO 06	SI	CONSEJERÍA DE	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		AUTORIDAD DE TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA CONSEJERÍA DE GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO NASA DEL VALLE DEL CAUCA - NASAWÉ'SX DXI'J-			GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO NASA DEL VALLE DEL CAUCA - NASAWÉ'SX DXI'J				
		ASOCIACIÓN DE CAPITANÍAS TRADICIONALES DE ARAUCA - ASOCATA	PROYECTO 07	SI	ASOCIACIÓN DE CAPITANÍAS TRADICIONALES DE ARAUCA ASOCATA.	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN KWEX KSXA'W	PROYECTO 08	SI	RESGUARDO INDÍGENA NASA TKWIMA THEWE SX	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARÍ - ÑATUBAIYI BARÍ	PROYECTO 09	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO ESPECIAL MIN INTERIOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS - CRIDEC	PROYECTO 10	SI	GUARDIA INDÍGENA "CHIRAKA MATATA" CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS -CRIDEC-	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 11	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS	PROYECTO 12	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC			PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA OPIAC				
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC	PROYECTO 13	SI	MOVIMIENTO INDÍGENA EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA	PROYECTO 15	SI	CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA-CIT	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 16	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO INDÍGENA RESGUARDO INDÍGENA FRONTINO - PUEBLO YANACONA	PROYECTO 17	SI	RESGUARDO INDÍGENA FRONTINO PUEBLO YANACONA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LA FUGA, EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE)	PROYECTO 20	SI	RESGUARDO INDÍGENA LA FUGA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 21	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO	PROYECTO 22	SI	CABILDO INDÍGENA RESGUARDO KANKUAMO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ORGANIZACIÓN	PROYECTO 23	SI	ORGANIZACIÓN	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC			NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC				
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 24	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS – CRIDEC	PROYECTO 27	NO	SIN FICHA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	PROYECTO 29	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 30	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA UAI+MA	PROYECTO 31	SI	ORGANIZACIÓN ZONAL INDÍGENA DEL PUTUMAYO –OZIP	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA	PROYECTO 32	SI	UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA UNIPA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD	PROYECTO 33	SI	UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ “UNIPA”	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA							
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA - CRIHU	PROYECTO 34	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA - CRIHU	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DIGNIDAD WAYUU	PROYECTO 35	SI	ASOCIACIÓN DIGNIDAD WAYUU	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA MOKANA DE BARANOA	PROYECTO 36	SI	CABILDO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD MOKANA DE BARANOA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA (ARIT)	PROYECTO 37	SI	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA (ARIT) - CNMI	PROYECTO 38	SI	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT EN REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL SUR OCCIDENTE - AISO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR INDÍGENA NUEVA VICTORIA	PROYECTO 39	SI	EL CABILDO MENOR NUEVA VICTORIA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI	PROYECTO 40	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO MENOR INDÍGENA TIERRALTIICA	PROYECTO 41	SI	EL CABILDO MENOR INDÍGENA TIERRALTIICA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE SAN SEBASTIÁN TUPANA	PROYECTO 42	SI	ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE SAN SEBASTIÁN TUPANA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS AWA ORGANIZADOS UNIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA – URIPAWÁ	PROYECTO 43	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS AWÁ ORGANIZADOS UNIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÁ – URIPAWÁ	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 44	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO MAYOR INDÍGENA DRUA WADRA	PROYECTO 46	SI	CABILDO MAYOR INDÍGENA DRUA WADRA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	PROYECTO 47	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	PROYECTO 48	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC			DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA (OPIAC) - COMO EJECUTOR				
		CABILDO DEL RESGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO	PROYECTO 49	SI	CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS - CTC- INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE GONAWINDÚA ORGANIZACIÓN GONAWINDÚA TAYRONA – PUEBLO KOGUI CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA – PUEBLO ARHUACO ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARUA TAYRONA – PUEBLO WIWA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 51	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 52	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES	PROYECTO 53	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		DES TRADICION ALES PAMIJABOV A DEL RIO CUDUYARI PARA UN GOBIERNO PROPIO- UDIC			ES TRADICION ALES PAMIJABOV A DEL RIO CUDUYARÍ				
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS – CRIDEC	PROYEC TO54	SI	GUARDIA INDÍGENA “CHIRAKA MATATA” CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS –CRIDEC–	EFFECTI VA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO RESGUARD O INDÍGENA INGA CHALUAYAC CO	PROYEC TO55	SI	RESGUARD O INDÍGENA INGA CHALUAYAC O	EFFECTI VA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	PROYEC TO56	SI	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	EFFECTI VA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO RESGUARD O INDÍGENA VENADO	PROYEC TO57	SI	RESGUARD O INDÍGENA EL VENADO	EFFECTI VA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓ N DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	PROYEC TO58	NO	SIN FICHA	EFFECTI VA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓ N DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	PROYEC TO 59	NO	ASOCIACIÓ N DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	EFFECTI VA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓ N DE AUTORIDA DES TRADICION ALES INDÍGENAS DEL RESGUARD O RIOS ATABAPO E INIRIDA “AIRAI”	PROYEC TO60	SI	ASOCIACIÓ N DE AUTORIDAD ES TRADICION ALES DEL RESGUARD O INDÍGENA RÍO ATABAPO E INÍRIDA	EFFECTI VA	SI	OK	ENVIA DO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENÚ LA ESPERANZA	PROYECTO61	NO	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENÚ LA ESPERANZA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE SUCRE	PROYECTO62	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE SUCRE – ASOCAINSUC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA	PROYECTO63	SI	EQUIPO TÉCNICO ASOCIACIÓN ASOINNDEGUA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		FUNDACIÓN ALITIC	PROYECTO65	NO	FUNDACIÓN ALIANZA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC	PROYECTO67	NO	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO68	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA-OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO69	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO70	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS	PROYECTO71	SI	CABILDO INDÍGENA AGUAS FRIAS DE SAN MARCOS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA "ASOVILLA - MOCHA"	PROYECTO72	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO MENOR INDÍGENA PARAÍSO INTEGRAL	PROYECTO73	SI	CABILDO MENOR INDÍGENA PARAISO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	PROYECTO74	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA	PROYECTO75	SI	CABILDO MENOR DE ARAUCA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO MENOR INDÍGENA DE VENEZIA	PROYECTO76	SI	CABILDO MENOR INDÍGENA VENEZIA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		CABILDO MENOR INDÍGENA PIJIGUAY	PROYECTO77	SI	CABILDO MENOR INDÍGENA PIJIGUAY	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO78	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO79	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES	PROYECTO81	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDAD	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIA DO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		DES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT			ES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT				
		CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ	PROYECTO83	SI	COMUNIDAD INDÍGENA CAMAEMKA TIERRALTA - ALTO SINÚ	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	PROYECTO86	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA MOKANA	PROYECTO87	SI	CABILDO INDÍGENA MOKANÁ DE SIBARCO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDO INDÍGENA EMBERA DOBIDA (ACIED)	PROYECTO88	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDO INDÍGENA EMBERA DOBIDA (ACIED) UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMÍA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA DEL PUEBLO MOKANA DE TUBARÁ	PROYECTO90	SI	CABILDO INDÍGENA DEL PUEBLO MOKANÁ DE TUBARA - ATLÁNTICO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO DEL RESGUARDO MONTE CRISTO DE URABA	PROYECTO91	SI	CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL	PROYECTO92	SI	ASOCIACIÓN ASOCSALIBA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		PUEBLOS SÁLIBA - ASOCSALIBA							
		ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANA RRU A TAIRONA	PROYECTO93	SI	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANA RRU A TAIRONA	EFFECTIVA	NO	OK	ENVIA DO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE - ACZEPAL PINCHORROY	PROYECTO95	NO	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENO DE PALMITO-SUCRE "ACZEPAL-PINCHORROY"	SIN DATO	NO	OK	ENVIA DO
		Anexos. Actas de reunión Actas de socialización Base de datos organizaciones Correos intercambiados							

OBJ_ESP_1. R02 Veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas

1.3. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1. R02



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 2. Número de iniciativas de fortalecimiento desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas	Este indicador cuenta con un 10% de avance en relación a las acciones realizadas en la cual se desarrolló el proceso de socialización y ajustes de las fichas de las iniciativas

1.4. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1. R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_1. R02.A01 - Desarrollar veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento con comunidades indígenas priorizadas por Ministerio de Interior	10.0 %	Avance: Para el periodo reportado se avanza en las siguientes acciones, las cuales se vienen desarrollando de manera articulada con el Ministerio del Interior: Reunión de seguimiento convenio Reunión 03 de febrero Se realiza reunión presencial de seguimiento al convenio en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la cual el tema central fue el estado de la revisión de las fichas de proyectos. Desde CISP se indicó los avances a la fecha en el proceso de contactabilidad con las organizaciones y las iniciativas. Dentro de las conclusiones se puede mencionar: - Se identifican que faltan 15 fichas de proyectos de acuerdo con el archivo que compartió el Ministerio del Interior. - Se identifica la necesidad de poder contar con concepto de la revisión de productos por parte de los profesionales de Ministerio del Interior. - Se aclara que la secretaria técnica debe ser llevada directamente por el Ministerio del Interior - Los recursos correspondientes los costos administrativos y de direccionamiento estratégico, son un recurso disponible para ejecutarse a discreción para las acciones del convenio,



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		teniendo en cuenta las necesidades que se pudieran presentar. Si bien se cometió un error aritmético al dejar establecido 8 en vez de 7, el total del recurso se dispondrá durante el tiempo de ejecución del convenio Reunión 20 de febrero Se realiza reunión de seguimiento al convenio 2546-2025, en el cual por parte de CISP se presentan los avances correspondientes en procesos de articulación con las organizaciones e iniciativas priorizadas para las acciones de socialización del convenio. así mismo, se solicitó el apoyo de Ministerio para poder identificar el proyecto 67 el cual por base de datos construida a partir de los estudios previos se tiene asignado a ONIC pero que en la reunión de socialización con la organización no identifican dicho proyecto, cual pertenece a las acciones del IT5-128. Dentro de las conclusiones de la reunión se pueden mencionar las siguientes: - Se aprueba el documento de contrato de encargo fiduciario. - Necesidad de construir un cronograma con las reuniones de socialización y que este sea compartido y actualizado con el equipo de Ministerio del Interior. - Copiar e informar a Ministerio en las reuniones de socialización. - Informar los casos correspondientes a cambios de RL y el ID del radicado del mismo. - Ministerio enviara la información solicitada para el formato de exención de la cuenta. - CISP reenviara la información del informe técnico y financiero. Relacionamiento Ministerio



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Durante el periodo se mantuvo contacto entre los equipos técnicos de ambas entidades para avanzar en lo correspondiente a Encargo fiduciario, faltantes fichas de proyectos y lineamientos de ejecución. Frente al encargo fiduciario, de manera complementaria se mantuvo contacto para avanzar en la organización de los formatos y documentos requeridos para el trámite de marcación de exención de la cuenta bancaria del convenio correspondiente. Así mismo, de acuerdo a la reunión sostenida se envió y aprobó la versión final del contrato de encargo fiduciario con los ajustes planteados por parte del equipo de Ministerio del interior. En relación con la contactabilidad y la base de datos, se remitió al equipo técnico de Ministerio las iniciativas con las cuales se ha presentado dificultad para ubicarlos con los datos e información disponible en las fichas preliminares o que, por el contrario, no cuentan con información alguna en las fichas preliminares remitidas. Dentro del proceso de relacionamiento que sostuvo durante el periodo, desde CISP se mantuvo informada a la supervisión del cronograma de reuniones virtuales de socialización. Relacionamiento Iniciativas Para el relacionamiento con las iniciativas, desde CISP como valor agregado al convenio se dispuso de la plataforma de contactabilidad, la cual permite realizar un proceso organizado, sistematizado y seguro para el registro del proceso de contactabilidad con las comunidades. Esta plataforma, se alimenta o actualiza con los resultados del equipo técnico encargado de comunicarse con cada representante legal y delegado.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																																					
		CONTACTABILIDAD - CONVENIO 2546 TEJIENDO TERRITORIOS Eventos Contactabilidad Proceso de Contactabilidad CONTACTABILIDAD - CONVENIO 2546 TEJIENDO TERRITORIOS Crear Nuevo Mostrar 10 Entradas Excel + Buscar: <table><thead><tr><th>Opciones</th><th>Resultado Convocatoria</th><th>Intento #</th><th>Radicado / Id externo</th><th>Nombre</th><th>Apellido</th><th>Tipo Documento</th><th>N° Documento</th><th>Departamento</th></tr></thead><tbody><tr><td> Buscar Res </td><td> Buscar </td><td> Buscar </td><td> Buscar Noi </td><td> Buscar Api </td><td> Buscar Ti </td><td> Buscar N° Docum </td><td> Buscar Dep: </td><td></td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>3</td><td></td><td>CABILDO MAYOR INDÍGENA DRUA WADRA</td><td>GUSTAVO BAILARIN DOMICO</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto46</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>3</td><td></td><td>CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS</td><td>EDISON ENRIQUE OLEA PILA</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto71</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>2</td><td></td><td>CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA</td><td>CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto75</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>7</td><td></td><td>ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA</td><td>LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto63</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td> </td><td>efectiva</td><td>1</td><td></td><td>CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO</td><td>CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO</td><td>OTRO</td><td>conv_2546_Proyecto26</td><td>BOGOTA</td></tr></tbody></table> En estos contactos regulares con las organizaciones, se recoge documentación jurídica preliminar para desarrollar la validación por parte del área jurídica o de contratación lo que permite avanzar en las acciones de la ruta metodológica del convenio. <table><thead><tr><th>Llamadas</th><th>Número de llamadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Efectivas</td><td>104</td></tr><tr><td>No efectivas</td><td>20</td></tr></tbody></table> En el periodo, en función del avance en las acciones del convenio, desde CISP luego de superado el paso de la verificación jurídica se remitió a las organizaciones que aprobaron de manera satisfactoria esta etapa los siguientes documentos: - Proyección de la minuta	Opciones	Resultado Convocatoria	Intento #	Radicado / Id externo	Nombre	Apellido	Tipo Documento	N° Documento	Departamento	Buscar Res	Buscar	Buscar	Buscar Noi	Buscar Api	Buscar Ti	Buscar N° Docum	Buscar Dep:			efectiva	3		CABILDO MAYOR INDÍGENA DRUA WADRA	GUSTAVO BAILARIN DOMICO	OTRO	conv_2546_Proyecto46	BOGOTA		efectiva	3		CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS	EDISON ENRIQUE OLEA PILA	OTRO	conv_2546_Proyecto71	BOGOTA		efectiva	2		CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA	CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA	OTRO	conv_2546_Proyecto75	BOGOTA		efectiva	7		ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	OTRO	conv_2546_Proyecto63	BOGOTA		efectiva	1		CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO	CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO	OTRO	conv_2546_Proyecto26	BOGOTA	Llamadas	Número de llamadas	Efectivas	104	No efectivas	20
Opciones	Resultado Convocatoria	Intento #	Radicado / Id externo	Nombre	Apellido	Tipo Documento	N° Documento	Departamento																																																															
Buscar Res	Buscar	Buscar	Buscar Noi	Buscar Api	Buscar Ti	Buscar N° Docum	Buscar Dep:																																																																
	efectiva	3		CABILDO MAYOR INDÍGENA DRUA WADRA	GUSTAVO BAILARIN DOMICO	OTRO	conv_2546_Proyecto46	BOGOTA																																																															
	efectiva	3		CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS	EDISON ENRIQUE OLEA PILA	OTRO	conv_2546_Proyecto71	BOGOTA																																																															
	efectiva	2		CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA	CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA	OTRO	conv_2546_Proyecto75	BOGOTA																																																															
	efectiva	7		ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	OTRO	conv_2546_Proyecto63	BOGOTA																																																															
	efectiva	1		CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO	CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO	OTRO	conv_2546_Proyecto26	BOGOTA																																																															
Llamadas	Número de llamadas																																																																						
Efectivas	104																																																																						
No efectivas	20																																																																						



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																								
		- Formato ficha de proyecto - Formato ficha de cronograma - Formato ficha presupuestal Este paso permite poder realizar de la mano de las comunidades el proceso de armonización de la ficha de la iniciativa o proyecto, teniendo en cuenta que las fichas preliminares correspondían con formatos e información bastante diversa y diferencia una de la otra. En aras de poder consolidar información que permita realizar de mejor manera el seguimiento y acompañamiento, se adecuo una ruta técnica con la finalidad de lograr homogenizar los formatos, de manera que se agilicen los procesos de revisión y consolidación de la información. A continuación, se relacionan las organizaciones a las cuales se les remitió la información: <table><tr><th>ORGANIZACIÓN EP</th><th>ARCHIVO</th><th>FICHA PYTO</th><th>NOMBRE ORGANIZACIÓN</th><th>LLAMADA EFECTIVA O NO EFECTIVA</th><th>ENTREGA DOCUMENTOS</th><th>REVISIÓN JURIDICA</th><th>CORREO MINUTA</th></tr><tr><td>CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MACARIEROS</td><td>PROYECTO 03</td><td>SI</td><td>RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr><tr><td>ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC</td><td>PROYECTO 04</td><td>SI</td><td>ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr><tr><td>AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR</td><td>PROYECTO 05</td><td>SI</td><td>AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr><tr><td>ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES</td><td>PROYECTO 06</td><td>SI</td><td>CONSEJERÍA DE GOBIERNO</td><td>EFFECTIVA</td><td>SI</td><td>OK</td><td>ENVIADO</td></tr></table>	ORGANIZACIÓN EP	ARCHIVO	FICHA PYTO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	LLAMADA EFECTIVA O NO EFECTIVA	ENTREGA DOCUMENTOS	REVISIÓN JURIDICA	CORREO MINUTA	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MACARIEROS	PROYECTO 03	SI	RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 04	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 05	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES	PROYECTO 06	SI	CONSEJERÍA DE GOBIERNO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
ORGANIZACIÓN EP	ARCHIVO	FICHA PYTO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	LLAMADA EFECTIVA O NO EFECTIVA	ENTREGA DOCUMENTOS	REVISIÓN JURIDICA	CORREO MINUTA																																			
CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MACARIEROS	PROYECTO 03	SI	RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 04	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			
AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 05	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES	PROYECTO 06	SI	CONSEJERÍA DE GOBIERNO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO																																			



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		INDÍGENAS DE LA CONSEJERÍA DE GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO NUSA DEL VALLE DEL CAUCA - NUSAWE'SX DXI'J-			O PROPIO DEL PUEBLO NUSA DEL VALLE DEL CAUCA - NUSAWE'SX DXI'J			
		ASOCIACIÓN DE CAPITANÍAS TRADICIONALES DE ARAUCA - ASOCATA	PROYECTO 07	SI	ASOCIACIÓN DE CAPITANÍAS TRADICIONALES DE ARAUCA ASOCATA	EFFECTIVA	SI	OK ENVIADO
		ASOCIACIÓN KWEX KSXA'W	PROYECTO 08	SI	RESGUARDO INDÍGENA NASKWIMA THEWESX	EFFECTIVA	SI	OK ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARÍ - ÑATUBAIYIBARÍ	PROYECTO 09	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO ESPECIAL MIN INTERIOR	EFFECTIVA	SI	OK ENVIADO
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS – CRIDEC	PROYECTO 10	SI	GUARDIA INDÍGENA "CHIRAKA MATATA" CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS – CRIDEC–	EFFECTIVA	SI	OK ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 11	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - OPIAC	PROYECTO 12	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC	PROYECTO 13	SI	MOVIMIENTO INDÍGENA EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA	PROYECTO 15	SI	CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA-CIT	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 16	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA RESGUARDO INDÍGENA FRONTINO PUEBLO YANACONA	PROYECTO 17	SI	RESGUARDO INDÍGENA FRONTINO PUEBLO YANACONA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LA FUGA, EN SAN JOSÉ DEL	PROYECTO 20	SI	RESGUARDO INDÍGENA LA FUGA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		GUAVIARE (GUAVIARE)							
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 21	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO	PROYECTO 22	SI	CABILDO INDÍGENA RESGUARDO KANKUAMO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 23	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 24	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS – CRIDEC	PROYECTO 27	NO	SIN FICHA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	PROYECTO 29	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 30	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		CABILDO INDÍGENA UAI+MA	PROYECTO 31	SI	ORGANIZACIÓN ZONAL INDÍGENA DEL PUTUMAYO –OZIP	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA	PROYECTO 32	SI	UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ UNIPA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA	PROYECTO 33	SI	UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ "UNIPA"	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA - CRIHU	PROYECTO 34	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA - CRIHU	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DIGNIDAD WAYUU	PROYECTO 35	SI	ASOCIACIÓN DIGNIDAD WAYUU	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA MOKANA DE BARANO	PROYECTO 36	SI	CABILDO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD MOKANA DE BARANO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA (ARIT)	PROYECTO 37	SI	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA (ARIT) - CNMI	PROYECTO 38	SI	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT EN REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL SUR OCCIDENTE - AISO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR INDÍGENA NUEVA VICTORIA	PROYECTO 39	SI	EL CABILDO MENOR NUEVA VICTORIA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI	PROYECTO 40	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR INDÍGENA TIERRALICA	PROYECTO 41	SI	EL CABILDO MENOR INDÍGENA TIERRALICA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE SAN SEBASTIAN TUPANA	PROYECTO 42	SI	ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE SAN SEBASTIÁN TUPANA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS AWA ORGANIZADOS UNIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA – URIPAWA	PROYECTO 43	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS AWA ORGANIZADOS UNIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA – URIPAWA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 44	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MAYOR INDÍGENA DRUA WADRA	PROYECTO 46	SI	CABILDO MAYOR INDÍGENA DRUA WADRA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	PROYECTO 47	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 48	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA (OPIAC) - COMO EJECUTOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		CABILDO DEL RESGUARDO KOGUI- MALAYO- ARHUACO	PROYECTO 49	SI	CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS -CTC- INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE GONAWINDÚA ORGANIZACIÓN GONAWINDÚA TAYRONA - PUEBLO KOGUI CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA - PUEBLO ARHUACO ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUA NARUA TAYRONA - PUEBLO WIWA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA GOBIERNO MAYOR	PROYECTO 51	SI	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA GOBIERNO MAYOR	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - OPIAC	PROYECTO 52	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES PAMIJABOVA DEL RIO CUDUYARI PARA UN GOBIERNO PROPIO-UDIC	PROYECTO 53	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES PAMIJABOVA DEL RIO CUDUYARÍ	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS – CRIDEC	PROYECTO 54	SI	GUARDIA INDÍGENA “CHIRAKA MATATA” CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS – CRIDEC–	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO RESGUARDO INDÍGENA INGA CHALUAYACO	PROYECTO 55	SI	RESGUARDO INDÍGENA INGA CHALUAYACO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	PROYECTO 56	SI	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO RESGUARDO INDÍGENA VENADO	PROYECTO 57	SI	RESGUARDO INDÍGENA EL VENADO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA	PROYECTO 58	NO	SIN FICHA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	PROYECTO 59	NO	ASOCIACIÓN DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDOS ATABAPO E INIRIDA "AIRAI"	PROYECTO 60	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL RESGUARDO INDÍGENA RÍO ATABAPO E INIRIDA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENÚ LA ESPERANZA	PROYECTO 61	NO	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENÚ LA ESPERANZA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE SUCRE	PROYECTO 62	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE SUCRE – ASOCAIN SUC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS INNOVADORES DEL GUAINIA	PROYECTO 63	SI	EQUIPO TÉCNICO ASOCIACIÓN ASOINND EGUA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		FUNDACION ALITIC	PROYECTO 65	NO	FUNDACION ALIANZA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 67	NO	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 68	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 69	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 70	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO ZENU - SAN MARCOS	PROYECTO 71	SI	CABILDO INDÍGENA A AGUAS FRIAS DE SAN MARCOS	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA “ASOVILLA - MOCHA”	PROYECTO 72	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR INDÍGENA PARAÍSO INTEGRAL	PROYECTO 73	SI	CABILDO MENOR INDÍGENA PARAÍSO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	PROYECTO 74	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR INDÍGENA DE ARAUCA	PROYECTO 75	SI	CABILDO MENOR DE ARAUCA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR INDÍGENA DE VENECIA	PROYECTO 76	SI	CABILDO MENOR INDÍGENA A VENECIA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO MENOR INDÍGENA PIJIGUAY	PROYECTO 77	SI	CABILDO MENOR INDÍGENA A PIJIGUAY	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	PROYECTO 78	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA – OPIAC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	PROYECTO 79	SI	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT	PROYECTO 81	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ	PROYECTO 83	SI	COMUNIDAD INDÍGENA CAMAEMKA TIERRALTA - ALTO SINU	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	PROYECTO 86	SI	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA MOKANA	PROYECTO 87	SI	CABILDO INDÍGENA MOKANÁ DE SIBARCO	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDO INDÍGENA EMBERA DOBIDA (ACIED)	PROYECTO 88	SI	ASOCIACIÓN DE CABILDO INDÍGENA EMBERA DOBIDA (ACIED) UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		CABILDO INDÍGENA DEL PUEBLO MOKANA TUBARÁ	PROYECTO 90	SI	CABILDO INDÍGENA DEL PUEBLO MOKANÁ DE TUBARA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
					ATLÁNTICO				
		CABILDO DEL RESGUARDO MONTE CRISTO DE URABA	PROYECTO 91	SI	CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLOS SÁLIBA - ASOCSALIBA	PROYECTO 92	SI	ASOCIACIÓN ASOCSALIBA	EFFECTIVA	SI	OK	ENVIADO
		ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA	PROYECTO 93	SI	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA	EFFECTIVA	NO	OK	ENVIADO
		ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE - ACZEPAL PINCHORROY	PROYECTO 95	NO	ASOCIACIÓN DE CABILDOS S ZENO DE PALMITO -SUCRE "ACZEPAL- PINCHORROY"	SIN DATO	NO	OK	ENVIADO
		Anexos. Actas de reunión Actas de socialización Base de datos organizaciones Correos intercambiados							

OBJ_ESP_2. IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO PROPIO Y LIDERAZGO.

Objetivos específicos

1.1. RESULTADOS DEL OBJETIVO OBJ_ESP_2.

OBJ_ESP_2. R01 Noventa y cinco (95) iniciativas acompañadas de manera integral



1.5. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2. R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 3. Número de iniciativas acompañadas de manera integral	A la fecha se cuenta con el 20% de avance del indicador, esto en relación con las acciones realizadas para los procesos de socialización y armonización de las fichas.

Variables del indicador: IND 3.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Jornadas de socialización del acompañamiento y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero	Soportes jurídicos y documentales iniciativas	0	95	41	Se han realizado 41 jornadas de socialización
Diseño estructural del proceso de verificación	Ficha de proyectos	0	1	1	Se cuenta con un proceso de verificación para armonización de las fichas
Cargue de información en herramienta de verificación con soportes	Base de datos	0	95	82	Se ha cargado información de 82 iniciativas
Proceso de contactabilidad	Base de datos	0	95	82	Se ha logrado contactar con 82 iniciativas de las 95 priorizadas
Visitas de seguimiento	Actas, listado de asistencia	0	95	0	Se encuentra en proceso de alistamiento y planeación
Verificación normativa y financiera de las iniciativas	Fichas de proyectos armonizadas	0	95	10	Se cuenta con 10 fichas de proyectos armonizadas
Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND	Fichas de proyectos armonizadas	0	95	10	Se cuenta con 10 fichas de proyectos armonizadas
Documento que dé cuenta de verificación	Informe	0	1	0	Se encuentra en proceso de alistamiento y planeación

Fuentes de verificación del indicador: IND 3.



Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1
2 Certificado contrapartida y anexos	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1

1.6. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2. R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2. R01.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA DE CONTRAPARTID A 1 para el Acompañamient o integral para la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero	20.0 %	Acto 1. Sub 3. CARGUE DE INFORMACIÓN EN HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN CON SOPORTE El CISP aporta su infraestructura tecnológica (servidores, licencias, plataformas de gestión documental, equipos de cómputo) y el tiempo del personal responsable de sistematizar, organizar y cargar la información y sus soportes en la herramienta de verificación. Esta contrapartida en bienes y servicios asegura un adecuado manejo de datos, mejora la trazabilidad de las iniciativas y fortalece la transparencia del convenio, sin requerir recursos adicionales del presupuesto del Ministerio del Interior. El proceso de cargue, gestión y verificación de la información y sus respectivos soportes en la herramienta tecnológica dispuesta por el CISP, está orientada a garantizar la sistematización, seguridad, trazabilidad, y disponibilidad de la información que se almacenará en las herramientas tecnológicas definidas para tal fin. ALCANCE DEL CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA El alcance del cargue de la información relaciona varios aspectos relevantes tales como la organización, normalización, depuración, importación, almacenamiento y habilitación de los datos la evidencia requerida y recibida de los diferentes beneficiarios y asociados a las comunidades vinculadas al convenio.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Este proceso incluye aspectos fundamentales como la validación metodológica de la información, la verificación de su coherencia y su vinculación dentro del modelo relacional del sistema. Con ello la herramienta permite contar con la información estructurada, verificable y necesaria para los diferentes actores institucionales. Asimismo, la infraestructura tecnológica del CISP asegura la continuidad del sistema de información, incluso ante situaciones de alta demanda o aumentos graduales en la cantidad de datos. Esta habilidad de escalabilidad permite integrar adecuadamente a nuevas comunidades, procesos y evidencias, garantizando que la herramienta mantenga su rendimiento y estabilidad a lo largo del tiempo, sin interferir en el desarrollo normal de las actividades. El CISP tiene un control directo sobre el servidor y los servicios relacionados, lo que facilita una gestión oportuna de la plataforma, permitiendo ajustes técnicos, mantenimientos preventivos y actualizaciones cuando sea necesario. Esto disminuye los riesgos de interrupciones en el servicio y asegura respuestas rápidas frente a posibles contingencias técnicas, reforzando la fiabilidad del sistema como apoyo del proceso de validación y seguimiento. Esta infraestructura ayuda a proteger la información de manera responsable, considerando su carácter institucional y comunitario. Al centralizar el almacenamiento y gestión de los datos en un entorno controlado, se fortalece la confianza de las comunidades y de las entidades involucradas en la gestión de la información, asegurando que los registros y documentos de respaldo se utilicen únicamente para los fines del convenio y se mantengan disponibles para procesos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. ALMACENAMIENTO Y HABILITACIÓN DE DATOS Una vez habilitada la información base en la herramienta de verificación, esta es almacenada de manera centralizada en los servidores del CISP, garantizando su disponibilidad, integridad y seguridad. Los diferentes usuarios acceden al sistema de acuerdo con sus roles y permisos previamente definidos, lo que permite un uso controlado de la información y asegura que cada acción realizada quede asociada a un perfil autorizado. Esta gestión por roles fortalece el control interno y contribuye a la transparencia del proceso.




Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		A través de los módulos administrativos, los usuarios pueden visualizar cada registro de forma detallada y realizar los distintos procesos operativos requeridos, tales como el registro de llamadas, la vinculación de documentos de soporte, la actualización o corrección de datos y el seguimiento de cada caso. Estas acciones quedan registradas dentro del sistema, permitiendo mantener un historial claro y verificable de las modificaciones y gestiones realizadas sobre la información. La herramienta contempla mecanismos de eliminación lógica de registros, los cuales permiten desactivar información sin perder su trazabilidad ni el histórico de los datos. Este enfoque asegura la conservación de evidencias para procesos de seguimiento, auditoría y control, al tiempo que mantiene la información organizada y actualizada, fortaleciendo así la confiabilidad y el adecuado manejo de los datos dentro del marco del convenio. Para complementar y fortalecer el manejo integral de la información dentro de la herramienta de verificación, se incorporan los siguientes aspectos adicionales que amplían el alcance del almacenamiento y la habilitación de datos, asegurando su uso responsable, continuo y sostenible a lo largo del tiempo. AVANCE DEL PROCESO DE CARGUE DE INFORMACIÓN – FEBRERO 2026 Para iniciar con el proceso de captura de información se planteó la necesidad de contar con una herramienta que permita la captura de datos no solo de manera online, sino también offline. KoBoToolBox es la plataforma principal. Desde esta herramienta se diseñan los formularios, que permitirán la captura de la información. Funciona desde un navegador web, por lo que se puede usar desde un computador. Esta herramienta es muy útil ya que permite crear preguntas a la medida, con lógica, incluir validaciones a las mismas, agregar fotos, ubicación GPS y luego exportar datos, ya sea por medio de archivos o utilizando el api de consumo de información. Por su parte, KoboCollect es la aplicación móvil que se instala en teléfonos o tablets Android. Su función primordial se basa en permitir que la captura de datos que se lleva a cabo en los



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		territorios pueda ser diligenciada directamente en campo, incluso sin conexión a internet. Cuando el dispositivo vuelve a tener conexión, la información se sincroniza automáticamente con la cuenta de KoboToolbox. Este proceso ha permitido consolidar de forma progresiva la información documental asociada a los proyectos del convenio, fortaleciendo la trazabilidad de los registros y garantizando que los soportes institucionales se encuentren disponibles para los procesos de verificación, seguimiento y control. Las actividades desarrolladas durante este periodo incluyeron: * Revisión y organización de la información base de los proyectos vinculados al convenio. * Verificación de la documentación entregada por las organizaciones. * Cargue de documentos en la herramienta tecnológica mediante formularios estructurados. * Validación de la información registrada en la base de datos. * Soporte técnico a los equipos encargados de la recolección de información en territorio. * Seguimiento al funcionamiento de la plataforma KoboToolbox y su sincronización con la base de datos institucional. Act 1. Sub 4. Proceso de contactabilidad Una de las herramientas con las que cuenta CISP para el desarrollo de las actividades es la aplicación de contactabilidad, la cual permite consolidar la información de las llamadas realizadas a cada organización y contar con la evidencia de la realización de cada uno de estos procesos. Este pantallazo muestra el acceso al proyecto desde la herramienta contactabilidad.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		 Al acceder al formulario, este permite crear el registro de cada uno de las llamadas realizadas además de los resultados de las convocatorias y los números de intentos realizados.  Pantalla de captura de datos de contactabilidad Consolidado de llamadas realizadas <table><tr><th>Llamadas</th><th>Número de llamadas</th></tr><tr><td>Efectivas</td><td>104</td></tr><tr><td>No efectivas</td><td>20</td></tr></table> Actualmente se cuenta con la información de evidencia que reposa en el aplicativo contactabilidad, la cual puede ser descargada en el momento que se requiera y que hace parte fundamental del seguimiento. Contactadas 87 No contactadas 8	Llamadas	Número de llamadas	Efectivas	104	No efectivas	20
Llamadas	Número de llamadas							
Efectivas	104							
No efectivas	20							



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		En el caso de las organizaciones No contactadas, se encuentran en esta categoría debido a que no cuentan con datos de contacto en la ficha inicial y preliminar remitida por parte de Ministerio del Interior. Url con evidencia. https://nascisp02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=585316c83ac742ad938c636b3b7eda3e 1. Acciones de contactabilidad Para el desarrollo de las actividades de contactabilidad en el marco del convenio, se cuenta con una serie de lineamientos que orientaron de manera clara la realización de estas acciones de comunicación con las organizaciones y comunidades vinculadas al proyecto. Estas instrucciones permitieron que el proceso de contacto se realizará de forma estructurada, garantizando la calidad de la información recopilada, la adecuada comunicación y organizada. Todo ello no se limitó únicamente a la realización del proceso de contactabilidad, sino que se desarrolló bajo una metodología definida, la cual organiza las actividades previas, operativas y de verificación necesarias para asegurar la efectividad del proceso. Esta metodología contempla las siguientes etapas: 1. Revisión de la base de datos Se realiza una verificación inicial de la información disponible en las bases de datos del convenio, con el fin de identificar los registros existentes, validar los datos de contacto y detectar posibles inconsistencias o vacíos de información. 2. Estandarización de los datos Se realizó un proceso de organización y estandarización de la información, unificando formatos de registro, nombres, números telefónicos y correos electrónicos, lo que facilita la



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		gestión de la información y reduce el riesgo de errores durante el proceso de contacto. 3. Definición del tipo de actividad a realizar Se validó el tipo de actividad a desarrollar, la cual puede corresponder a llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos u otros mecanismos de comunicación establecidos por el convenio. 4. Elaboración de guiones para las actividades Se estructuraron guiones de comunicación que orientan el desarrollo de las llamadas y mensajes. 5. Pruebas piloto Antes de implementación del proceso de manera general, se realizaron pruebas piloto que permitieron validar la metodología, ajustar los guiones de comunicación y verificar la funcionalidad de las herramientas utilizadas. 6. Puesta en marcha del proceso Se inició la ejecución del proceso de contactabilidad, desarrollando las llamadas y demás actividades de comunicación de acuerdo con la metodología establecida Avance: Act 1. Sub 2. Diseño estructural del proceso de verificación Como parte del avance, se proyectó el formato para la armonización de la ficha de la iniciativa, la cual busca implementar un proceso integral, participativo e intercultural para la formulación o actualización de la iniciativa unificado de la organización o pueblo indígena, entendido como un instrumento estratégico que orienta el desarrollo social, económico, cultural, territorial y ambiental, en coherencia con los principios de autonomía, libre determinación, gobernanza propia y respeto por la cosmovisión y los sistemas normativos propios.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																														
		 CISP CONVENIO INTERNACIONAL POR EL DESARROLLO DEL PUEBLO 2. FICHA DEL PROYECTO <table><tr><td>CÓDIGO</td><td>Este código lo relaciona el convenio, código asignado por el CISP</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>Se debe registrar el día en que se elabora el documento</td></tr><tr><td>SOLICITANTE</td><td>Debe incluirse el nombre completo de la autoridad y/o asociación/organización que solicita la intervención</td></tr><tr><td>PUEBLO A INTERVENIR</td><td>Se relaciona el pueblo/resguardo indígena beneficiario</td></tr><tr><td>OBJETO CONTRACTUAL ALCANCE DEL PROYECTO</td><td>Y Se debe describir de manera concreta la naturaleza de la intervención y el conjunto de acciones que se ejecutarán</td></tr><tr><td>OBJETIVO GENERAL</td><td>Debe describir de manera amplia y sintética el propósito central del proyecto, indicando qué se busca lograr y para qué. Como mínimo, debe incluir: - El resultado principal que se espera alcanzar. - La población o comunidad beneficiaria. - El enfoque territorial o cultural cuando aplique. - La intencionalidad de transformación (mejorar, fortalecer, promover, implementar, etc.). - Debe ser un enunciado único, claro y directamente relacionado con el objeto del proyecto. </td></tr><tr><td>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</td><td>Se propone formular tres objetivos específicos, cada uno orientado a un componente clave del proceso, cada objetivo debe incluir: - Una acción concreta expresada en infinitivo (ej.: fortalecer, desarrollar, implementar). - Un ámbito o área de intervención (organizativo, cultural, social, territorial, metodológico, etc.). - La finalidad inmediata del objetivo (para qué se realiza esa acción). - La relación directa con el objetivo general. - Los objetivos específicos deben ser medibles, alcanzables y coherentes con las actividades del proyecto. </td></tr><tr><td>CONTEXTO TERRITORIAL</td><td>El apartado de contexto debe presentar una descripción integral del territorio y de la comunidad, ofreciendo una mirada amplia que permita comprender las condiciones, dinámicas y particularidades que dan cuenta de la iniciativa.</td></tr><tr><td>LÍNEA INTERVENCIÓN</td><td>Identificar la línea de intervención de la iniciativa. Línea de acompañamiento. Línea de fortalecimiento de gobierno, liderazgo y capacidades organizativas. Línea de diseño, implementación y operación del observatorio. Línea de articulación institucional con actores clave.</td></tr><tr><td>ELEMENTOS IDENTIDAD</td><td>DE Mencionar elementos, logotipos, formas, animales, que identifiquen a la comunidad con sus respectivos colores (entregar los productos en editable)</td></tr><tr><td>POBLACION</td><td>Identificar población beneficiaria</td></tr><tr><td>VALOR</td><td>Se relaciona el monto total asignado/aprobado por el Ministerio del Interior</td></tr><tr><td>PLAZO</td><td>Se indicará el tiempo total de implementación, especificando fechas de inicio y finalización</td></tr><tr><td>FICHA PRESUPUESTAL</td><td>Llenar el plan de inversión anexo</td></tr><tr><td>CRONOGRAMA</td><td>Llenar el cronograma que está anexo</td></tr></table> El proceso se desarrolla en articulación con las autoridades tradicionales u órganos de gobierno propio, garantizando la participación efectiva de mujeres, jóvenes, adultos mayores, liderazgos comunitarios, sabedores y demás actores clave en cada una de las etapas. La propuesta incluye: • Concertación comunitaria para la definición de los elementos centrales de la iniciativa. • Diseño de una metodología participativa adaptada a la cultura, lengua y dinámicas organizativas del pueblo indígena. • Integración de saberes ancestrales y conocimientos técnicos, incluyendo visiones propias con enfoques contemporáneos de planificación.	CÓDIGO	Este código lo relaciona el convenio, código asignado por el CISP	FECHA	Se debe registrar el día en que se elabora el documento	SOLICITANTE	Debe incluirse el nombre completo de la autoridad y/o asociación/organización que solicita la intervención	PUEBLO A INTERVENIR	Se relaciona el pueblo/resguardo indígena beneficiario	OBJETO CONTRACTUAL ALCANCE DEL PROYECTO	Y Se debe describir de manera concreta la naturaleza de la intervención y el conjunto de acciones que se ejecutarán	OBJETIVO GENERAL	Debe describir de manera amplia y sintética el propósito central del proyecto, indicando qué se busca lograr y para qué. Como mínimo, debe incluir: - El resultado principal que se espera alcanzar. - La población o comunidad beneficiaria. - El enfoque territorial o cultural cuando aplique. - La intencionalidad de transformación (mejorar, fortalecer, promover, implementar, etc.). - Debe ser un enunciado único, claro y directamente relacionado con el objeto del proyecto.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Se propone formular tres objetivos específicos, cada uno orientado a un componente clave del proceso, cada objetivo debe incluir: - Una acción concreta expresada en infinitivo (ej.: fortalecer, desarrollar, implementar). - Un ámbito o área de intervención (organizativo, cultural, social, territorial, metodológico, etc.). - La finalidad inmediata del objetivo (para qué se realiza esa acción). - La relación directa con el objetivo general. - Los objetivos específicos deben ser medibles, alcanzables y coherentes con las actividades del proyecto.	CONTEXTO TERRITORIAL	El apartado de contexto debe presentar una descripción integral del territorio y de la comunidad, ofreciendo una mirada amplia que permita comprender las condiciones, dinámicas y particularidades que dan cuenta de la iniciativa.	LÍNEA INTERVENCIÓN	Identificar la línea de intervención de la iniciativa. Línea de acompañamiento. Línea de fortalecimiento de gobierno, liderazgo y capacidades organizativas. Línea de diseño, implementación y operación del observatorio. Línea de articulación institucional con actores clave.	ELEMENTOS IDENTIDAD	DE Mencionar elementos, logotipos, formas, animales, que identifiquen a la comunidad con sus respectivos colores (entregar los productos en editable)	POBLACION	Identificar población beneficiaria	VALOR	Se relaciona el monto total asignado/aprobado por el Ministerio del Interior	PLAZO	Se indicará el tiempo total de implementación, especificando fechas de inicio y finalización	FICHA PRESUPUESTAL	Llenar el plan de inversión anexo	CRONOGRAMA	Llenar el cronograma que está anexo
CÓDIGO	Este código lo relaciona el convenio, código asignado por el CISP																															
FECHA	Se debe registrar el día en que se elabora el documento																															
SOLICITANTE	Debe incluirse el nombre completo de la autoridad y/o asociación/organización que solicita la intervención																															
PUEBLO A INTERVENIR	Se relaciona el pueblo/resguardo indígena beneficiario																															
OBJETO CONTRACTUAL ALCANCE DEL PROYECTO	Y Se debe describir de manera concreta la naturaleza de la intervención y el conjunto de acciones que se ejecutarán																															
OBJETIVO GENERAL	Debe describir de manera amplia y sintética el propósito central del proyecto, indicando qué se busca lograr y para qué. Como mínimo, debe incluir: - El resultado principal que se espera alcanzar. - La población o comunidad beneficiaria. - El enfoque territorial o cultural cuando aplique. - La intencionalidad de transformación (mejorar, fortalecer, promover, implementar, etc.). - Debe ser un enunciado único, claro y directamente relacionado con el objeto del proyecto.																															
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Se propone formular tres objetivos específicos, cada uno orientado a un componente clave del proceso, cada objetivo debe incluir: - Una acción concreta expresada en infinitivo (ej.: fortalecer, desarrollar, implementar). - Un ámbito o área de intervención (organizativo, cultural, social, territorial, metodológico, etc.). - La finalidad inmediata del objetivo (para qué se realiza esa acción). - La relación directa con el objetivo general. - Los objetivos específicos deben ser medibles, alcanzables y coherentes con las actividades del proyecto.																															
CONTEXTO TERRITORIAL	El apartado de contexto debe presentar una descripción integral del territorio y de la comunidad, ofreciendo una mirada amplia que permita comprender las condiciones, dinámicas y particularidades que dan cuenta de la iniciativa.																															
LÍNEA INTERVENCIÓN	Identificar la línea de intervención de la iniciativa. Línea de acompañamiento. Línea de fortalecimiento de gobierno, liderazgo y capacidades organizativas. Línea de diseño, implementación y operación del observatorio. Línea de articulación institucional con actores clave.																															
ELEMENTOS IDENTIDAD	DE Mencionar elementos, logotipos, formas, animales, que identifiquen a la comunidad con sus respectivos colores (entregar los productos en editable)																															
POBLACION	Identificar población beneficiaria																															
VALOR	Se relaciona el monto total asignado/aprobado por el Ministerio del Interior																															
PLAZO	Se indicará el tiempo total de implementación, especificando fechas de inicio y finalización																															
FICHA PRESUPUESTAL	Llenar el plan de inversión anexo																															
CRONOGRAMA	Llenar el cronograma que está anexo																															



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		- Elaboración de un diagnóstico integral que incluya dimensiones socioeconómicas, culturales, ambientales, territoriales y organizativas. - Definición consensuada de líneas de acción, prioridades y proyectos estratégicos ajustados a las necesidades, expectativas y proyecciones del pueblo. - Construcción de un sistema de seguimiento, evaluación y actualización, que permita mantener la iniciativa vigente y útil para la toma de decisiones.

OBJ_ESP_2. R02 Noventa y cinco (95) iniciativas fortalecidas en sus capacidades de gobierno propio y liderazgo

1.7. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2. R02

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 4. Número de iniciativas fortalecidas en sus capacidades de gobierno propio y liderazgo	Para el periodo se reporta un avance del 10% correspondiente a las acciones desarrolladas dentro de esta fase.

Variables del indicador: IND 4.



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	Plan Curricular: programa Educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso de los cupos habilitados: Reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	0	95	0	Se presenta avance en el ajuste del proceso metodológico de acompañamiento al convenio
Acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad y diálogo social		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas		0	95	0	
Cupos habilitados en las 5 temáticas		0	43.700	0	Sera reportado en un periodo siguiente.



Fuentes de verificación del indicador: IND 4.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1
2 Certificado contrapartida	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1

1.8. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2. R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2. R02.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 2 para el Fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo de las comunidades indígenas	10.0 %	Síntesis de la metodología diseñada para el acompañamiento en la estructuración y fortalecimiento de los de las comunidades indígenas. El modelo se basa en dos componentes principales: el uso de matrices de priorización participativa y la implementación de una ruta de acompañamiento estructurada en cuatro momentos, usando la presencialidad mediada por Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 1. Metodología de Priorización (Uso de Matrices) Para asegurar que las horas de acompañamiento se asignen de manera eficiente en las 8 líneas estratégicas, se establecen herramientas de diagnóstico basadas en la matriz de Importancia vs. Urgencia. • Urgente: Situaciones que requieren atención inmediata por límites de tiempo cercanos. • Importante: Acciones con un alto impacto en los objetivos y el plan de vida a largo plazo. La metodología sugiere realizar talleres participativos (virtuales) donde autoridades, mujeres, jóvenes y responsables comunitarios dialogan y ubican sus necesidades en los cuadrantes correspondientes. Se proponen cuatro matrices interconectadas:



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		• Matriz 1 (Plan de Vida Completo): Ubica las 8 líneas estratégicas en cuatro cuadrantes (Atender ya, Planificar, Resolver rápido, o Aplazar/Delegar) según el criterio de la comunidad. • Matriz 2 (Por Línea Estratégica): Detalla y prioriza los componentes internos de una línea compleja (por ejemplo, dentro de "Gobernanza", priorizar si es más urgente actualizar el reglamento o formar líderes). • Matriz 3 (Casos de Uso Específicos): Permite desglosar temas técnicos, como los Derechos Étnicos y la Normatividad (ej. Convenio 169 de la OIT, Capítulo étnico), asignando un tipo de acompañamiento específico según su relevancia. • Matriz 4 (Síntesis y Bolsa de Horas): Traduce los resultados anteriores en una asignación concreta de tiempos (horas en terreno - virtuales) y designa a los facilitadores. Aspectos a tener en cuenta: Las decisiones deben reflejar la lectura de la comunidad, evitando imposiciones externas. Es fundamental registrar el "por qué" de cada decisión, utilizar un lenguaje adaptado al contexto local y revisar las matrices periódicamente. 2. Ruta de Acompañamiento en Cuatro Momentos El esquema de intervención para lo que se organiza en una ruta secuencial y mixta (presencial mediada por TIC). Momento A: Diagnóstico de requerimientos El objetivo es identificar las necesidades exactas de cada plan de vida en las 8 líneas estratégicas. A través de entrevistas, círculos de la palabra y el uso de las matrices de priorización, se consulta a las autoridades sobre las urgencias del territorio (ej. normas clave a actualizar, conflictos, economía propia, mantenimiento territorial). Esto da como resultado un mapa de requerimientos que sirve de base para programar el tiempo de apoyo.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Momento B: Oferta de bolsa de horas por líneas A partir del diagnóstico, se organiza el tiempo de los facilitadores, definiendo una ruta y modalidad para cada plan de vida. Se establece una sesión de arranque para concertar cronogramas y reglas. Todo el proceso requiere un registro riguroso mediante actas estandarizadas (participantes, acuerdos, tareas) y una bitácora digital para mantener la trazabilidad de los productos elaborados (protocolos, mapas, etc.). Momento C: Acompañamiento y apoyo permanente Busca sostener el proceso para favorecer la autonomía comunitaria entre las sesiones formales. Las estrategias incluyen: • Tutoría: Uso de grupos de mensajería (WhatsApp/Telegram) para enviar cápsulas breves, recordar tareas y ofrecer "ventanas de consulta" para asesorías rápidas. • Secuencias didácticas: Acompañamiento técnico en temas como reglamentos internos, micromódulos sobre normatividad, resolución de conflictos, modelos de negocio propios, cartografía comunitaria y espacios de cuidado para mujeres indígenas. • Co-facilitadores locales: Identificación de líderes en el territorio que ayuden a dar continuidad al proceso técnico y organizativo cuando no hay presencia externa. Momento D: Cierre progresivo y redistribución de apoyo Consiste en la finalización ordenada del acompañamiento una vez se cumplen los criterios predefinidos, evaluados mediante una rúbrica de avance. Esto culmina con un acto formal de socialización de resultados y la firma de un acta de cierre. Las horas liberadas por los planes que han cerrado sus ciclos se reasignan o rotan hacia otros que presenten mayores rezagos o se encuentren en etapas más crítica



OBJ_ESP_2. R03 Un observatorio comunitario para la protección y promoción de las comunidades indígenas implementado.

1.9. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2. R03

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 5. Número de observatorios implementados	Esta actividad reporta un avance del 10% correspondiente a la ejecución de las plataformas contables y de seguimiento.

Variables del indicador: IND 5.



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Diseño metodológico o del observatorio (matrices, indicadores y herramientas)	Diseño metodológico y operativo observatorio	0	1	0	Pendiente de iniciar
Instalación del observatorio comunitario (comités, roles y acuerdos internos)		0	1	0	Pendiente de iniciar
Auditoría interna al convenio de cooperación	Informes de auditoría	0	7	0	Pendiente de inicia
Nas sistema de almacenamie nto	Certificado plataforma	0	7	1	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida.
Asistencia y Contactabilidad	Certificado plataforma	0	7	0	Pendiente de iniciar
World office	Certificado plataforma	0	7	1	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida.
Gong	Certificado plataforma	0	7	1	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida.
Informes de monitoreo y seguimiento	Informes periódicos	0	7	0	Pendiente de iniciar




Fuentes de verificación del indicador: IND 5.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1
2 Certificado de contrapartida y anexos	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1

1.10. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R03

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2. R03.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 3 para Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	10.0 %	Act 3. Sub 15. Sistema de almacenamiento NAS El sistema de almacenamiento conectado en red, técnicamente denominado NAS (Network Attached Storage) e implementado por el CISP mediante el servidor de clase empresarial QNAP TS-873AeU-RP, es la infraestructura de nube privada de alto rendimiento diseñada para la gestión crítica de activos de información. Este dispositivo opera bajo el sistema operativo QTS/QuTS Hero, transforma el hardware en un servidor multifuncional capaz de orquestar servicios de virtualización, gestión de archivos y copias de seguridad automatizadas de manera centralizada. Esto garantiza que la información del convenio permanezca alojada de forma segura, eliminando la dependencia de servicios de terceros que podrían comprometer la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos sensibles.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		 Complementariamente, la infraestructura tecnológica incorpora un sistema avanzado de gobernanza de identidades y accesos (IAM), el cual permite una gestión granular de roles y privilegios de los usuarios. Esta arquitectura de seguridad se basa en el principio de 'mínimo privilegio', garantizando que cada funcionario ya sea del equipo técnico, financiero o administrativo tenga acceso estrictamente limitado a los directorios y subcarpetas autorizados previamente por la coordinación general del convenio. Este aislamiento lógico de la información es crítico para blindar los expedientes digitales contra accesos no autorizados, prevenir la fuga de datos sensibles y asegurar la confidencialidad de la información. Seguridad de la Información y Protección de Datos En materia de seguridad lógica, la NAS implementa una arquitectura de defensa en profundidad encabezada por el sistema QuFirewall, el cual permite establecer reglas estrictas de filtrado de paquetes y bloqueo geográfico de direcciones IP, restringiendo el acceso exclusivamente a conexiones originadas dentro del territorio colombiano o desde direcciones IP confiables del CISP. Complementando esta barrera perimetral, el sistema utiliza cifrado AES-NI acelerado por hardware para proteger los volúmenes de almacenamiento; esto significa que toda la información sensible del convenio se encuentra encriptada en reposo, haciendo que los datos




Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		sean matemáticamente ilegibles para cualquier actor no autorizado, incluso en el supuesto de una sustracción física de los discos duros. Adicionalmente, cuenta con un sistema de detección de malware y antivirus integrado que escanea periódicamente los archivos almacenados para prevenir la propagación de amenazas digitales, protegiendo así la red interna de la organización contra ataques de ransomware que pudieran comprometer la ejecución técnica y financiera de los convenios. Estructura de directorios principales del convenio. La estructura de carpetas definida para el convenio responde a criterios de orden documental, trazabilidad, control de accesos y facilitación de procesos de supervisión, interventoría y auditoría. Esta organización permite centralizar la información en el sistema de almacenamiento NAS, evitando la dispersión de archivos y asegurando que cada tipo de documento sea ubicado de manera coherente según su naturaleza, función y ciclo de vida dentro del proyecto.  1.Documentacion legal  2.Formatos y Manuales  3.Contratacion  4.Plan Operativo y Planificacion Financiera  5.Seguimiento Tecnico  6.Financiero  7.Presentaciones  8.Innovacion  9.Linea Base  10.Administracion  11.Digital Las once carpetas principales constituyen la estructura base del repositorio del convenio, sobre la cual se organizan subcarpetas, versiones y evidencias específicas. Conclusiones del periodo



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Durante el mes de febrero de 2026 el sistema de almacenamiento NAS del CISP operó de manera estable, segura y disponible para la gestión de la información del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. Las actividades de administración, organización documental, gestión de accesos, monitoreo del sistema y verificación de los procesos de respaldo permitieron garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información del convenio, fortaleciendo los procesos de gestión documental y control institucional. Act 3. Sub 17. PLATAFORMA WORLDOFFICE WorldOffice es el software utilizado por el CISP para llevar a cabo todos los registros contables requeridos por el proyecto. Brinda apoyo permanente de manera integral en todas las áreas de operación como recursos humanos, inventarios, contabilidad, cartera, proveedores, seguridad de información, impuestos, tesorería, entre otros.  2.1. Módulos Disponibles Módulos Principales • Contabilidad • Cartera • Cuentas por pagar • NIIF • Bancos y conciliaciones • Centro de costos • Impuestos



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		• Terceros • Compras  Act 3. Sub 18. PLATAFORMA GONG El GONG es una herramienta creada y utilizada para la gestión de proyectos, integrando lo técnico y lo financiero en un solo ambiente. Entre las tareas fundamentales de esta herramienta se cuenta con la gestión por actividades y tareas, gestión por gastos estructurales y finalmente con sus reportadores que garantizan la exportación e importación de datos. Esta herramienta permite a los diferentes actores del proyecto identificar la ejecución no solo en el cumplimiento de las actividades, sino también en el manejo de los recursos financieros.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																						
		PLATAFORMA GONG Gestión técnica y financiera de proyectos  Configuración del Proyecto La plataforma fue configurada de acuerdo con las necesidades previstas en el marco del convenio, incluyendo: <table><tr><td>Elemento</td><td>Configurado</td></tr><tr><td>Estado</td><td></td></tr><tr><td>Partidas y subpartidas</td><td></td></tr><tr><td>[x]</td><td>Configurado</td></tr><tr><td>Matriz de actividades y cronograma</td><td></td></tr><tr><td>[x]</td><td>Configurado</td></tr><tr><td>Indicadores</td><td></td></tr><tr><td>[x]</td><td>Configurado</td></tr><tr><td>Presupuesto por partidas</td><td></td></tr><tr><td>[x]</td><td>Configurado</td></tr><tr><td>Permisos y accesos</td><td></td></tr></table>	Elemento	Configurado	Estado		Partidas y subpartidas		[x]	Configurado	Matriz de actividades y cronograma		[x]	Configurado	Indicadores		[x]	Configurado	Presupuesto por partidas		[x]	Configurado	Permisos y accesos	
Elemento	Configurado																							
Estado																								
Partidas y subpartidas																								
[x]	Configurado																							
Matriz de actividades y cronograma																								
[x]	Configurado																							
Indicadores																								
[x]	Configurado																							
Presupuesto por partidas																								
[x]	Configurado																							
Permisos y accesos																								



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		[x] Configurado ESTADO ACTUAL. Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2026, el Convenio 2546 – Tejiendo Territorios se encuentra en fase de ejecución inicial, adelantando acciones de coordinación técnica, revisión de información de iniciativas y articulación institucional con el Ministerio del Interior y las organizaciones involucradas. En este periodo se realizaron espacios de seguimiento y coordinación institucional, entre los cuales se destacan reuniones técnicas realizadas el 3 y el 20 de febrero, orientadas a revisar el estado de avance del convenio y a identificar los ajustes necesarios para la correcta implementación de las actividades previstas. Paralelamente, desde el equipo del CISP se presentaron los avances en el proceso de contactabilidad con organizaciones y representantes legales de las iniciativas, actividad orientada a validar datos de contacto, confirmar la información institucional y verificar posibles cambios en las representaciones legales de las organizaciones participantes. De igual manera, se avanzó en la articulación técnica entre el Ministerio del Interior y el equipo del CISP, con el propósito de coordinar las próximas acciones del convenio, entre ellas la organización del cronograma de reuniones de socialización con las organizaciones priorizadas y el intercambio de información necesaria para los procesos administrativos y financieros del proyecto. Act 3. Sub 28. Hosting El CISP cuenta con un servidor dedicado alojado en un proveedor certificado externo, El Data Center se encuentra ubicado en Orlando, Florida (Estados Unidos). Este servidor es utilizado como base para alojar sistemas,



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		aplicaciones y servicios requeridos durante la ejecución del convenio, garantizando un entorno controlado, seguro y de alto rendimiento. El hosting dedicado permite al CISP disponer de recursos exclusivos de hardware, evitando la compartición con terceros y asegurando niveles superiores de rendimiento, estabilidad y seguridad frente a soluciones de hosting. El servidor se encuentra alojado en una infraestructura de centros de datos, con presencia global y operación 24/7/365. Sus instalaciones cumplen estándares internacionales en materia de resiliencia, seguridad física, redundancia energética y conectividad, lo cual garantiza una alta disponibilidad del servicio y tiempos de latencia reducidos. El Data Center cuenta con: * Infraestructura sísmo-resistente * Sistemas eléctricos en configuración 2N * Conectividad directa al NAP de las Américas * Monitoreo continuo por personal especializado Almacenamiento en la nube y servicios de correo electrónico – Google Workspace. El CISP cuenta con una solución institucional integral basada en la plataforma de Google Workspace, la cual cuenta con servicios de almacenamiento en la nube y gestión del correo electrónico de los colaboradores y/o contratistas del convenio, estas herramientas se integran de manera articulada, entre las que se destacan Google Drive como sistema de almacenamiento en la nube y Gmail institucional como servicio de correo electrónico avanzado. Estas permiten centralizar la gestión de la información y las comunicaciones oficiales del convenio en un entorno seguro, controlado y administrado por la organización, evitando el uso de cuentas personales o plataformas no institucionales para el manejo de información sensible.



OBJ_ESP_2.R04 Noventa y cinco (95) micrositios y una (1) app móvil diseñados e implementados.

1.11. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2. R04

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 6. Número de micrositios implementados	Sera reportado en el periodo siguiente

Variables del indicador: IND 6.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Un plan de comunicaciones para el proyecto	Documento plan de comunicaciones	0	1	0	Sera reportado en un periodo siguiente
Micrositios	Documento diseño micrositios	0	95	0	Sera reportado en un periodo siguiente

Fuentes de verificación del indicador: IND 6.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Se relaciona link del informe indicado: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1
2 Certificado de contrapartida y anexo	Se relaciona link con el certificado: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=17a3a00b9cc9495eb291c356a82d26c1



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 7. Una (1) app móvil dispuesta	Para el periodo se cuenta con un avance del 10% correspondiente a las acciones realizadas.

Variables del indicador: IND 7.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
APP móvil	Certificado App móvil	0	1	0	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida.

Fuentes de verificación del indicador: IND 7.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
Informe de rendimiento app móvil.	Se relaciona link de la evidencia: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=edfebc4e479b445196f8344e24062297


1.12. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R04

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R04.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 4 para la Promoción de la articulación interinstitucional y participación activa de	10.0 %	Act 4. Sub 4. App Móvil Para el diseño y desarrollo de la aplicación móvil se hace uso de tecnologías web modernas y herramientas de desarrollo multiplataforma, permitiendo optimizar tiempos, costos y sostenibilidad tecnológica.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
actores estratégicos		Funciones Mínimas de la Aplicación Móvil La aplicación móvil cuenta, como mínimo, con las siguientes funcionalidades:  El CISP dispone de un ecosistema completo para la compilación y despliegue de aplicaciones móviles, haciendo uso de la plataforma FlutterFlow, la cual permite: * Desarrollo ágil de interfaces móviles intuitivas y accesibles * Implementación de diseños adaptables a distintos tamaños de pantalla * Compilación multiplataforma para sistemas operativos Android e iOS * Despliegue directo hacia tiendas digitales como Google Play Store y Apple App Store * Exportación directa en formato .APK - Android Package Kit (Paquete de Aplicaciones de Android), permitiendo la instalación en dispositivos Android compatibles sin necesidad de tienda. Este enfoque tecnológico garantiza una solución escalable, sostenible y alineada con estándares actuales de desarrollo móvil. Funcionalidades principales de la APP Móvil La aplicación móvil cuenta, como mínimo, con las siguientes funcionalidades:



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		* Consulta de contenidos informativos. * Recepción de alertas y notificaciones sobre convocatorias, eventos y actividades * Acceso a material pedagógico en formatos amigables (texto, imágenes, videos, documentos) * Organización de contenidos por comunidad o territorio, cuando aplique. * Actualización periódica de la información (autorizada desde el direccionamiento del proyecto)  Anexos Certificado app móvil

OBJ_ESP_2. R05 Convenio sistematizado

1.13. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2. R05

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2. R05.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTID A 5 para Impulsar el intercambio global de	10.0 %	En cuanto al avance en la sistematización, se cuenta con la huella metodológica en la cual se define que la sistematización no se limita a examinar la gestión administrativa del convenio ni a verificar el cumplimiento operativo de metas. Su interés central se sitúa en comprender el tránsito mediante el cual la palabra acordada —expresada en procesos de consulta previa y en compromisos formales suscritos— se convierte en acción territorial concreta. En este sentido, el análisis busca reconocer cómo los acuerdos colectivos se




Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
resultados, aprendizajes y buenas prácticas		traducen en prácticas que toman forma en los territorios, qué mediaciones hacen posible ese proceso y qué tensiones emergen cuando la implementación técnica entra en relación con las dinámicas políticas, culturales y organizativas de los pueblos indígenas. La propuesta se estructura en torno a dos categorías analíticas y una categoría operativa. La primera corresponde a la armonización del acuerdo colectivo, entendida como el proceso de diálogo intercultural en el cual la lógica administrativa del Estado se encuentra con la lógica comunitaria de los pueblos indígenas. Más que una simple coordinación operativa, esta armonización da cuenta de un proceso político y pedagógico en el que se ajustan tiempos, procedimientos y decisiones para procurar que la implementación técnica no desvirtúe el sentido originario de lo acordado ni desconozca la identidad territorial, política y cultural de los pueblos involucrados. La sistematización se orientará a comprender cómo el acuerdo colectivo se sostiene durante su tránsito hacia la implementación territorial, qué mediaciones y ajustes permiten avanzar manteniendo su sentido original y qué dinámicas de diálogo se generan entre los procedimientos institucionales y las formas propias de decisión y organización de los pueblos indígenas. La segunda categoría se centra en el fortalecimiento del gobierno propio, entendido no como un efecto automático de la intervención, sino como un campo de análisis que permite observar si las acciones implementadas contribuyen a consolidar la autonomía organizativa, fortalecer espacios propios de decisión, potenciar capacidades internas de coordinación y nutrir procesos colectivos vinculados con la educación propia y la planificación territorial. Desde esta perspectiva, el ejercicio busca reconocer bajo qué condiciones las acciones ejecutadas fortalecen el tejido organizativo y cuándo, por el contrario, generan reconfiguraciones o tensiones que afectan la sostenibilidad de los procesos comunitarios. ¿Cuáles son los enfoques disponibles para la



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		sistematización del convenio? La sistematización de experiencias puede abordarse desde diversos enfoques teórico-metodológicos, cada uno con fundamentos epistemológicos específicos y con implicaciones diferenciadas en la forma de reconstruir, analizar e interpretar las prácticas sociales. Los enfoques constituyen, en términos de Barnechea y Morgan (2007), la perspectiva de identificación que define el énfasis del proceso orienta las decisiones metodológicas y determina los criterios para producir conocimiento a partir de la experiencia. Objeto a sistematizar: La experiencia objeto de análisis corresponde a la ejecución del Convenio de Cooperación Internacional N° 2546 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el CISP. La sistematización no se limita al examen de la gestión administrativa ni al cumplimiento operativo de metas, sino que se centra en el tránsito transformador mediante el cual la palabra acordada —expresada en los procesos de consulta previa y en los compromisos formales suscritos— se convierte en acción territorial concreta. El eje problematizador radica en comprender la armonización como un proceso de diálogo intercultural de saberes que articula la dimensión institucional y la dimensión comunitaria, procurando que la implementación técnica no desvirtúe el sentido originario de los acuerdos ni la identidad política y cultural de los pueblos involucrados. En este marco, la sistematización busca analizar cómo los acuerdos colectivos se traducen en prácticas que fortalecen la autonomía sin erosionar los principios de gobierno propio. Pregunta orientadora central: ¿Cómo se materializan los acuerdos colectivos a través del Convenio 2546-2025 y en qué medida su ejecución



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		fortalece —o tensiona— el Gobierno Propio y la autonomía territorial? Anexos Plan de sistematización Link: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=a4d54fb721cd4d988fbf16c254d5d003

		
Elaboró: Fredy Urango Padilla Gerente del Convenio 2546-2025 C.C. 1.047.412.619	Revisó: Vanessa Rendón Cortes Líder de proyectos CISP Colombia C.C. 1.128.266.087	Aprobó: Sandra Milena López Betancur Representante – CISP Colombia C.C. 21.549.009

