



SEGUIMIENDO BASE 6GW PLUS

Se realizó seguimiento al estado de los proyectos que pertenecen al PLAN 6GW PLUS en el mes de mayo, a algunos proyectos que faltaban por actualización, mediante verificación de la información respectiva a cada proyecto, registrada en la plataforma de la UPME, ARGO, para lo cual, en algunos casos se obtuvo información de interés de algunos proyectos como las relacionadas con solicitudes de cambio de FPO, avances en algunos trámites, otros no muestran novedad alguna y no contaban con avance en la curva S.

También se accedió, según la información encontrada en el ARGO, de los profesionales de la subdirección eléctrica en donde se encontraba el trámite, se recurrió a indagar mediante chat al profesional sobre avances de ciertos trámites de interés solicitados por el promotor como cambio de FPO, que estaban radicados desde el año pasado y aún no se dado respuesta, para de esa manera poner al tanto al promotor de la gestión y los tiempos de respuesta por parte de la entidad de la solicitud





ACTUALIZACIÓN BASE 6GW PLUS

La información obtenida en la plataforma ARGO, es registrada en la base y para dar cuenta del avance significativo de cada proyecto del Plan 6GW, para así desestimar o continuar su participación en el mismo

BASE 6GW+								
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Gemini Extensiones Ayuda								
75% 100 Arial 10								
Resumen estos datos								
	Seguimiento Enero 2026	Seguimiento Febrero 2026	Seguimiento Marzo 2026	Seguimiento Abril 2026	Seguimiento Mayo 2026	Criterio de Compensación	Estado	
1025 28% 2026 PROG 16	01/01/2026 - Solicitud cambio de FPO a 01/02/2026 (202610680422) el día 01/02/2026 - 50% de avance acumulado curva 1 (202610680422) - Si se aprueba el cambio de FPO el proyecto sale del PLAN 6GW+	18/02/2026 - 50% de avance acumulado Curva 1 (202610680422) - No se ha dado respuesta a la solicitud de cambio de FPO	26/03/2026 No presenta novedad	04-05-2026 - (HAREY I) No se ha dado respuesta a solicitud cambio de FPO para el 31/12/2026, impidiendo la ejecución del artículo 17 de la Resolución CREG 101049. - Presenta Informe y Avance continuo en 50% curva 1, mediante rad 202601130169442 del 30/04/2026 - No se encuentra información en Paraiso	29-05-2026 - (HAREY I) - Desestima recurso de reposición por lo que la FPO continúa siendo, 31/12/2026, rad 202601130005175 del 25/05/2026. Avance curva 1 50%	5,1	Trámites para licencia ambiental	
1025 100% 2026 PROG 16	01/01/2026 - 20% de avance acumulado curva 1 (202610680422) - Solicitud FPO para 31/12/2027 (202610680422) el día 26/11/2025 - Si se aprueba el cambio de FPO el proyecto sale del PLAN 6GW+	18/02/2026 - 20261130054482 DEL 25/01/2026- ABO / UPME / Solicitud Renovación Registro Fase II UPME Proyecto Potencialmente Privado & MW - No presenta novedad curva 1	26/03/2026 - El promotor interpuso derecho de petición 12/03/2026 (20260110088472) para recibir respuesta a solicitud de cambio de FPO para el 31/12/2027 - Solicitud Renovación Registro Fase II Factibilidad Proyecto Potencialmente Privado & MW	04-05-2026 - (HAREY I) - No se ha dado respuesta o derecho de petición del 12/03/2026 con rad 202601130068472 para recibir respuesta a solicitud de cambio de FPO para el 31/12/2027, bajo la jurisdicción del artículo 17 de la Resolución CREG 101049 - No se encuentra información en Paraiso	29-05-2026 - (HAREY I) - Aprobación FPO PARA EL 31/12/2027, mediante radicado UPME, 2026011300054125 de 15/05/2026		Trámites para licencia ambiental	