

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 2

CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.17.13-12818 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OTROSI 1.330.17.13-12818-1 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA
DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ROMAN
CC. 1116250626 DE TULUÁ

SUPERVISORA DEL CONTRATO
LIZETH JOHANA PARRA GONZÁLEZ
C.C. 1.144.041.382

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA

NOVIEMBRE 13 DE 2025

INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante la **CUOTA 2**, lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: - PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO – VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. Coordinar la implementación y el seguimiento de acciones para fortalecer la mitigación y adaptación al cambio climático en el Departamento. 2. Diseñar e implementar actividades de sensibilización, formación y capacitación dirigidas a actores clave como autoridades locales, comunidades y empresas sobre cambio climático y estrategias de resiliencia. 3. Acompañar, apoyar y representar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante las diferentes mesas de trabajo y eventos en los que se requiera su apoyo en el marco del proyecto objetivo del contrato. 4. Consolidar informes que evidencien la gestión y resultados de los procesos gestionados, articulados y ejecutados para el cumplimiento del proyecto objeto de este contrato. 5. seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

ACTIVIDAD 1. Coordinar la implementación y el seguimiento de acciones para fortalecer la mitigación y adaptación al cambio climático en el Departamento

Durante el mes de noviembre, continué el cierre integral al proceso de implementación de acciones orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, con énfasis en dos frentes estratégicos: (i) la gestión operativa y normativa para la reducción de plásticos de un solo uso en el Ecoparque Distrito Ambiental de Pance, y (ii) el fortalecimiento técnico, comunitario y operativo de la Red de Bosques Urbanos del Valle del Cauca.


En el Ecoparque de Pance, centré las actividades en garantizar la sostenibilidad de la estrategia de sustitución de plásticos de un solo uso, cumpliendo con los lineamientos de la Ley 2232 de 2022 y la Ordenanza 633 de 2023. Para ello, realicé visitas de campo en días de alta afluencia, verificando mediante checklists

estructurados el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los actores comerciales informales y semifijos que operan en el parque. Durante estas jornadas se observó avances significativos en la transición hacia empaques compostables, biodegradables, retornables y reutilizables, especialmente en establecimientos con alta presencia turística. Asimismo, efectué los ajustes y orientaciones puntuales a aquellos comerciantes que evidenciaron dificultades para aplicar las disposiciones normativas, promoviendo soluciones basadas en alternativas accesibles y económicamente viables.

En paralelo, consolidé el acompañamiento estratégico a la Red de Bosques Urbanos del Valle del Cauca, con acciones dirigidas a fortalecer los procesos desarrollados por las iniciativas comunitarias de Jamundí, Manzanares (Candelaria) y Cartago. Esta labor incluyó visitas técnicas, seguimiento a procesos de restauración ecológica, verificación de la supervivencia arbórea y evaluación de la cobertura vegetal en áreas intervenidas durante el año. Adicionalmente, se promovió la articulación interinstitucional necesaria para garantizar el apoyo logístico, técnico y formativo a las comunidades, considerando que la red constituye un actor fundamental en la implementación territorial de medidas basadas en la naturaleza para enfrentar los efectos del cambio climático.

Como acción estratégica clave, avancé de manera estructural en la planeación del 4to Encuentro de la Red de Bosques Urbanos del Valle del Cauca, programado para el miércoles 03 de diciembre de 2025 en el municipio de Roldanillo. Para ello, realicé mesas de trabajo con representantes municipales, delegados comunitarios, aliados institucionales y actores locales interesados. Logré definir la agenda académica, la logística general del evento, los criterios de selección de participantes, las rutas metodológicas para intercambio de experiencias y los objetivos técnicos orientados al fortalecimiento de capacidades comunitarias en planificación ecológica urbana.

Estas acciones permiten consolidar una estrategia integral que articula la adaptación climática, la corresponsabilidad ciudadana, la gobernanza socioambiental y la gestión de soluciones basadas en la naturaleza en entornos urbanos. El trabajo realizado en noviembre representa un avance significativo hacia la consolidación de procesos permanentes de protección ambiental, participación comunitaria y transición ecológica en el Valle del Cauca.



ACTIVIDAD 2. Diseñar e implementar actividades de sensibilización, formación y capacitación dirigidas a autoridades locales, comunidades y empresas sobre cambio climático y resiliencia

Durante noviembre, fortalecí y profundicé la estrategia educativa y de formación ambiental orientada a actores locales, comunidades organizadas y operadores económicos vinculados a escenarios estratégicos para la adaptación climática. En el Ecoparque de Pance, se desarrollaron sesiones formativas presenciales que incluyeron orientación técnica, entrega de material pedagógico y asesoría sobre alternativas sostenibles para la sustitución o eliminación definitiva de plásticos de un solo uso. Estas actividades se integraron con un enfoque participativo, donde vendedores y actores de la comunidad expusieron sus inquietudes, retos económicos y logísticos, y propuestas de implementación progresiva de medidas sostenibles, generando un proceso de construcción colectiva y validación social.

Asimismo, logré fortalecer la estrategia de comunicación pedagógica, empleando piezas gráficas, cartelería informativa, guías educativas y recursos digitales orientados a sensibilizar sobre el impacto del plástico en ecosistemas urbanos y periurbanos, la importancia de la economía circular y la necesidad de adoptar prácticas que fomenten la reducción en la generación de residuos. La metodología aplicada integró principios de educación ambiental, pedagogía social y comunicación para la sostenibilidad.

En el componente de restauración ecológica urbana y soluciones basadas en la naturaleza (SbN), avancé en el diseño de la agenda educativa para el 4to Encuentro de Bosques Urbanos del Valle del Cauca, que incluirá temáticas como: gestión

comunitaria del arbolado urbano, mantenimiento de coberturas verdes, monitoreo participativo, barreras naturales contra el calor urbano, resiliencia ecológica y adaptación al cambio climático. Dentro de este proceso, se articularon contenidos con referentes técnicos nacionales e internacionales, y se promovió la participación de representantes comunitarios como facilitadores y portadores de conocimiento local.

Estas acciones formativas contribuyen a fortalecer capacidades ciudadanas, institucionales y comunitarias, consolidando una cultura de corresponsabilidad ambiental, liderazgo participativo y gestión socioecológica activa. La educación ambiental trabajada durante este período constituye un eje transversal para garantizar la sostenibilidad del plan de adaptación climática del departamento, con enfoque territorial y comunitario.



ACTIVIDAD 3. Acompañar, apoyar y representar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante mesas de trabajo y eventos interinstitucionales

Durante este periodo, realicé el acompañamiento permanente y la representación institucional de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en espacios estratégicos de coordinación interinstitucional, con el fin de posicionar la agenda

ambiental departamental en torno a la gestión climática urbana y la protección de ecosistemas estratégicos.

Particé en reuniones técnicas, comités y espacios de planificación donde se discutieron lineamientos para la implementación de estrategias de adaptación climática, manejo del arbolado urbano, educación ambiental y corresponsabilidad ciudadana. La participación institucional permitió asegurar el alineamiento de agendas, la articulación de recursos y la inclusión de las prioridades de la Gobernación del Valle del Cauca en los procesos de planificación territorial.

Así mismo, logré liderar las reuniones preparatorias y mesas operativas con representantes de la Red de Bosques Urbanos para ultimar detalles del encuentro departamental a llevarse a cabo en diciembre. Estas reuniones permitieron revisar logística, infraestructura, protocolos de invitación, selección de panelistas, metodología del intercambio de experiencias y estructura general del evento. Gestioné los compromisos con aliados locales y autoridades municipales para garantizar condiciones adecuadas de transporte, seguridad, comunicación y difusión territorial.

El rol desempeñado consistió en actuar como enlace técnico y articulador institucional entre la comunidad, actores territoriales y el ente gubernamental, asegurando que las acciones se desarrollaran bajo criterios técnicos, planeación efectiva y enfoque colaborativo. Este acompañamiento se traduce en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental departamental y el posicionamiento de la Secretaría como entidad facilitadora de procesos colectivos orientados a la resiliencia climática urbana y comunitaria.



ACTIVIDAD 4. Consolidar informes que evidencien la gestión, resultados y trazabilidad del proceso

Durante el mes de noviembre consolidé la documentación técnica correspondiente al cierre de actividades del contrato, garantizando trazabilidad, verificación y evidencia objetiva del cumplimiento de los compromisos establecidos. Organicé y estructuré los insumos generados durante el periodo de ejecución, incluyendo:

- Reportes técnicos de supervisión
- Matrices de seguimiento y control
- Actas de reunión
- Registros fotográficos
- Evidencias de participación comunitaria
- Listas de asistencia y control operativo
- Matrices de verificación normativa para sustitución de plásticos
- Documentación soporte de reuniones interinstitucionales

El proceso de sistematización permitió identificar avances significativos tanto en la implementación de estrategias de reducción de plásticos como en el fortalecimiento técnico y comunitario de la Red de Bosques Urbanos. Adicionalmente, dejé estructurada una matriz de continuidad que permitirá a la entidad realizar seguimiento posterior al proceso, asegurando sostenibilidad y apropiación comunitaria.

Este componente documental se convierte en una herramienta fundamental para la evaluación institucional, garantizando transparencia, pertinencia técnica y claridad en los resultados obtenidos. Asimismo, permite sentar bases metodológicas para futuros proyectos ambientales del departamento, fortaleciendo procesos de gestión pública basados en evidencia.

AutoGuardado BASE DE DATOS, RED DE BOSQUES URBANOS DEL VALLE DEL CAUCA Última modificación: March 27

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Complementos Ayuda Nitro Pro

Comentarios Compartir

Complementos Analizar datos

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Edición Confidencialidad Complementos

ASISTENTES

MUNICIPIO	PROPIETARIO / ENTIDAD A CARGO DEL BOSQUE URBANO	TELÉFONO DEL CONTRATO	CONVENIO	DIRECCIÓN DEL B.U.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA - COORDENADAS UTM	ESTADO DEL BOSQUE URBANO	BOSQUE URBANO COMPLETO	OBSERVACIONES GENERALES	INTERESA EN SER ASISTENTE POR	CARTA DE NOTIFICACIÓN	ASISTENTES
Andalucía	Alcalde Municipal - Dr. Juan Carlos Cabrera, Secretario de Desarrollo Económico y Rural	317100012 - 3175173958	CONVENIO DE COLABORACIÓN	Antigua Urbanización La Loma	4°18'27.1"N 76°15'46.5"W	Aprobado para la implementación de bosque urbano	NO	El terreno anteriormente fue un barrio el cual reubicaron y se hizo de parte de la administración la implementación de un Ecoparque el cual cuenta con senderos y urbanización. Aprobado para el desarrollo de un bosque urbano	SI		1
Candelaria	COMUNIDAD DE MANIZANARES, CANCELARIA, Andres	3157101182		Urbanización MANIZANARES	3.402317, -76.439675	Algunas zonas verdes y parques en cobertura arborea, donde se puede desarrollar el proyecto	NO	La urbanización cuenta con diversas zonas verdes públicas y comunitarias, para el establecimiento del proyecto de bosque urbano	SI		8
Cantagiro	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO	3163440589	CONVENIO DE COLABORACIÓN	Parque la Isleta	4°45'09.2"N 75°14'36.8"W	Excelentes condiciones de los árboles y de la infraestructura del parque	SI	Construcción de la tercera etapa el cual contempla construir una zona de planeación, una biblioteca y canchales múltiples en la última parte del parque que no había sido intervenida. Se resume, según el cronograma de obras, que todo el proyecto va a estar listo antes de finalizar 2024	SI		2
Guacacay	Alcalde del municipio	3182872279	CONVENIO DE COLABORACIÓN		N 74° 45' 7.52" W 7° 19'	Entre dos predios, Loma y un predio que se donará por una	NO	El terreno es la única vía de salida del municipio al municipio de D.C. y el cual se está realizando diferentes actividades	SI		

Hoja1

Accesibilidad: es necesario investigar

Promedio: 2.3125 Recuento: 17 Recuento numérico: 16 Suma: 37

ESP LAA 6:46 AM 4/9/2025


ACTIVIDAD 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor y cumplir con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Durante el mes de noviembre logré desarrollar todas las actividades bajo los criterios y directrices impartidas por el supervisor del contrato, con estricto cumplimiento técnico, administrativo y operativo. Continué el seguimiento de indicadores y metas definidas bajo el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), garantizando alineación con los objetivos estratégicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Gobernación del Valle del Cauca.

Logré fortalecer los procesos de articulación institucional mediante comunicación permanente, reportes periódicos y participación en espacios de planeación, asegurando la correcta ejecución de actividades y la coherencia con las líneas estratégicas departamentales en materia de adaptación climática, gestión ambiental urbana y pedagogía ambiental.

Adicionalmente, implementé los principios de mejora continua mediante retroalimentación técnica, ajustes operativos estratégicos y planificación participativa, logrando consolidar resultados verificables y sostenibles dentro del periodo de ejecución contractual. Los avances alcanzados reflejan la implementación efectiva de los lineamientos gubernamentales, aportando a la construcción de una política pública ambiental territorial con enfoque preventivo, participativo y comunitario.




DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ROMAN
CC. 1116250626 DE TULUÁ
CONTRATISTA