

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
PRORROGA N°13 ADICION N°7 DEL CTO 7073-2022 DISCOLMEDICA S.pdf	PRORROGA N°13 ADICION N°7 DEL CTO 7073-2022 DISCOLMEDICA S.pdf	(detalle)
SOLICITUD PRORROGA N°13 ADICION N°7 DEL CTO 7073-2022 DISCOLMEDICA S.A.S.pdf	SOLICITUD PRORROGA N°13 ADICION N°7 DEL CTO 7073-2022 DISCOLMEDICA S.A.S.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 31 hasta 30
-  El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/09/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 31/01/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/08/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/09/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  Campo ADICION N°7 - - fue agregado.
-  Campo ADICION N°7 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para ADICION N°7.
-  Campo ADICION N°7 - ADICION N°7 - Descripción valor ha cambiado para ADICION N°7.
-  Campo ADICION N°7 - ADICION N°7 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo ADICION N°7 - ADICION N°7 - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo ADICION N°7 - ADICION N°7 - Precio estimado valor ha cambiado para 23.000.000,00.
-  Campo ADICION N°7 - ADICION N°7 - Precio unitario valor ha cambiado para 23.000.000,00.
-  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 870.319.802,00 hasta 893.319.802,00
-  El campo de la modificación Saldo de CDR - Integración SUE fue cambiado desde 4024700402.000000 hasta 4054700402.000000