


ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 01

CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE IBAÑI-QUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENIOR:	PUERTA DE OTTO EMPUJA DE DESARROLLO DEL CANILE SAS
SUPERVISOR:	PIRAMIDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DE PORTUO ESTADIO METROPOLITANO ROYALTYO MALLERIZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE IBAÑI-QUILLA
VALOR INICIAL:	\$ 172.589.657,76
VALOR ADICIONAL:	\$ 172.589.657,76
No.:	
VALOR ACTUAL:	\$ 172.589.657,76
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
CONTRATUAL:	
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2025 A 19/01/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALES		MAYORES CANTIDADES		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES MENORES CANTIDADES		OBRAS ADICIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO ALU	VALOR TOTAL CONTR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	CANCHA															
1.1.1	PRELIMINARES															
1.1.1.1	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL	MES	18,00	\$ 1.228,00,00	\$ 1.597.440,00	\$ 24.733.920,00	18,00	\$ 24.733.920,00		\$ -		\$ -		\$ -	18,00	\$ 24.733.920,00
1.1.1.2	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.434,57	\$ 3.617,00	\$ 4.702,00	\$ 46.524.268,00	9.434,57	\$ 46.524.268,00	718,61	\$ 3.379.834,93		\$ -		\$ -	10.153,18	\$ 49.904.102,93
1.1.1.3	REMEDIACIÓN DE CANAL PERIMETRAL	ML	608,00	\$ 48,18,00	\$ 62.193,60	\$ 39.579.592,00	608,00	\$ 62.193,60		\$ -		\$ -		\$ -	608,00	\$ 39.579.592,00
1.1.1.4	DEMOLICIÓN DE ASFALTO	M2	4.414,00	\$ 10.161,00	\$ 79.603,00	\$ 103.052.256,00	4.414,00	\$ 79.603,00	451,09	\$ 10.608.035,11		\$ -		\$ -	4.865,09	\$ 116.511.591,11
1.1.1.5	DESMONTE DE GRASADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE N° TONELADAS 20 TONELADAS	M2	7.312,50	\$ 13.140,00	\$ 14.402,00	\$ 105.919.158,00	7.312,50	\$ 105.919.158,00		\$ -		\$ -		\$ -	7.312,50	\$ 105.919.158,00
1.1.1.6	RETIRO DE OBREROS EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISOS	GLB	1,00	\$ 24.000,00,00	\$ 31.200.000,00	\$ 31.200.000,00	1,00	\$ 31.200.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 31.200.000,00
1.1.1.7	RETIRO DE SISTEMA DE ALCO EXISTENTE	GLB	1,00	\$ 14.400,00,00	\$ 18.720.000,00	\$ 18.720.000,00	1,00	\$ 18.720.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 18.720.000,00
1.1.1.8	RETIRO DE LOS ELÉCTRICOS EXISTENTES	GLB	1,00	\$ 12.400,00,00	\$ 12.400.000,00	\$ 12.400.000,00	1,00	\$ 12.400.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 12.400.000,00
1.1.1.9	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	188,10	\$ 369.701,00	\$ 69.739.549,00	\$ 188,10	\$ 69.739.549,00	1.938,41	\$ 724.026.501,11		\$ -		\$ -		2.126,51	\$ 793.826.039,91
1.1.1.10	CALAJE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO C/ REFORZADO	M3	10,00	\$ 41.624,00	\$ 56.111,00	\$ 641.130,00	10,00	\$ 541.110,00	106.954,10	\$ 5.707.377.437,24		\$ -		\$ -	106.964,10	\$ 5.707.918.547,24
1.1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA															
1.1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO	M3	39.250,40	\$ 17.637,00	\$ 22.967,00	\$ 501.463.837,00	39.250,40	\$ 501.463.837,00	50.490,22	\$ 1.158.410.202,74		\$ -		\$ -	89.740,62	\$ 2.080.154.139,54
1.1.2.2	SELLADO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RIO)	M3	2.473,64	\$ 175.215,93	\$ 232.586,00	\$ 576.509.647,00	2.473,64	\$ 576.509.647,00		\$ -		\$ -		\$ -	2.473,64	\$ 576.509.647,00
1.1.2.3	EXTENSIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRASA LIGHO FILTRANTE GRASA TRITURADA 3/4"	M3	1.526,42	\$ 25.939,00	\$ 39.591,00	\$ 776.116.174,00	1.530,42	\$ 776.116.174,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.530,42	\$ 776.116.174,00
1.1.2.4	ADECUACIÓN SUBASANTE	M2	9.434,57	\$ 3.500,00	\$ 4.550,00	\$ 45.020.234,00	9.434,57	\$ 45.020.234,00		\$ -		\$ -		\$ -	9.434,57	\$ 45.020.234,00
1.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100	M2	9.434,57	\$ 14.515,00	\$ 16.100,00	\$ 135.710.535,00	9.434,57	\$ 135.710.535,00		\$ -		\$ -		\$ -	9.434,57	\$ 135.710.535,00
1.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BORDA CUBRO	M2	7.992,00	\$ 17.637,00	\$ 23.214,00	\$ 185.526.214,00	7.992,00	\$ 185.526.214,00		\$ -		\$ -		\$ -	7.992,00	\$ 185.526.214,00
1.1.2.7	SUMINISTRO Y SUMINISTRO DE GRASA CLIMA CAJUDO-TOLRANCIA SAUNIDAD-SINILLA	M3	7.992,00	\$ 40.620,00	\$ 52.806,00	\$ 422.025.552,00	7.992,00	\$ 422.025.552,00		\$ -		\$ -		\$ -	7.992,00	\$ 422.025.552,00
1.1.2.8	SUMINISTRO Y SUMINISTRO DE GRASA HÍDRIDA DE ACUARDADO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2	7.132,00	\$ 383.101,00	\$ 486.550,00	\$ 3.480.807.600,00	7.992,00	\$ 3.480.807.600,00		\$ -		\$ -		\$ -	7.132,00	\$ 3.480.807.600,00
1.1.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASA SINTÉTICA DE FORTILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM	M3	1.502,57	\$ 116.117,00	\$ 150.959,00	\$ 287.326.747,00	1.502,57	\$ 287.326.747,00		\$ -		\$ -		\$ -	1.502,57	\$ 287.326.747,00
1.1.2.10	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRASADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO PROFESIONAL, FUMIGACIÓN AGROQUÍMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRAN, DEMOLICIÓN Y LINTERRA FINAL	MES	4,00	\$ 33.302.212,00	\$ 43.325.676,00	\$ 173.587.504,00	4,00	\$ 173.587.504,00		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 173.587.504,00
1.1.2.11	RETIRO DE MATERIAL	M3/M	739.514,00	\$ 1.761,00	\$ 2.731,00	\$ 1.310.575.268,00	739.588,93	\$ 1.692.575.261,00	1.003.573,20	\$ 2.319.999.215,00		\$ -		\$ -	1.743.162,00	\$ 4.019.574.439,00
1.1.3	SISTEMA DE DRENAJE															
1.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12"	ML	2.462,33	\$ 148.231,00	\$ 192.708,00	\$ 474.502.553,00	2.462,33	\$ 474.502.553,00		\$ -		\$ -		\$ -	2.462,33	\$ 474.502.553,00
1.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12"	ML	8,00	\$ 270.415,00	\$ 351.645,00	\$ 2.113.160,00	8,00	\$ 2.113.160,00		\$ -		\$ -		\$ -	8,00	\$ 2.113.160,00
1.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10"	ML	218,00	\$ 223.185,00	\$ 250.141,00	\$ 83.560.613,00	218,00	\$ 83.560.613,00		\$ -		\$ -		\$ -	218,00	\$ 83.560.613,00
1.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8"	ML	70,00	\$ 140.225,00	\$ 182.239,00	\$ 12.760.510,00	70,00	\$ 12.760.510,00		\$ -		\$ -		\$ -	70,00	\$ 12.760.510,00
1.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6"	ML	350,00	\$ 154.163,00	\$ 148.420,00	\$ 51.947.000,00	350,00	\$ 51.947.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	350,00	\$ 51.947.000,00
1.1.3.6	CAJAS DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.00 METROS EN MANPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PALETADO CON MORTERO 1:4 INCLUIDO ELIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	13,00	\$ 1.291.639,00	\$ 1.679.239,00	\$ 21.829.717,00	13,00	\$ 21.829.717,00		\$ -		\$ -		\$ -	13,00	\$ 21.829.717,00
1.1.3.7	CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS EN MANPOSTERÍA, MORTERO DOBLE PALETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VÁHULA DE 1/2" A CADA 0.15 METROS EN ANCHOS SEÑALADOS	UN	1,00	\$ 2.819.684,00	\$ 2.819.719,00	\$ 2.819.719,00	1,00	\$ 2.819.719,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.819.719,00
1.1.3.8	EXTENSIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRASA LIGHO FILTRANTE GRASA TRITURADA 3/4"	M3	219,60	\$ 250.970,00	\$ 311.961,00	\$ 63.635.436,00	219,60	\$ 63.635.436,00		\$ -		\$ -		\$ -	219,60	\$ 63.635.436,00
1.1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VALUADO 0.50-1.1M A CADA UN DISEÑO	ML	896,00	\$ 916.601,00	\$ 1.230.591,00	\$ 487.310.075,00	896,00	\$ 487.310.075,00		\$ -		\$ -		\$ -	896,00	\$ 487.310.075,00
1.1.3.10	SISTEMA DE DRENAJE															
1.1.3.10	TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	113,00	\$ 211.330,00	\$ 274.407,00	\$ 31.033.191,00	113,00	\$ 31.033.191,00		\$ -		\$ -		\$ -	113,00	\$ 31.033.191,00
1.1.3.11	TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	314,00	\$ 131.253,00	\$ 170.631,00	\$ 53.577.505,00	314,00	\$ 53.577.505,00		\$ -		\$ -		\$ -	314,00	\$ 53.577.505,00
1.1.3.12	TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	313,00	\$ 77.305,00	\$ 100.491,00	\$ 31.455.874,00	313,00	\$ 31.455.874,00		\$ -		\$ -		\$ -	313,00	\$ 31.455.874,00
1.1.3.13	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	122,00	\$ 49.639,00	\$ 64.515,00	\$ 7.071.310,00	122,00	\$ 7.071.310,00		\$ -		\$ -		\$ -	122,00	\$ 7.071.310,00
1.1.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPIRADOR DE HOPPER CON UN PLAZO DE 21 METROS, INCLUYE SUMINISTRO DE (HAYO ANTICLAVADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UN	40,00	\$ 1.155.776,00	\$ 1.554.503,00	\$ 62.190.360,00	40,00	\$ 62.190.360,00		\$ -		\$ -		\$ -	40,00	\$ 62.190.360,00
1.1.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁHULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE CAJA DE CONTROL RECTANGULAR	UN	8,00	\$ 3.169.172,00	\$ 4.120.847,00	\$ 32.966.775,00	8,00	\$ 32.966.775,00		\$ -		\$ -		\$ -	8,00	\$ 32.966.775,00




CONTRACT NO. LP-017-2025

[illegible]



CONTRATO Nº LP-017-2023

Fig 3.4a



CONTRATO Nº LP-017-2025

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALES										MODIFICACION DE CANTIDADES MENORES CANTIDADES										MODIFICACION DE CANTIDADES MAYORES CANTIDADES										CONDICIONES ACTUALIZADAS									
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL CORR.	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																			
1.1.1	RESORTE DE OBRAS PARA REPARAR 1.2 M. ANCHO RESORTE	M1	500.00	44.35.00	22.175.00	20.156.00.00	500.00	22.156.00.00			40.38	2.346.07.56																																					
1.1.1.1	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.000.00	26.15.00	130.750.00	1.070.00.00.00	5.000.00	1.070.00.00.00																																									
1.1.1.2	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	1.500.00	26.15.00	39.225.00	5.456.55.29.00	1.500.00	51.455.73.00																																									
1.1.1.3	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.000.00	26.15.00	52.300.00	17.605.42.00	2.000.00	176.054.20.00																																									
1.1.1.4	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	1.700.00	26.15.00	44.655.00	28.845.40.00	1.700.00	278.405.40.00																																									
1.1.1.5	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	1.800.00	26.15.00	47.070.00	31.300.00.00	1.800.00	313.000.00.00																																									
1.1.1.6	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	1.900.00	26.15.00	49.685.00	33.855.00.00	1.900.00	338.550.00.00																																									
1.1.1.7	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.000.00	26.15.00	52.300.00	36.300.00.00	2.000.00	363.000.00.00																																									
1.1.1.8	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.100.00	26.15.00	54.915.00	38.805.00.00	2.100.00	388.050.00.00																																									
1.1.1.9	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.200.00	26.15.00	57.530.00	41.310.00.00	2.200.00	413.100.00.00																																									
1.1.1.10	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.300.00	26.15.00	60.145.00	43.815.00.00	2.300.00	438.150.00.00																																									
1.1.1.11	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.400.00	26.15.00	62.760.00	46.320.00.00	2.400.00	463.200.00.00																																									
1.1.1.12	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.500.00	26.15.00	65.375.00	48.825.00.00	2.500.00	488.250.00.00																																									
1.1.1.13	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.600.00	26.15.00	67.990.00	51.330.00.00	2.600.00	513.300.00.00																																									
1.1.1.14	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.700.00	26.15.00	70.605.00	53.835.00.00	2.700.00	538.350.00.00																																									
1.1.1.15	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.800.00	26.15.00	73.220.00	56.340.00.00	2.800.00	563.400.00.00																																									
1.1.1.16	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	2.900.00	26.15.00	75.835.00	58.845.00.00	2.900.00	588.450.00.00																																									
1.1.1.17	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.000.00	26.15.00	78.450.00	61.350.00.00	3.000.00	613.500.00.00																																									
1.1.1.18	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.100.00	26.15.00	81.065.00	63.855.00.00	3.100.00	638.605.00.00																																									
1.1.1.19	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.200.00	26.15.00	83.680.00	66.360.00.00	3.200.00	663.660.00.00																																									
1.1.1.20	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.300.00	26.15.00	86.295.00	68.865.00.00	3.300.00	688.715.00.00																																									
1.1.1.21	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.400.00	26.15.00	88.910.00	71.370.00.00	3.400.00	713.765.00.00																																									
1.1.1.22	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.500.00	26.15.00	91.525.00	73.875.00.00	3.500.00	738.815.00.00																																									
1.1.1.23	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.600.00	26.15.00	94.140.00	76.380.00.00	3.600.00	763.865.00.00																																									
1.1.1.24	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.700.00	26.15.00	96.755.00	78.885.00.00	3.700.00	788.915.00.00																																									
1.1.1.25	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.800.00	26.15.00	99.370.00	81.390.00.00	3.800.00	813.965.00.00																																									
1.1.1.26	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	3.900.00	26.15.00	101.985.00	83.895.00.00	3.900.00	838.915.00.00																																									
1.1.1.27	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.000.00	26.15.00	104.600.00	86.400.00.00	4.000.00	863.965.00.00																																									
1.1.1.28	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.100.00	26.15.00	107.215.00	88.905.00.00	4.100.00	888.915.00.00																																									
1.1.1.29	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.200.00	26.15.00	109.830.00	91.410.00.00	4.200.00	913.965.00.00																																									
1.1.1.30	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.300.00	26.15.00	112.445.00	93.915.00.00	4.300.00	938.915.00.00																																									
1.1.1.31	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.400.00	26.15.00	115.060.00	96.420.00.00	4.400.00	963.965.00.00																																									
1.1.1.32	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.500.00	26.15.00	117.675.00	98.925.00.00	4.500.00	988.915.00.00																																									
1.1.1.33	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.600.00	26.15.00	120.290.00	101.430.00.00	4.600.00	1013.965.00.00																																									
1.1.1.34	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.700.00	26.15.00	122.905.00	103.935.00.00	4.700.00	1038.915.00.00																																									
1.1.1.35	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.800.00	26.15.00	125.520.00	106.440.00.00	4.800.00	1063.965.00.00																																									
1.1.1.36	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	4.900.00	26.15.00	128.135.00	108.945.00.00	4.900.00	1088.915.00.00																																									
1.1.1.37	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.000.00	26.15.00	130.750.00	111.450.00.00	5.000.00	1113.965.00.00																																									
1.1.1.38	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.100.00	26.15.00	133.365.00	113.955.00.00	5.100.00	1138.915.00.00																																									
1.1.1.39	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.200.00	26.15.00	135.980.00	116.460.00.00	5.200.00	1163.965.00.00																																									
1.1.1.40	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.300.00	26.15.00	138.595.00	118.965.00.00	5.300.00	1188.915.00.00																																									
1.1.1.41	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.400.00	26.15.00	141.210.00	121.470.00.00	5.400.00	1213.965.00.00																																									
1.1.1.42	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.500.00	26.15.00	143.825.00	123.975.00.00	5.500.00	1238.915.00.00																																									
1.1.1.43	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.600.00	26.15.00	146.440.00	126.480.00.00	5.600.00	1263.965.00.00																																									
1.1.1.44	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.700.00	26.15.00	149.055.00	128.985.00.00	5.700.00	1288.915.00.00																																									
1.1.1.45	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.800.00	26.15.00	151.670.00	131.490.00.00	5.800.00	1313.965.00.00																																									
1.1.1.46	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	5.900.00	26.15.00	154.285.00	133.995.00.00	5.900.00	1338.915.00.00																																									
1.1.1.47	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.000.00	26.15.00	156.900.00	136.500.00.00	6.000.00	1363.965.00.00																																									
1.1.1.48	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.100.00	26.15.00	159.515.00	139.005.00.00	6.100.00	1388.915.00.00																																									
1.1.1.49	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.200.00	26.15.00	162.130.00	141.510.00.00	6.200.00	1413.965.00.00																																									
1.1.1.50	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.300.00	26.15.00	164.745.00	144.015.00.00	6.300.00	1438.915.00.00																																									
1.1.1.51	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.400.00	26.15.00	167.360.00	146.520.00.00	6.400.00	1463.965.00.00																																									
1.1.1.52	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.500.00	26.15.00	170.000.00	149.030.00.00	6.500.00	1488.915.00.00																																									
1.1.1.53	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.600.00	26.15.00	172.615.00	151.535.00.00	6.600.00	1513.965.00.00																																									
1.1.1.54	CONCRETO DE FUNDACION EN CONCRETO DE RESORTE	M2	6.700.00	26.15.00	175.230.00	154.040.00.00	6.700.00	1538.915.00.00																</																									

5440



ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO 01

CONTRATO Nº LP-017-2025

[illegible]

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				DIFERENCIAS CANTIDADES				MODIFICACION DE CANTIDADES MENORES CANTIDADES				OBRAS ADICIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
15.2.13	LOSETA ALUMIN. 20X30X0.8 CM CE BÉSGRA COLOR AMARILLO, USADA EN LA PAVIMENTACIÓN DE PASADIZOS, Y/OBETA CADA COLOCACIÓN, SOBRE CANAL DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M2	965.00	\$	210,735.00	\$	3,311,432.00	\$	332,566,135.00	945.00	\$	332,566,135.00	-	\$	-	\$	-	945.00	\$	332,566,135.00			
15.2.14	CONCRETO DE CEMENTO EN CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M2	409.00	\$	271,519.00	\$	3,022,432.00	\$	177,068,411.00	463.00	\$	177,068,411.00	-	\$	-	\$	-	463.00	\$	177,068,411.00			
15.2.15	LOSETA ALUMIN. 20X30X0.8 CM CE BÉSGRA COLOR AMARILLO, USADA EN LA PAVIMENTACIÓN DE PASADIZOS, Y/OBETA CADA COLOCACIÓN, SOBRE CANAL DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M2	719.00	\$	267,204.00	\$	3,472,632.00	\$	274,001,915.00	719.00	\$	274,001,915.00	-	\$	-	\$	-	719.00	\$	274,001,915.00			
15.2.16	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMIN. NEGRAS (CHUBASCAS) PARA EL TUBO DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M3	750.00	\$	102,300.00	\$	133,716.00	\$	160,397,256.00	750.00	\$	160,397,256.00	-	\$	-	\$	-	1,000	\$	160,397,256.00			
15.2.17	CONCRETO DE CEMENTO EN CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M2	50.00	\$	1,275,330.00	\$	1,277,132.00	\$	87,356,680.00	50.00	\$	87,356,680.00	-	\$	-	\$	-	50.00	\$	87,356,680.00			
15.2.18	CONCRETO DE CEMENTO EN CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M2	50.00	\$	1,114,150.00	\$	2,481,452.00	\$	122,137,210.00	50.00	\$	122,137,210.00	-	\$	-	\$	-	50.00	\$	122,137,210.00			
15.2.19	ALUMIN. NEGRAS (CHUBASCAS) PARA EL TUBO DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M3	175.00	\$	346,374.00	\$	460,333.00	\$	581,117,737.00	175.00	\$	581,117,737.00	-	\$	-	\$	-	175.00	\$	581,117,737.00			
15.2.20	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMIN. NEGRAS (CHUBASCAS) PARA EL TUBO DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M3	115.00	\$	310,610.00	\$	505,533.00	\$	62,739,631.00	119.00	\$	62,739,631.00	-	\$	-	\$	-	119.00	\$	62,739,631.00			
15.2.21	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMIN. NEGRAS (CHUBASCAS) PARA EL TUBO DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M3	123.00	\$	650,972.00	\$	1,318,213.00	\$	104,084,403.00	123.00	\$	104,084,403.00	-	\$	-	\$	-	123.00	\$	104,084,403.00			
15.2.22	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMIN. NEGRAS (CHUBASCAS) PARA EL TUBO DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M3	45.00	\$	1,601,113.00	\$	2,109,270.00	\$	1,046,615.00	45.00	\$	94,074,615.00	-	\$	-	\$	-	45.00	\$	94,074,615.00			
15.2.24	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMIN. NEGRAS (CHUBASCAS) PARA EL TUBO DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M3	773.40	\$	759,452.00	\$	516,531.00	\$	719,029,479.00	773.40	\$	719,029,479.00	-	\$	-	\$	-	773.40	\$	719,029,479.00			
15.2.25	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	186.00	\$	407,881.00	\$	520,343.00	\$	103,872,145.00	15.00	\$	103,872,145.00	-	\$	-	\$	-	186.00	\$	103,872,145.00			
15.2.26	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMIN. NEGRAS (CHUBASCAS) PARA EL TUBO DE ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M3	234.00	\$	223,774.00	\$	21,609.00	\$	70,094,205.00	245.00	\$	70,094,205.00	-	\$	-	\$	-	245.00	\$	70,094,205.00			
15.2.27	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	57.00	\$	317,702.00	\$	439,613.00	\$	220,901,040.00	57.00	\$	220,901,040.00	-	\$	-	\$	-	57.00	\$	220,901,040.00			
15.2.28	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	32.00	\$	515,660.00	\$	618,103.00	\$	214,494,140.00	32.00	\$	214,494,140.00	-	\$	-	\$	-	32.00	\$	214,494,140.00			
15.2.29	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	409.00	\$	269,312.00	\$	350,322.00	\$	171,271,110.00	409.00	\$	171,271,110.00	-	\$	-	\$	-	409.00	\$	171,271,110.00			
15.2.30	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	402	\$	2,809,750.00	\$	3,116,610.00	\$	16,156,005,600.00	4,200.00	\$	16,156,005,600.00	-	\$	-	\$	-	4,200.00	\$	16,156,005,600.00			
15.2.31	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	531,000.00	\$	616,000.00	\$	616,000.00	1.00	\$	616,000.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	616,000.00			
15.2.32	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	501,000.00	\$	717,500.00	\$	717,500.00	1.00	\$	717,500.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	717,500.00			
15.2.33	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	960,000.00	\$	1,248,000.00	\$	1,248,000.00	1.00	\$	1,248,000.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,248,000.00			
15.2.34	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	1,114,345.00	\$	1,448,631.00	\$	1,448,631.00	1.00	\$	1,448,631.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,448,631.00			
15.2.35	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	500,000.00	\$	1,248,000.00	\$	1,248,000.00	1.00	\$	1,248,000.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	1,248,000.00			
15.2.36	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	280,000.00	\$	374,000.00	\$	374,000.00	1.00	\$	374,000.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	374,000.00			
15.2.37	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	3,012.00	\$	4,702.00	\$	4,702.00	1.00	\$	4,702.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	4,702.00			
15.2.38	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	213,130.00	\$	305,708.00	\$	305,708.00	1.00	\$	305,708.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	305,708.00			
15.2.39	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	45,000.00	\$	22,500.00	\$	22,500.00	1.00	\$	22,500.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	22,500.00			
15.2.40	ALFARTE DE 3 CM DE ANCHO, CONCRETO DE 200 PSI E-40 CM Y CANAL DE SILLABRE GRABADO DE 3CM-1	M6	1.00	\$	1,542,000.00	\$	109,910.00	\$	109,910.00	1.00	\$	109,910.00	-	\$	-	\$	-	1.00	\$	109,910.00			

