

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026										
CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.2.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ADECUACIÓN SUBRASANTE							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
												
					AREA CANCHA	111,00	72,00				7992,00	
					AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40				2455,26	
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
				Cantidad contractual según Modificativa No.		20.894,53						
				Acumulado anterior		10447,26						
				Acumulado a presente acta		20894,52						
				Obra por ejecutar		0,01						
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:		10.447,26		
								OBSERVACIONES:				

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03



[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]



ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:				01/04/2026 A 30/04/2026															
CAPITULO:		MOVIMIENTOS DE TIERRA		CÓDIGO DEL ITEM:		1.1.2.9		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM									
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)											LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
								CANCHA											
									AREA CANCHA	111,00	72,00							7992,00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
																			
			Cantidad contractual según Modificativa No.		7.992,00														
			Acumulado anterior		0,00														
			Acumulado a presente acta		7992,00														
			Obra por ejecutar		0,00														
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					7.992,00						
								OBSERVACIONES:											

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 03									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026											
CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.2.10	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, DEMARCACIÓN Y ENTREGA FINAL								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
				CANCHA									
					ABRIL				1,00				
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
				Cantidad contractual según Modificativa No.		4,00							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		1,00							
				Obra por ejecutar		3,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	TOTAL PRESENTE ACTA:					1,00		OBSERVACIONES:	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.2.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		RETIRO DE MATERIAL									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			EXP	KM	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3/KM		
				1.1.2.1											
					AREA CANCHA	111,00	72,00	1,83	1,30	15,00			285194,52		
					AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	2,55	1,30	15,00			122207,75		
					TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50	2,55	1,30	15,00			30317,81		
				EXCAVACION TUBERIAS DRENAJE											
					TUBERIA DE 8" INTERIOR DE LA CANCHA	72,00	0,60	1,28	1,30	15,00			1074,89		
					TUBERIA DE 8" EXTERIOR DE LA CANCHA	1374,00	0,60	1,28	1,30	15,00			20512,48		
					TUBERIA DE 20"	380,00	2,40	3,33	1,30	15,00			59196,83		
				REGISTRO FOTOGRÁFICO											
															
				Cantidad contractual según Modificativa No.		1.897.677,06									
Acumulado anterior		1379172,77													
Acumulado a presente acta		1897677,05													
Obra por ejecutar		0,00													
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:			TOTAL PRESENTE ACTA:			518.504,28			
									OBSERVACIONES:						

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



ACTA DE COBRO N° 03


[illegible]

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.4.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			EXP	KM	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3/KM	
														
				EXCAVACION TUBERIAS DRENAJE										
				TUBERIA DE 8" INTERIOR DE LA CANCHA		72,00	0,60	1,26		10,00			543,46	
				REGISTRO FOTOGRÁFICO										
														
		Cantidad contractual según Modificativa No.		543,46										
		Acumulado anterior		0,00										
		Acumulado a presente acta		543,46										
		Obra por ejecutar		0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			543,46			
								OBSERVACIONES:						

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1.4.20	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RETIRO DE MATERIAL										
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			EXP	KM	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3/KM			
															
				EXCAVACION TUBERIAS DRENAJE											
						1465,22	1,20	1,26	1,20	15,00			39814,04		
				REGISTRO FOTOGRÁFICO											
															
								Cantidad contractual según Modificativa No.	39.814,04						
				Acumulado anterior	0,00										
				Acumulado a presente acta	39814,04										
				Obra por ejecutar	0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			39.814,04						
						OBSERVACIONES:									

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	OBRAS DE REPOSICION DE ESPACIO PÚBLICO,	CODIGO DEL ITEM:	1.1.4.24	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:					DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO					
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
														
				TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	5,00		6,00				30,00			
				TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	5,00		6,00				30,00			
				TUNEL ENTRE EJE 12 AL 13	5,00		6,00				30,00			
				TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	6,00		3,20				19,20			
				TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	6,00		3,20				19,20			
				TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	6,00		3,20				19,20			
				TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	5,00		3,20				16,00			
				TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	5,00		6,00				30,00			
				TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	5,00		6,00				30,00			
				TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	6,00		6,00				36,00			
					(-)Acta anterior			-37,22				-37,22		
				REGISTRO FOTOGRÁFICO										
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		481,98								
				Acumulado anterior		259,60								
				Acumulado a presente acta		481,98								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				222,38		
								OBSERVACIONES:						


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	CIMENTACIÓN EN OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.3.6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO										
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	KG	M3			
															
				PLATINAS CONEXIONES				10,00	485,00		4850,00				
				COLUMNA				31,00	2625,00		81375,00				
				RIOSTRA				6,00	970,00		5820,00				
				VIGA PRINCIPAL				34,00	2895,00		98430,00				
				VIGA SECUNDARIA/VIGUETAS				54,00	1528,00		82512,00				

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	CIMENTACIÓN EN OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.4.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN										
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
															
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50		5,05		2,00		378,94			
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80		5,57		2,00		432,46			
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30		4,41		2,00		355,19			
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00		5,37		2,00		504,73			
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50		5,17		2,00		501,44			
				REGISTRO FOTOGRÁFICO											
															
				Cantidad contractual según Modificativa No.	5.622,19										
				Acumulado anterior	3448,43										
				Acumulado a presente acta	5621,19										
				Obra por ejecutar	1,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				2.172,76					
				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		OBSERVACIONES:									


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA												
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026															
CAPITULO:	ZAPATAS PREFABRICADAS	CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.9.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGAS DE CIMENTACION PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RAPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA VIGAS DE 1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS												
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																	
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 7.00 MTS DE LARGO			7,00	0,40	0,70		5,00			9,80		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 8.80 MTS DE LARGO			8,80	0,40	0,70		3,00			7,39		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 6.8 MTS DE LARGO			6,80	0,40	0,70		67,00			127,57		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 8.4 MTS DE LARGO			8,40	0,40	0,70		13,00			30,58		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 8.6 MTS DE LARGO			8,60	0,40	0,70		14,00			33,71		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 5.00 MTS DE LARGO			5,00	0,40	0,70		4,00			5,60		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 5.60 MTS DE LARGO			5,60	0,40	0,70		4,00			6,27		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 6.40 MTS DE LARGO			6,40	0,40	0,70		5,00			8,96		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 8.20 MTS DE LARGO			8,20	0,40	0,70		22,00			50,51		
					DE CONTRATRABE 0.70x0.40 LONGITUD DE 9.50 MTS DE LARGO			9,50	0,40	0,70		3,00			7,98		
								(-)Acta anterior							-118,52		
REGISTRO FOTOGRÁFICO																	
																	
					Cantidad contractual según Modificativa No.			331,42									
					Acumulado anterior			161,57									
					Acumulado a presente acta			331,42									
					Obra por ejecutar			0,01									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		V.O.B.O. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:			TOTAL PRESENTE ACTA:				169,85					
								OBSERVACIONES:									

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	ZAPATAS PREFABRICADAS	CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.12.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGAS AEREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RAPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y									
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
														
					I DE TRABE RACKS 1.00x0.60 LONGITUD DE 4.70 MTS DE LARGO		4,70	0,60	1,00		2,00			5,64
					I DE TRABE RACKS 1.00x0.60 LONGITUD DE 7.35 MTS DE LARGO		7,35	0,60	1,00		16,00			70,56
					I DE TRABE RACKS 1.00x0.60 LONGITUD DE 14.00 MTS DE LARGO		14,00	0,60	1,00		39,00			327,60
					I DE TRABE RACKS 1.00x0.60 LONGITUD DE 4.00 MTS DE LARGO		4,00	0,60	1,00		8,00			19,20
					I DE TRABE RACKS 1.00x0.60 LONGITUD DE 5.00 MTS DE LARGO		5,00	0,60	1,00		10,00			30,00
					I DE TRABE RACKS 1.00x0.60 LONGITUD DE 7.90 MTS DE LARGO		7,90	0,60	1,00		8,00			37,92
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
 														
Cantidad contractual según Modificativa No.		491,92												
Acumulado anterior		0,00												
Acumulado a presente acta		490,92												
Obra por ejecutar		1,00												
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	TOTAL PRESENTE ACTA:				490,92					
				OBSERVACIONES:										

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 03									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026											
CAPITULO:	ZAPATAS PREFABRICADAS	CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.13.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F´C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA RAPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
													
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 3.50 MTS DE LARGO	3,50	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 1.00 MTS DE LARGO	1,30	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 1.30 MTS DE LARGO	1,30	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 7.00 MTS DE LARGO	7,00	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 7.90 MTS DE LARGO	7,90	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 9.50 MTS DE LARGO	9,50	6,00	0,12		50,00			342,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 9.70 MTS DE LARGO	9,70	6,00	0,12		35,00			244,44	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 9.90 MTS DE LARGO	9,90	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 2.50 MTS DE LARGO	7,35	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 3.00 MTS DE LARGO	14,00	6,00	0,12		0,00			0,00	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 5.70 MTS DE LARGO	4,00	6,00	0,12		2,00			5,76	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 6.80 MTS DE LARGO	5,00	6,00	0,12		8,00			28,80	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 7.40 MTS DE LARGO	7,40	6,00	0,12		4,00			21,31	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 7.80 MTS DE LARGO	7,90	6,00	0,12		6,00			34,13	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 8.00 MTS DE LARGO	8,00	6,00	0,12		4,00			23,04	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 8.30 MTS DE LARGO	8,30	6,00	0,12		8,00			47,81	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 8.70 MTS DE LARGO	8,70	6,00	0,12		5,00			31,32	
				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 8.90 MTS DE LARGO	8,90	6,00	0,12		2,00			12,82	
				REGISTRO FOTOGRÁFICO				RICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 9.20 MTS DE LARGO	9,20	6,00	0,12		5,00
 				CACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 10.00 MTS DE LARGO	10,00	6,00	0,12		7,00			50,40	
				ICACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE10.20 MTS DE LARGO	10,20	6,00	0,12		2,00			14,69	
				CACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 10.40 MTS DE LARGO	10,40	6,00	0,12		0,00			0,00	
				CACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 10.70 MTS DE LARGO	10,70	6,00	0,12		0,00			0,00	
				CACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 11.10 MTS DE LARGO	11,10	6,00	0,12		1,00			7,99	
				CACIÓN DE GRADA CON LONGITUD DE 11.50 MTS DE LARGO	11,50	6,00	0,12		1,00			8,28	
				ÓN DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 2.0 MTS DE LARGO	2,00	6,00	0,12		0,00			0,00	
				N DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 7.50 MTS DE LARGO	7,50	6,00	0,12		1,00			5,40	
				N DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 8.00 MTS DE LARGO	8,00	6,00	0,12		0,00			0,00	
				N DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 8.30 MTS DE LARGO	8,30	6,00	0,12		0,00			0,00	
				N DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 9.50 MTS DE LARGO	9,50	6,00	0,12		6,00			41,04	
				N DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 9.70 MTS DE LARGO	9,70	6,00	0,12		5,00			34,92	
				DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 10.00 MTS DE LARGO	10,00	6,00	0,12		1,00			7,20	
				DE GRADA PASILLO CON LONGITUD DE 10.40 MTS DE LARGO	10,40	6,00	0,12		0,00			0,00	
				Cantidad contractual según Modificativa No.		995,46							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		994,46							
				Obra por ejecutar		1,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			994,46		
								OBSERVACIONES:					


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.1.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN										
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
															
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	5,00					187,50			
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	5,00					194,00			
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	5,00					201,50			
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	6,00					282,00			
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	6,00					291,00			
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	6,00					270,00			
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	5,00					162,50			
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	5,00					182,50			
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	5,00					178,50			
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	6,00					120,00			
					(-) ACTA ANTERIOR				-525,00	-525,00					
					REGISTRO FOTOGRÁFICO										
															
			Cantidad contractual según Modificativa No.	3.976,38											
			Acumulado anterior	2069,50											
			Acumulado a presente acta	3614,00											
			Obra por ejecutar	362,38											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	TOTAL PRESENTE ACTA:						1.544,50				
					OBSERVACIONES:										

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026														
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.1.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO										
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
				DEMOLICION DE PISO												
				TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25		47,00	6,00	0,18								51,62
				TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29		48,50	6,00	0,18								53,27
				TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33		45,00	6,00	0,18								49,42
				TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39		32,50	5,00	0,18								29,74
				TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46		36,50	5,00	0,18								33,41
				TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51		35,70	5,00	0,18								32,67
				TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01		20,00	6,00	0,18								21,97
				DEMOLICION DE VIGA ESTRUCTURAL												
				TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07		5,00	0,50	1,22		3,00						9,15
				TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11		5,00	0,50	1,22		3,00						9,15
				TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19		5,00	0,50	1,22		3,00						9,15
				TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25		6,00	0,50	1,22		3,00						10,98
				TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29		6,00	0,50	1,22		3,00						10,98
				TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33		6,00	0,50	1,22		3,00						10,98
				TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39		5,00	0,50	1,22		3,00						9,15
				TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46		5,00	0,50	1,22		3,00						9,15
TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51		5,00	0,50	1,22		3,00						9,15				
TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01		6,00	0,50	1,22		3,00						10,98				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				DEMOLICION DE CORONA												
				TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07		5,00	0,15	0,37						0,27		
				TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11		5,00	0,15	0,37							0,27	
				TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19		5,00	0,15	0,37							0,27	
				TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25		6,00	0,15	0,37							0,33	
				TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29		6,00	0,15	0,37							0,33	
				TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33		6,00	0,15	0,37							0,33	
				TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39		5,00	0,15	0,37							0,27	
				TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46		5,00	0,15	0,37							0,27	
				TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51		5,00	0,15	0,37							0,27	
				TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01		6,00	0,15	0,37							0,33	
				Cantidad contractual según Modificativa No.		747,80										
Acumulado anterior		373,90														
Acumulado a presente acta		747,80														
Obra por ejecutar		0,00														
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			373,90					
								OBSERVACIONES:								


ACTA DE COBRO N° 03



[illegible]

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA												
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026																
CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.3.2.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO													
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES						
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3				
																		
						TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	1,20	2,29	2,00				206,10				
						TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	1,20	2,29	2,00				213,24				
						TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	1,20	2,29	2,00				221,49				
						TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	1,20	2,29	2,00				200,60				
					REGISTRO FOTOGRÁFICO													
																		
		Cantidad contractual según Modificativa No.		1.682,88														
		Acumulado anterior		841,44														
		Acumulado a presente acta		1682,88														
		Obra por ejecutar		0,00														
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					841,44							
						OBSERVACIONES:												


				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
				ACTA DE COBRO N° 03												
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026														
CAPITULO:	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CODIGO DEL ITEM:	1.3.2.6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RETIRO DE MATERIAL											
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			EXP	KM	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
				1.3.2.1												
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	5,00	6,62	1,3	15,00			24031,57			
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	5,00	6,62	1,3	15,00			24864,66			
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	5,00	6,62	1,3	15,00			25825,92			
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	6,00	6,62	1,3	15,00			36143,47			
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	6,00	4,62	1,3	15,00			26035,29			
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	6,00	6,62	1,3	15,00			34605,45			
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	5,00	6,62	1,3	15,00			20827,36			
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	5,00	6,62	1,3	15,00			23390,72			
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	5,00	6,62	1,3	15,00			22878,05			
					TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	6,00	6,62	1,3	15,00			15380,20			
								1.3.1.2								
								DEMOLICION DE PISO								
	TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	5,00					0,18	1,30	15,00			669,25			
	TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	5,00					0,18	1,30	15,00			692,45			
	TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	5,00					0,18	1,30	15,00			719,22			
	TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	6,00					0,18	1,30	15,00			1006,55			
	TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	6,00					0,18	1,30	15,00			1038,68			
	TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	6,00					0,18	1,30	15,00			963,72			
	TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	5,00					0,18	1,30	15,00			580,02			
	TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	5,00					0,18	1,30	15,00			651,40			
	TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	5,00					0,18	1,30	15,00			637,13			
	TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	6,00					0,18	1,30	15,00			428,32			
								DEMOLICION DE VIGA ESTRUCTURAL								
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	15,00	0,50	1,22	1,30	15,00			178,47			
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	15,00	0,50	1,22	1,30	15,00			178,47			
					TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	15,00	0,50	1,22	1,30	15,00			178,47			
					TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	18,00	0,50	1,22	1,30	15,00			214,16			
					TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	18,00	0,50	1,22	1,30	15,00			214,16			
					TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	18,00	0,50	1,22	1,30	15,00			214,16			
					TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	15,00	0,50	1,22	1,30	15,00			178,47			
					TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	15,00	0,50	1,22	1,30	15,00			178,47			
					TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	15,00	0,50	1,22	1,30	15,00			178,47			
				Cantidad contractual según Modificativa No.		526.268,26										
				Acumulado anterior		263134,13										
				Acumulado a presente acta		526268,26										
				Obra por ejecutar		0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		SUBTOTAL			263.082,73					
								OBSERVACIONES:								
				DEMOLICION DE CORONA												
					TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	5,00	0,15	0,37	1,3	15,00			5,35			
					TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	5,00	0,15	0,37	1,3	15,00			5,35			

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS		CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.3.3.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI									
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
															
							TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50	1,20	0,05		2,00			4,77
							TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80	1,20	0,05		2,00			4,94
							TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30	1,20	0,05		2,00			5,13
							TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00	1,20	0,05		2,00			5,98
							TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50	1,20	0,05		2,00			6,17
							TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00	1,20	0,05		2,00			5,72
							TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50	1,20	0,05		2,00			4,13
							TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50	1,20	0,05		2,00			4,64
							TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70	1,20	0,05		2,00			4,54
							TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00	1,20	0,05		2,00			2,54
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
				Cantidad contractual según Modificativa No.		190,69									
				Acumulado anterior		48,56									
				Acumulado a presente acta		97,12									
				Obra por ejecutar		93,57									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				48,56			
								OBSERVACIONES:							

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE COBRO N° 03
--	---

CONTRATO:	LP-017-2025	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:	01/04/2026 A 30/04/2026		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO CÓDIGO DEL			

CONSORCIO METRO ESTADIO		LOCALIZACION			DIMENSIONES			REPET	MUROS	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					BARRA #	PN	LONG			CANT	M2	KG





PANELES MUROS									
PANEL 1-14#4 12 M									
	REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,10	14,00	2,00	10,00		862,79
	REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
	REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,10	14,00	2,00	10,00		862,79
	REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
PANEL 2-14#4 12 M									
	REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00		1029,78
	REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
	REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00		1029,78
	REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
PANEL 3-14#4 12 M									
	REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00		1029,78
	REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
	REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00		1029,78
	REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
PANEL 4-14#4 12 M									
	REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	2,20	14,00	2,00	10,00		612,30
	REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
	REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	2,20	14,00	2,00	10,00		612,30


REGISTRO FOTOGRÁFICO		REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47
----------------------	--	---------------------------------	------	------	------	-------	------	-------	--	---------

[illegible]

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	SUBTOTAL 19.609,63	OBSERVACIONES:
---	--	---------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------


	PANEL 6-14#4 12 M									
		REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00		1029,78

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
				ACTA DE COBRO N° 03											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS	CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.3.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		ACERO DE REFUERZO FIGURADO									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			REPET	MUROS	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						BARRA #	PN	LONG			CANT	M2	KG		
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47		
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	3,70	14,00	2,00	10,00		1029,78		
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	3,20	17,00	2,00	10,00		1081,47		
				PANEL 7-14#4 12 M											
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	10,00		3383,58		
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	10,00		3562,50		
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	10,00		3383,58		
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	10,00		3562,50		
				PANEL 8-14#4 12 M											
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	12,00		4060,29		
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00		4275,00		
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	7,40	23,00	2,00	12,00		4060,29		
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00		4275,00		
				PANEL 9-14#4 12 M											
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	4,40	23,00	2,00	12,00		2414,23		
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00		4275,00		
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	4,40	23,00	2,00	12,00		2414,23		
				REGISTRO FOTOGRÁFICO					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	12,00
															
				PANEL 13-14#4 12 M											
					REFUERZO LONGITUDINAL POSTERIOR	4,00	0,99	4,40	23,00	2,00	10,00		2011,86		
					REFUERZO TRANSVERSAL POSTERIOR	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	10,00		3562,50		
					REFUERZO LONGITUDINAL FRONTAL	4,00	0,99	4,40	23,00	2,00	10,00		2011,86		
					REFUERZO TRANSVERSAL FRONTAL	4,00	0,99	6,40	28,00	2,00	10,00		3562,50		
					MUROS VARIABLES 55 CM										
					CUANTIA POR 1 M2	4,00	43,74	50,37	2,00	2,00	10,00		88119,29		
				Cantidad contractual según Modificativa No.		699.856,82									
				Acumulado anterior		367584,02									
				Acumulado a presente acta		699856,82									
				Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	SUBTOTAL						147.431,67				
					OBSERVACIONES:										
				PLACAS											
				FONDO TRANSITABLE-150 #4 12 M y 139#3 12M											
					REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR	3,00	0,56	36,00	26,00	2,00	10,00		10483,20		
					REFUERZO TRANSVERSAL INFERIOR	4,00	0,99	4,00	128,00	2,00	10,00		10178,56		

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS	CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.3.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			REPET	MUROS	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					BARRA #	PN	LONG			CANT	M2	KG		
					REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR	3,00	0,56	36,00	26,00	2,00	10,00		10483,20	
					REFUERZO TRANSVERSAL SUPERIOR	4,00	0,99	4,00	128,00	2,00	10,00		10178,56	
					REFUERZO ANCLADO	4,00	0,99	6,00	128,00	2,00	10,00		15267,84	
				PLACA SUPERIOR-150 #4 12 M y 139#3 12M										
					REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR	3,00	0,56	36,00	26,00	2,00	10,00		10483,20	
					REFUERZO TRANSVERSAL INFERIOR	4,00	0,99	4,00	128,00	2,00	10,00		10178,56	
					REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR	3,00	0,56	336,00	26,00	2,00	10,00		97843,20	
					REFUERZO TRANSVERSAL SUPERIOR	4,00	0,99	4,00	128,00	2,00	10,00		10178,56	
					REFUERZO ANCLADO	4,00	0,99	6,00	128,00	2,00	10,00		15267,84	


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026										
CAPITULO:	SISTEMA DE DRENAJE	CÓDIGO DEL ITEM:	1.3.4.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
												
				TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	37,50		6,00	2,00				450,00
				TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	38,80		6,00	2,00				465,60
				TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	40,30		6,00	2,00				483,60
				TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	47,00		6,00	2,00				564,00
				TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	48,50		6,00	2,00				582,00
				TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	45,00		6,00	2,00				540,00
				TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	32,50		6,00	2,00				390,00
				TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	36,50		6,00	2,00				438,00
				TUNEL ENTRE EJE 50 AL 51	35,70		6,00	2,00				428,40
				TUNEL ENTRE EJE 56 AL 01	20,00		6,00	2,00				240,00
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
								Cantidad contractual según Modificativa No.	9.163,20			
				Acumulado anterior	4581,60							
				Acumulado a presente acta	9163,20							
				Obra por ejecutar	0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			4.581,60			
				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		OBSERVACIONES:						

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026															
CAPITULO:	NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:	1.5.1.1		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN									
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	%	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																	
							PLAZA SUR									12642,83	
						REGISTRO FOTOGRÁFICO											
				Cantidad contractual según Modificativa No.		12.642,83											
				Acumulado anterior		0,00											
				Acumulado a presente acta		12642,83											
				Obra por ejecutar		0,00											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				12.642,83					
								OBSERVACIONES:									


				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
				ACTA DE COBRO N° 03											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CODIGO DEL ITEM:	1.5.1.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	%	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
															
				PLAZA SUR									6550,00		
				REGISTRO FOTOGRÁFICO											
				Cantidad contractual según Modificativa No.		6.550,00									
				Acumulado anterior		0,00									
				Acumulado a presente acta		6550,00									
				Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			6.550,00				
						OBSERVACIONES:									

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03


CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	1.5.1.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RETIRO DE MATERIAL									
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION		DIMENSIONES			EXP	KM	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3/KM
														
						PLAZA SUR		6550,00	0,31	1,20	15,00			36025,00
					REGISTRO FOTOGRÁFICO									
					Cantidad contractual según Modificativa No.		36.025,00							
					Acumulado anterior		0,00							
					Acumulado a presente acta		36025,00							
					Obra por ejecutar		0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				36.025,00		
								OBSERVACIONES:						

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_001	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES PAG ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
				PLAZA SUR										
				CERRAMIENTO EN LAMINA DE SUPEROBARD		484,19	2,44					1181,43		
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		2.362,86								
				Acumulado anterior		1181,43								
				Acumulado a presente acta		2362,86								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			1.181,43			
											OBSERVACIONES:			

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 03									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026											
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_002	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES DOBLES PAG ANCLADOS AL TERRENO Y ENMARCADO LAS HOJAS DEL PORTON INCLUYE REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
					CERRAMIENTO EN LAMINA DE SUPEROBARD	2,50		3,00		4,00		30,00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
				Cantidad contractual según Modificativa No.		30,00							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		30,00							
				Obra por ejecutar		0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			30,00		
								OBSERVACIONES:					


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_003	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA MENOR										
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
															
						ENERO					30,00				
						FEBRERO					30,00				
						MARZO					30,00				
						ABRIL					30,00				
					REGISTRO FOTOGRÁFICO										
										Cantidad contractual según Modificativa No.		120,00			
					Acumulado anterior		0,00								
					Acumulado a presente acta		120,00								
					Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			120,00				
											OBSERVACIONES:				

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03



CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026															
CAPITULO:	NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_004	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO										
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																	
						POZOS					6,00						
										Cantidad contractual según Modificativa No.		6,00					
										Acumulado anterior		0,00					
Acumulado a presente acta		6,00															
Obra por ejecutar		0,00															
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:						Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			6,00		
								OBSERVACIONES:									

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 03									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026											
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_005	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS DURANTE LAS VEINTICUATRO HORAS DIARIAS								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
													
				ENERO						30,00			
				FEBRERO						30,00			
				MARZO						30,00			
				ABRIL						30,00			
				REGISTRO FOTOGRÁFICO									
				Cantidad contractual según Modificativa No.		120,00							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		120,00							
				Obra por ejecutar		0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			120,00		
								OBSERVACIONES:					


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_007	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA CICLOPEA, EN SECTORES AFECTADOS POR EL EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFLORAN A LA SUPERFICIE								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
														
													0,00	
														0,00
														0,00
				GRADERIA ANCHO PROMEDIO		449,68	21,70	0,30					2927,43	
				REGISTRO FOTOGRÁFICO										
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		2.927,43								
				Acumulado anterior		0,00								
				Acumulado a presente acta		2927,43								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			2.927,43			
											OBSERVACIONES:			

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE COBRO N° 03
--	---

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026																		
CAPITULO:	NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_008	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	TRASIEGO MECANICO HASTA 500M														
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	%	TOTALES							
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3					
						MOVIMIENTO DE MATERIAL EN CARRETABLE														
						GRAVA 1/2" RUPTURA CAPILAR														
							AREA CANCHA	111,00	72,00	0,10		0,50				399,60				
							AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	0,10		0,50				122,76				
						GRAVA 3/4" CANCHA														
							AREA CANCHA	111,00	72,00	0,10		0,50				399,60				
							AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	0,10		0,50				122,76				
							TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50	0,10		0,50				30,46				
						TRITURADA DE 2-4" RUPTURA CAPILAR														
							AREA CANCHA	111,00	72,00	0,30		0,50				1198,80				
							AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	1,15		0,50				1411,78				
							TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50	1,15		0,50				350,24				
							GRADERIA ANCHO PROMEDIO	449,68	21,70	1,15		0,50				5610,90				
						SUBBASE GRANULAR RUPTURA CAPILAR														
							AREA CANCHA	111,00	72,00	0,36		0,50				1418,58				
							AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	0,30		0,50				368,29				
						MANEJO DE AGUAS LLUVIAS														
							Grava trirurada 3/4"	111,00	72,00	0,15		0,50				599,40				
							Grava trirurada 3/8"	111,00	72,00	0,05		0,50				199,80				
						REGISTRO FOTOGRÁFICO														
		Cantidad contractual según Modificativa No.		24.465,94																
		Acumulado anterior		12232,97																
		Acumulado a presente acta		24465,94																
		Obra por ejecutar		0,00																
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			12.232,97									
								OBSERVACIONES:												

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_009	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	TRASIEGO MANUAL HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAJP GRADERIAS									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
				ESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS										
				RECOLECTOR DE CANCHA										
				OCCIDENTAL 8"			105,00	0,60	1,15		1,00			72,14
				SUR 8"			70,00	0,60	1,15		1,00			48,09
				MANEJO DE AGUA DE RUPTURA CAPILAR										
				CANCHA			76,50	0,90	1,66		16,00			1828,93
				TUBERIA DE 20"			360,00	2,40	3,44		1,00			2967,84
				REGISTRO FOTOGRÁFICO										
			Cantidad contractual según Modificativa No.	9.834,00										
			Acumulado anterior	4917,00										
			Acumulado a presente acta	9834,00										
			Obra por ejecutar	0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	TOTAL PRESENTE ACTA:				4.917,00					
					OBSERVACIONES:									

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE COBRO N° 03
--	---

CONTRATO:	LP-017-2025	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:	01/04/2026 A 30/04/2026		

PERÍODO:	01/04/2026 A 30/04/2026	
----------	-------------------------	--

[illegible][illegible]

**Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:

**Vo.Bo. RESIDENTE DE
INTERVENTORÍA:**

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	
---	--

TOTAL PRESENTE ACTA:	
----------------------	--

	17.143,43
--	-----------

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE COBRO N° 03
--	---

CONTRATO:	LP-017-2025	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:	01/04/2026 A 30/04/2026		

CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_012	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y AGUAS LLUVIAS
-----------	--------------	------------------	-----------	------------------------------	---

CONSORCIO METRO ESTADIO

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
----------------------	--

LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
TUBERIA RUPTURA CAPILAR									
	TUBERIA DE 8" INTERIOR DE LA CANCHA	1224,00					1224,00		
	TUBERIA DE 8" GRADERIA	1374,00					1374,00		
	TUBERIA DE 20"	360,00					360,00		
TUBERIA CAPTADORA DE AGUAS LLUVIA							0,00		
	TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12"	2750,00					2750,00		
	tubería de 12"	33,00					33,00		
	tubería de 10"	211,00					211,00		
	tubería de 8"	175,00					175,00		
Cantidad contractual según Modificativa No.		12.254,00							
Acumulado anterior		6127,00							
Acumulado a presente acta		12254,00							
Obra por ejecutar		0,00							

**Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:

**Vo.Bo. RESIDENTE DE
INTERVENTORÍA:**

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:

TOTAL PRESENTE ACTA:	
----------------------	--

	6.127,00
--	----------

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03



[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

ACTA DE COBRO N° 03



CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026										
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ÍTEM:	NP-02_015	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 SEPARACION RUPTURA CAPILAR							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
												
					AREA CANCHA	111,00	72,00				7992,00	
					AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40				2455,27	
					TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50				609,11	
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
								Cantidad contractual según Modificativa No.	22.112,76			
				Acumulado anterior	11056,38							
				Acumulado a presente acta	22112,76							
				Obra por ejecutar	0,00							


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	TOTAL PRESENTE ACTA:		11.056,38
			OBSERVACIONES:			


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ÍTEM:	NP-02_017	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS										
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
														
					AREA CANCHA	111,00	72,00	0,36					2837,16	
					AREA GRAMA SINTETICA	383,72	6,40	0,30					736,58	
					TRANSICION CANCHA GRADA	406,08	1,50	0,30					182,73	
					GRADERIA ANCHO PROMEDIO	449,68	21,70	0,30					2927,43	
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			6.683,90			
								OBSERVACIONES:						

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 03									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026											
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_018	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION DE GRAVA FRACTURADA DE 3/8" A 1/2" TRANSICION ENTRE LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA LAVADA. LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EN SU MAYORIA MANUAL							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
													
					AREA CANCHA	111,00	72,00						7992,00
				REGISTRO FOTOGRÁFICO									
				Cantidad contractual según Modificativa No.		7.992,00							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		7992,00							
				Obra por ejecutar		0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			7.992,00		
								OBSERVACIONES:					

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 03										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026												
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_019	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA CONTENER EL ESTRATO CORRESPONDIENTE A LA GRAMA.								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
														
				AREA CANCHA		374,00					374,00			
				REGISTRO FOTOGRÁFICO										
				Cantidad contractual según Modificativa No.		374,00								
				Acumulado anterior		0,00								
				Acumulado a presente acta		374,00								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			374,00			
								OBSERVACIONES:						


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026															
CAPITULO:	NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_021	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE MANUAL DE SILLETERIA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA PARQUEADERO OCCIDENTAL CALLE 46											
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																	
							SILLAS EXISTENTE					40000,00					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:	NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_022	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CAJA DE INSPECCION, PARA RECOLECCION DE AGUA DE LOS DRENAJES. CONSTRUIDA EN DOS ETAPAS: LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X0.20 METROS PREFABRICADA EN CONCRETO 3000 PSI, SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS). LA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN									
CONSORCIO METRO ESTADIO					LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
					TUBERIA RUPTURA CAPILAR										
						REGISTRO				6,00					6,00
															0,00
					Cantidad contractual según Modificativa No.			6,00							
					Acumulado anterior			0,00							
					Acumulado a presente acta			6,00							
					Obra por ejecutar			0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				6,00			
						OBSERVACIONES:									



				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 03									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026											
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_023	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		CONSTRUCCION MICROPILOTE Ø=6". INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, BOMBA DE INYECCION TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO.							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				ESTRUCTURA EXISTENTE		8,10				408,00	3304,80		
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
		Cantidad contractual según Modificativa No.		3.304,80									
		Acumulado anterior		0,00									
		Acumulado a presente acta		3304,80									
		Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			3.304,80		
								OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]

ACTA DE COBRO N° 03

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
				ACTA DE COBRO N° 03											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026													
CAPITULO:		NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_026	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8", L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ANGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACION, INSTALACION DE GUAYAS, INYECCION DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.										
CONSORCIO METRO ESTADIO															
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES			
							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
					TUNELES										
						TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07	15,00				15,00	225,00			
						TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11	15,00				15,00	225,00			
						TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19	15,00				15,00	225,00			
						TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25	15,00				15,00	225,00			
						TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29	15,00				15,00	225,00			
						TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33	15,00				15,00	225,00			
						TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39	15,00				15,00	225,00			
						TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46	15,00				14,00	210,00			
					GRADERIA										
						GRADERIA ANCHO PROMEDIO	15,00				66,00	990,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
				Cantidad contractual según Modificativa No.		5.550,00									
				Acumulado anterior		2775,00									
				Acumulado a presente acta		5550,00									
				Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			2.775,00				
								OBSERVACIONES:							

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		01/04/2026 A 30/04/2026															
CAPITULO:	NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ÍTEM:	NP-02_030	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500											
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
						TUBERIA RUPTURA CAPILAR											
								TUBERIA DE 8" GRADERIA	1374,00					1374,00			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 03

[illegible]