

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS**CONTRATO No. LP-001-2025**CONTRATO DE OBRA ☒ CONTRATO DE INTERVENTORIA ☐ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ☐

CONTRATO No:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
INTERVENTORÍA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1
OBJETO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO 'DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 1 MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$172.969.667.789)
PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES
PRORROGA No. 1:	NA
FECHA DE INICIACION:	19 de enero de 2026

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Profesional Especializado de la Secretaría Distrital de Obras Públicas del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en su calidad de Supervisor, **ALEXANDER DE BEDOUT NULE** quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.- en calidad de contratista interventor del contrato y **JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.252.346, quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO METRO ESTADIO, Representante legal del contratista de obras con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No.1, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. LP-017-2025.

A continuación, se relacionan los documentos de soporte, para el trámite de facturación.

Contrato de Obra LP-017-2025 “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO 'DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

- Acta de cobro No. 1
 - Acta N.º 1 – desde el 19 de enero de 2026- hasta el 30 de enero de 2026.
 - Memorias de cantidades – desde el 19 de enero de 2026- hasta el 30 de enero de 2026.


FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

- Acta de cobro No. 2
 - Acta N.º 2 – desde el 01 de febrero hasta el 30 de marzo de 2026.
 - Memorias de cantidades – desde el 01 de febrero hasta el 30 de marzo de 2026.
- Acta de cobro No. 3
 - Acta N.º 3 – desde el 01 de mayo hasta el 26 de mayo de 2026.
 - Memorias de cantidades – desde el 01 de mayo hasta el 26 de mayo de 2026.
- Informe mensual

Se firma en Barranquilla, Atlántico a el primer (01) día del mes de junio de 2026.



CONTRATISTA DE OBRA
JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO METRO ESTADIO.



INTERVENTORÍA
ALEXANDER DE BEDOUT NULE
REPRESENTANTE LEGAL
PUERTA DE ORO EMPRESA DE
DESARROLLO CARIBE SAS



SUPERVISIÓN
ARMANDO MOVILLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS
PUBLICAS