



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS  
"CORFRESNOS" E.S.P. NIT. 800123131-7



ACTA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

|                                                     |                          |    |      |   |    |    |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------|---|----|----|------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 01                       | 05 | 2026 | A | 29 | 05 | 2026 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI                       |    | NO   |   | X  |    |      |
| DATOS DEL SUPERVISOR                                |                          |    |      |   |    |    |      |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR                               | ALBERTO MARULANDA PINEDA |    |      |   |    |    |      |
| DEPENDENCIA                                         | GERENCIA                 |    |      |   |    |    |      |
| CARGO                                               | GERENTE GENERAL          |    |      |   |    |    |      |
| LOCALIDAD                                           | FRESNO TOLIMA            |    |      |   |    |    |      |

Datos del contrato supervisado

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO                        | 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE CONTRATO                         | 14 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                    | CÉSAR ADOLFO GARCÍA GAONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CEDULA DE CIUDADANÍA                      | 1.109.297.319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETO CONTRACTUAL                        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS" E.S.P., BRINDANDO APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES ASOCIADOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ASÍ COMO A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD. |
| VALOR                                     | VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 24.000.000) MDA/CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO                                     | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HATA EL 30 DE JUNIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA ACTA DE INICIO                      | 15 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 30 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADICION                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRORROGA                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIÓN                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO


El(la) contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.017, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS  
"CORFRESNOS" E.S.P. NIT. 800123131-7



2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES



| ITEM | OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO                                                                               | CUMPLE |    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                    | SI     | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | Apoyar la formulación y estructuración de proyectos que requiera la entidad.                                       | X      |    | <p>Durante el mes de mayo el contratista adelantó el proceso de formulación de un proyecto que tiene como finalidad desarrollar actividades para el cumplimiento del PGIRS municipal.</p>                                                                                                                               |
| 2    | Apoyar la formulación de planes y programas institucionales de CORFRESNOS E.S.P.                                   | X      |    | <p>Durante el mes de mayo no se adelantaron actividades relacionadas con la formulación o actualización de planes y programas institucionales de CORFRESNOS E.S.P., en razón a que la entidad no requirió apoyo en esta materia durante el período reportado.</p>                                                                                                                                          |
| 3    | Apoyar la revisión, ajuste y fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | X      |    | <p>Durante el mes de mayo el contratista continuo al proceso de revisión, ajuste y fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG al interior de la entidad, al momento del reporte de este informe de actividades se han actualizado un total de 13 políticas de un total de 16 que debe reportar la empresa en su evaluación anual de desempeño institucional.</p> |







**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**  
**CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS**  
**"CORFRESNOS" E.S.P. NIT. 800123131-7**



|   |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Apoyar a la gerencia en la presentación de informes a la junta directiva y a los entes de control.                                                                                  | X | <p>Durante el mes de mayo se reportó en el aplicativo "Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC" del DANE, el avance de los proyectos de obras civiles que la empresa CORFRESNOS desarrolló en la vigencia anterior.</p>        |
| 5 | Apoyar a la gerencia haciendo seguimiento técnico y operativo a los procesos que se realicen en el ejercicio de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | X | <p>Durante el periodo evaluado el contratista presentó un informe técnico con relación a las actividades operativas que garantizaron la continuidad de los servicios, en este informe se presenta cifras de las ordenes de trabajo y PQRS que fueron atendidos oportunamente por el personal operativo de la empresa.</p> |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Realizar el seguimiento mensual del proceso de facturación y recaudo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de contar con información trazable que permita ejercer un control adecuado sobre el comportamiento de los ingresos asociados a dichos servicios, facilitando la identificación de desviaciones y el apoyo en la toma de decisiones.</p> | <p>X</p> | <p>Durante el periodo evaluado el contratista realizó el respectivo informe de seguimiento a la facturación y recaudo del mes de marzo y abril precisando que las cifras pueden cambiar debido a que aún la empresa está en proceso de recaudo de la facturación del mes de marzo y abril.</p>  |





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS  
"CORFRESNOS" E.S.P. NIT. 800123131-7



|   |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Entregar al Supervisor del Contrato los informes de las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto contractual       |   | <p>El contratista entrega informe de actividades correspondiente al periodo del 01 de mayo al 29 de mayo de 2026</p>  |
| 7 | Cumplir con el Pago de aportes de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC) en proporción al valor mensual del Contrato. | X | <p>El contratista realizó a satisfacción la actividad contractual</p>                                                |

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Certifico que los siguientes pagos fueron revisados por el supervisor



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS  
"CORFRESNOS" E.S.P. NIT. 800123131-7



| Ingreso base de cotización – IBC | Número de Referencia de planilla (s) | ITEM    | Periodo de pago año – mes- monto |           | Fecha de pago año – mes – día |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                                  |                                      |         | Periodo de Pago                  | Valor     |                               |
| \$1.750.905                      | 9503329390                           | PENSIÓN | 2026 – 04                        | \$280.200 | 2026-04-30                    |
|                                  |                                      | SALUD   | 2026 – 04                        | \$218.900 | 2026-04-30                    |
|                                  |                                      | ARL     | 2026 – 04                        | \$9.200   | 2026-04-30                    |

**6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.017, a la fecha de la presente acta, se hayan realizado las actividades asignadas al contratista, entregados informes correspondientes para el presente periodo.

**7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

NO APLICA

**8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI (X) NO**

Relacionar soportes del informe

Entrega informe detallado de las actividades, Cuenta de Cobro y aportado certificado de pagos de Seguridad Social.

**9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS**

Procede al pago del acta parcial del contrato 017 del 15 de enero de 2026, por valor de \$4.000.000 de conformidad con la cuenta de cobro. Toda vez que entrega informe detallado de las actividades dentro del tiempo estipulado el objeto del contrato.

**10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE**

Se constató que el contratista ha cumplido al Cien Por ciento (100%) con sus obligaciones de afiliaciones y pago de los aportes a seguridad social integral en salud, pensión y ARL del mes de **ABRIL** de 2026, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se pueden ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.05

**Verificación Ejecución Financiera**

| CDP   | VALOR        | RP    | VALOR        |
|-------|--------------|-------|--------------|
| N°.18 | \$24.000.000 | N°.25 | \$24.000.000 |

| Cuenta Bancaria  | Banco      | Tipo de Cuenta |
|------------------|------------|----------------|
| 0550488414304920 | Davivienda | Ahorros        |



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS  
"CORFRESNOS" E.S.P. NIT. 800123131-7



| N.º de Pago Cobrado | Valor Ejecución     | Cantidad de Pagos | Valor adquisición bienes | Valor adquisición servicios | Valor de bienes y/o servicios excluidos | Valor de IVA | TOTAL               |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|
| Primero             | \$4.000.000         | 1                 |                          |                             |                                         |              | \$4.000.000         |
| Segundo             | \$4.000.000         | 1                 |                          |                             |                                         |              | \$4.000.000         |
| Tercero             | \$4.000.000         | 1                 |                          |                             |                                         |              | \$4.000.000         |
| Cuarto              | \$4.000.000         | 1                 |                          |                             |                                         |              | \$4.000.000         |
| Quinto              | \$4.000.000         | 1                 |                          |                             |                                         |              | \$4.000.000         |
|                     |                     |                   |                          |                             |                                         |              |                     |
|                     |                     |                   |                          |                             |                                         |              |                     |
| <b>Total</b>        | <b>\$20.000.000</b> | <b>5</b>          |                          |                             |                                         |              | <b>\$20.000.000</b> |

**11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES**  
NINGUNA

Fecha de elaboración: 29 de mayo de 2026

  
\_\_\_\_\_  
**ALBERTO MARULANDA PINEDA**  
Supervisor