



[Aumentar el contraste](#)



- Procesos SECOP
- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Otras herramientas
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imp

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
	INFORME 1	15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,07	31/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,07	Confir
	INFORME 2	16/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	14,46	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	14,46	Confir
	INFORME 3	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	27,08	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	27,08	Confir
	INFORME 4	16/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	39,58	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	39,58	Confir
	INFORME 5	17/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	52,08	31/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	52,08	Confir

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	CPS 110 2026-GUSTAVO CENDALES-ENERO 2026__	17/03/2026 5:38 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.000.000 COP	1.000.000 COP
Pago 002	CPS-110-2026-GUSTAVO CENDALES MELO-FEBRERO 2026__	8/04/2026 11:45 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP
Pago 003	CPS 110 2026-GUSTAVO CENDALES-MARZO 2026__	2/05/2026 3:02 PM (UTC -5 horas)	2/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP
Pago 004	CPS 110 2026-GUSTAVO CENDALES-ABRIL 2026__	4/05/2026 11:47 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	6.000.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	48.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	24.998.400,00 COP	52,08%	-
Valor facturado:	19.000.000,00 COP	39,58%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
	19.000.000,00 COP	39,58%	-

Valor pagado:			
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	29.000.000,00 COP	60,42%	-
Valor pendiente de entrega:	23.001.600,00 COP	47,92%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	Comprador Descarg
<input type="checkbox"/> ARL CONT 110 GUSTAVO CENDALES MELO.pdf	ARL CONT 110 GUSTAVO CENDALES MELO.pdf	Comprador Descarg
<input type="checkbox"/> CRP CONT 110.pdf	CRP CONT 110.pdf	Comprador Descarg

Borrar

Volver

Evaluar proveedor Imp