



[Aumentar el contraste](#)



- Procesos SECOP
- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Otras herramientas
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

|  | Referencia | Fecha prevista de entrega          | % ejecución prevista | Fecha real de entrega              | % ejecución real | Estado                         |
|--|------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|  | INFORME 1  | 15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3,60                 | 31/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3,60             | Confirmado <a href="#">Ver</a> |
|  | INFORME 2  | 16/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 12,61                | 28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 12,61            | Confirmado <a href="#">Ver</a> |
|  | INFORME 3  | 30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 21,82                | 30/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 21,82            | Confirmado <a href="#">Ver</a> |
|  | INFORME 4  | 8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 30,91                | 30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 30,91            | Confirmado <a href="#">Ver</a> |
|  | INFORME 5  | 15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 40,00                | 31/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 40,00            | Confirmado <a href="#">Ver</a> |

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura    | Fecha de emisión                  | Fecha de recepción                | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado                         |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| Pago 001   | CPS 230-2026 ENERO   | 3/03/2026 3:47 AM (UTC -5 horas)  | 3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.200.000 COP            | 2.200.000 COP             | 2.200.000 COP | Pagado <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 002   | CPS-230-2026 FEBRERO | 3/03/2026 3:50 AM (UTC -5 horas)  | 3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.500.000 COP            | 5.500.000 COP             | 5.500.000 COP | Pagado <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 003   | CPS-23-22026-MARZO   | 1/04/2026 5:14 AM (UTC -5 horas)  | 1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.500.000 COP            | 5.500.000 COP             | 5.500.000 COP | Pagado <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 004   | CPS-230-2026-ABRIL   | 1/05/2026 11:59 PM (UTC -5 horas) | 1/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.500.000 COP            | 5.500.000 COP             | 5.500.000 COP | Pagado <a href="#">Detalle</a> |

Balance de pagos y Balance de entregas

|                                    |                   | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato:              | 60.500.000,00 COP | -                        | -                      |
| Valor anticipo:                    | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor de las entregas              | 24.200.000,00 COP | 40%                      | -                      |
| Valor facturado:                   | 18.700.000,00 COP | 30,91%                   | -                      |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor pagado:                      | 18.700.000,00 COP | 30,91%                   | -                      |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de ejecución:      | 41.800.000,00 COP | 69,09%                   | -                      |
| Valor pendiente de entrega:        | 36.300.000,00 COP | 60%                      | -                      |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción  | Nombre del archivo  | Cargado por   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf | 20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> 230 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf                                 | 230 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf                                 | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO 230.pdf  | ACTA DE INICIO 230.pdf  | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> YINETH CONSTANZA GOMEZ RODRIGUEZ.pdf                          | YINETH CONSTANZA GOMEZ RODRIGUEZ.pdf                          | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

<

>

