

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 1 de 10

(1) Contrato No.	INS-CYT-460-2025
(2) Nombre del Contratista	GENPRODUCTS COMPANY SAS
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador Grupo Genética y Crónicas – Dirección de Redes en Salud Pública
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	Diana Patricia Martínez Hernández
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	dpmartinez@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud.
(7) Fecha de inicio: 28/05/2025	(8) Fecha terminación: 26/12/2025

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

- 1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizó por la plataforma SECOP II.

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	DIANA P MARTINEZ H	11/09/2025 4:46:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Supervisor	Olga Fuya Oviedo	6/08/2025 5:57:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Ordenador del Gasto	ALEYRA CAPERA RODRIGUEZ	23/05/2025 1:40:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- 1.2. Ejecución del contrato: El contratista realizó las actividades de acuerdo a lo estipulado en el objeto, dando cumplimiento en la ejecución del contrato.

- 1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). Se realizó Adición y Prórroga N°1 por un valor de \$197.518.461 y de prórroga el contrato hasta el 26 de diciembre de 2025.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	\$404.060.527
Valor adiciones	\$197.518.461
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$601.578.988
Valor total ejecutado	\$601.578.988
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$601.578.988
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	27/03/2026

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 2 de 10

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

En el caso de que no apliquen garantías extensas relacionar N.A

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A
---	-----

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizó seguimiento acorde a planificación de entregas
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	xxxxxxxxxx
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el costo del equipo representand	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se identifica afectación

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			FOR-A02.0000-038	2023-11-17
				Página 3 de 10

						o un desequilibrio económico.							
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	No se identificó en la ejecución	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento o de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se identificó	
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Informes de ejecución no identificaron situación a reportar	
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Cumplimiento o a cronograma acordado con proveedor	
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	NA	

9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Verificado en la fase de adquisición
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	No identificada en la ejecución

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

5. OBSERVACIONES (10)

El contratista entregó los siguientes reactivos:

Ítem	Cantidad	Descripción del elemento	Referencia	Marca	Presentación/ unidad de medida	VR. Unitario	IVA	VR. UNITARIO INCLUIDO IVA	VR. TOTAL INCLUIDO IVA	Menor valor adjudicado	Adjudicado a:	GRUPO	Dirección
173	3	HemaVision - 28Q 12 Test Marca: DNA Diagnostico	HV01-28Q	DNA Diagnostico	12 Test	\$ 15.380.900,00	\$ -	\$ 15.380.900,00	\$ 46.142.700,00	\$ 46.142.700,00	36. GENPRODUCTS SAS	Genética - Crónicas	Redes en salud Pública
174	2	HemaVision Q Positive Controls. Marca: DNA Diagnostico	HV05-PCQ	DNA Diagnostico	5 test	\$ 2.750.900,00	\$ -	\$ 2.750.900,00	\$ 5.501.800,00	\$ 5.501.800,00	36. GENPRODUCTS SAS	Genética - Crónicas	Redes en salud Pública
180	1	SALSA MLPA P335 ALL- IKZF1 probemix - 50 rxn. Marca: MRC Holland	P335-050R	MRC HOLLAND	Vial 50 rxns	\$ 2.915.900,00	\$ -	\$ 2.915.900,00	\$ 2.915.900,00	\$ 2.915.900,00	36. GENPRODUCTS SAS	Genética - Crónicas	Redes en salud Pública
181	1	SALSA MLPA Probemix P327 iAMP21-ERG. -50 rxns. Marca: MRC Holland	P327-050R	MRC HOLLAND	Vial 50 rxns	\$ 2.915.900,00	\$ 554.021,00	\$ 3.469.921,00	\$ 3.469.921,00	\$ 3.469.921,00	36. GENPRODUCTS SAS	Genética - Crónicas	Redes en salud Pública

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 5 de 10

182	1	SALSA MLPA EK 1 Reagent Kit - 100 Reactions (6 vials) - FAM. Marca: MRC Holland	EK1-FAM	MRC HOLLAND	Kit - 100 Reactions (6 vials)	\$ 1.813.900,00	\$ -	\$ 1.813.900,00	\$ 1.813.900,00	\$ 1.813.900,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Genética - Crónicas	Redes en salud Pública
351	8	Puntas 1000 sin filtro AZUL bolsa x 500 Tipo eppendor f marca Tarsons	52102 0X-B	TARSONS	Bolsa x 500	\$ 33.900,00	\$ 6.441,00	\$ 40.341,00	\$ 322.728,00	\$ 322.728,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Microbiología Red	Redes en salud Pública
398	2	PERFECTA QPCR SUPERMIX, 500R Referencia: 95050-500 Marca: Qanta	95050 -500	QUANTA	Vial 500R	\$ 5.258.900,00	\$ 999.191,00	\$ 6.258.091,00	\$ 12.516.182,00	\$ 12.516.182,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Microbiología Red	Redes en salud Pública
405	4	Perfecta qPCR ToughMix, L-ROX 1250R Referencia: 95114-012 Marca: Quanta	95114 -012	QUANTA	Vial 1250R	\$ 5.051.900,00	\$ 959.861,00	\$ 6.011.761,00	\$ 24.047.044,00	\$ 24.047.044,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Microbiología Red	Redes en salud Pública
656	2	L- Glutamina GMP, 200mM 100ml. Marca: Lonza	BEBP 17-605E	LONZA	Frasco 200ml	\$ 244.900,00	\$ 46.531,00	\$ 291.431,00	\$ 582.862,00	\$ 582.862,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virología	Redes en salud Pública
668	1	qScript XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix Kit, 500 Reacciones. Marca: Quanta	95132 -500	QUANTA	Kit 500r	\$ 2.438.900,00	\$ 463.391,00	\$ 2.902.291,00	\$ 2.902.291,00	\$ 2.902.291,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virología	Redes en salud Pública
676	5	UltraPlex® 1-Step ToughMix® (4X), 1000 x 20 µL reactions (1 x 5 mL). Marca: Quanta	95166 -01K	QUANTA	Vial 1000 x 20 µL reactions (1 x 5 mL)	\$ 8.013.900,00	\$ 1.522.641,00	\$ 9.536.541,00	\$ 47.682.705,00	\$ 47.682.705,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virología	Redes en salud Pública

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 6 de 10

692	2	Criocaja para viales de 1,5 ml - 2,0 ml., en policarbonato. Resiste temperaturas -196 -+ 121°C. Cja para 81 viales. Marca: SPL Liffe Science	80081	SPL	caja	\$ 29.900,00	\$ 5.681,00	\$ 35.581,00	\$ 71.162,00	\$ 71.162,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virología	Redes en salud Pública
696	24	Cryo / Freezer Box Fisherbrand, Criocaja de Fibra de madera, 12.7 x 12.7 x 5.1 cm, 81 divisores de celda, orificios de drenaje inferiores, tapa hermética. Marca: Fisher Scientific	03-395-464	FISHER	caja	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00	\$ 425.544,00	\$ 425.544,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virología	Redes en salud Pública
698	20	qScript XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix L-ROX Kit, 2000R Referencia: 95134-02K Marca: Quantabio	95134-02K	QUANTA	Kit 2000R	\$ 7.903.900,00	\$ 1.501.741,00	\$ 9.405.641,00	\$ 188.112.820,00	\$ 188.112.820,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virología	Redes en salud Pública
703	2	Criovial de 1,8 ml, tapa externa, en polipropileno, estéril, libre de Dnase, Rnase y pirogenos. Bolsa x 50	43022-50	SPL	Bolsa x 50	\$ 63.900,00	\$ 12.141,00	\$ 76.041,00	\$ 152.082,00	\$ 152.082,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virología	Redes en salud Pública

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 7 de 10

		unds. Marca: SPL- Life Science											
7 0 4	8	ZR Viral DNA/RN A™ Kit (200 Preps). Marca: Zymo Research	D7021	ZYM O	Vial 200 preps	\$ 2.788.900 ,00	\$ 529.891, 00	\$ 3.318.791, 00	\$ 26.550.32 8,00	\$ 26.550.32 8,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virolo gía	Rede s en salud Públic a
7 0 5	12	Puntas conductiv as con filtro de 1000 ul (en marcos), no estériles. Caja x 3840 puntas. Lote: 0717550, 0718288, 0718289 f.v.: n/a. Marca Hamilton.	23590 5	HAM ILTO N	Caja X 3840 puntas	\$ 2.211.900 ,00	\$ 420.261, 00	\$ 2.632.161, 00	\$ 31.585.93 2,00	\$ 31.585.93 2,00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virolo gía	Rede s en salud Públic a
7 0 6	5	Plato de pozo profundo con etiqueta de código de barras, 2.2 ml. Polipropil eno. Paquete x 32 unidades . Marca Hamilton.	23565 6	HAM ILTO N	Paque te x 32	\$ 1.023.900 ,00	\$ 194.541, 00	\$ 1.218.441, 00	\$ 6.092.205 ,00	\$ 6.092.205, 00	36. GENPR ODUCT S SAS	Virolo gía	Rede s en salud Públic a
1 1 2 0	1	Frasco de cultivo T75 con filtro, en poliestire no, esteril, libre de DNase, RNAse y pirogeno s. Superfici	70075	SPL	Caja x 100	\$ 503.900,0 0	\$ 95.741,0 0	\$ 599.641,0 0	\$ 599.641,0 0	\$ 599.641,0 0	36. GENPR ODUCT S SAS	Bioter io	Produ cción

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 8 de 10

		e tratada. Caja x 100 unds. Marca: SPL Life Science											
1 2 0 3	2	Pipeta Serológic a, 5ml. Desecha bles, esteril, libre de Dnase, Rnase y Pirogeno s.	91005	SPL	Caja x 100	\$ 114.900,0 0	\$ 21.831,0 0	\$ 136.731,0 0	\$ 273.462,0 0	\$ 273.462,0 0	36. GENPR ODUCT S SAS	Fisiol ogia	Invest igació n
1 2 0 4	1	Pipeta Serológic a, 10ml. Esteril, empaque individual , desecha ble, libre de Dnase, Rnase y pirogeno s.	91010	SPL	Caja x 100	\$ 121.900,0 0	\$ 23.161,0 0	\$ 145.061,0 0	\$ 145.061,0 0	\$ 145.061,0 0	36. GENPR ODUCT S SAS	Fisiol ogia	Invest igació n
1 2 0 5	2	Pipeta Serológic a 25ml, Roja, Esteril a SAL10- 6,5/ Caja x 50unds. Marca: SPL- Life Science	91025	SPL	Caja x 50	\$ 92.900,00	\$ 17.651,0 0	\$ 110.551,0 0	\$ 221.102,0 0	\$ 221.102,0 0	36. GENPR ODUCT S SAS	Fisiol ogia	Invest igació n
1 2 4 7	5	Puntas para micropip eta de 10 ul extendid a, con Filtro Universal MAXIPE NSE™Ult ra, Graduad as, Esteriles, Libres de RNase Dnase y Endotoxi nas, Minima	52910 8	TAR SON S	10 Rack x 96	\$ 324.900,0 0	\$ 61.731,0 0	\$ 386.631,0 0	\$ 1.933.155 ,00	\$ 1.933.155, 00	36. GENPR ODUCT S SAS	Salud Ambi ental y Labor al	Invest igació n

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 9 de 10

		Retención de Liquidos. Presentación de 10 Rack x 96 puntas c/u. Marca: Tarsons												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Y se adicionaron los siguientes reactivos:

Cantidad Adicional solicitada	Descripción del elemento	Referencia	Marca	Presentación/ unidad de medida	VR. Unitario	IVA	Valor Unitario incluido IVA	Valor Total incluido IVA
21	qScript XLT 1-Step RTqPCR ToughMi x L-ROX Kit, 2000R Referencia: 95134-02K Marca: Quantabio	95134-02K	QUANTA	Kit 2000R	\$7.903.900	\$1.501.741	\$9.405.641	\$ 197.518.461,00

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

- El Contratista **GENPRODUCTS COMPANY SAS** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
- Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
- Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
- Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
- Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 10 de 10

soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
<u>X</u>		

En constancia, firmo: (12)


DIANA PATRICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Supervisor

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., abril de 2026