	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 4

Seguimiento			X	Final		
Fecha	19	de	MAYO	de		2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 166 DE 28 DE ENERO DE 2026
Objeto del contrato:	“DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ”.
Valor del contrato:	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$ 27.500.000)
Plazo del contrato:	CINCO (5) MESES.

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	JOSE ARLEY MOSQUERA BECERRA , identificado con cedula de ciudadanía N° 8.337.977		
Apoyos (s) a la Supervisión	N/A		
Por parte del contratista:	DIEGO FERNANDO LOPEZ GARCIA , identificada con cedula de ciudadanía N° 1.027.942.149		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE		
Hora de inicio	07:00 AM	Hora de finalización	09:00AM

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	60%	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución del objeto contractual durante el periodo actual, se certifica que el contratista ha dado cumplimiento satisfactorio a los productos estipulados en el numeral 2.3 de la ficha técnica, a saber:</p> <p>1.1 Plan de Acción: Muestra un cumplimiento formal en la planificación. El contratista reportó la ejecución de las actividades técnicas y pedagógicas programadas durante el mes de abril (diagnósticos, capacitaciones y días de campo) con sus respectivos soportes, y consolidó la proyección de la ruta de trabajo para el mes de mayo enfocada en el foro agropecuario y el seguimiento comunitario.</p> <p>1.2 Diagnóstico Integral: Se evidencia un cumplimiento técnico riguroso. El contratista consolidó el diagnóstico definitivo en el cultivo de maracuyá de la vereda El Osito,</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 2 de 4

confirmando fitosanitariamente la presencia del hongo *Fusarium oxysporum* f. sp. *passiflorae* con una incidencia de entre el 20% y 35% y severidad de moderada a alta. Adicionalmente, identificó los puntos críticos de control en bioseguridad predial y estructuró el plan de intervención técnica basado en bio-restauración de suelos, drenajes y la proyección de la mesa fitosanitaria municipal.

1.3 Ejecución del "Día de Campo" Se cumplió satisfactoriamente con la meta física y técnica establecida. Se ejecutaron dos (2) días de campo en las veredas Guineo y La Victoria, logrando la asistencia e intervención directa de catorce (14) productores rurales, a quienes se les transfirieron capacidades en buenas prácticas pecuarias para gallinas ponedoras y manejo agronómico/sanitario del cultivo de limón Tahití.

1.4 Diagnóstico participativo. Muestra un cumplimiento en su fase de alistamiento metodológico. El contratista elaboró y finalizó el documento técnico "Diseño Metodológico y Protocolo para el Diagnóstico Rural Participativo", estructurando las herramientas operativas (encuestas socio-productivas, matrices fitosanitarias, cartografía social y análisis DOFA) y el cronograma de intervención comunitaria para iniciar la ejecución en campo durante el mes de mayo.

1.5 Recolección de información. Se constata el cumplimiento analítico de la obligación. El contratista realizó la depuración, procesamiento y análisis estadístico de la base de datos de productores rurales suministrada por la SAMA, caracterizando variables de género, educación, asociatividad y líneas productivas, lo cual consolidó en un informe técnico final para la planeación institucional de la Secretaría.

1.6 Personas capacitadas en gestión del cambio climático. Se cumplió a cabalidad con el indicador de capacitación y la cobertura espacial. El contratista logró la sensibilización y formación técnica de cincuenta (50) ciudadanos rurales en las veredas Churidó Medio, El Osito y Guineo, transfiriendo conocimientos en gestión del riesgo, conservación de suelos y manejo del recurso hídrico para la adaptación al cambio climático.

1.7. Foro agropecuario. Muestra un cumplimiento en la fase de planeación. El contratista estructuró el plan de acción, alcance, objetivos, ejes temáticos y la identificación preliminar de los actores clave (productores y asociaciones) que servirán de



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO**

Código: F-ADM-CC-08


Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 4

		<p>base logística y operativa para el desarrollo del foro agropecuario municipal.</p> <p>1.8 Informe de actividades. Se elabora de manera adecuada y conforme a las directrices establecidas por el SIG y el supervisor del contrato</p> <p>1.9 Informe final. El contratista deberá entregar este documento al finalizar las actividades y los tiempos establecidos en el contrato.</p>
<p>2. Entregar el plan de acción con la programación del mes siguiente y la ejecución del mes en curso con las observaciones necesarias para evidenciar las actividades desarrolladas y las no ejecutadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Se da por cumplida la obligación al unificar y radicar la evaluación de ejecución del mes de abril junto con la matriz de programación de actividades técnicas proyectadas para el mes de mayo, garantizando la articulación del plan de acción.</p>
<p>3. Entregar las actas, formatos de las diferentes actividades los días 30 de cada mes al coordinador ambiental</p>	<p>100%</p>	<p>Se constata el cumplimiento en la entrega documental. El contratista integró y entregó al finalizar el periodo la totalidad de los soportes, listados de asistencia, informes y registros fotográficos de las jornadas rurales al coordinador ambiental para su custodia y control de transparencia</p>
<p>4. Apoyar y asistir las jornadas de manejo de Caracoles africanos programadas por la secretaría.</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con un importante despliegue operativo y cobertura comunitaria. El contratista ejecutó cuatro (4) jornadas de manejo, control y recolección de la especie invasora caracol gigante africano (<i>Achatina fulica</i>) en los barrios Obrero, Nuevo Apartadó y Laureles, así como en la Institución Educativa José Celestino Mutis, implementando protocolos de seguridad y sensibilización sanitaria.</p>
<p>5. Participar en las campañas y jornadas programadas por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia una activa participación y apoyo técnico en la agenda institucional de la SAMA a través de dos acciones principales: la asistencia el 08 de abril a la capacitación de Porkcolombia sobre sanidad porcina en la vereda San Martín, y la participación el 29 de abril en la jornada del Día Nacional del Árbol, donde apoyó la siembra de más de 400 árboles en la ribera del río con la vinculación de jóvenes y la Fuerza Pública.</p>
<p>6. Generar carpetas físicas y digitales conforme a las solicitudes del SIG.</p>		<p>Se cumplió con la gestión documental del periodo. El contratista ejecutó las labores de clasificación, ordenación y estructuración de los expedientes contractuales de abril tanto en medios físicos como digitales, atendiendo los lineamientos de archivo exigidos por el Sistema Integrado de Gestión (SIG).</p>
<p>7. Las demás que sean inherentes al objeto contractual.</p>	<p>100%</p>	<p>Se constata la ejecución del rol de apoyo institucional mediante la asistencia y participación el 15 de abril en la reunión técnica con FINAGRO en el Punto Vive Digital, logrando la apropiación de la oferta de</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 4 de 4

	líneas de crédito e incentivos financieros para su posterior socialización y réplica entre los productores rurales del municipio.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$27.500.000	ACTA 001	10-04-2026	\$5.500.000
Valor Adiciones	\$ 0	ACTA 002	26-04-2026	\$5.500.000
Valor Total del Contrato	\$27.500.000			
Valor pagado	\$11.000.000			
Valor causado que no se ha pagado	\$5.500.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$16.500.000 (60%)			
Valor saldo por ejecutar	\$ 11.000.000			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	TRES (03) MESES. (60%)	TOTAL:		\$11.000.000

Fecha de la próxima reunión	04	De	JUNIO	De	2026
------------------------------------	----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

19	días del mes de	MAYO	de	2026
-----------	-----------------	-------------	----	-------------



JOSE ARLEY MOSQUERA BECERRA
 Secretario de Agricultura y Medio Ambiente
 Supervisor