

PROGRAMACION PAC POR CONTRATO VIGENCIA 2026 MES						
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ABRIL PROGRAMADO	ABRIL EJECUTADO
SEBASTIAN SAAVEDRA	CONSULTORIA	CIN-628-2025	SALONES TOPOGRAFIA 2025	INCIGE INGENIERIA SAS	55.713.321,00	54.876.513,00
LUISA F. LOZANO GRACIA	INTERVENTORIA	CIN-621-2025	USI 2025	CONSORCIO INTER - SANEAMIENTO PRM	28.466.452,00	6.325.878,00
JENIFFER MARTÍNEZ	INTERVENTORÍA	CIN-614-2025	VIVIENDAS	ENLACE CONSULTOR SAS	40.052.872,00	39.506.697,00
JENIFFER MARTÍNEZ	OBRA	COP-536-2025	VIVIENDAS	DAGAT INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	348.912.810,00	351.834.735,00
WALTER DONADO	CPS	CPS-363-2025	MAQUINARIA	IMPORTADORA IC COLOMBIA	600.000.000,00	606.209.732,00
WALTER DONADO	ORDEN DE COMPRA	OC-146019-2025	MAQUINARIA	GRUPO EDS AUTOGAS	41.000.000,00	41.303.108,00
WALTER DONADO	OC	159117-2025		KOMATSU COLOMBIA SAS		592.559.535,00
CARLOS DELGADO	OBRA PUBLICA	COP-591-2024	SEDES FASE II	CONSORCIO SUMAPAZ	672.479.147,00	498.685.773,00
CARLOS DELGADO	INTERVENTORIA	CIN-614-2024	SEDES FASE II	UNION TEMPORAL SUMAPAZ	71.395.641,00	53.430.860,00
CARLOS DELGADO - BENJAMIN	OBRA PUBLICA	COP-632-2025	MANTENIMIENTO SEDES	UNINGECOL SA	70.497.210,00	20.237.422,00
LUIS MORA	ORDEN DE COMPRA	OC-149446-2025	SUMINISTRO	JEM SUPPLIES SAS	200.384.241,00	123.675.822,00

SEBASTIAN MOLINA	OBRA	COP-635-2025	PARQUE LOS RIOS	CONSORCIO HDCIVILNET	84.276.940,54	67.824.740,00
LUISA GARZÓN	OBRA	COP-722-2024	PARQUE BETANIA FASE II	CONSORCIO ECOPARK ED	140.252.528,90	140.252.529,00
IVAN SEPÚLVEDA PARRA	OBRA	COP-367-2025	BIOINGENIERIA 2025	CONSORCIO ECOSUMAPAZ	600.000.000,00	349.439.430,00
MEYER SILVA	INTERVENTORIA	CIN- 642-2025	PANELES SOLARES	SECOB SAS	45.873.979,63	15.526.577,00
MEYER SILVA	OBRA	COP-647-2025	PANELES SOLARES	UT SOLVIVIENDAS 2025	263.913.485,00	14.115.070,00
MONICA HERRERA	CONVENIO INTERADMINISTRAIVO - INTERNET	CIA-554-2025	CONECTIVIDAD	RENATA		72.289.241,00
					4.290.733.939,89	3.642.325.574,00

Faltante

% Cumplimiento

=Tabla5[[(#Totales);[ABRIL PROGRAMADO]]]-Tabla5[[(#Totales);[ABRIL EJE
+Tabla5[[(#Totales);[ABRIL EJECUTADO]]]/Tabla5[[(#Totales);[ABRIL PROGRAMADO]]]

	No se va apresentar
	No han entregado cuenta
	Se cargan el día de hoy en Drive de pagos
	Ya se encuentran subidas en el drive para tramite de pago

ESTADO	REVISIÓN	OBSERVACIONES	CARGUE CUENTA DRIVE	CUENTA PROGRAMADA EN PAC DE MARZO	Cargue Secop	Fechad de cargue	Columna1
Presenta cuenta 06/04/2026 Correo para subsanacion 8/04/2026 Pendiente Subsanación Aprobada 15/04/2026.	Caterin	Segunda cuenta 01/03/2026 - 31/03/2025 26/03/2026 se confirma valor a facturar por \$54.876.513 27/03/2026 Se reliza mesa de trabajo para validar observaciones. 04/04/2026 Se confirma que en el transcurso del dia se eviara el drive 06/04/2026 Se recibe cuenta 08/04/2026 Se envia correo con subsanaciones 14/04/2026 Se realiza mesa de trabaio Segunda cuenta 01/03/2026 - 31/03/2025 1/04/2026 , el equipo de cuentas se comunicó con el apoyo a la supervisión, quien indicó que la interventoría solo cobrará lo correspondiente al mes, dado que no hay avance en la ejecución del contrato. El 6/04/2026, el equipo de cuentas se comunicó con la ingeniera Luisa Lozano, quien indicó que la cuenta a presentar corresponde al mes de marzo por un valor de \$6.325.878; asimismo, informó que el contratista quedó en enviar los documentos en el transcurso de la tarde para su respectiva revisión. El 14/04/2026, el equipo de cuentas se comunicó con la ingeniera Luisa, quien indicó que en el transcurso del día remitirá la cuenta.			juan	27/04/2026	x
Presenta cuenta 14/04/2026 Correo para subsanación 14/04/2026 Aprobada 15/09/2026	Emma				juan	28/04/2026	x
Presenta cuenta 06/04/2026, Observaciones cuentas 07/04/2026 Subsanación contratista Aprobada 9/04/2026	Juan-Ludy	Segunda cuenta 01/03/2026 - 31/03/2025 06/04/2026 : El apoyo envia drive para revision de documentos de la cuenta. 09/04/2026: se envia visto bueno para cargue en cuentas			juan	27/04/2026	x
Presenta cuenta 14/04/2026, Observaciones cuentas 15/04/2026	Juan-Ludy	06/04/2026 : El apoyo indica que la cuenta esta en revision por parte de interventoria. 14/04/2026: se recibe correo por parte del apoyo en el cuan se encuentra la informacion 15/04/2026: se envian obsevaciones			juan	28/04/2026	x
Presenta cuenta 15/04/2026, Revisión de cuentas 15/04/2026							x
	Walter						x
Presenta cuenta 14/04/2026, Revisión de cuentas 15/04/2026							x
Presenta cuenta 06/04/2026 Correo para subsanacion 8/04/2026 Se revisan subsanaciones 14/04/2026 Aprobada 15/04/2026	Caterin	Séptima Cuenta 01/02/2025- 28/02/2025 30/03/2026 se confirma valor a facturar por \$498.876.486 31/03/2026 Se reliza mesa de trabajo para validar observaciones. 04/04/2026 Se confirma que en el transcurso del dia lunes se eviara el drive 06/04/2026 Se recibe cuenta 08/04/2026 Se envia correo con subsanaciones 13/04/2026 Se realiza mesa de trabajo Cuenta de Enero - Sin pago 31/03/2026 Se reliza mesa de trabajo para validar observaciones. 04/04/2026 Se confirma que en el transcurso del día lunes se eviara el drive 06/04/2026 Se recibe informe 07/04/2026 Se envia correo con subsanaciones 13/04/2026 Se realiza mesa de trabajo					x
Presenta cuenta 16/04/2026 Correo para subsanacion 17/04/2026 Se realiza mesa de trabajo 17/04/2026 Aprobada 17/04/2026	Caterin	30/03/2026 Se pregunta sobre la cuenta no se recibe información 04/04/2026 Se pregunta sobre la cuenta no se recibe información 09/04/2026 Se pregunta sobre la cuenta indica que en el transcurso del dia da informacion. 10/04/2026 Se pregunta sobre la cuenta indica que el lunes radican. 14/04/2026 Se pregunta sobre la cuenta indica que no le han informado, se pregunta a la ingeniera Irene informa que el dia de hoy en la tarde se entrega la cuenta 16/04/2026 Se recibe cuenta en la noche para validacion 17/04/2026 Se revisa cuenta Se hacen subsanaciones Se hace mesa de trabajo Se anueha v se radica cuenta					x
Mesa de trabajo 07/04/2026 15/04/2026 Presenta Subsanación 15/04/2026 Falta radicado	Natalia	30/03/2026 PENDIENTE VALOR- INFORMA EL APOYO QUE MAÑANA LA RADICAN AL APOYO. 07/04/2026, Mesa de trabajo falta entrega de cuenta en su totalidad 08/04/2026 Se remiten observaciones por correo, No se a recibido subsanaciones 15/04/2026 Mesa de trabajo subsanaciones Se remite aprobacion para radicar a CDI			juan	28/04/2026	x
Presenta cuenta 15/04/2026 Aprobada 15/04/2026							x

<div>Presenta cuenta 11/04/2026 Correo para subsanacion 13/04/2026 15/04/2026 Presenta Subsanción 15/04/2026 En revisión por parte de cuentas. 17/04/2026 se aprueba y se envia</div>	Caterin	<div>30/03/2026 se confirma valor a facturar por \$87.373.363 04/04/2026 Se confirma que en el transcurso del día martes 4 se eviara el drive 09/04/2026 Se pregunta sobre la cuenta, no se recibe información. 11/04/2026 Se recibe cuenta. 13/04/2026 Se realiza mesa de trabajo 16/04/2026 Se revisan ajustes y se radica a CDI 17/04/2026 se aprueba y se envia cuenta Cuenta de Liquidación 30/03/2026 Se encuentra a la espera de la revision de la abogada 6/04/2026, Se sostuvo comunicación con la arquitecta Luisa, quien indicó que ha presentado inconvenientes con la liquidación de la obra, debido a una inconsistencia evidenciada entre el informe de cierre de la fiducia y el recibo de consignación de rendimientos. Asimismo, señaló que la obra remitió una aclaración el día martes y que actualmente se encuentra a la espera de que la interventoría emita su concepto, con el fin de proceder al envío del acta de liquidación para firmas. 7/04/2026, Envia copia de correo donde inicia la recolección de firmas, envía a cuentas infraestructura la carpeta de pago para revisión. 09/04/2026 Se confirma que los documentos se encuentran en el drive inicial para la revisión de las observaciones.</div>	juan	28/04/2026	x
					x
<div>Presento Cuenta 07/04/2026, en revisión por cuentas Pendiente Subsanción Aprobada 15/09/2026</div>	Caterin-Emma				
<div>Presento cuenta 09/04/2026 10/04/2026: Observaciones Cuentas 14/04/2026: Subsancion contratista 15/04/2026 aprobada</div>	Ludy	<div>Quinta Cuenta: 01/03/2026-31/03/2026 31/03/2026; Se le envia mensaje con la solicitud de la informacion requerida al apoyo de supervision, me dice que estan en proceso, aun no tiene posible fecha de entrega y no confirma el valor todavia.- 01/04/2026 : El apoyo envia el valor de la cuenta OBRA para este mes. \$349,439,430.</div>	Natalia	27/04/2026	x
<div>Presento cuenta 14/04/2025 Correo para subsanaciòn 15/04/2026</div>	Juan	<div>Primer cuenta</div>			x
<div>Presento cuenta 15/04/2025_ SIN PAGO En revision 15/04/2026</div>	Juan	<div>Primer cuenta 15/04/2026 se envian observaciones al contratista</div>			x
<div>Enviada 15/04/2026 En revision Johanna15/04/2026</div>	Emma				x