



Expediente: **S-CI-708-2025**
Radicado: **DC-01090-2026**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental:
Fecha: **12/05/2026** Hora: **10:43:27** Folios: **1**



Gestión Documental.

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: F-GJ-258

Versión: 05

Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD **7** **5** **2026**
DÍA MES AÑO

TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN (presupuesto)	
	PRÓRROGA (tiempo)	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista

890,983,716

a contrato/ convenio No.:

S-CI-708-2025

Radicado proyecto No.:

2.2.1.1.2

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista

Municipio de Marinilla

Fecha de inicio

20 **11** **2025**
DÍA MES AÑO

Fecha de finalización vigente*

19 **8** **2026**
DÍA MES AÑO

*En caso de presentar

2. JUSTIFICACIÓN:

El Convenio Interadministrativo S-CI-708-2025, suscrito entre Cornare y el Municipio de Marinilla, cuyo objeto consiste en: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA FORTALECER EL CONOCIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, ACÚSTICA Y RUIDO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y APROPIACIÓN CORPORATIVA DEL SISTEMA DE MONITOREO INDICATIVO", cuya entidad ejecutora es CORANRE.

Actualmente, la Corporación se encuentra adelantando las actividades correspondientes a la etapa precontractual, relacionadas con la elaboración y aprobación de los estudios previos, la presentación ante comité de contratación y la posterior publicación del proceso de selección objetiva en la plataforma Secop II. En este sentido, y con el fin de garantizar la adecuada adjudicación del proceso contractual requerido para la ejecución de las actividades contempladas en el convenio, así como asegurar el cumplimiento integral del objeto convenido bajo criterios de eficiencia, idoneidad y oportunidad, se considera necesario ampliar el plazo de ejecución del convenio.

Por lo anterior, la supervisión y la coordinación de la supervisión consideran viable, necesaria y debidamente justificada la prórroga del Convenio Interadministrativo S-CI-708-2025 por un término adicional de cuatro (4) meses.

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	\$
---	----

5. VR. ADICIÓN REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
VR. TOTAL ADICIÓN (\$) **			\$ -	\$ -	\$ 0

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DÍAS indicar al frente) MESES **4** DÍAS **0**

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada **19/12/2026**
DÍA MES AÑO

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre **Juan David Carrillo Pimiento**

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre **Alvaro López Gálvis**

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: **Oladier Ramírez Gómez**

6. ANEXOS (FICHA TÉCNICA Y COTIZACIÓN)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

VB MTA