

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 17

Fecha: 13 de Mayo de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X – Prestación de servicios	CONVENIO	-
Contrato número:	1.310-19.13-1010-2026	de	15 de enero de 2026
Acta Aclaratoria	-	del	-
Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006845 ITEM 1 Del 06/01/2026 y RPC No. 5600100647 Del 15/01/2026 • Apropiación Presupuestal: 1154-121000-2320202008-3711001010010000-PI37-102499/1/1/01/09 • Fondo: 121000 - LIBRE DESTINACIÓN • Centro Gestor: 1154 • Proyecto: PI37-102499 - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA			
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: • Pilar Del Contrato: Valle competitivo e innovador • Línea De Acción: 1-Valle competitivo e innovador • Meta(S) De Producto: MP1100101043502015 - ASISTIR TÉCNICAMENTE 5.300 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA, EN TEMAS DE LEGALIDAD Y/O FORMALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO • Bpin Del Proyecto: 2024003760114			
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: • Meta(S) De Resultado: MR11001 Formalizar a 300 empresas del Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno • Objetivo General: Brindar asistencia técnica y seguimiento a las unidades económicas del valle del cauca, en temas de legalidad, formalización, competitividad y articulación con actores del ecosistema • Objetivos específicos: Asistir técnicamente las unidades económicas en el aprendizaje práctico de habilidades de planificación financiera, administrativa y de legalidad.. • Programa: 11. VallEmplea • Sub-Programa: 1100101 ValleINN +. • Elemento PEP: PI37-102499/1/1/01/09 • Área Funcional: 3711001010010000 • Cuenta Mayor: 5507051201.			
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL COMO ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DEL VALLE DEL CAUCA.			
Supervisor:	JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO C.C. 1125641727		
Contratista	MARIA ISABEL ARIAS TREJOS C.C. 27373988 Teléfono. 3332589910		

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 17

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **Mayo de 2026, CUOTA 5**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante Mayo de 2026, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato. 2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. 3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca". 4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. 5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. 6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle. 7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato. 8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaria de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.	100%
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de Mayo de 2026 . Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100% 83,33%
Otras consideraciones.	N/A	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 17

Sugerencias		
Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.310-19.13-1010-2026 del 15 de enero de 2026, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al Informe de Actividades No. 5 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Actividades Realizadas:

Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

ACTIVIDAD 1:. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

La Contratista, durante el periodo asignado atendió las indicaciones del líder de programa en relación con la formulación de proyectos del proceso M2-P2 y la promoción del desarrollo económico del Valle del Cauca. Revisé lineamientos y criterios para asegurar la coherencia con los objetivos institucionales, manteniendo disposición para la formulación de iniciativas, aunque en este lapso no se generaron proyectos específicos bajo mi gestión.

ACTIVIDAD 2: Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 17

económico del departamento del Valle del Cauca.

La Contratista brindó acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas orientados a facilitar el seguimiento de las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2. Asimismo, se promovió la articulación de lineamientos que aportan al desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca, garantizando que los instrumentos respondieran a las necesidades institucionales.

ACTIVIDAD 3: Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

La Contratista realizó el seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2, promoviendo el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca y garantizando la transparencia en el cumplimiento de las metas establecidas.

REPORTE AVANCE DE EJECUCION ACTIVIDADES EN PLATAFORMA PIIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

- PI37-102481 TEJIDO EMPRESARIAL
- PI37-102499 FORTALECIMIENTO UNIDADES ECONOMICAS
- PI38-102555 MEJORAMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO – trae reserva presupuestal
- PI38-102556- MEJORAMIENTO DE LA FORMALIDAD LABORAL EN EL VALLE DEL CAUCA
- PI38-102756 COOPERACION INTERNACIONAL
- PI39-102642 – ADECUACION Y DOTACION CENTRO DE INNOVACION SENA
- PI39-102571 FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD 4: Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

La Contratista realizó el seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 17

de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con el propósito de garantizar la transparencia en la ejecución, identificar oportunidades de mejora y contribuir al logro de las metas establecidas en el marco del plan de desarrollo.

Proyecto PI37-102481 – Fortalecimiento del tejido empresarial

MR12005 (Exportaciones +5 %): Programado 2 % en 2026 → Avance 0 %.

MP1200507043502116 (Asistir técnicamente a 75 empresas): Programado 20 en 2026 → Avance 0.

MP1200507013502003 (Ejecutar 1 estrategia exportadora): Programado 1 en 2026 → Avance 0.

Indicadores complementarios: 350 MiPymes formadas, 250 rutas exportadoras, 350 encuestas, 18–21 empresas en vitrina comercial.

Proyecto PI37-102499 – Fortalecimiento de las Unidades Económicas

MR11001 (Formalizar 300 empresas): Programado 88 en 2026 → Avance 0.

MP1100101043502015 (Asistir técnicamente 5.300 unidades productivas): Programado 1.700 en 2026 → Avance 148.

MP1100101023502009 (Beneficiar 300 unidades económicas en comercialización): Programado 130 en 2026 → Avance 0.

MP1100101033502011 (Realizar 150 mentorías): Programado 62 en 2026 → Avance 0.

Proyecto PI38-102555 – Mejoramiento De Competencias Técnicas Y Humanas En El Sector Manufacturero En El Departamento Del Valle Del Cauca

Iniciativa Marroquinería – 1.310.18.02-16746

Indicadores: 400 estudiantes beneficiarias atendidas.

Horas de formación: 260 horas ejecutadas.

Avance: Cumplimiento total del cronograma académico → Meta formativa alcanzada.

Iniciativa UNITEX Cali – 1.310.18.02-16764 (II Fase)

Indicadores: Estudiantes beneficiarias activas.

Horas de formación: 330 horas ejecutadas.

Avance: Cumplimiento total del cronograma académico → Meta formativa alcanzada.

Proyecto PI38-102556 – Mejoramiento de la Formalidad Laboral

MR11002 (Colocar 5.000 personas en salud y pensión): Programado 1.170 en 2026 → Avance 252 colocaciones laborales (en validación).

MP1100202013602004 (Promover colocación de 1.500 personas): Programado 500 en 2026 → Avance 0.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 17

MP1100202033602043 (Documento técnico de trabajo decente): Programado 1 en 2026 → Avance 0.

Proyecto PI37-102756 – Cooperación Internacional

MR12005 (Exportaciones +5 %): Programado 2 % en 2026 → Avance 0 %.

MP1200507033502048 (Constituir 8 alianzas de cooperación internacional): Programado 2 en 2026 → Avance 0.

Avance cualitativo: Se firmó el acuerdo de cooperación con Saint-Ouen-sur-Seine (Francia), Cali y Valle del Cauca.

Proyecto PI39-102571 – Innovación NIDO 2026 y Hub de E-Commerce

MR12006 (Invertir \$45.720 millones en CTI): Programado \$3.000 millones en 2026 → Avance 0 %.

MP1200609033906019 (Asistir técnicamente a 80 unidades productivas): Programado 30 en 2026 → Avance 0.

Indicadores de gestión: 445 ingresos al coworking, 277 personas impactadas, 46 reservas de salas, 15 startups en StartCo.

Proyecto PI39-102642 – Centro de Innovación e Inteligencia Artificial (SENA)

MR12006 (Invertir \$45.720 millones en CTI): Programado \$1.950 millones en 2026 → Avance 0 %.

MP1200609023906018 (Adecuar y dotar distrito de innovación): Programado para 2027 (vigencia futura) → No aplica en 2026.

Avance: Adjudicación de contratos de obra e interventoría, sin ejecución física aún.

REGIONALIZACION EN PIIP: La contratista realizo en plataforma PIIP la regionalizacion de los proyectos de inversion de SEDECFE, acorde lo requerido por el Departamento de Planeacion DAVP circular 063 de 30 de abril 202, y el DNP, realizando el proceso sin tramite presupuestal acorde lo indicado por cada Subsecretaria de SEDECFE y sus enlaces.

COD PI	NOMBRE PI	CODIGO BPIN	TRAMITE REGIONALIZACIÓN
PI39-102571	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA	2024003760150	Ejecución <u>Ajustes sin trámite presupuestal ET</u> EJ-AJ-TER-0376-0966 Completado

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 17

			<p>Fecha inicio: 29-04-2026 14:55:36</p> <p>Fecha fin: 29-04-2026 15:29:22</p>
PI37-102481	<p>FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA</p>	2024003760096	<p>Ejecución</p> <p><u>Ajustes sin trámite presupuestal ET</u></p> <p>EJ-AJ-TER-0376-0954</p> <p>Completado</p> <p>Fecha inicio: 28-04-2026 09:01:34</p> <p>Fecha fin: 28-04-2026 10:59:02</p>
PI38-102555	<p>MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.</p>	202500000007106	<p>Ejecución</p> <p><u>Ajustes sin trámite presupuestal ET</u></p> <p>EJ-AJ-TER-0376-0945</p> <p>Completado</p> <p>Fecha inicio: 27-04-2026 10:13:09</p> <p>Fecha fin: 27-04-2026 12:42:07</p>
PI37-102499	<p>FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA</p>	2024003760114	<p>Ejecución</p> <p><u>Ajustes sin trámite presupuestal ET</u></p> <p>EJ-AJ-TER-0376-0955</p> <p>Completado</p> <p>Fecha inicio: 28-04-2026 11:03:42</p> <p>Fecha fin: 28-04-2026 12:20:53</p>
PI38-102556	<p>MEJORAMIENTO DE LA FORMALIDAD LABORAL EN EL VALLE DEL CAUCA</p>	2024003760152	<p>Ejecución</p> <p><u>Ajustes sin trámite presupuestal ET</u></p> <p>EJ-AJ-TER-0376-0957</p> <p>Completado</p> <p>Fecha inicio: 28-04-2026 14:33:48</p> <p>Fecha fin: 28-04-2026 15:05:47</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 17

PI39 – 102642	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	202500000023888	<u>Ajustes sin trámite presupuestal ET</u> EJ-AJ-TER-0376-0965 Completado Fecha inicio: 29-04-2026 12:33:01 Fecha fin: 29-04-2026 14:53:09
PI37-102756	INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	202500000045486	Ejecución <u>Ajustes sin trámite presupuestal ET</u> EJ-AJ-TER-0376-0999 Completado Fecha inicio: 05-05-2026 15:28:19 Fecha fin: 05-05-2026 16:28:33

ACTIVIDAD 5: Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

La Contratista elaboro y presentó el reporte de avance en la plataforma PIIP correspondiente al mes de abril-2026, cumpliendo con los lineamientos establecidos y asegurando la actualización de la información requerida para el seguimiento institucional, así:

Proyecto PI37-102481 – Fortalecimiento del tejido empresarial y desarrollo de estrategias de negociación en el Valle del Cauca: avanzó principalmente en la línea de internacionalización y fortalecimiento exportador. Se ejecutaron actividades de formación híbrida con cobertura a 350 MiPymes, se entregaron 250 rutas exportadoras individualizadas, se aplicaron 350 encuestas de retroalimentación y se facilitó la participación de entre 18 y 21 empresas en una vitrina comercial, dato pendiente de validación. Estos resultados reflejaron un proceso integral de capacitación,

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 17

asistencia técnica y vinculación a escenarios reales de mercado, consolidando capacidades empresariales para la internacionalización.

En cuanto a la Meta de Resultado (MR12005), que buscaba aumentar en un 5 % las exportaciones de los clústeres y/o empresas asistidas durante el periodo de gobierno, se había programado un avance del 2 % para la vigencia 2026, pero el corte reportó 0 %, sin incremento en exportaciones.

Respecto a las Metas de Producto, la asistencia técnica prevista para 20 empresas en 2026 y la ejecución de 1 estrategia exportadora no registraron avances, manteniéndose en 0 %.

En síntesis, el proyecto logró avances verificables en la fase de fortalecimiento empresarial y preparación técnica, con indicadores cumplidos en formación y asistencia, pero aún no reflejó impacto en las metas de resultado ni en las metas de producto programadas para la vigencia, lo que evidenció que la etapa se concentró en el alistamiento y consolidación de capacidades más que en resultados exportadores inmediatos.

Proyecto PI37-102499 – Fortalecimiento de las Unidades Económicas en el Valle del Cauca:

tuvo como propósito apoyar emprendedores y mipymes mediante los Centros de Desarrollo Empresarial e Innovación (CDEI), con presencia en los 42 municipios del departamento.

En cuanto a la Meta de Resultado (MR11001), que buscaba formalizar 300 empresas durante el periodo de gobierno, para la vigencia 2026 se programó la formalización de 88 empresas, pero el avance reportado fue 0.

Respecto a las Metas de Producto, se programó asistir técnicamente a 1.700 unidades productivas en temas de legalidad y formalización, logrando un avance de 148. Las metas de beneficiar a 130 unidades económicas en comercialización y realizar 62 mentorías no registraron avances, manteniéndose en 0.

En términos operativos, se atendieron 2.205 emprendedores en etapas de ideación y 2.557 en fortalecimiento, además de 2.145 asesorías en temas como gestión financiera, legalidad, formalización, planeación estratégica y modelo de negocio. Los CDEI participaron en múltiples espacios de articulación territorial, ferias empresariales y eventos de fortalecimiento institucional, lo que permitió ampliar la cobertura y generar sinergias con actores locales.

En síntesis, el proyecto avanzó en la asistencia técnica y acompañamiento territorial, con resultados verificables en capacitación y asesoría, pero aún no reflejó impacto en la meta de resultado de formalización ni en varias metas de producto, evidenciando que la ejecución se concentró en

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 17

procesos de apoyo inicial y fortalecimiento más que en resultados de formalización y comercialización efectiva.

Proyecto PI38-102555 – Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector Manufacturero, en el Departamento del Valle del Cauca: el avance de sus dos iniciativas, se desarrollo así: Iniciativa de Marroquinería – Convenio 1.310.18.02-16746 avanzó de manera satisfactoria durante el mes de abril de 2026, cumpliendo con el cronograma académico y operativo establecido. Se garantizó la asistencia activa de las 400 estudiantes beneficiarias, quienes participaron en jornadas de capacitación en horario de mañana y tarde, organizadas en grupos A y B. Las acciones ejecutadas incluyeron la operación en máquinas fileteadoras, planas y collarín, el suministro diario de refrigerios, la entrega de kits formativos y el apoyo de transporte para asegurar la permanencia en el proceso. Las sesiones se estructuraron en bloques pedagógicos de 45 minutos con recesos intermedios, lo que favoreció el aprendizaje y el bienestar de las participantes. Durante este periodo se culminó el programa de manufactura con una intensidad total de 260 horas, alcanzando los objetivos formativos previstos. El cumplimiento del cronograma fue satisfactorio, evidenciándose compromiso, puntualidad y disposición por parte de las estudiantes.

En conclusión, el proyecto logró consolidar la fase formativa prevista para abril, asegurando cobertura total de las beneficiarias y cumpliendo con los componentes académicos, logísticos y de apoyo, lo que permitió avanzar en la meta de fortalecer las capacidades técnicas en marroquinería y manufactura en el Valle del Cauca.

Iniciativa UNITEX Cali – Convenio 1.310.18.02-16764 (II Fase) avanzó de manera satisfactoria durante el mes de abril de 2026, cumpliendo con el cronograma académico y operativo establecido. Se garantizó la asistencia activa de las estudiantes beneficiarias, quienes participaron en jornadas de capacitación en horario de mañana y tarde, organizadas en grupos A y B. Las acciones ejecutadas incluyeron la operación en las máquinas según el cronograma de clases, el suministro diario de refrigerios y el apoyo de transporte para asegurar la asistencia y permanencia en el proceso formativo. Los contenidos abordados durante este periodo fueron: ejercicios de control de operación de las máquinas, identificación de problemas y aplicación de soluciones, mantenimiento preventivo y operación en las tres máquinas principales. Las sesiones se estructuraron en bloques pedagógicos de 45 minutos con recesos intermedios, lo que favoreció el aprendizaje y el bienestar de las

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 17

participantes. En total, se culminó el programa de manufactura con una intensidad de 330 horas, alcanzando los objetivos formativos propuestos para esta segunda fase.

En conclusión, el proyecto consolidó la formación técnica de las beneficiarias, evidenciando compromiso, puntualidad y disposición en el proceso, y avanzó en el fortalecimiento de competencias técnicas y empresariales en el sector textil del Valle del Cauca

Proyecto PI 38-102556 – Mejoramiento de la Formalidad Laboral en el Valle del Cauca: avanzó durante abril de 2026 con resultados parciales en la meta de inserción laboral. La Meta de Resultado (MR11002) planteaba la colocación de 5.000 personas cotizando a salud y pensión durante el cuatrienio, con una programación de 1.170 para la vigencia 2026. En abril se reportaron 252 beneficiarios con vinculación laboral formal, aunque estos datos estaban en proceso de validación mediante certificación en el sistema de seguridad social.

En cuanto a las Metas de Producto, se había programado para la vigencia la colocación laboral de 500 personas y la elaboración de 1 documento técnico sobre estrategias de trabajo decente, pero ambos indicadores permanecieron en 0 % de avance. Las acciones ejecutadas incluyeron la ruta de conexión empleabilidad, combinando estrategias virtuales, presenciales e intermediación laboral. Se realizaron Master Class virtuales y presenciales para fortalecer competencias socioemocionales y de empleabilidad, además de ferias de empleo en Cali y Ginebra con participación de 149 asistentes. En paralelo, se desarrollaron cursos cortos de empleabilidad rápida, como el de Normas de Tránsito y Seguridad Vial, con 42 beneficiarios en formación adicionales a 96 certificados previamente. El proyecto tuvo cobertura amplia en 29 municipios del departamento, con mayor concentración en Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Candelaria y Tuluá, además de presencia en municipios intermedios y rurales como Buga, Guacarí, La Unión, Cartago y Pradera.

En conclusión, el proyecto logró avances verificables en la inserción laboral de 252 personas y en el fortalecimiento de competencias laborales, aunque las metas de resultado y producto programadas para la vigencia aún no reflejaron cumplimiento pleno. La ejecución se concentró en habilitar beneficiarios para la empleabilidad y ampliar la cobertura territorial, consolidando una base inicial de colocación laboral formal.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 17

Proyecto PI37-102756 – Incremento de las capacidades institucionales de cooperación internacional en el Valle del Cauca: avanzó en abril con acciones de gestión y articulación, aunque aún no reflejó cumplimiento en las metas programadas.

La Meta de Resultado (MR12005) buscaba aumentar en un 5 % las exportaciones de los clústeres y/o empresas asistidas durante el periodo de gobierno, con un avance programado del 2 % para la vigencia 2026, pero se reportó 0 %. En cuanto a la Meta de Producto (MP1200507033502048), que consistía en constituir 8 alianzas de cooperación internacional (2 programadas para 2026), tampoco se registró avance.

Durante abril se ejecutaron varias actividades relevantes:

Visitas técnicas a los municipios de Pradera y Vijes, orientadas a fortalecer la conformación de Comités Municipales de Cooperación Internacional y preparar talleres de diagnóstico.

Reuniones institucionales con la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, y con Americas Flyways Initiative, para identificar necesidades y posibles apoyos en temas de aviturismo y turismo sostenible.

Encuentro del programa IURC de la Unión Europea, con participación de la ciudad de Salvador de Bahía, explorando un posible hermanamiento cultural.

Alianza con la Universidad San Buenaventura, que dio inicio al curso de “Diplomacia Subnacional, Cooperación e Innovación para el Desarrollo”, con participación de municipios como Florida, Yumbo, Jamundí y Tuluá.

Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Valle del Cauca, Santiago de Cali y Saint-Ouen-sur-Seine (Francia), el 28 de abril de 2026, con compromisos en juventud, sostenibilidad ambiental y cultura, bajo un esquema de cooperación descentralizada alineado con la Agenda 2030 de la ONU.

En conclusión, el proyecto avanzó en la gestión institucional y la formalización de alianzas estratégicas, consolidando acuerdos y espacios de cooperación, aunque los indicadores cuantitativos de meta de resultado y producto permanecieron en 0 % de avance para la vigencia. La ejecución se centró en la construcción de bases institucionales y en la apertura de nuevas alianzas internacionales que fortalecen la competitividad regional.

Proyecto PI39-102571 – Fortalecimiento de la innovación para el tejido empresarial del Valle del Cauca (NIDO 2026 y Hub de E-Commerce): avanzó en abril de 2026 principalmente en la fase

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 13 de 17

de consolidación técnica y metodológica, aunque los indicadores de resultado y producto aún no reflejaron cumplimiento.

La Meta de Resultado (MR12006) planteaba invertir \$45.720 millones en actividades de ciencia, tecnología e innovación durante el cuatrienio, con un aporte programado de \$3.000 millones para 2026, pero el avance reportado fue 0 %. En cuanto a la Meta de Producto (MP1200609033906019), que consistía en asistir técnicamente a 80 unidades productivas (30 programadas para 2026), tampoco se registró avance en el corte.

Durante abril se lograron hitos importantes:

Administración del espacio NIDO: se formalizó el contrato con Zonamérica, con 445 ingresos, 277 personas impactadas, 46 reservas de salas y 1 evento registrado, consolidando el coworking como punto de encuentro del ecosistema emprendedor.

Atención integral a visitantes: se atendieron estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho y emprendedores de la Comuna 20, con talleres prácticos y capacitación en comercio electrónico.

Participación en StartCo 2026: se logró la presencia de 15 startups, generando networking, acceso a inversión y alianzas estratégicas.

Centro Comercial Virtual y Hub de E-Commerce: se avanzó en la estructuración técnica y convocatoria, con inicio de diagnósticos previsto para mayo.

Retail del Futuro – FENALCO: se posicionó la estrategia NIDO + HUB en este evento, conectando a MiPymes con tendencias digitales y herramientas de transformación del retail.

En conclusión, el proyecto se enfocó en fortalecer la infraestructura y articulación institucional del ecosistema de innovación, con resultados verificables en gestión, participación y posicionamiento, pero sin avances aún en los indicadores de meta de resultado y producto. La ejecución se centró en preparar las condiciones para que en los siguientes meses se materialice la asistencia técnica y el impacto directo en las unidades productivas beneficiarias.

Proyecto PI39-102642 – Adecuación y dotación de un Centro de Innovación e Inteligencia Artificial para la competitividad, el desarrollo económico y la inclusión social en el Valle del Cauca: avanzó en abril de 2026 principalmente en la fase administrativa y contractual, sin reportar aún ejecución física de obra.

La Meta de Resultado (MR12006) consistía en invertir \$45.720 millones en actividades de ciencia, tecnología e innovación durante el cuatrienio, con un aporte programado de \$1.950 millones para

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 14 de 17

2026, pero el avance reportado fue 0 %. La Meta de Producto (MP1200609023906018), que contempla la adecuación y dotación de un distrito de innovación e inteligencia artificial, está prevista para 2027 como vigencia futura, por lo que no aplica en este corte.

Durante abril se lograron hitos clave:

Se culminó el proceso precontractual y se adjudicaron los contratos de obra (PAF-ATSENA-O-004-2026) e interventoría (PAF-ATSENA-I-006-2026).

Se completaron las evaluaciones técnicas y financieras, la validación en comités fiduciarios y la aprobación de términos de referencia.

Se garantizó la selección de contratistas idóneos y la viabilidad técnica y jurídica del proyecto, asegurando condiciones habilitantes para iniciar la fase constructiva.

Los beneficiarios directos serán startups, MiPymes, población joven y grupos vulnerables (mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, comunidades étnicas, personas con discapacidad, migrantes y población rural). A partir de 2028, con la puesta en operación del Smart Campus, se proyecta atender 11.520 personas anuales con enfoque diferencial.

En conclusión, el proyecto avanzó en la estructuración y adjudicación contractual, consolidando las bases para iniciar la construcción del Centro de Innovación e Inteligencia Artificial en Cali. Aunque no se reportó avance físico en abril, la gestión realizada fue indispensable para garantizar la correcta ejecución futura y el cumplimiento de las metas de innovación y competitividad regional.

ACTIVIDAD 6 : Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

La Contratista participo activamente en las actividades de fortalecimiento organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, incluyendo capacitaciones y reuniones, así como en aquellas convocadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, a continuación se adjuntan link de las mismas.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 15 de 17

- Capacitación 2026 - Entidades del Orden Territorial

Plataforma Integrada de Inversión (PIIP):

<https://piip.dnp.gov.co/>

Guía orientadora del Modelo Integral de Seguimiento:

https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Guia_modelo_integral_seguimiento.pdf

Instructivo: Planear la ejecución (línea base 0 y línea base 1):

https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Instructivo_Planear_la_Ejecucion_Lineas_0_1.pdf

Instructivo: Reporte de avance de ejecución:

https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Instructivo_Reporte_avance_ejecucion_PIIP.pdf

ACTIVIDAD 7 : Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

La Contratista, participo activamente en las actividades de fortalecimiento convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como en las instancias designadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

ACTIVIDAD 8: Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.

La participación de la Contratista, se centró en la interacción con las publicaciones realizadas en las plataformas institucionales, a través de acciones como la lectura, el seguimiento constante y la generación de "me gusta", fortaleciendo así el alcance y el engagement institucional.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 16 de 17

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se PLANILLA DE PAGO Nro. 9504156006 y SOPORTE DE PAGO PIN/CUS/REFERENCIA Nro. 282718224 con periodo de cotización del mes de ABRIL de 2026. según la cláusula séptima del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007. el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 2003.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha de pago	Valor pago	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$24.000.000	CUOTA 1	Febrero/2026	4.000.000	Cancelada
Valor Adiciones	\$	CUOTA 2	Febrero/2026	4.000.000	Cancelada
Reajustes	\$	CUOTA 3	Abril/2026	4.000.000	Cancelada
Actualización de precios	\$	CUOTA 4	Abril/2026	4.000.000	Cancelada
Valor Total del Contrato	\$24.000.000				
Valor pagado	\$16.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$4.000.000				
Valor total ejecutado	\$20.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$4.000.000				
Intereses moratorios	\$				

SEGUIMIENTO

NO APLICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 17 de 17

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

El contratista realizó las afiliaciones y/o aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad


INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin novedad

Fecha del próximo informe	13	de	Junio	de	2026
---------------------------	----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

13	días del mes de	Mayo	de	2026
----	-----------------	------	----	------



JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO
 Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
 C.C.1125641727