



MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-0BRA-004 DE 2026

ACTA DE LIQUIDACION

MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA

OBJETO: SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS DEL CASCO URBANO Y PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VIJES INCLUYE HIDROLOGIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA

VALOR \$19.966.928

OBRA EJECUTADA FINAL

CONTRATISTA: ALEXANDER MILLAN UMAÑA

ADICIONAL

SUPERVISOR: EDINSON ROSERO SUAREZ

PLAZO: 30 DIAS

INICIACION: 10 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10 DE ABRIL 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-0BRA-004 DE 2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS				OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	CANT.	V. TOTAL	(+/-)	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	ACTIVIDADES												
1.1	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA (LETRAS EN PINTURA ACRILICA PARA PARES A=80-100 CM2)	M2	47	32.000	1.504.000		19,48	623.360		66,48	2.127.360	66,48	2.127.360
1.2	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA (LETRAS EN PINTURA ACRILICA PARA FLECHAS A=80-100 CM2)	M2	32	29.630	948.160		20,86	618.005		52,86	1.566.165	52,86	1.566.165
1.3	DEMARCACION EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LINEAS DE 12CMS (LINEAS EJE DE CARRIL Y LINEAS LATERALES).	M	1450	4.450	6.452.500		(186,00)	-827.700		1.264,00	5.624.800	1.264,00	5.624.800
1.4	DEMARCACION EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA GUARDAESCOBA - GUARDA LLANTAS.	M	1250,00	4.290	5.362.500		80,00	343.200		1.330,00	5.705.700	1.330,00	5.705.700
1.5	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	125,0	5.170	646.250		(125,00)	-846.250		-	-	-	-
N.P	NO PREVISTAS												
N.P 1	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ASFALTO	M3		\$ 1.099.522									
N.P 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDON TIPO BANNER SOBRE VALLE METALICA (12 X 4)	UND		\$ 2.000.000									
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 14.913.410						\$ 15.024.024		\$ 15.024.025
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 5.055.646						\$ 4.942.904		\$ 4.942.904
ADMINISTRACION					\$ 3.713.439	24,90%					\$ 3.740.982		\$ 3.740.982
IMPREVISTOS					\$ 149.134	1,00%							
UTILIDAD					\$ 1.193.073	8%					\$ 1.201.922		\$ 1.201.922
COSTO TOTAL (DIRECTO					\$ 19.969.056						\$ 19.966.928		\$ 19.966.928
VALOR ACTA FINAL											19.966.928		19.966.928

 MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-OBRA-004 DE 2026			
ACTA DE RECIBO FINAL				
MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA				
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-OBRA-004 DE 2026				
OBJETO: SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS DEL CASCO URBANO Y PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VIJES INCLUYE HIDROLOAVADO				
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA		VALOR \$19.969.056		OBRA EJECUTADA FINAL
CONTRATISTA: ALEXANDER MILLAN UMAÑA		ADICIONAL		
SUPERVISOR: EDINSON ROSERO SUAREZ		PLAZO: 30 DIAS		
INICIACION: 10 DE ABRIL DE 2026				
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10 DE ABRIL 2026				

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	\$ 19.969.056
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA	\$ 19.966.928
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 2.128
SUMAS IGUALES	\$ 19.969.056

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 27 dias de abril de 2026


OSCAR FERNANDO MUÑOZ PERLA
ALCALDE MUNICIPAL DE VIJES


ALEXANDER MILLAN UMAÑA
CONTRATISTA