



MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-OBRA-004 DE 2026

ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA

OBJETO:SEÑALIZACION Y DEMARCAACION DE VIAS DEL CASCO URBANO Y PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VIJES INCLUYE HIDROLOAVADO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA

VALOR \$19.966.056

OBRA EJECUTADA FINAL

CONTRATISTA: ALEXANDER MILLAN UMAÑA

ADICIONAL

SUPERVISOR: EDINSON ROSERO SUAREZ

PLAZO: 30 DIAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-OBRA-004 DE 2026

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10 DE ABRIL 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-OBRA-004 DE 2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS				OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	V. TOTAL	CANT.	(+/-)	(+/-)	V. TOTAL	CANT.
1	ACTIVIDADES												
1.1	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA (LETRAS EN PINTURA ACRILICA PARA PARES A=80-100 CM2	M2	47	32.000	1.504.000	19,48	623.360	66,48	2.127.360	66,48	2.127.360	66,48	2.127.360
1.2	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA (LETRAS EN PINTURA ACRILICA PARA FLECHAS A=80-100 CM2	M2	32	29.630	948.160	20,86	618.005	52,86	1.566.165	52,86	1.566.165	52,86	1.566.165
1.3	DEMARCACIÓN EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LINEAS DE 12CMS (LINEAS EJE DE CARRIL Y LINEAS LATERALES).	M	1450	4.450	6.452.500	(186,00)	-827.700	1.264,00	5.624.800	1.264,00	5.624.800	1.264,00	5.624.800
1.4	DEMARCACIÓN EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA GUARDAESCOBA - GUARDA LLANTAS.	M	1250,00	4.290	5.362.500	80,00	343.200	1.330,00	5.705.700	1.330,00	5.705.700	1.330,00	5.705.700
1.5	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	M2	125,0	5.170	646.250	(125,00)	-646.250		-		-		-
N.P	NO PREVISTAS												
N.P 1	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ASFALTO	M3		\$ 1.099.522					-		-		-
N.P 2	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ASFALTO	UND		\$ 2.000.000					-		-		-
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 14.913.410						\$ 15.024.024		\$ 15.024.025
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 5.055.646						\$ 4.942.904		\$ 4.942.904
ADMINISTRACION						24,90%		\$ 3.713.439			\$ 3.740.982		\$ 3.740.982
IMPREVISTOS						1,00%		\$ 149.134					
UTILIDAD						8%		\$ 1.193.073			\$ 1.201.922		\$ 1.201.922
COSTO TOTAL (DIRECTO								\$ 19.969.056			\$ 19.966.928		\$ 19.966.928
VALOR ACTA FINAL											19.966.928		19.966.928

 MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-OBRA-004 DE 2026			
ACTA DE RECIBO FINAL				
MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA				
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV MC-OBRA-004 DE 2026				
OBJETO:SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS DEL CASCO URBANO Y PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VIJES INCLUYE HIDROLOAVADO				
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA		VALOR \$19.969.056		OBRA EJECUTADA FINAL
CONTRATISTA: ALEXANDER MILLAN UMAÑA		ADICIONAL		
SUPERVISOR: EDINSON ROSERO SUAREZ		PLAZO: 30 DIAS		
INICIACION: 10 DE ABRIL DE 2026		FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 10 DE ABRIL 2026		

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	\$ 19.969.056
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA	\$ 19.969.928
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 2.128
SUMAS IGUALES	\$ 19.969.056

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 27 dias de abril de 2026


EDINSON ROSERO SUAREZ
SUPERVISOR MUNICIPIO DE VIJES


ALEXANDER MILLAN UMAÑA
CONTRATISTA