

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN Plan de Trabajo de EE

Ciudad: Bogotá, D.C.

Lugar: Microsoft Teams –
<https://teams.microsoft.com/meet/266174307840277?p=1yJj9L1ZQQRgD8WcJ9>

Fecha: 25 de mayo de 2026

Hora: De 11:00 a.m. a 12:00 pm.

Asistentes: MME

- Christian Camilo Aguilar
- Sandra Milena Salazar
- Carlos Mauricio Arévalo
- Andrés Felipe Possos
- Jair Andrés Baéz
- Julieta Alexandra Mercado
- Edgar Fabián Morales

Invitados: No aplica

Ausentes: No aplica

ORDEN DEL DÍA

1. Generalidades y Avances
2. Comisiones
3. Entregables

DESARROLLO

1. Generalidades y Avances

El ingeniero Fabian Morales inicia la reunión indicando que es importante que cada uno de los profesionales se acerque a la oficina para reclamar la dotación. Así mismo, indica que el ingeniero Miguel Alfonso solicita que se revise el avance en la

identificación de proyectos de eficiencia energética debido a que no se presenta in avance real en la implementación del plan de trabajo.

La ingeniera Sandra Salazar indica que para el mes de mayo se dio la instrucción de realizar reuniones de seguimiento para cada uno de los proyectos que se han identificado en la base de datos compartida por Carlos Mauricio.

El ingeniero Carlos Mauricio indica que se ha realizado la gestión de enviar correos electrónicos a todas las empresas presentes en la base de datos, a la fecha solo ha respondido la empresa Arenas y Gravas S.A.S.

El ingeniero Christian Aguilar menciona que se realizó comunicación con el ingeniero Jaime Trujillo de Masseq quien indicó que posiblemente pueden reunirse el próximo 3 de junio de 2026 en un horario concertado.

La ingeniera Julieta Mercado indica que se encuentra revisando información sobre proyectos en el territorio, y se indica que es importante programar visita a la empresa Maguncia con el fin de avanzar y poder caracterizar los proyectos. No obstante, se indica por parte del ingeniero Fabian Morales que se debe revisar la base de datos, porque ese proyecto ya se encuentra registrado.

Se indica al ingeniero Jair Baéz y Carlos Mauricio, si fueron remitidos los derechos de petición asignados por medio de la plataforma Argo. Así las cosas, se indica que no se han asignado durante el mes derechos de petición, el ingeniero Fabian indica que es importante informarle cuando se realice la asignación con el fin de colaborar la respuesta.

El ingeniero Fabian indica que cada uno de los contratista revise todos los documentos cargados en la plataforma SECOP con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la dirección.

2. Comisiones del mes de junio

La ingeniera Sandra consulta con cada uno de los profesionales que comisiones están programadas para el mes de junio:

- **Jair Baéz:** no tiene respuesta por parte de la empresa de Airis Mining, sin embargo, se va dejar como planeada.
- **Carlos Mauricio:** se indica que programen la visita a la empresa Arenas y Gravas S.A.S. El ingeniero indica que puede existir la posibilidad en el Bajo Cauca, sin embargo, se está realizando la gestión correspondiente.

- **Julieta Mercado:** la ingeniera indica que la empresa Maguncia se encuentra ya incluido en la base de datos. Con respecto a la empresa Ladrillera Santa Fe localizada en Soacha, se indica que es necesario informar con quién se realizará el acompañamiento para poder programar la reunión.
- **Christian Aguilar:** no se tienen comisiones programadas pero se indica que la ingeniera Sandra se encuentra realizando la gestión con empresas que tienen proyectos de pch a filo de agua para conocer sobre lecciones aprendidas.

3. Entregables:

- a. **Andrés Possos:** se encuentra revisando la información disponible sobre el proyecto y el título minero para iniciar con la construcción de la diapositiva solicitada.
- b. **Jair Baéz:** actualización de toda la información energética sobre el distrito Huila, el ingeniero menciona que el día 26 de mayo programara reunión para socializar el diagnóstico energético entregado por la UPME.
- c. **Carlos Mauricio:** sistemas de mantenimiento energético para el sector minero, se encuentra en la búsqueda de información. El documento se estructura en tres componentes a) mantenimiento centrado en la confiabilidad, b) preservación estructural c) mejora continua.
- d. **Julieta Mercado:** ha pensado en realizar la caracterización de alguno de los proyectos. Ya tiene una estructura para el documento, la cual debe ser socializada con el ingeniero Fabián.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA


Firmas

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Christian Camilo Aguilar	Contratista	Microsoft Teams
Andrés Felipe Possos	Contratista	Microsoft Teams
Carlos Mauricio Arévalo	Contratista	Microsoft Teams
Edgar Fabián Morales	Contratista	Microsoft Teams

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jair Andrés Baéz	Contratista	Microsoft Teams
Sandra Milena Salazar	Contratista	Microsoft Teams

Anexos: 0 folios

Elaboró acta:Sandra Salazar – Contratista



11:26 a.m. Lun may 25

Grabación y transcripción iniciadas por SANDRA MILENA SALAZAR SOTO. Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya. [Política de privacidad](#)

JO

JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA

SS

SANDRA MILENA SALAZAR SOTO

AC

ANDRES FELIPE POSSOS CAMPAÑA

RN

read.ai meeting notes

JS

JAIR ANDRES BAEZ SOLANO

CC

CARLOS M

En la reunión (7)

Silenciar a todos

CHRISTIAN CAMILO AGUIL...

ANDRES FELIPE POSSOS C...

CC

CARLOS MAURICIO AREVA...

JAIR ANDRES BAEZ SOLANO

JO

JULIETA ALEXANDRA MER...

RN

read.ai meeting notes

SS

SANDRA MILENA SALAZA...

Ha empezado a grabar

Página 5 de 5

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180