

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

* COMPONENTE 1

1. Se define el tiempo que se requiere con referencia a la activación del convenio.
2. Justificación de la suspensión de convenio tener en cuenta los operadores y la actualidad que se genera. (Se han entregado 5 de 41 pas web).
3. Entregables y Revisión de Participantes (1 de junio - 16 de junio)

* COMPONENTE 2

Lp Atestados (Expedición de Diplomas) 80%. Mínimo requerido, (26 en total) evento de cierre.

* Sistematización (Validar el porque estuvo detenido) COMPONENTE 3.

✓ Hacer empalme entre FOLM y el OPERADOR para consolidar la liberación de los recursos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	- Revisión y consolidación de Participantes a partir del 1 de junio. COM-1	OPERADOR	16 de junio
2	- Revisar anexo técnico componente 2, - mínimo requerido de los 26 capacitaciones	Area D. Económico	antes del 16
3	- Actualización línea logística de los Diplomas, - Distital - Nacional.	Area FOLM.	antes del 16.
4	- Consolidar el presupuesto y ejecución del convenio "Aprobar" en SETOP II	Alex Neria-D	antes del 16. (3 junio)
5	- Empalme entre el operador y la Alcaldía para liberación del recurso.	Operado - FOLM	17 junio

NOTA 1 En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el informe de actividades generado por las plataformas de reuniones o plataformas que gestione formalmente.

NOTA 2 Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar las actividades y los compromisos de la reunión.