

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 10

Fecha:	20	de	MAYO	de	2026
---------------	----	-----------	------	-----------	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	1.130.19.13-5292	19-ENERO-2026	
Cesión contrato	1.130.19.13-5292	de	07-MAYO-2026

Disponibilidad No. 5500006835 del 06.01.2026 –Registro Presupuestal RPC 5600105558 del 08.05.2026
 APROPIACION: 123401/1148/2320202008/4345017040170000/PI43-102532/1/1/01/13 10% ICLD
 Departamentos para FONPET/DPT ADMIN DESAR INS / Servicios prestados/Gobierno al Alcance de To/
 BRINDAR APOYO TRANSVERSAL DE FORTALECIMIENTO A MA Proyecto: PI43-102532
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

Disponibilidad No. 5500006835 del 06.01.2026 –Registro Presupuestal RPC 5600103441 del 19.01.2026
 APROPIACION: 123401/1148/2320202008/4345017040170000/PI43-102532/1/1/01/13 10% ICLD
 Departamentos para FONPET/DPT ADMIN DESAR INS / Servicios prestados/Gobierno al Alcance de To/
 BRINDAR APOYO TRANSVERSAL DE FORTALECIMIENTO A MA Proyecto: PI43-102532
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
 MP4501704404599037 - Actualizar 1 Sistema de Gestión de la Política Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos en la Gobernación del Valle del Cauca, anualmente.

Meta resultado: 45017 - Alcanzar 85,4 puntos en el índice de desempeño institucional durante el periodo de gobierno.

Objeto del contrato:
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Supervisor:	LINA MARIA SARRIA DUARTE Subdirectora de Inversión Pública C.C 1.144.138.633
Contratista	Juan Ricardo Ceballos López Contratista C.C 1.116.235.329

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 10

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MAYO DE 2026**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MAYO DE 2026**, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Colaborar en el proceso de apertura de trámites presupuestales en las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación y Gobernación del Valle del Cauca. 2. Colaborar en el proceso de revisión, registro, monitoreo y cierre de los proyectos de inversión pública a cargo, radicados en el Banco de Programas y Proyectos a través de las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación y Gobernación del Valle del Cauca 3. Asistir técnicamente a las dependencias de la Administración Central y entidades descentralizada en temas relacionados con cultura de proyectos y funcionamiento de plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación y Gobernación del Valle del Cauca 4. Participar en los procesos del Sistema integrado de gestión MIPG 5. Cumplir con las obligaciones a su cargo, así mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual. 6. Realizar el cargue cuota por cuota de los informes del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes que deben estar con las firmas respectivas 7. Divulgar, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales 8. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato 	
--	---	--

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 10


Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales, de acuerdo a lo programado en el mes de MAYO 2026 :	% 100
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo:	% 83,33
Otras consideraciones.	Sin novedad	
Sugerencias		
Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		
Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

En relación con la actividad contractual No. 2. “Colaborar en el proceso de revisión, registro, monitoreo y cierre de los proyectos de inversión pública radicados en el Banco de Programas y Proyectos a través de las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación del Valle del Cauca”, durante el periodo de rendición realicé las siguientes acciones:

- Participó en la mesa de seguimiento al proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LACUMBRE Y VIJES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” BPIN 20243201010065 – SGR. Donde se revisaron los principales avances en cuanto a la ejecución, desempeño, retos y próximos pasos del proyecto de la Fundación Univalle, con el propósito de realizar seguimiento a las áreas estratégicas de conservación.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 10



FUNDACIÓN UNIVALLE

MESA DE SEGUIMIENTO PROYECTO


"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LA CUMBRE Y VIJES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" BPIN 20243201010065 – SGR.

MAYO 6 DE 2026

Proyectamos futuro fundacionunivalle.org

AGENDA

1. Presentación general del proyecto
2. Avances- aspectos relevantes de la ejecución –próximas acciones
3. Desempeño del proyecto
4. Dificultades
5. Conclusiones



SEGUIMIENTO ÁREAS ESTRATÉGICAS DE CONSERVACIÓN BPIN20243201010065_mayo 6_2026.pptx[Protected View]

Archivo Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Grabar Revisar Vista Ayuda

"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LA CUMBRE Y VIJES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" BPIN:

Implementar acciones de conservación y gestión ambiental en áreas ambientales estratégicas en los municipios de Dagua, La Cumbre y Vijes del Departamento del Valle del Cauca

Objetivo específico 1: Implementar acciones de recuperación de la biodiversidad en áreas ambientales estratégicas

Objetivo específico 3: Fortalecer la articulación de sectores, la acción social y la participación comunitaria en áreas ambientalmente estratégicas

Valor Total del Proyecto: \$ \$22.204.704.941

Ambiente y desarrollo Sostenible- SGR

% de ejecución Presupuestal: 34,23%


CONTRATISTA – OBJETO RESÚMEN DEL CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LA CUMBRE Y VIJES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." BPIN 20243201010065 UT-REVERDECER	PRESTACION DE SERVICIOS
REALIZAR LA OPERACIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LA CUMBRE Y VIJES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." BPIN 20243201010065-GERENCIAS INTEGRADAS	PRESTACION DE SERVICIOS
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISION TECNICA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALIAS DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION Y GESTION AMBIENTAL EN AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LA CUMBRE Y VIJES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." IDENTIFICADO CON BPIN 20243201010065	PRESTACION DE SERVICIOS
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DEL APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALIAS DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION Y GESTION AMBIENTAL EN AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, LA CUMBRE Y VIJES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" IDENTIFICADO CON BPIN 20243201010065	PRESTACION DE SERVICIOS

- Participó en el seguimiento al proyecto denominado Eco manglar donde se expuso el diagnóstico y evaluación de viveros y cuáles eran las principales actividades desarrolladas en cada uno de los puntos estratégicos, así como los retos presentados y acciones de mejora.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 10



- Participó en el seguimiento al proyecto “Transformación educativa basada en la investigación mediante una red de escenarios tecno pedagógicos integrados para el avance de la calidad educativa en el Valle del Cauca



Por otra parte, en relación con la actividad contractual No. 5 “Cumplir con las obligaciones a su cargo, así mismo con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual”, realicé la siguiente actividad:

- Asistió a la reunión dispuesta por la Secretaria de Educación Departamental con el fin de exponer los avances y compromisos en los proyectos de regalías del

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 10

Departamento. Durante la plenaria se hizo énfasis en 13 proyectos donde se resaltaba la ejecución, beneficiados, alcances, ajustes y pasos a desarrollar



AVANCES COMPROMISOS PROYECTOS DE REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca

paraiso de todos

NANCY ARANGO COSTAIN
Secretaría de Educación Departamental

www.valledelcauca.gov.co/ 7 DE MAYO DEL 2026

3) IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

"PAE 2024" BPIN: 2024000030003

ACCIONES: PROYECTO CERRADO

Alcance	Estado actual	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado
Realizar 11 000 000 de alimentos escolares para niños, niñas y adolescentes, de los niveles primaria, básica y media en las instituciones educativas "B" de los municipios no certificados del Valle del Cauca.	05/06/2024	2024/2025		CERRADO
	\$ 49.122.894.347	\$ 49.122.894.347		No

Linea de tiempo de ejecución del proyecto



- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: las actividades de ejecutaron de conformidad con la Ley 2056 que regula el Sistema General de Regalías, las normas de calidad y gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: N/A
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: N/A
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: N/A
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: N/A
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: N/A

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 10

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El Expediente Contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión documental y de calidad.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Los documentos del Proceso Contractual se encuentran publicados en el SECOP.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Para el pago de la presente cuota, el contratista adjunta Certificación de Afiliación a la Seguridad Social (EPS SANITAS), Certificado de Afiliación a Pensión (SKANDIA) y Certificado ARL (POSITIVA), y según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 10

INFORME FINANCIERO					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$46.200.000	Pagado a Juan Diego Aramburo Collazos	Enero 2026	\$7.700.000	Cuota 1
Valor Adiciones	\$0	Pagado a Juan Diego Aramburo Collazos	Febrero 2026	\$7.700.000	Cuota 2
Reajustes		Pagado a Juan Diego Aramburo Collazos	Marzo 2026	\$7.700.000	Cuota 3
Actualización de precios		Pagado a Juan Diego Aramburo Collazos	Abril 2026	\$7.700.000	Cuota 4
Valor Total del Contrato	\$46.200.000				
Valor pagado	\$30.800.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$7.700.000				
Valor total ejecutado	\$38.500.000				
Valor saldo por ejecutar	\$7.700.000				
Intereses moratorios	\$0				

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 10

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por la contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este: N/A
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización de este, en los términos de la ley y del contrato: N/A
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A
- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 10

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y normativa aplicable. El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a la ley 2056 del 2020 que regula el Sistema General de Regalías, las normas de calidad y gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES


N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

N/A

Fecha del próximo informe	Día	20	de	Mes: JUNIO	de	2026
---------------------------	-----	----	----	------------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los						
20	días del mes			MAYO	de	2026



 LINA MARIA SARRIA DUARTE
 Subdirectora de Inversión Pública
 C.C 1.144.138.633