

# ANÁLISIS DE RIESGOS

En la siguiente tabla se presentan eventos o situaciones inciertas identificadas como riesgos que, en caso de presentarse, pueden tener un impacto negativo en uno o alguno de los objetivos planteados en las diferentes fases del proyecto; por tal motivo se realiza el proceso de identificación y análisis para disminuir sus efectos a través de medidas de mitigación que mantengan estos riesgos bajo control durante el desarrollo del mismo.

Tabla de Riesgo

CLASIFICACIÓN		OBJETIVO GENERAL	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	
TIPO DE RIESGO		Administrativos	De Calendario	Financieros	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		No se cuente con los proveedores idóneos para la compra de los equipos	Incumplimiento del cronograma establecido para la ejecución del proyecto	Adición presupuestal de recursos financieros por presencia de imprevistos.	
	VALORACIÓN DEL IMPACTO	1 Insignificante			
		2 Menor			
		3 Moderado		Moderado	
		4 Mayor	Mayor		Mayor
		5 Catastrófico			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	1 Raro				
	2 Improbable				
	3 Moderado		Moderado	Moderado	
	4 Probable	Probable			
	5 Casi seguro				
EFECTOS		No se podría dar inicio a la entrega de la dotación	Descontento y pérdida de confianza de la población beneficiada con el hospital	Tiempos de retrasos en la entrega de los equipos.	
MEDIDAS DE MITIGACIÓN		Adelantar estudio de mercado	Validar que los tiempos establecidos en el cronograma están acorde a los tiempos de la cotización	Reevaluación del presupuesto establecido la adquisición de equipos	

