

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------|----|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE</b><br><b>INTERVENTORÍA</b> |  | CÓDIGO  | MINFRA-MN-IN-11-FR-1 |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |  | VERSIÓN | 1                    |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |  | PÁGINA  |                      | DE |

  

|       |  |  |       |       |       |
|-------|--|--|-------|-------|-------|
| FECHA |  |  | 14    | 9     | 2020  |
|       |  |  | (Día) | (Mes) | (Año) |

  

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>2</u></b><br><small>(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2, 3, ..., etc.)</small> | <b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. _____</b><br><small>(Indicar el número de la ampliación en forma consecutiva 1, 2, 3, ..., etc.)</small> |
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> <u>Red Nacional de Carreteras</u>                                                           | <b>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</b> <u>CAQUETÁ</u>                                                                                                |

  

|                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1735</u></b>                                                                                                                                                                             | <b>DE <u>2019</u></b> |
| <b>INTERVENTOR:</b> <u>CONSULTORES ASOCIADOS AHA S.A.S.</u><br><small>(Nombre o razón social del Interventor)</small>                                                                                                        |                       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> <u>INTERVENTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL</u><br><u>PUENTE EN ESTRUCTURA METALICA, LOS LAGOS DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA PR 63+0340,</u><br><u>UTA 2003A.</u> |                       |
| <b>CONTRATO DE OBRA No. <u>1602</u></b>                                                                                                                                                                                      | <b>DE <u>2019</u></b> |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b> <u>CONSORCIO PUENTE LOS LAGOS</u>                                                                                                                                                                |                       |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b> <u>16/10/2019</u><br><small>Indicar (Día/Mes/Año)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL :</b> <u>27/11/2020</u><br><small>Indicar Día/Mes/Año</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:</b><br>El fuerte invierno imperante en la zona ha impedido el desarrollo normal de la ejecución de los trabajos en las fase de prearmado de la superestructura metálica del Puente Los Lagos, debido al peligro que significa trabajar con soldadura de arco bajo condiciones de lluvia, en sentido, y teniendo en cuenta la emergencia que se presentó por el colapso de un tramo importante sobre la vía Florencia – Suaza, en el sector El Pórtico, exactamente en el punto 2003A PR38+0180, presentándose la declaración de estado de calamidad pública mediante Decreto 000597 del 11 de Septiembre de 2020 expedido por la Gobernación de Caquetá (Decreto Adjunto). Es importante resaltar que la fase que falta del proyecto corresponde al montaje de la estructura, que incluye en su actividad principal la soldadura, entendiendo que esta actividad no es posible llevarla a cabo si se presentan lluvias fuertes en la zona. |
| <b>CONCEPTO DEL SUPERVISOR</b><br>El supervisor del contrato avala la suspensión del contrato de interventoría, teniendo en cuenta los argumentos presentados por el Interventor, corroborados con los documentos obrantes en la carpeta del contrato y los informes financieros de los contratos de obra e interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTAS:</b><br>1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.<br>2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos.<br>3. El contrato se reanudará en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente acta, se debe diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-11-FR-4 ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| <b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                     |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>14</u><br><small>(Día)</small> | DE | <u>septiembre</u><br><small>(Mes)</small>                                                                                                                                                                                             | DE | <u>2020</u><br><small>(Año)</small> |
| FECHA DE REANUDACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>15</u><br><small>(Día)</small> | DE | <u>octubre</u><br><small>(Mes)</small>                                                                                                                                                                                                | DE | <u>2020</u><br><small>(Año)</small> |
| NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>28</u><br><small>(Día)</small> | DE | <u>diciembre</u><br><small>(Mes)</small>                                                                                                                                                                                              | DE | <u>2020</u><br><small>(Año)</small> |
| CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS. |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                     |
| Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                     |
| Firma: <br>Nombre: <u>JOSÉ DARÍO FERNÁNDEZ ARIAS</u><br>Representante legal<br>Interventor<br>Matrícula No. 1.075.260.650 de Neiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |    | Firma: <br>Nombre: <u>LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS</u><br>Supervisor del Contrato de Interventoría<br>INVIAS<br>Matrícula No. 25202-04765 CND |    |                                     |
| Firma: <br>Nombre: <u>LYDA MILENA ESQUIVEL ROA</u><br>Subdirectora Red Nacional de Carreteras<br>Matrícula No. 01197-0436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |    | Firmado digitalmente por<br><u>LYDA MILENA ESQUIVEL ROA</u>                                                                                                                                                                           |    |                                     |

  

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Medio Ambiente, Interventor y Dirección Territorial.