

ACTA No.	FECHA			HORA	
67	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	19	11	2020	11:30 A.M.	11:59 P.M.

CONTRATO		1735-2019	
OBJETO		INTERVENTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE EN ESTRUCTURA METALICA, LOS LAGOS DE LA CARRETERA ALTAMIRA -FLORENCIA PR63+0340, RUTA 2003A, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.	
CONTRATISTA		CONSULTORES ASOCIADOS AHA S.A.S.	
1. VALOR INICIAL 2. ADICIÓN 1 3. ADICIÓN 2 4. VALOR ACTUAL 5. PLAZO INICIAL 6. PRÓRROGA 1 7. PRÓRROGA 2 8. PLAZO ACTUAL 9. SUSPENSIONES 10. MODIFICACIONES		FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2019 VALOR INICIAL Y ACTUAL: \$465.215.967 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PRORROGA 1: HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2020 SUSPENSION 1: DEL 30/03/2020 AL 11/05/2020 SUSPENSION 2: DEL 14/09/2020 AL 22/10/2020 PLAZO ACTUAL: 04 DE ENERO DE 2021	
AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE	PROGRAMADO %	90% (avance financiero)	
	EJECUTADO %	99% (avance financiero)	
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA		N.A.	
VALOR ADICIÓN SOLICITADA		\$350.000.000	
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA		N.A.	
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		<p>Con base en la documentación soporte presentada por la interventoría y el supervisor del contrato, el gestor y supervisor consideran viable adicionar el contrato 1602 de 2019 por un valor de \$ 350.000.000, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la ley 1474 de 2011, el cual establece "(...) continuidad de la interventoría, en tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. (...)".</p> <p>Así las cosas, y con sustento en las razones expuestas, el supervisor y gestor del contrato consideran viable adicionar y prorrogar el contrato de interventoría hasta la fecha de finalización del contrato de obra.</p>	
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA		<p>La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, con base en el concepto del gestor y el supervisor, AVALA la solicitud realizada por el contratista de interventoría CONSULTORES ASOCIADOS AHA S.A.S, cuyo objeto es ADICIONAR el contrato 1735 de 2019, solicitud realizada en comunicación No. INTV-1735-2019-054 del 23 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que es importante llevar a cabo la interventoría para el montaje de la estructura metálica, Pendolones, Conectores de cortante y Transporte de estructura metálica, con el fin de terminar la construcción del puente los Lagos de la carretera Altamira -Florencia PR63+0340. Ruta 2003A, Departamento del Caquetá, de acuerdo con las actividades de obra definidas en la etapa contractual.</p> <p>La unidad ejecutora recomienda aprobar la solicitud de adición por un valor de \$ 350.000.000 el contrato de interventoría No. 1735 de 2019, de tal manera que se cuente con la vigilancia, control y seguimiento del contrato de obra No. 1602 de 2019, hasta su fecha de terminación. Teniendo en cuenta que, para poder dar acompañamiento y supervisión al contrato de Obra, se necesita aumentar el recurso del plan de cargas incrementado con mayor participación H/Mes; todo el equipo de trabajo y los recursos ofrecidos.</p>	
GESTOR DE PROYECTO		Adriana Mahecha Rojas.	
SUPERVISOR DEL CONTRATO		Luis Guillermo Fajardo Oliveros.	
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO			
APROBACIÓN	SI	EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE \$350.000.000, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA.	
	NO		
CASO 28 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS			
OBRA <u> X </u> INTERVENTORIA <u> </u> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <u> </u> OTRO <u> </u>			