

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN				SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA																
OBJETO CONTRACTUAL				"MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS																
DEPENDENCIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																
No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-S-P-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
1	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	No entrega o demoras en la entrega del suministro de repuestos de los vehículos del parque automotor objeto de la compra	No se cumple el contrato en los terminos pactados en los documentos previos y la minuta. No se logra satisfacer la necesidad en los tiempos previstos.	1	4	50	MEDIO	CONTRATISTA	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	No suministrar los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y fallas en el servicio	1	4	50	MEDIO	CONTRATISTA	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Pérdida de repuestos durante el transporte del sitio de bodegaje hasta el sitio de entrega	Incumplimiento o retraso de las condiciones pactadas en el contrato y fallas en el servicio	1	4	50	MEDIO	CONTRATISTA	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
4	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Personal no calificado para la instalación y puesta en marcha de los repuestos.	Prestación deficiente del servicio, daños patrimoniales, incumplimiento del contrato- los vehículos no funcionan optimamente.	1	4	50	MEDIO	CONTRATISTA	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
5	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Mal diagnóstico de problemas presentados en los vehículos.	Ejecución de actividades y repuestos innecesarios	2	2	4	Riesgo alto	CONTRATISTA	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Accidentes por deficiencias en los mantenimientos y reparaciones realizadas a los diferentes vehículos	Causación de daños materiales a terceros o afectaciones a la salud de terceros o colaboradores de la administración.	4	4	80	Riesgo extremo	CONTRATISTA	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
7	Específico	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Accidentes de trabajo debido a malos procedimientos	Posible afectación en la salud e integridad de personal del contratista	1	4	50	MEDIO	CONTRATISTA	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	NO	Seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
13	General	INTERNO	CONTRACTUAL	Operacional	Mal diagnóstico de problemas presentados en las maquinarias amarilla	Cambio en Actividades e insumos necesarios	2	2	4	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte de la Entidad	En la ocurrencia del evento

FIRMA: IVAN MAURICIO ROJAS
Secretario de Infraestructura