



CADIA INGENIERIA SAS

Oficio No.: CI-INT-005-2026

San Juan de Urabá, Antioquia, 3 de junio de 2026

Señores:

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – EICE – EDURHA**

Atención: Ing. **CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ROMERO**

Representante Legal / Gerente

San Juan de Urabá, Antioquia

REF.: "Construcción de Pavimento Rígido en la Vía Acceso en el Corregimiento de Uveros, Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia" – BPIN 2025056590001

ASUNTO: Solicitud de reinicio del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría No. EICE-030-2025, una vez surtidos los trámites de adición #1 y expedido el CDP –

Estimado ingeniero Cristian Martínez,

En mi calidad de Representante Legal y Directora de Interventoría de **CADIA INGENIERÍA SAS**, me dirijo a usted para solicitar formalmente el **reinicio del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría No. EICE-030-2025**, toda vez que se han surtido los trámites administrativos que dieron origen a la suspensión decretada el 16 de mayo de 2026, según se expone a continuación:

I. ANTECEDENTES

Mediante **Oficio No. CI-INT-002-2026** de fecha 12 de mayo de 2026, esta interventoría solicitó a **EICE – EDURHA** la suspensión del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría No. EICE-030-2025, en razón al inminente vencimiento del plazo contractual —fijado para el 16 de mayo de 2026— y a la imposibilidad de completar, dentro de dicho término, los trámites de legalización del **Otrosí No. 1** de adición en tiempo y valor.

La suspensión se sustentó en la **Solicitud de Prórroga y Adición en Valor No. 1** presentada por el **Consorcio Pavimento Uveros 2025** el 4 de mayo de 2026 y avalada por esta interventoría, en la que se solicitó formalmente:

- Adición en tiempo al contrato de obra: **1 mes y 15 días calendario.**
- Adición en valor al contrato de obra: **\$350.000.000,00 M/CTE.**

Cra 15 #53-17 Apto 302 T1

Cel 3007077234

cadiaingenierialtdal@hotmail.com



CADIA INGENIERIA SAS

- Adición en tiempo al Contrato de Interventoría No. EICE-030-2025: **1 mes y 15 días calendario.**

II. TRÁMITES SURTIDOS – EXPEDICIÓN DEL CDP

Esta interventoría tiene conocimiento de que **EICE – EDURHA** ha dado trámite a la solicitud de adición y que la Secretaría de Hacienda o entidad competente ha expedido el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)** que respalda la adición en valor al contrato de obra. Con ello, se han cumplido los requisitos habilitantes para proceder a la suscripción del **Otrosí No. 1** y al levantamiento de la suspensión mediante la suscripción de las respectivas Actas de Reinicio.

En consecuencia, la causal que originó la suspensión ha desaparecido y las condiciones están dadas para retomar la ejecución de ambos contratos de manera formal e inmediata.

III. SOLICITUD FORMAL

Con base en lo expuesto, esta interventoría solicita respetuosamente a **EICE – EDURHA** proceder de manera inmediata con:

1. La suscripción del **Otrosí No. 1 al Contrato de Obra**, formalizando la adición en tiempo de **1 mes y 15 días calendario** y la adición en valor de **\$350.000.000,00 M/CTE.**
2. La suscripción del **Acta de Reinicio del Contrato de Obra**, con fecha **4 de junio de 2026.**
3. La suscripción del **Acta de Reinicio del Contrato de Interventoría No. EICE-030-2025**, con fecha **4 de junio de 2026.**

Esta interventoría reitera su disposición para coordinar la suscripción oportuna de los documentos señalados y retomar de inmediato las labores de seguimiento y control técnico, administrativo y financiero del proyecto, en beneficio del interés público y de la comunidad del corregimiento de Uveros.

Atentamente,

ANYALINA PADILLA CADAVID

Representante Legal y Directora de Interventoría

CADIA INGENIERÍA SAS