

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 10

Fecha: 15 de Diciembre de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número: 1.340.17.13.1723 1	del	18 de Noviembre de 2025
Disponibilidad y Registro Presupuestal: CDP: 5500006701 del 14/11/2025 RPC: 5600096346 del 18/11/2025 ítem 2; Apropriación presupuestal Fondo: 13111109/1156/2-320202008/3412007060070000/PI34-102434/1/1/01/11: Reintegros Devolución/SRIA DE MOVILIDAD Y/Servicios prestados/Rutas Seguras/Divulgar las normas; Proyecto: PI34-102434 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SEGURA PARA DESARROLLAR LA PREVENCIÓN, LA REGULACIÓN, EL CONTROL Y LA SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA; Elemento PEP: PI34-102434/1/1/01/11; Divulgar las normas de tránsito relacionadas con la movilidad segura; posición Presupuestaria: 2-320202008; Servicios prestados a las empresas y Servicios de; Cuenta Mayor: 5507051702- honorarios.		
Plan de Desarrollo	PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027 "LIDERAZGO QUE TRANSFORMA"	
Línea Estratégica Territorial	LT1: VALLE COMPETITIVO E INNOVADOR	
Objetivo Específico:	FORTALECER LOS PROCESOS ORIENTADOS A EJERCER LA REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, ASÍ COMO INTERVENIR PUNTOS CRITICOS DE ALTA ACCIDENTALIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	
Programa:	12-ELEVANDO LA COMPETITIVIDAD	
Subprograma:	1200706-RUTAS SEGURAS	
Meta (s) de Resultado:	MR12007-DISMINUIR EN 69 LA TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE (100.000 HABITANTES) EN LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	

D. F. M. O.
J.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 2 de 10
--	---	--

Meta (s) de Producto:	MP1200606022409014-REALIZAR 2 DOCUMENTOS DE PLANEACION QUE CONTRIBUYAN CON LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. MP1200706032409023-SENSIBILIZAR 20.000 ACTORES VIALES MEDIANTE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. MP1200706012409004-REALIZAR 208 OPERATIVOS DE CONTROL A SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ACTORES VIALES EN LOS MUNICIPIOS JURISDICCION DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. MP1200706052409039-SEÑALIZAR 10 KMS DE VÍAS EN PUNTOS "CRÍTICOS DE ALTA ACCIDENTALIDAD, EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MP1200706042409025-ELABORAR 4 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE PLANES VIALES Y ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL, EN LOS MUNICIPIOS JURISDICCION DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. MP1200706062409063-IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA FORMATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SEGURA PARA DESARROLLAR LA PREVENCIÓN, LA REGULACIÓN, EL CONTROL Y LA SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Actividades del Proyecto Objeto de la Contratación	Realizar controles y mantener la seguridad vial con agentes y reguladores de transito en los Municipios jurisdicción.
Objeto del contrato: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SEGURA PARA DESARROLLAR LA PREVENCIÓN, LA REGULACIÓN, EL CONTROL Y LA SEGURIDAD VIAL DEL DEP"	
Supervisor:	EDWIN LOPEZ BOUZAS C.C. No. 16.769.276 expedida en Cali (Valle) Ubicación: Calle 8 No. 5-70, Mezanine Teléfono: 6200000 EXT 3600
Contratista:	CARLOS ANDRES CORTES MORENO C.C. No. 1.144.134.278 de Cali Tr 19 C # 18 E - 133 Unidad Residencial Málaga Yumbo Celular 3157370840

OBJETIVO DEL INFORME

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	
	Código: FO-M9-P2-02	Versión:02
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página: 3 de 10	

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado **DICIEMBRE DE 2025**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **DICIEMBRE DE 2025**, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Movilidad y Transporte.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Apoyar en el desarrollo de las actividades del proyecto Tren de Cercanías del Valle, del primer tramo priorizado con relación a la atención con las comunidades de la zona de influencia. 2. Brindar soporte a los componentes de la gestión predial, ambiental y social documentando el proceso de acuerdo con las necesidades particulares, manteniendo actualizados los formatos definidos para ello (Actas, matrices, listados, informes, etc.), entregando oportunamente los reportes consolidados que sean definidos y solicitados por la subgerencia de planeación y desarrollo. 3. Acompañar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca en todas las actuaciones administrativas necesarias para consolidar y fortalecer al Ente Gestor SITREN GV SAS mejorando su capacidad institucional mediante el desarrollo de documentos requeridos en el marco del modelo de gestión definido. 4. Participar y apoyar en el componente predial, social, ambiental y administrativo de los planes, programas, proyectos y actividades propias del Ente Gestor SITREN GV SAS. 5. Mantener una comunicación fluida y constante con los integrantes de los equipos de trabajo de la Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito especial de Santiago de Cali y el Municipio de Jamundí, brindándoles la información y orientación para el desarrollo de las actividades necesarias para la estructuración de la factibilidad del proyecto Tren de Cercanías del Valle TCV. 6. Participar en las actividades y Comités donde sea requerida la asistencia por parte de la Gobernación, el distrito de Santiago de Cali, y Municipio de Jamundí, para el sistema de	100%
--	--	------

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 10

	transporte férreo proyecto Tren de Cercanías del Valle, del primer tramo priorizado. 7. Realizar articulaciones con otras entidades y/o dependencias, necesarias para el fortalecimiento institucional y potencialización del proyecto tren de cercanías del Valle. 8. Acompañar las Estrategias pedagógicas en el componente predial, social, ambiental sobre sostenibilidad del proyecto con la implementación del proyecto Tren de Cercanías del Valle TCV. 9. Realizar las actividades asignadas en el marco de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional. 10. Guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. 11. Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor, y/o gerente del proyecto de tren de cercanías que correspondan a la naturaleza del contrato de prestación de servicios, así mismo, rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecución del objeto contractual. 12. Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecución del objeto contractual.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de DICIEMBRE de 2025.	100%
Otras consideraciones.	Sin novedad	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 10

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin Novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin Novedad		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

1. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 2, cumplió con las instrucciones y directrices impartidas por el supervisor del contrato y la gerencia del Ente Gestor SITREN GV SAS, relacionadas con las actividades a su cargo, que están alineadas con los objetivos y metas del proyecto de tren de cercanías, particularmente socializando con los grupos de las comunas 2 y 8 y también compartiendo en las redes sociales todos los temas relevantes del proyecto tren de cercanías.
2. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 2, brindó insumo para elaborar el acta de la socialización del proyecto tren de cercanías con los grupos de valor de personas mayores de la comuna 2 y 8 del Distrito de Santiago de Cali.
3. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 2, participó en la capacitación construyendo juntos una Cultura Organizacional del ente gestor SITREN GV S.A.S, lo cual permite conocer y aportar al crecimiento del proyecto y la necesidad de crear una cultura incluyente en el proyecto.

El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 2, apoyó la presentación del proyecto por parte del ente gestor SITREN GV SAS, en el acto de posesión de las delegados de la mesa municipal de Personas Mayores del Distrito de Santiago de Cali.
4. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 2, guardó estricta confidencialidad en aras de dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se firmó certificado de confidencialidad para toda la información presentada en la vigencia del contrato, lo cual permite garantizar estricta discreción en todos los procesos y productos realizados durante la ejecución del contrato.

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 10

El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 2, realizó el informe de gestión de las ferias de servicios realizadas durante la vigencia 2025, donde se socializó el proyecto tren de cercanías por parte del Ente Gestor Sitren, así mismo apoyó iniciativas institucionales en las redes de tecnología de la información y la comunicación (TIC),

5.

6. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 2, se encuentra al día en el sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL, correspondientes al mes de noviembre de 2025.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; sino es se escribe NO APLICA. Si es necesario otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental. **NO APLICA**
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: **NO APLICA**
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: **NO APLICA**
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: **NO APLICA**
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **NO APLICA**
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **NO APLICA.**
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: **NO APLICA.**
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: **NO APLICA**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento Administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; sino es se escribe NO APLICA. Si es necesario otra Información Administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: **NO APLICA.**

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 10

- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: **NO APLICA**
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: **NO APLICA**
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **NO APLICA**
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: **NO APLICA**

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista ha cumplido con el pago oportuno de de salud, pensión y ARL de acuerdo con la planilla de pago No 1077089307, con un numero de transacción bancaria CUS No 1917024045, correspondiente al mes de Noviembre, según clausula segunda del contrato y decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948de 2018, ley 1753, articulo 135 de 2015.

El objeto del contrato se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2000, ley 821 de 2003 y decreto 1082 de 2015.

El contratista a la fecha no se halla en curso de ninguna de las cláusulas de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado.

El contratista no tiene relación laboral alguna con el Departamento del Valle del Cauca según numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 10

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	7.000.000	PAGO	Noviembre	3.500.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	0				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	7.000.000				
Valor pagado	3.500.000				
Valor causado que no se ha pagado	3.500.000				
Valor total ejecutado	7.000.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: **NO APLICA**
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: **NO APLICA**

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 10

- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: **NO APLICA.**
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: **NO APLICA**
- Costo de actividades por entregables: **NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.**

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conforman el estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de Calidad y Gestión Documental.

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018. El Contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado. El contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento del valle del Cauca según el numeral 3 del

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 10

artículo 32 de la ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del próximo informe: N/A	Día: N/A	De	:	N/A	de	:	N/A
--------------------------------	----------	----	---	-----	----	---	-----

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta el Supervisor a los

15 días del mes de DICIEMBRE de 2025



EDWIN LOPEZ BOUZAS

C.C. No. 16.769.276 expedida en Cali (Valle)
SUPERVISOR

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 2

CONTRATO NÚMERO : 1.340.17.13.17231 **FECHA:** 18 de Noviembre de 2025
CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPENDENCIA : SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
CONTRATISTA : CARLOS ANDRES CORTES MORENO
IDENTIFICACIÓN : 1.144.134.278 expedida en Cali (Valle)
VALOR CONTRATO : \$ 7.000.000, 00 MCTE
VALOR FINAL CONTRATO : \$ 7.000.000, 00 MCTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : **5500006701** del 14 de Noviembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL : **5600096346** del 18 de Noviembre de 2025
FUENTE DE FINANCIACION : LIBRE DESTINACION
PLAZO : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR : EDWIN LOPEZ BOUZAS

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SEGURA PARA DESARROLLAR LA PREVENCIÓN, LA REGULACIÓN, EL CONTROL Y LA SEGURIDAD VIAL DEL DEP"

Los suscritos **EDWIN LOPEZ BOUZAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.769.276** expedida en Cali (V), en su condición de **SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE MOVILIDAD**, actuando como **SUPERVISOR**, y **CARLOS ANDRES CORTES MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.134.278 expedida en Cali (Valle) , obrando en calidad de **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la secretaría de Movilidad y Transporte con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO : \$ 7.000. 000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 7.000. 000.00

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 2

VALOR ANTICIPO	: \$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	: \$ 3.500. 000.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	: \$ 0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA	: \$ 3.500. 000.00
VALOR PAGADO: ACTAS 1	: \$ 3.500. 000.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	: \$ 0
SALDO DEL CONTRATO	: \$ 0

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad Santiago de Cali-Valle del Cauca, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)



EDWIN LOPEZ BOUZAS
C.C.No. 16.769.276 expedida en Cali (Valle)
Subsecretario de Servicios de Movilidad
Supervisor



CARLOS ANDRES CORTES MORENO
C.C. No. 1.144.134.278 de Cali (Valle)
Contratista
Secretaría de Movilidad y Transporte

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 5

CONTRATO NÚMERO : 1.340.17.13.17231 **FECHA:** 18 de noviembre de 2025
CONTRATANTE : Departamento del Valle del Cauca.
DEPENDENCIA : SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
CONTRATISTA : CARLOS ANDRES CORTES MORENO
IDENTIFICACIÓN : 1.144.134.278 expedida en Cali (Valle)
VALOR CONTRATO : \$ 7.000.000, 00 MCTE
VALOR FINAL CONTRATO : \$7.000.000, 00 MCTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : **5500006701** del 14 de Noviembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL : **5600096346** del 18 de Noviembre de 2025
FUENTE DE FINANCIACION : LIBRE DESTINACION
PLAZO : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR : EDWIN LOPEZ BOUZAS

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SEGURA PARA DESARROLLAR LA PREVENCIÓN, LA REGULACIÓN, EL CONTROL Y LA SEGURIDAD VIAL DEL DEP"

Los suscritos, EDWIN LOPEZ BOUZAS **EDWIN LOPEZ BOUZAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.769.276** expedida en Cali (V), en su condición de **SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** actuando en su calidad de **SUPERVISOR** y **CARLOS ANDRES CORTES MORENO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.134.278 de Cali (Valle) en su calidad de **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la secretaria de Movilidad y Transporte con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:

Obligaciones Específicas contractuales:

1. Apoyar en el desarrollo de las actividades del proyecto Tren de Cercanías del Valle, del primer tramo priorizado con relación a la atención con las comunidades de la zona de influencia.
2. Brindar soporte a los componentes de la gestión predial, ambiental y social documentando el proceso de acuerdo con las necesidades particulares, manteniendo actualizados los formatos definidos para

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 5

ello (Actas, matrices, listados, informes, etc.), entregando oportunamente los reportes consolidados que sean definidos y solicitados por la subgerencia de planeación y desarrollo.

3. Acompañar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca en todas las actuaciones administrativas necesarias para consolidar y fortalecer al Ente Gestor SITREN GV SAS mejorando su capacidad institucional mediante el desarrollo de documentos requeridos en el marco del modelo de gestión definido.

4. Participar y apoyar en el componente predial, social, ambiental y administrativo de los planes, programas, proyectos y actividades propias del Ente Gestor SITREN GV SAS.

5. Mantener una comunicación fluida y constante con los integrantes de los equipos de trabajo de la Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito especial de Santiago de Cali y el Municipio de Jamundí, brindándoles la información y orientación para el desarrollo de las actividades necesarias para la estructuración de la factibilidad del proyecto Tren de Cercanías del Valle TCV.

6. Participar en las actividades y Comités donde sea requerida la asistencia por parte de la Gobernación, el distrito de Santiago de Cali, y Municipio de Jamundí, para el sistema de transporte férreo proyecto Tren de Cercanías del Valle, del primer tramo priorizado.

7. Realizar articulaciones con otras entidades y/o dependencias, necesarias para el fortalecimiento institucional y potencialización del proyecto tren de cercanías del Valle.

8. Acompañar las Estrategias pedagógicas en el componente predial, social, ambiental sobre sostenibilidad del proyecto con la implementación del proyecto Tren de Cercanías del Valle TCV.

9. Realizar las actividades asignadas en el marco de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional.

10. Guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados.

11. Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor, y/o gerente del proyecto de tren de cercanías que correspondan a la naturaleza del contrato de prestación de servicios, así mismo, rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecución del objeto contractual.

12. Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes.

un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecución del objeto contractual.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 5

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MES NOVIEMBRE DE 2025.

1. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, cumplió con las instrucciones y directrices impartidas por el supervisor del contrato y la gerencia del Ente Gestor SITREN GV SAS, relacionadas con las actividades a su cargo, que están alineadas con los objetivos y metas del proyecto de tren de cercanías, particularmente socializando con las comunidades y en redes sociales todos los temas relevantes del proyecto tren de cercanías.
2. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, brindó insumo para elaborar el acta de la socialización del proyecto tren de cercanías con los grupos de valor de personas mayores y jóvenes de la comuna10 del Distrito de Santiago de Cali.
3. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, participó en la capacitación por parte del equipo de la Subsecretaria de Equidad y Género (Casa Matria) donde se capacito a los prestadores de servicio del ente gestor SITREN GV S.A.S, lo cual permite conocer y aportar al crecimiento del proyecto y la necesidad de crear una cultura incluyente en el proyecto.
4. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, participó en las socializaciones en articulación con el Programa Personas Mayores de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el marco del 1er Encuentro Navideño de Personas Mayores, donde se contó con la presencia de beneficiarios de comunas y corregimientos, en el desarrollo de la actividad el ente gestor SITREN GV SAS, brindó información del proyecto en el stand que se dio en la jornada.
5. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, guardó estricta confidencialidad en aras de dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se firmó certificado de confidencialidad para toda la información presentada en la vigencia del contrato, lo cual permite garantizar estricta discreción en todos los procesos y productos realizados durante la ejecución del contrato.
6. El Contratista durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, Participó en el proceso de **capacitación en gestión documental y archivo**, garantizando la correcta organización, conservación y disponibilidad de la información generada durante el proyecto

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 5

MES DICIEMBRE DE 2025

1. Cumplió con las instrucciones y directrices impartidas por el supervisor del contrato y la gerencia del Ente Gestor SITREN GV SAS, relacionadas con las actividades a su cargo, que están alineadas con los objetivos y metas del proyecto de tren de cercanías, particularmente socializando con los grupos de las comunas 2 y 8 y también compartiendo en las redes sociales todos los temas relevantes del proyecto tren de cercanías.

2. Brindó insumo para elaborar el acta de la socialización del proyecto tren de cercanías con los grupos de valor de personas mayores de la comuna 2 y 8 del Distrito de Santiago de Cali.

3. Participó en la capacitación construyendo juntos una Cultura Organizacional del ente gestor SITREN GV S.A.S, lo cual permite conocer y aportar al crecimiento del proyecto y la necesidad de crear una cultura incluyente en el proyecto.

4. apoyó la presentación del proyecto por parte del ente gestor SITREN GV SAS, en el acto de posesión de las delegados de la mesa municipal de Personas Mayores del Distrito de Santiago de Cali.

5. Guardó estricta confidencialidad en aras de dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se firmó certificado de confidencialidad para toda la información presentada en la vigencia del contrato, lo cual permite garantizar estricta discreción en todos los procesos y productos realizados durante la ejecución del contrato.

6. realizó el informe de gestión de las ferias de servicios realizadas durante la vigencia 2025, donde se socializó el proyecto tren de cercanías por parte del Ente Gestor Sitren, así mismo apoyó iniciativas institucionales en las redes de tecnología de la información y la comunicación (TIC),

7. Se encuentra al día en el sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL, correspondientes al mes de Noviembre de 2025.

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ES EL SIGUIENTE:

Valor del Contrato	:	\$ 7.000. 000.00
Valor total del Contrato	:	\$ 7.000. 000.00
Valor ejecutado	:	\$ 7.000. 000.00
Valor no ejecutado	:	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	:	100%

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 5

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

Valor del Contrato	:	\$ 7.000. 000.00
Valor total del Contrato	:	\$ 7.000. 000.00
Anticipo	:	\$ 0
Amortización anticipo	:	\$ 0
Pago anticipado	:	\$ 0
Pagos parciales actas 1, 2	:	\$ 7.000. 000.00
Interés moratorio	:	\$ 0
Total pagado	:	\$ 7.000. 000.00
Saldo a favor de El Contratista	:	\$ 0
Saldo a favor de El Departamento	:	\$ 0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Santiago de Cali-Valle del Cauca, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2.025.

Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)



EDWIN LOPEZ BOUZAS
C.C.No. 16.769.276 expedida en Cali (Valle)
Subsecretario de Servicios de Movilidad
Supervisor



CARLOS ANDRES CORTES MORENO
C.C. No. 1.144.134.278 de Cali (Valle)
Contratista
Secretaría de Movilidad y Transporte

PAGADO 09/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES CORTES MORENO		
Documento	CC1144134278	Dirección	CR 24A #101 D - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3157370840
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGE	LMC	UVC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144134278	CARLOS ANDRES CORTES MORENO	57	00																	0	30	30	30	0		(230201) PROTECCION	\$ 2.178.000	\$ 348.500	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2.178.000	\$ 272.300	0,522	\$ 2.178.000	\$ 11.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 632.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.178.000	\$ 2.178.000	\$ 2.178.000	\$ 0	\$ 348.500	\$ 272.300	\$ 11.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 632.200	\$ 0	\$ 632.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-09, 09:10:09 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	CARLOS ANDRES CORTES MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1144134278
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077089307
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1917024045
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 632.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 348.500	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 272.300	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 11.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 632.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 632.200