

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No contar con el registro presupuestal	Extensión del plazo, no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Elaborar y solicitar el registro presupuestal.	1	1	2	Bajo	No	Área de presupuesto	Junio de 2026	Diciembre de 2026		Solicitud de registro presupuestal	Durante la elaboración del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Retrasos e ineficiencias en suministro de los bienes	Incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerir al proponente para que justifique las demoras en la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Junio de 2026	Hasta la ejecución y liquidación del contrato	Revisión constante de la ejecución del contrato	Durante la duración del contrato	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operación	No presentación de las garantías y pólizas exigidas para la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Requerir al contratista para que entregue las garantías y pólizas, para su aprobación	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor, Asesor Jurídico	Junio de 2026	Diciembre de 2025	Proyectando acta de aprobación de la póliza	En la etapa de perfeccionamiento del contrato	
4	General	Interno	Selección	Operacional	Propuestas artificialmente bajas	Riesgo de que el contratista incumpla con el objeto contratado y las obligaciones pactadas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Se le requiere al proponente para que explique sus precios tan bajos	2	4	6	Riesgo alto	No	Asesor Financiero	Junio de 2026	Hasta la ejecución total del contrato	Una vez presentada la justificación del precio tan bajo, el comité financiero evalúa lo expresado y considera su viabilidad o no	En la etapa de evaluación de las propuestas	
6	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Escasez en el suministro del bien contratado requerido para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Se requiere al contratista para que suministre los bienes en la oportunidad pactada.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Junio de 2026	Hasta la ejecución total del contrato	Con verificación constante de la ejecución contractual	Durante la duración del contrato	

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
7	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Deficiencias en planeación y logística para la disposición oportuna de los trabajos, equipos y maquinas contratadas.	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se requiere al contratista para que suministre los bienes en la oportunidad pactada.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Junio de 2026	Hasta la ejecución total del contrato	Revisión constante de la ejecución del contrato		Durante la duración del contrato
8	Específico	Externo	Planeación	Económico	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el gobierno	Riesgo que asume el contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Se requiere al contratista para que preste el servicio con oportunidad.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Revisión y atención del sector económico y de la información que suministre el contratista.		Durante la duración del contrato
9	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta.	Riesgo que asume el contratista	1	1	5	Riesgo Medio	Contratista	Contemplar costos de la oferta	1	2	3	Riesgo alto	No	Supervisor y Contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Detectar cambios externos		Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operación	Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista	Riesgo que asume el contratista	1	1	2	Riesgo Medio	Contratista	Contemplar costos de la oferta	1	2	3	Riesgo alto	No	Supervisor y Contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Detectar cambios externos		Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operación	Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente adjudicado.	Riesgo que asume el contratista	1	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Contemplar costos de la oferta	1	2	3	Riesgo alto	No	Supervisor y Contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Control en el diseño y la operación		Conforme a los plazos de ejecución del Contrato

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios	Riesgo que asume el contratista	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Contemplar costos de la oferta	2	3	5	Riesgo alto	No	Supervisor y Contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Detectar cambios externos	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
13	General	Externo	Ejecución	Naturalaleza	trembores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Riesgo que asume el contratista y el contratante	Grave	Raro	Catastrófico 6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Contar con plan de contingencia y Continuidad del Negocio	Grave	Raro	Catastrófico 6	Riesgo alto	Si	Contratista y Contratante	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	N/A	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
14	General	Externo	Ejecución	Naturalaleza	accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él	Riesgo que asume el contratista	Grave	Raro	Catastrófico 6	Riesgo Alto	contratista	Afiliación al Sistema General de Seguridad Social y amparos, RCE	Grave	Raro	Catastrófico 6	Riesgo alto	no	contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Garantizar control eficaz y eficiente	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
15	General	Externo	Ejecución	operaciona	actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y Conocimiento.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignifican	bajo	contratista	Contemplar costos de la oferta	menor	improbable	insignifican	bajo	no	contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	control del diseño de la operación	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
16	General	Externo	Ejecución	operacional	Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación por falta de diligencia y extremo cuidado	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Contemplar costos de la oferta	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	control del diseño de la operación	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
17	General	interno	planeación	operacional	Inconsistencia, insuficiencia, inexistencia de las características técnicas del bien o servicio requerido	Riesgo que asume el contratista	grave	probable	Junio r	alto	Contratista	Verificar la existencia en el mercado de los bienes objeto del contrato antes de la presentación de la oferta.	grave	probable	Junio r	alto	si	Contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Contratista	Verificado con la presentación de la oferta	
18	General	Externo	Ejecución	legal	Las variaciones en la legislación pueden ocasionar sobre costo que afecten el valor del contrato o el plazo, o incluir permisos, autorizaciones o requisitos que indican desfavorablemente en la ejecución entre contratante y el contratista con el fin de determinar a cargo de quien corre dicho riesgo.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Realizando un oportuno seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	
19	General	Externo	Ejecución	económico	Las cotizaciones que hacen parte integral del soporte económico (soporte de mercado) no presentan formula de ajuste, todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio económico serán asumidos por el contratista.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	menor	improbable	insignificante	bajo	no	Contratista y Contratante	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Detectar cambios externos	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	
20	General	Externo	Ejecución	operacional	Retrasos en la puesta en marcha, posibles daños en equipos y costos adicionales por reparaciones.	Riesgo que asume el contratista	grave	probable	junior	alto	contratista	Seguimiento constante por el supervisor de contrato, relación de informes y plan de acción para cambios de equipos dañados	grave	probable	Junio r	alto	si	Contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Realizando un oportuno seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos de la ejecución del contrato	

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría								
21	General	Externo	Ejecución	operacional	Retrasos en el cronograma, necesidad de equipos adicionales	Riesgo que asume el contratista y el SENA	menor	probable	insignificante	Riesgo bajo	contratista	Seguimiento constante por el supervisor de contrato, realización de notificaciones a	menor	probable	insignificante	Riesgo bajo	si	Contratista	Junio de 2026	Hasta la ejecución del contrato	Realizando un oportuno seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos de la ejecución del contrato		