

Lunes 11 de mayo 2026.

Informe gestión revisión preliminar a los profesionales del programa Colombia Solar, del informe mensual de ejecución de actividades mes Abril 2026, apoyo a la Dra, Paula Andrea Martínez supervisora de los contratos.

Fecha de actualización: Lunes 11 Mayo 2026.

https://minenergiacol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ColombiaSolar2025/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc=%7BDE4BD8CA-243D-4B4C-8F43-74B3D249C434%7D&file=1.%20Revisi%C3%B3n%20Informes.xlsx&action=default&mobileredirect=true

SEGUIMIENTO ENTREGA DE INFORMES MENSUALES CONTRATISTAS
EQUIPO TRANSVERSAL PROGRAMA
PROGRAMA COLOMBIA SOLAR MES DE ABRIL

Nº	REVISOR RESPONSABLE	CONTRATISTA	No ha presentado informe	Presentó el informe, en cumplimiento de relación	No subió los datos de subcontratación	Informe Aprobado por el Revisor	Se solicitó hacer subcontratación por Pausa	Informe Aprobado por Pausa	ESTADO GENERAL DEL PROCESO
1	CATHERINE FERNANDEZ	YEPES MOYA JENNY				x		X	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
2		FERNANDEZ DE LA CRUZ EDELBERTO JULIAN				x		x	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
3		JALLER QUIROZ MUNIR SHARIFF				x		x	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
4		RAMOS RUZ LUIS CARLOS				X		X	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
5		RODRIGUEZ PEÑA LUIS ANGELO				x		x	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
6		ISAAC TOTIS SALLUA VALLE						x	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
7		SOLANO GALLEGO LUIS EDUARDO				x		x	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
8		BUVOLI MUÑOZ GINA PAOLA				x		X	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
9		MUÑOZ ESPINOSA MELISA ALEJANDRA				x		X	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
10		ALFREDIS ANNEVER FLOREZ LOPEZ	x						No ha presentado informe
11		MONTOYA ZULLAGA FERRAN						X	Informe Aprobado por Pausa Finalizado
12		PEÑA ZUÑIGA LUIS EDGAR						X	Informe Aprobado por Pausa Finalizado

Febrero Marzo Abril +

Profesional Contratista, No. PLC 2026 y No. Del contrato 2026.	Periodo y Fecha de envío del informe para revisión.	No. periodo y planilla Seg Soc presentada.	Fecha de revisión.	Fecha de subsanación de la observación por el profesional.	Fecha del vobo preliminar del revisor.	Fecha vobo final Supervisor. Dra. Paula Martínez
Yepes Moya Jenny. 1203. GGC-1358-2026.	Abril 2026. Jueves 30 abril 2026	75106886 Marzo 2026.	Viernes 1 Mayo 2026.		Viernes 1 Mayo 2026.	Lunes 4 mayo 2026
Fernández De La Cruz Edelberto Julián. 1188. GGC-1354-2026.	Abril 2026. Martes 5 Mayo 2026.	4648822479 Abril 2026.	Martes 5 Mayo 2026.	Miércoles 6 mayo 2026.	Miércoles 6 mayo 2026.	Miércoles 6 mayo 2026.
Jaller Quiroz Munir Shariff. 1169. GGC-1309-2026.	Abril 2026. Viernes 8 mayo 2026.	80115970 Abril 2026.	Viernes 8 mayo 2026.		Viernes 8 mayo 2026.	Sabado 9 mayo 2026.

**DESARROLLO Y EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
CATHERINE TERESA FERNANDEZ PEÑA CONTRATO GGC – 1222 - 2026**

Ramos Ruiz Luis Carlos. 1177. GGC- 1313-2026.	Abril 2026. Miércoles 29 abril 2026	5168594944 Marzo 2026	Jueves 30 abril 2026		Jueves 30 abril 2026	Miércoles 6 mayo 2026.
Rodríguez Peña Luis Angel. 1193. GGC- 1321-2026.	Abril 2026. Martes 28 abril 2026	4645946241 Marzo 2026	Miércoles 29 abril 2026. Martes 5 mayo 2026. Viernes 8 mayo 2026.	Viernes 8 mayo 2026.	Viernes 8 mayo 2026.	Sábado 9 mayo 2026.
Isaac Tatis Salua Yalile. 1143. GGC- 1622-2026.	Abril 2026. Martes 5 Mayo 2026.	4647660939 Marzo 2026.	Martes 5 Mayo 2026	Viernes 8 mayo 2026.	Viernes 8 mayo 2026.	Sábado 9 mayo 2026.
Solano Gallego Luis Eduardo. 1139. GGC- 1705-2026.	Abril 2026. Jueves 30 abril 2026	6009021760 marzo 2026, 1113688240 Abril 2026.	Martes 5 Mayo 2026	Martes 5 Mayo 2026	Martes 5 Mayo 2026	Miércoles 6 mayo 2026.
Bulovi Muñoz Gina Paola. 1142. GGC- 1289-2026.	Abril 2026. Lunes 27 abril 2026.	9503021392 Marzo 2026.	Martes 28 abril 2026.	Miércoles 29 abril 2026	Jueves 30 abril 2026	Lunes 4 mayo 2026
Muñoz Espitia Melisa Alejandra. 1144. GGC-1307- 2026.	Abril 2026. Miércoles 29 abril 2026	785225467 Abril 2026	Jueves 30 abril 2026	Lunes 4 mayo 2026	Martes 5 Mayo 2026	Martes 5 Mayo 2026
Alifredis Annelver Florez Lopez.						


Observaciones encontradas por cada informe de los contratistas.

Yepes Moya Jenny. 1203. GGC-1358-2026. Aprobado vobo Paula.

Recomendaciones a la profesional para siguientes informes:



1. En la columna de avances y logros por cada obligación específica, describir las actividades ejecutadas con nombre y fecha, como lo hizo en las obligaciones 4, 6 y 8, y anotar en que archivo se encuentran las evidencias.

DESARROLLO Y EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA CATHERINE TERESA FERNANDEZ PEÑA CONTRATO GGC – 1222 - 2026



Fernández De La Cruz Edelberto Julián. 1188. GGC-1354-2026. Aprobado vobo Paula


1. En Secop II falta la relación de plan de pagos de meses anteriores, en el pantallazo no se observan los pagos de enero, febrero y marzo.
2. Falta el pantallazo de Carpeta DEE con cargue de Informe y planilla SS abril.



Jaller Quiroz Munir Shariff. 1169. GGC-1309-2026. Aprobado vobo por Paula.



Ramos Ruiz Luis Carlos. 1177. GGC-1313-2026. Aprobado vobo Paula



Rodríguez Peña Luis Angel. 1193. GGC-1321-2026. Aprobado vobo por Paula.

1. Describir con detalles de nombre y fecha las actividades reportadas en la columna de avances y logros del mes, por cada obligación específica, para poder relacionar con las evidencias. Deben ser identificadas, así como lo hizo en las actividades de las obligaciones 8 y 10.
2. Nombrar los archivos de las evidencias en el cargue en las carpetas, con nombre y fecha de la actividad.
3. En el reporte de los links del cargue de la información en las carpetas de Share Point, repitió el link de la carpeta de Colombia Solar, pero omitió el link del cargue en la carpeta de Planeación estratégica DEE. En todo caso informo que los revisores no tenemos acceso a ver carpetas de Colombia Solar, solo del DEE. En ambas carpetas se deben cargar las evidencias.
4. En el informe faltan los pantallazos de los siguientes anexos:
 - Argo.
 - Plan de pagos en Secop2 no se observan los pagos de enero, febrero y marzo.
 - Falta la planilla de seguridad social Marzo 2026, en ejecución de contrato en Secop2.
 - Se recomienda grabar en pdf los archivos de evidencias de las obligaciones y grabarlas en zip y así cargarlas en ejecución de contrato en Secop2.
 - Carpeta DEE con cargue de Informes, planilla SS, y evidencias.


Martes 5 mayo nueva revisión:

1. Corregir la fecha de presentación del informe en Neon.
2. La evidencia de la actividad reportada en obligación 10 no corresponde a periodo abril.
3. En el reporte de los links del cargue de la información en las carpetas de Share Point, repitió el link de la carpeta de Colombia Solar, pero omitió el link del cargue en la carpeta de Planeación estratégica DEE. En ambas carpetas se deben cargar las evidencias.
4. En el informe faltan los pantallazos de los siguientes anexos:
 - Argo bandeja de entrada.

- Carpeta DEE con cargue de Informe, planilla SS, y evidencias.
- Carpeta Colombia Solar cargue de evidencias.

Viernes 8 mayo nueva revisión:

1. Cambiar la fecha de presentación del informe, colocar la fecha mas aproximada a cargar en Neon.
2. En la obligación específica no.10, debe especificar cuales fueron las actividades que ejecuto: por ejemplo la asistencia a las reuniones por team de capacitaciones a temas diferentes a funciones jurídicas.
3. En el reporte de los links del cargue de la información en las carpetas de Share Point, repitió el link de la carpeta de Colombia Solar, pero omitió el link del cargue en la carpeta de Planeación estratégica DEE. En ambas carpetas se deben cargar las evidencias. Estos links usted los reporta en su obligación general 18 pero también lo puede relacionar en su obligación específica no. 4.
4. En los anexos, el pantallazo de argo carpeta de entrada no se observa fecha. Debe reportar pantallazos del pc completos en que se pueda ver la fecha.
5. En los anexos falta el pantallazo del cargue de informe, planilla y evidencias en la carpeta de Planeación estratégica DEE.




Isaac Tatis Salua Yalile. 1143. GGC-1622-2026. Aprobado vobo por Paula.

1. Corregir la fecha de presentación del informe en Neon.
2. Subir la información de los pagos de meses anteriores en Secop II, no se observa el plan de pagos en Secop II.
3. En el reporte de los links del cargue de la información en las carpetas de Share Point, repitió el link de la carpeta de Colombia Solar, pero omitió el link del cargue en la carpeta de Planeación estratégica DEE. En ambas carpetas se deben cargar las evidencias.
4. En el informe faltan los pantallazos de los siguientes anexos:
 - Plan de pagos en Secop2 no se observan los pagos de enero, febrero y marzo.
 - Carpeta DEE con cargue de Informe, planilla SS, y evidencias.

- Carpeta Colombia Solar cargue de evidencias.

Viernes 8 mayo nueva revisión:


1. Cambiar la fecha de presentación del informe, colocar la fecha mas aproximada a cargar en Neon.
2. En la obligación específica no.7, debe especificar cuáles fueron las actividades que ejecuto: por ejemplo, aquí puede colocar los links del cargue de la información en Share Point de Colombia solar y Planeación estratégica DEE.
3. En el reporte de los links del cargue de la información en las carpetas de Share Point, repitió el link de la carpeta de Colombia Solar, pero omitió el link del cargue en la carpeta de Planeación estratégica DEE. En ambas carpetas se deben cargar las evidencias. Estos links usted los reporta en su obligación general 18 pero también lo puede relacionar en su obligación específica no.7.
4. En los anexos, el pantallazo de Argo carpeta de entrada y en Secop, no se observa fecha. Debe reportar pantallazos del pc completos en que se pueda ver la fecha.
5. En el Plan de pagos Secop no se observa pago de Marzo 2026.
6. En los anexos falta el pantallazo del cargue de informe, planilla y evidencias en la carpeta de Planeación estratégica DEE.



Solano Gallego Luis Eduardo. 1139. GGC-1705-2026. Aprobado vobo Paula.


1. Cambiar la fecha de presentación del informe, colocar la fecha mas aproximada a cargar en Neon.
2. En la obligación específica no. 5, se recomienda relacionar como evidencias de actividades ejecutadas, las reuniones que reportó en otras obligaciones específicas. No se deben dejar sin desarrollar las obligaciones específicas.
3. No se observa el plan de pagos en Secop II, debe reportar los pagos anteriores.
4. Faltan los pantallazos del cargue de informe, planilla SS y las evidencias en DEE y Colombia Solar.

DESARROLLO Y EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA CATHERINE TERESA FERNANDEZ PEÑA CONTRATO GGC – 1222 - 2026



Bulovi Muñoz Gina Paola. 1142. GGC-1289-2026. Aprobado vobo Paula.


1. Describir con detalles de nombre y fecha las actividades reportadas en la columna de avances y logros del mes, por cada obligación específica, para poder relacionar con las evidencias.
2. En el archivo de la obligación 2, el acta de mesa técnica tiene fecha de Marzo 26.
3. Los pantallazos desde el celular, de las reuniones por team, no identifican la fecha y hora de la reunión. Favor identificarlo en el nombre del archivo.
4. Nombrar los archivos de las evidencias en el cargue en las carpetas, con nombre y fecha de la actividad.
5. No se observa la planilla de seguridad social mes abril 2026.
6. En el informe falta el anexo de Secop 2 con pantallazo de plan de pago marzo 2026.



Muñoz Espitia Melisa Alejandra. 1144. GGC-1307-2026. Aprobado vobo Paula.

1. Describir con nombre y fecha las actividades reportadas en la columna de avances y logros del mes, por cada obligación específica, para poder relacionar con las evidencias. Las actividades deben ser identificadas, por ejemplo: si son reuniones y en qué fecha fueron las reuniones, si son presentación de informes o construcción de documentos fecha de la presentación o del envío del documento.

2. En el reporte de los links del cargue de la información en las carpetas de Share Point, en la carpeta Planeación estratégica DEE no se observa cargue de evidencias. En el cargue de las evidencias se debe tener en cuenta nombrar los archivos con nombre y fecha de la actividad.
3. En el informe faltan los pantallazos de los siguientes anexos:
 - Secop 2: Pantallazo con la ejecución de contrato del cargue de las evidencias y planilla SS reportada para este periodo.
 - Share Point: pantallazo del cargue de informe, planilla y evidencias en la carpeta de Planeación estratégica DEE.
 - Share Point: pantallazo del cargue de evidencias en carpeta Colombia Solar.
4. En todo caso informo que los revisores no tenemos acceso a ver carpetas de Colombia Solar, solo del DEE. En ambas carpetas se deben cargar las evidencias.



Actualizo el estado de la revisión de informes mensuales presentado por los 10 profesionales asignados, de los cuales 9 ya están aprobados por la Dra. Paula.

Con respecto al proceso con el Ing. Alifredis, informo que hemos trabajado en reuniones presenciales, llamadas celular, emails, en la orientación del proceso administrativo para la construcción y presentación del informe, sin embargo, hay asuntos internos de su contrato que aún no están definidos, como información en su Neon, creación de carpetas de archivo en Share Point, aspectos que ya el ingeniero ha solicitado por interno. El Ing. Alifredi, se encuentra en la espera que los profesionales del Min Minas encargados le den respuesta.

Reuniones con Alifredis.

Sabado 2 mayo 2026:


- Revisión de información detalles de su contrato en Neon y Secop II.
- Solicitud del certificado de afiliación a la Arl Positiva.
- Información en Neon para filtrar información de objeto del contrato, obligaciones específicas y generales, documentos de contratación rp, cdp.
- Construcción de declaración de confidencialidad, soporte de personas dependientes para disminución de la reterfuente.

- Cargue en Secop II de documentos de contratación.



Lunes 4 mayo 2026:

- Orientación en la creación de la planilla de seguridad social como independiente.
- Guía y presentación del formato de informe mensual de actividades.
- Estructuración del informe con la información del contrato, objeto y obligaciones.
- Email solicitando y creación de carpetas en share point.
- Revisión de evidencias de las actividades que ha realizado en Marzo y abril el Ingeniero.



Sabado 9 mayo 2026:


- Explicación del uso y obligación de cargue de información en Neon y Secop II, y las carpetas share point Planeación estrategica DEE y Colombia Solar.
- Revisión de los valores a facturar por marzo y abril.
- Revisión de la ejecución de las obligaciones generales en el informe mensual.



En el momento estoy a la espera que el Ing. Alifredi, pueda resolver las necesidades internas del contrato, tenga las evidencias organizadas, y haga el pago de planillas de seguridad social, construya el informe de actividades mes marzo y abril 2026.

Sigo atenta en el proceso.

Cordialmente,



Contratista: Catherine Fernandez Peña
No. Contrato GGC-1222-2026