



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

4 de junio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8518392 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8518392 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/11/2025
OBJETO	5_9203_324 Compra de materiales de formación para los diferentes proyectos Tecnoacademia y los laboratorios del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. - LOTE 2
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S
CC o NIT	900523310
LUGAR DE EJECUCIÓN	Diagonal 104 69-120
FECHA DE INICIO	6/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	45 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 45.803.576
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 45.803.576
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 6/11/2025 - 15/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101484012		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	05/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	06/11/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	



Cumplimiento	04/11/2025	15/06/2026	\$ 4.580.357,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/11/2025	15/06/2026	\$ 4.580.357,60

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar los bienes objeto del contrato en condiciones de seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de contratación	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.
Garantizar que los bienes se encuentran en buen estado, libres de defectos ocultos y aptos para el uso previsto.	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.
Asegurar que los materiales lleguen en buen estado, correctamente embalados y protegidos	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.
Reemplazar, sin costo adicional, cualquier material que llegue dañado, incompleto o que no cumpla con las especificaciones pactadas. contra daños durante el transporte.	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.
Acatar las instrucciones impartidas por el SENA a través del Supervisor para el desarrollo del contrato.	Comunicación Escrita	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.
Entregar los bienes en el almacén del complejo Pedregal, ubicado en la calle 104 N 69-120, Barrio	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.



Pedregal, de lunes a jueves en horario de 8:00 a.m a 12:00 p.m		
Contar con el stock suficiente para la ejecución del contrato y ser responsable del inventario, manejo y control de los bienes.	No aplica	No aplica
Entregar los bienes solicitados por el Centro de formación en el plazo estipulado previamente	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.
Aplicar los programas de gestión ambiental establecidos por el SENA.	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.
Cumplir con los decretos 1076 y 1079 de 2015 y todas las normas que los modifiquen, adiciones o derogan.	Validación con Expertos	Acta de Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392, anexo.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

REQUISITOS AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	APOYO TÉCNICO REQUERIDO
Criterios para compra de sustancias químicas		
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Contractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en articulación con Sistema de Gestión Ambiental
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en articulación



		con Sistema de Gestión Ambiental
<p>Cuando las sustancias a comprar sean sustancias controladas, el proveedor y transportador deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia.</p> <p>ACLARACIÓN: El Certificado de Carencia aplica tanto a la persona (natural o jurídica) que realiza la compra de sustancias químicas controladas como al proveedor de las mismas. El SENA como entidad pública esta exenta de dicha Certificación, la entidad realizará la compra mediante autorización expresa y escrita de su Director o Subdirector. Decreto 2150 1995 Artículo 87.</p>	Precontractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en articulación con Sistema de Gestión Ambiental
Criterios para el transporte de sustancias peligrosas		
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	Contractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en articulación con Sistema de Gestión Ambiental
<p>Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental.</p> <p>Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL</p>	Precontractual	Sistema de Gestión Ambiental
<p>Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas</p> <p>Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.</p>	Precontractual	Sistema de Gestión Ambiental
Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual	Contractual	Sistema de Gestión Ambiental



<p>Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada 	Contractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en articulación con Sistema de Gestión Ambiental
--	-------------	--

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES SG-SST APLICABLES A TODOS LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	
<p>Opción 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. <p>Opción 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 	Precontractual



<p>**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%</p>	
<p>Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>**Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el <i>Parágrafo 2</i>. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.</p>	Precontractual

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA
<p>Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales Se debe incluir como una obligación la aceptación y cumplimiento de las políticas mencionadas y realizar la socialización de estas, así como validar su cumplimiento.</p>	Precontractual
<p>Identificación Matriz de Riesgos En la matriz del riesgos del proceso se deben identificar los riesgos asociados a la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información y los controles que debe implementar el SENA y el proveedor para mitigarlos.</p>	Precontractual
<p>Firma de acuerdos de confidencialidad Los acuerdos de confidencialidad deben reflejar los requisitos y controles de seguridad pertinentes en el SGSPI, asegurando la protección de la información institucional y de datos personales y el cumplimiento de las directrices de seguridad específicos. Esto requiere establecer cláusulas detalladas sobre la protección y manejo de la información, responsabilidades de las partes, mecanismos de control de acceso, y procedimientos de notificación y respuesta ante posibles brechas de seguridad.</p>	Contractual
<p>Protección de datos personales Entre el proveedor y la entidad deben acordar medidas técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. Esto incluye la autorización del tratamiento, la identificación y clasificación de los datos personales, el acceso restringido a los mismos, el cifrado de la información sensible,</p>	Contractual



la gestión de los registros de procesamiento, la realización de evaluaciones de riesgos periódicas.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado No aplica	Planilla nro. No aplica
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones, se desarrolló proceso de presunto incumplimiento finalizado el 27/5/2026 con la resolución 04307 de 2026 debido a la entrega completa y a satisfacción de los elementos adquiridos.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Que el 11 de diciembre de 2025 se recibe mediante correo electrónico solicitud por parte del contratista del contrato referencia, en la cual requiere prorroga hasta el 19 de diciembre de 2025, manifestando que *“dentro del contrato hay productos de importación y no alcanzan a llegar antes de la finalización del mismo”*, desde esta supervisión de contrato se analiza dicha solicitud y no encuentra objeción alguna, por lo cual, se solicita a la ordenación del gasto aprobar la prórroga del contrato hasta la fecha solicitada.



Bogotá, D.C. Diciembre 11 de 2025

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. - LOTE 2
Att. Ing CRISTIAN DARIO PIMIENTA RUIZ
Supervisor del Contrato
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8518392

Respetados Señores:

Yo, ERNESTO CUBILLOS LOPEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 5.937.500 de Lérída Tolima, en Calidad de Representante legal de COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S con Nit 900.523.310-8.

Me dirijo ante usted con el fin de solicitar una prórroga hasta el 19 de Diciembre de 2025, a partir del vencimiento del mismo, toda vez que dentro del contrato hay productos de importación y no alcanzan a llegar antes de la finalización del mismo

Agradecemos de antemano la atención brindada

Atentamente,
ERNESTO CUBILLOS LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL
C. C. No 5.937.500 de Lerida Tolima
COMERCIALIZADORA CYMA SAS
NIT 900.523.310-8

7. OBSERVACIONES

Al presente contrato con objeto **“5_9203_324 Compra de materiales de formación para los diferentes proyectos Tecnoacademia y los laboratorios del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. - LOTE 2”**, no se dio cumpliendo dado que no se materializó la entrega elementos adquiridos, a pesar de haberse aprobado una prórroga hasta el 19 de diciembre de 2025.

A continuación, se despliegan todas las comunicaciones con el proveedor con intención de concretar la mencionada entrega:

- **El 11 de noviembre de 2025** se solicita reunión para la generación de cronograma de entrega, no se tiene respuesta al correo electrónico, pero si se tiene conversación telefónica en la que el



proveedor menciona que alrededor de 20 ítems requieren ser importados:

Cristian Dario Pimiento Ruiz
Para: info@comercializadoracyma.com
Mar 11/11/2025 10:57 AM

Respondió el Mar 02/12/2025 12:02 PM.

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 09/11/2035 10:57 AM

Cordial saludo,

Escribo con relación al contrato CO1.PCCNTR.851839 en el cual soy supervisor por parte del SENA, requiero que nos reunamos pronto con dos objetivos urgentes:

- Posible aumento en cantidades de algunos ítems
- Generar cronograma de entrega

Comparto mi teléfono de contacto: 3015012121.

Mil gracias,

- **El 2 de diciembre de 2025** se requiere la fecha de entrega de los elementos adquiridos, no se tiene respuesta:

Cristian Dario Pimiento Ruiz
Para: info@comercializadoracyma.com
Mar 02/12/2025 12:01 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 30/11/2035 12:01 PM

Cordial saludo,

Quisiera confirma la fecha de entrega de los materiales de formación para la próxima semana, es importante debido a que tengo que citar a diferentes roles.

Mil gracias, quedo atento,

...

- **El 10 de diciembre de 2025** se insisten nuevamente en la necesidad de tener una fecha de entrega de los materiales de formación adquiridos mediante el contrato

Cristian Dario Pimiento Ruiz
Para: info@comercializadoracyma.com
Mié 10/12/2025 08:43 AM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 08/12/2035 08:43 AM

Cordial saludo,

Espero que se encuentre muy buen, hasta este momento no he recibido una fecha de entrega de los materiales de formación, debo recordar que el contrato tiene vigencia hasta el 15 de diciembre.

Quedo atento,

- **El 11 de diciembre de 2025** el proveedor solicita prorroga de 45 días, la cual no es aceptada:



Correo del proveedor:

SOLICITUD DE PRORROGA Contrato CO1.PCCNTR.851839 Pública Resumir

info@comercializadoracyma.com
Para: Cristian Dario Pimiento Ruiz Jue 11/12/2025 03:45 PM

Importancia alta

Respondió el Vie 12/12/2025 05:01 PM.

El remitente del mensaje solicitó una confirmación de lectura Enviar recibo

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 09/12/2035 03:45 PM

Este remitente info@comercializadoracyma.com no pertenece a tu organización. Bloquear remitente Mostrar contenido bloqueado

SOLICITUD De PRORROGA.pdf
144 KB

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. - LOTE 2

Att. Ing CRISTIAN DARIO PIMIENTO RUIZ
Supervisor del Contrato
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8518392

Respetados Señores:

Yo, ERNESTO CUBILLOS LOPEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 5.937.500 de Lérica Tolima, en Calidad de Representante legal de COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S con Nit 900.523.310-8.

Me dirijo ante usted con el fin de solicitar una prórroga por 45 días a partir del vencimiento del mismo, toda vez que dentro del contrato hay productos de importación y no alcanzan a llegar antes de la finalización del mismo

Agradecemos de antemano la atención brindada

Atentamente,

Respuesta:

Cristian Dario Pimiento Ruiz Responder Responder a todos Reenviar

Para: info@comercializadoracyma.com Vie 12/12/2025 05:01 PM

CC: Jennifer Gutierrez Valencia; Maria Elicenia Quintero Cardona

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 10/12/2035 05:01 PM

Cordial saludo Ernesto,

En atención a la petición presentada, mediante la cual se solicita una prórroga de cuarenta y cinco (45) días para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta supervisión informa que dicha solicitud es negada, toda vez que, en virtud del principio de anualidad presupuestal, los recursos destinados al contrato no pueden ejecutarse por fuera de la vigencia fiscal correspondiente. Asimismo, frente a los bienes de importación, el solicitante no acreditó de manera expresa que estos no puedan ingresar al país dentro de la presente vigencia, motivo por el cual tampoco resulta procedente acceder a la ampliación del plazo solicitada.

Quedo pendiente, feliz día,

- **El 12 de diciembre** el proveedor hace una nueva solicitud de prórroga hasta el 30 de diciembre de 2025, se le propone una prórroga hasta el 19 de diciembre:

Correo del proveedor:



SOLICITUD DE PRORROGA Contrato CO1.PCCNTR.851839

Pública

Resumir

Para: info@comercializadoracyma.com
Para: Cristian Dario Pimienta Ruiz
CC: talento@comercializadoracyma.com

Responder Responder a todos Reenviar

Vie 12/12/2025 08:04 PM

Respondió el Sáb 13/12/2025 03:52 PM.

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 10/12/2035 08:04 PM

Este remitente info@comercializadoracyma.com no pertenece a tu organización.

Bloquear remitente

Mostrar contenido bloqueado

SOLICITUD De PRORROGA.pdf
143 KB

SEÑORES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. - LOTE 2

Att. Ing CRISTIAN DARIO PIMIENTA RUIZ

Supervisor del Contrato

Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8518392

Respetados Señores:

Yo, ERNESTO CUBILLOS LOPEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 5.937.500 de Lérida Tolima, en Calidad de Representante legal de COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S con Nit 900.523.310-8.

Me dirijo ante usted con el fin de solicitar una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2025 a partir del vencimiento del mismo, toda vez que dentro del contrato hay productos de importación y no alcanzan a llegar antes de la finalización del mismo

Respuesta:

Para: info@comercializadoracyma.com
CC: talento@comercializadoracyma.com

Responder Responder a todos Reenviar

Sáb 13/12/2025 03:52 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Mar 11/12/2035 03:52 PM

Cordial saludo,

Solo es posible tramitar la aprobación de la prórroga hasta el 19 de diciembre de 2025, de aceptar el plazo manifestarlo en respuesta a este correo, y estar atento para iniciar tramites en la plataforma secop II.

Feliz día,

- El 14 de diciembre de 2025 el proveedor envía nuevamente solicitud de prórroga hasta el 19 de diciembre, la cual es aprobada:



1 info@comercializadoraCYMA.com

Para: Cristian Dario Pimiento Ruiz
CC: talento@comercializadoraCYMA.com

Dom 14/12/2025 01:29 PM

Respondió el Lun 15/12/2025 06:03 PM.

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Mié 12/12/2035 01:29 PM

Este remitente info@comercializadoraCYMA.com no pertenece a tu organización. Bloquear remitente Mostrar contenido bloqueado

SOLICITUD De PRORROGA.pdf
143 KB

Buenas tardes

Adjunto hacemos llegar la solicitud e prorroga



Somos una solución integral a sus necesidades

Bogotá, D.C. Diciembre 11 de 2025

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. - LOTE 2
Att. Ing CRISTIAN DARIO PIMIENTO RUIZ
Supervisor del Contrato
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8518392

Respetados Señores:

Yo, ERNESTO CUBILLOS LOPEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 5.937.500 de Lérída Tolima, en Calidad de Representante legal de COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S con Nit 900.523.310-8.

Me dirijo ante usted con el fin de solicitar una prórroga hasta el 19 de Diciembre de 2025, a partir del vencimiento del mismo, toda vez que dentro del contrato hay productos de importación y no alcanzan a llegar antes de la finalización del mismo

Agradecemos de antemano la atención brindada

Atentamente,
ERNESTO CUBILLOS LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL
C. C. No 5.937.500 de Lerida Tolima
COMERCIALIZADORA CYMA SAS
NIT 900.523.310-8

Registro de Modificación en Secop:



¿Requiere reconocimiento del

proveedor?



Estado de la fecha

1 día de tiempo transcurrido (15/12/2025 5:36:24 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Se prorroga el contrato hasta el 19 de diciembre de 2025 a
solicitud del contratista. (Revisar documentos anexos)

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD De PRORROGA.pdf	SOLICITUD De PRORROGA.pdf	(detalle)
GCCON-F-031_Informe_de_supervision_CO1.PCCNTR.8518392.pdf	GCCON-F-031_Informe_de_supervision_CO1.PCCNTR.8518392.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE GARANTÍAS.pdf	SOLICITUD DE GARANTÍAS.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1 día de tiempo transcurrido (16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 2 días para terminar (20/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 16/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 20/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Fecha fin de obligaciones ambientales fue cambiado desde 1 día de tiempo transcurrido (15/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 2 días para terminar (19/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día de tiempo transcurrido (15/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 2 días para terminar (19/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 4

Reconocido por el proveedor: FERNANDO GARCIA LOS ORDOZ 15-12-2025 17:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- El 16 de diciembre de 2025 el proveedor solicita suspensión del contrato entre el 19 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026 aduciendo que “tenemos pendientes por consolidar 20 ítems”, la solicitud no se acepta.
Correo del proveedor:



info@comercializadorycma.com
Para: Cristian Dario Pimiento Ruiz
CC: talento@comercializadorycma.com

Reenvió este mensaje el Mié 17/12/2025 09:16 AM.
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 14/12/2035 10:56 PM

Este remitente info@comercializadorycma.com no pertenece a tu organización. [Bloquear remitente](#)

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APYNDIAJE SENA
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Att. Ing Cristian Dario Pimiento Ruiz
Supervisor del Contrato
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN EJECUCION DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.851839

Respetado Ingeniero.

Nos permitimos elevar la solicitud de Suspensión del Contrato el cual tiene como vigencia para su ejecución el día 19 de Diciembre de 2025
Y volverlo a retomar a partir del 20 de enero de 2026.

La anterior solicitud obedece a que el contrato tiene como cláusula que se debe realizar una única entrega y a la fecha de un total de entregar en la actualidad ítems del contrato tenemos pendientes por consolidación 20 ítems
Los cuales nos ha causado dificultad su consolidación toda vez que muchas empresas están de vacaciones y todavía tenemos algunos en proceso de importación.

Solicitamos la figura de Suspensión, conocedores también de que ustedes están saliendo de vacaciones laborales esta semana y retoman actividades en Enero de 2026
Y nosotros no alcanzamos a terminar la recolección y hacer su entrega el día 19 de diciembre del presente.

En Pro de no Causar el incumplimiento del contrato, elevamos esta solicitud de suspensión

Cordialmente

Respuesta:

Cristian Dario Pimiento Ruiz
Para: info@comercializadorycma.com
CC: talento@comercializadorycma.com; Maria Elicenia Quintero Cardona; Carolina Vallejo Duque; Jennifer Gutierrez Valencia

Buen día,

No es posible aceptar la suspensión ya que el contrato se debe entregar en esta vigencia, el mismo no cuenta con autorización para pasar a reserva presupuestal.

Cordial saludo,

- El 17 de diciembre se recibe un nuevo correo del proveedor donde enuncia que “no alcanzaba a cumplir el 19 de septiembre no solo por que me faltaran algunos elementos si no Por la situación de Seguridad por la cual esta pasando el Pais Con todos los bloqueos y ozonadas que están haciendo los guerrilleros, por lo cual se encuentra restringido en transporte por carretera. Teniendo en cuenta ue nosotros nos encontramos ubicados en Bogotá y ustedes en Medellin Antioquia” adicionalmente, de manera temeraria indica “a sabiendas de que usted es el mas interesado en generar el incumplimiento”.



info@comercializadoracyma.com Responder Responder a todos Reenviar ...

Para: Cristian Dario Pimienta Ruiz
CC: talento@comercializadoracyma.com; Maria Elicenia Quintero Cardona; Carolina Vallejo Duque; **y 1 más**

Mié 17/12/2025 06:18 PM

Respondió el Jue 18/12/2025 08:09 AM.

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 15/12/2035 06:18 PM

Este remitente info@comercializadoracyma.com no pertenece a tu organización. Bloquear remitente Mostrar contenido bloqueado

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Att. Ing Cristian Piminenta Ruiz
Supervisor del Contrato
Ciudad

Respetado Señor

Doy por recibido su correo, a sabiendas de que usted es el mas interesado en generar el incumplimiento, por que también se que el SENA puede Realizar la Reserva Presupuestal Mas con el conocimiento que le coloque de que no alcanzaba a cumplir el 19 de septiembre no solo por que me faltaran algunos elementos si no Por la situación de Seguridad por la cual esta pasando el Pais Con todos los bloqueos y ozonadas que están haciendo los guerrilleros, por lo cual se encuentra restringido en transporte por carretera. Teniendo en cuenta ue nosotros nos encontramos ubicados en Bogotá y ustedes en Medellín Antioquia

DE antemano Muchas gracias

Respuesta:

Cristian Dario Pimienta Ruiz Responder Responder a todos Reenviar ...

Para: info@comercializadoracyma.com
CC: talento@comercializadoracyma.com; Maria Elicenia Quintero Cardona; Carolina Vallejo Duque; **y 1 más**

Jue 18/12/2025 08:09 AM 1

Pública

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 16/12/2035 08:09 AM

Cordial saludo,

Desde el inicio del contrato vengo solicitando fecha de entrega, la afirmación que hace carece de fundamento **"a sabiendas de que usted es el más interesado en generar el incumplimiento"**, se le han dado respuestas precisas en la mayor diligencia, usted en cambio no ha proporcionado una sola vez la fecha de entrega.

Estandemos pendientes de recibir los materiales, para lo cual le requiero nuevamente indicar una fecha con hora antes de finalizar el contrato, entre las 7:00 AM y las 3:00 PM para citar a las personas requeridas para la respectiva validación en el lugar de entrega señalado en el contrato, Calle.104 69-120 El Pedregal, Medellín, Antioquia, para mayor claridad preguntar por el banco de herramientas contiguo a maquinaria amarilla del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.

Mil gracias,

Dado todo el contexto desde la supervisión del contrato se recomendó al ordenador de gasto, doctora Maria Elicenia Quintero Cardona, dar inicio a las acciones administrativas correspondientes debido al presunto incumplimiento al contrato NRO. CO1.PCCNTR.8518392, 19 de diciembre de 2025.

Producto de la recomendación se dio lugar al desarrollo proceso administrativo por presunto incumplimiento, finalizado el 27/5/2026 con la resolución 04307 de 2026 debido a la entrega completa y a satisfacción de los elementos adquiridos.


CRISTIAN DARIO PIMIENTA RUIZ

Supervisor del contrato



ACTA No. 26				
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392				
CIUDAD Y FECHA: Medellin	06/05/2026	HORA INICIO: 9:00: am	HORA FIN: 12:00 m	
LUGAR Y/O ENLACE:	Banco de Herramientas	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La Construcción.		
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Validar los elementos				
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Recepción de materiales de formación adquiridos mediante contrato CO1.PCCNTR.8518392 de elementos para Química, Nanotecnología y Biotecnología, acorde a las características descritas en el mismo.				
En compañía de los expertos Edison Parra y Diana Catalina Arcila y personal del Centro de Formación se validan los elementos y diferentes características del contrato.				
ITEM No	Código UNSPSC	DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cantidad	Foto
1	41103800	Agitador de vidrio - Varillas de vidrio para agitación de 7 mm 300 mm vidrio borosilicato	3	



2	41121800	Alcoholímetro - Alcoholímetro de vinos. Escala: 0~120 °Oechise / 0~15%VOL, División de escala: 1° Oechise / 1% vol., Precisión: ± 2°Oechise / ±2% vol aprox., Sin termómetro Con perdigones, Temperatura de Referencia 20°C, Dimensiones: 20×250 mm, Empaque individual en tubo plástico	3	 A photograph of a wine alcoholometer in its individual plastic packaging. The device is a vertical glass tube with a scale and a float. A yellow string is tied around the middle. The background is a white surface with a date and location stamp: 6/05/2026, 11:11:55 a.m., Medellín, Antioquia, Colombia, Sena De Pedregal.
3	41121800	Alcoholímetro - Alcoholímetro Gay Lussac Y Cartier 0- 100/10-45 Temp Ref 15 °C Empaque individual en tubo plástico	2	 A photograph of a Gay Lussac and Cartier alcoholometer in its individual plastic packaging. The device is a vertical glass tube with a scale and a float. The background is a white surface with a date and location stamp: 6/05/2026, 10:42:10 a.m., Medellín, Antioquia, Colombia, Sena De Pedregal.
4	41121800	Asas bacteriológicas - Asas Bacteriológicas para toma de muestras en nicromo y mango de aluminio de ojo	3	 A photograph of bacteriological loops in their individual plastic packaging. The device consists of a long, thin metal loop with a handle. The background is a white surface with a date and location stamp: 6/05/2026, 10:45:01 a.m., Medellín, Antioquia, Colombia, Sena De Pedregal.



6	41121800	Bandejas para tinción - Bandeja para tinción de Gram en acero inoxidable	3	
7	41103800	Barra de agitación magnética - 25mm x 6mm	7	



8	41121800	Beaker - Beaker vidrio 1000ml (Vaso precipitado vidrio 1000ml)	5 Falta 1, mencionan que se quebró.	 
9	41121800	Beaker - Beaker vidrio 500ml o 600ml (Vaso precipitado vidrio 500ml o 600ml)	12	
10	41121800	Beaker - Beaker vidrio 250ml (Vaso precipitado vidrio 250ml)	15	



11	41121800	Beaker - Beaker vidrio 100ml (Vaso precipitado vidrio 100ml)	10	
12	41121800	Beaker - Beaker vidrio 50ml (Vaso precipitado vidrio 50ml)	1	
14	41121800	Bureta - Bureta con llaves de teflon de 50 ml	1	
15	41122100	Cajas petri - De vidrio 100 x 15 Mm	1	



16	41122100	Cajas petri - De vidrio 60 x 15 mm	2	
17	41121800	Cartuchos de extracción de celulosa - Fabricados en celulosa de algodón pura, neutra, sin grasas y sin ningún tipo de resina aglomerante que pueda provocar contaminación de la muestra, 33 Øinterior (mm), 35 Øexterior (mm), 80 h (mm)	1	
18	41121800	Cinta de esterilizar - Cinta tesigo de esterilización para Autoclave	1	



19	41121800	Cubetas - Cubetas para espectrofotómetro Fabricadas con poliestireno de capacidad 1,5 mL	2	
20	41121800	Cubreobjetos - Laminas cubreobjetos para la observación de muestras biológicas en el microscopio	7	
21	41121800	Embudo de filtración - De vidrio, diámetro 7 cm, largo 14 cm	5	



22	41121800	Erlenmeyer - De vidrio, Cuello Angosto 125 mL	11	<div><p>6/05/2020, 10:18:50 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p></div> <div><p>6/05/2020, 10:19:41 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p></div>
----	----------	---	----	--



23	41121800	Erlenmeyer - De vidrio, Cuello Angosto 250 mL	6	
----	----------	---	---	--



24	41121800	Erlenmeyer - De vidrio, Cuello Angosto 500 mL	4	<div></div>
----	----------	---	---	--



25	41121800	Erlenmeyer - De vidrio, Cuello Angosto 1000 mL	7	 
26	41121800	Espátula - Espátula metálica Doble Cuchara End. Lado Plano	1	



27	41121800	Filtro de papel - Filtro de papel 0.22 um, diámetro 47 mm Papel filtro Cualitativo grado 1 capacid de retencion 2.5 micromeros	1	 
28	41121800	Filtros para jeringa - Filtro de membrana de Celulosa , para jeringa, 0,22 µm.Sin esterilizar, esterilizables en autoclave (121 °C).	2	



29	41121800	Frasco Shot - Frasco Shot tapa azul transparente 1L	2	 <p>6/05/2026, 10:56:18 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>
30	41121800	Frasco Shot - Frasco Shot tapa azul transparente 500ml	5	 <p>6/05/2026, 10:09:20 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>  <p>6/05/2026, 10:09:39 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>



31	41121800	Frasco Shot - Frasco Shot tapa azul transparente 250ml	1	
32	41121800	Frasco Shot - Frasco Shot tapa azul transparente 100ml	4	
33	41121800	Gradilla - Gradilla plástica para tubos 15 mL, sólida (no armable)	25	
34	41121800	Guantes - Talla / S. Composición:Nitrilo (100%), sin polvo	15	



35	41121800	Guantes - Talla / M. Composición:Nitrilo (100%), sin polvo	15	
36	41121800	Guantes - Talla / L. Composición:Nitrilo (100%), sin polvo	7	
37	41121800	Guardianes - Frasco Recolector de material cortopunzante. Paredes gruesas para evitar accidentes de riesgo biológico. Capacidad: 2.9 LT Dimensiones: Diámetro superior: 13.5 cms, inferior: 11cm, altura: 24cm	1	



38	41121800	Lancetas - Lancetas para Sangrar, fecha de vencimiento mayor a 2 años según fecha de entrega	4	 <p>6/05/2026, 10:38:37 a.m. Medellín Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>
39	41121800	Mechero - Mechero de alcohol, Frasco de vidrio, capacidad 100 ml, tapa metálica. Con paquete adicional de 12 unidades de mechas compatibles	2	 <p>6/05/2026, 11:31:41 a.m. Medellín Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>
40	41121800	Micropipeta - Micropipeta monocal Transferpette® S, volumen variable. 20 - 200 UL	1	 <p>6/05/2026, 10:27:56 a.m. Medellín Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>
41	41121800	Micropipeta - Micropipeta monocal Transferpette® S, volumen variable. 100 -1000 UL	1	 <p>6/05/2026, 10:27:04 a.m. Medellín Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>



42	41121800	Mortero de Porcelana - De porcelana, Fondo plano, Con Pistilo, Con pico, Glaseado externo Tamaño: 70ml - 80(62) x45x45mm	2	
43	41121800	Mortero de Porcelana - De porcelana, Fondo plano, Con Pistilo, Con pico, Glaseado externo Tamaño: 160ml - 100(85)x65x55mm	2	
44	41121800	Mortero de Porcelana - De porcelana, Fondo plano, Con Pistilo, Con pico, Glaseado externo Tamaño: 300ml - 125(105)x70x70mm	1	
45	41121800	Papel de arroz - Papel De Arroz - Para Lentes Y Celdas Medidas: 10 X 15 Cms.	2	




46	41121800	Papel indicador de pH - Tiras Indicadoras Del Ph Ph 0 - 14 Indicador Universal No Destiñen (100strips)	6	
47	41121800	Papel indicador de pH - Tipo rollo Rango: 0~14 pH, Cantidad: 5mts	2	
48	41121800	Pinzas para bureta - Pinza para bureta de polipropileno para 2 buretas	2	




49	41121800	Pipetas pasteur - Material: plástico, volumen: 3mL	6	
50	41121800	Pipeteador - Tipo de Cremallera de 25 mL	2	
51	41121800	Pipeteador - Tipo pera (tipo bola)	6	



52	41121800	Portaobjetos - Laminas portaobjetos para la observación de muestras biológicas en el microscopio	1	 <p>6/05/2026, 10:23:37 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>
53	41121800	Probeta - Probeta Graduada Forma Alta En Vidrio A, volumen: 50 mL	1	 <p>6/05/2026, 11:12:31 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>
54	41121800	Probeta - Probeta Graduada Forma Alta En Vidrio A, volumen: 100 mL	1	 <p>6/05/2026, 11:13:21 a.m. Medellin Antioquia Colombia Sena De Pedregal</p>



55	41121800	Probeta - Probeta Graduada Forma Alta En Vidrio A, volumen: 500 mL	2	
----	----------	---	---	--



56	41121800	Probeta - Probeta Graduada Forma Alta En Vidrio A, volumen: 1000 mL	1	 
57	41121800	Rack de puntas 1000uL - Rack con puntas de 1000uL. Fabricadas con polipropileno, no estéril, autoclavables hasta 121°C, Compatibles con micropipetas de la marca Brand, Biohit, Socorex, Gilson, Eppendorff, entre otras.	1	



58	41121800	Rack de puntas 200uL - Rack con puntas de 200uL. Fabricadas con polipropileno, no estéril, autoclavables hasta 121°C, Compatibles con micropipetas de la marca Brand, Biohit, Socorex, Gilson, Eppendorff, entre otras.	1	
59	41121800	Recipiente - Recipientes plástico de 100 ml con tapa roscada	9,5	
60	41121800	Soporte universal - Soportes Universales Metálico con varilla removible. Longitud de varilla 65 cm. Base 19 x 11cm	2	




61	41121800	Tapabocas - Tapabocas desechables elementos de protección personal, cada unidad empacada en bolsa individual, Tapaboca con conexión a la oreja	7	
62	41121800	Toalla de mano - Toalla de mano en Z Doble Hoja (25X24.5). Paquete x 150 Und	6	
63	41121800	Tubos capilares - Tubos capilares para la determinación del punto de fusión, Longitud del capilar 65 mm.	5	



64	41121800	Tubos falcon - Tubos estériles de centrífuga graduado de polipropileno con fondo cónico sin faldón, autoclavable con volumen de 50ml. Diámetro de 29mm, altura 115mm y diámetro del tapón 33.5mm.	2	
65	41121800	Tubos falcon - Tubos estériles de centrífuga graduado de polipropileno con fondo cónico sin faldón, autoclavable con volumen de 15 mL	4	
66	41121800	Varilla - Varilla para remover agitadores magnéticos, largo 350mm. Núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE	10	





67	41121800	Vidrio Reloj - Material vidrio	1	 6/05/2026, 10:21:55 a.m. Medellín Antioquia Colombia Sena De Pedregal
68	41121800	Ácido Acético glacial - Ácido Acético glacial	1	 6/05/2026, 11:39:47 a.m. Medellín Antioquia Colombia Sena De Pedregal
69	41121800	Agar Baird Parker Base - Agar Baird Parker Base, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	 6/05/2026, 11:53:49 a.m. Medellín Antioquia Colombia Sena De Pedregal



71	41121800	Agar dextrosa y papa - Agar dextrosa y papa, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
72	41121800	Agar DRBC - Agar DRBC (Diclorán- Rosa bengala- Cloranfenicol), fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
73	41121800	Agar Mueller Hinton - Agar Mueller Hinton, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	




74	41121800	Agar Nutritivo - Agar Nutritivo, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
76	41121800	Agar urea base - Agar urea base, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
77	41121800	Agar TSI - Agar TSI, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	



78	41121800	Agar SIM - Agar SIM, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
79	41121800	Agar lisina hierro - Agar lisina hierro, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
80	41121800	Alcohol etílico 70% - Alcohol etílico al 70%	4	




81	41121800	Alcohol etílico 96% - Alcohol etílico al 96%	1	
82	41121800	Alginato de sodio - Alginato de sodio	1	
83	41121800	Antibióticos - Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, sterile-filtered	3	




85	41121800	Bicarbonato de sodio - Bicarbonato de Sodio	1	
86	41121800	Caldo BHI - Caldo BHI, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
87	41121800	Caldo Mueller Hinton - Caldo Mueller Hinton, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	



88	41121800	Caldo Nutritivo - Caldo Nutritivo, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
89	41121800	Caldo LB - Caldo LB (MILLER), fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	 



90	41121800	Caldo Sabouraud - Caldo Sabouraud, fecha de vencimiento mayor a 2 años, según la fecha de entrega	1	
92	41121800	Urea - Urea p.a. ACS,Reag. Ph Eur. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	1	
93	41121800	EDTA - Ácido Etilendiamino Tetracético (EDTA)	1	



94	41121800	Extrán - Extran® MA 01.Apto para el lavado manual y automático de material de laboratorio	1	
95	41121800	Fenofltaleina - Fenolftaneina solucion	2	
96	41121800	Glicerina - Glicerina 99,7% Presentación	1	



97	41121800	Hidrixido de potasio - Hidrixido de potasio en escamas	1	
98	41121800	Hidroxido de sodio - Hidrixido de sodio en perlas	2	
99	41121800	Peróxido de hidrógeno - Peróxido de Hidrogeno grado analítico	2	
100	41121800	Silica gel - Silica gel, agente desecante gel de sílice color naranja. Capacidad de absorcion hasta 40% de su propio peso y reutilizable.	4	



101	41121800	Sulfato de cobre - Sulfato de cobre	10	
102	41121800	Sulfato de Magnesio - Sulfato de Magnesio	1	
103	41121800	Sulfato de potasio - Sulfato de potasio	1	



104	41121800	Telurito de huevo - Telurito de huevo	1	
105	41121800	Yoduro de potasio - Yoduro de potasio	2	

En la validación se identificaron 4 ítems que requerían se subsanados, por lo que el proveedor solicita el plazo correspondiente y la administración dentro de la oportunidad accede a la solicitud:



ENTREGA DE LOS MATERIALES DISPONIBLES del contrato CO1.PCCNTR.8518392- CYMA

Resumir este correo electrónico



Carlos Arturo Espana Borja



Responder



Responder a todos



Reenviar



Para: talento@comercializadoracyma.com

Jue 07/05/2026 09:12 AM

CC: Cristian Dario Pimienta Ruiz; Harold Eduardo Velez Castro



Pública



Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 04/05/2036 09:12 AM

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por el contratista, y teniendo en cuenta la información aportada, así como la validación realizada y la recomendación emitida por la supervisión en el sentido de dar una respuesta favorable, me permito informar que se accede a lo solicitado.

Lo anterior, considerando que el fin del proceso es garantizar la adecuada prestación del servicio y el desarrollo de la formación, para lo cual resulta necesario contar con la totalidad de los materiales requeridos. En ese sentido, se estima viable otorgar el plazo solicitado, en la medida en que permite asegurar la entrega completa de los elementos y el cumplimiento de la finalidad del contrato.

En consecuencia, se concede el plazo requerido para la entrega de los elementos pendientes, en los términos expuestos en su comunicación.

Cordialmente,



TALENTO <talento@comercializadoracyma.com>



Para: Cristian Dario Pimienta Ruiz

Mié 13/05/2026 04:51 PM

CC: Carlos Arturo Espana Borja



Importancia alta



Este remitente talento@comercializadoracyma.com no pertenece a tu organización.

Bloquear remitente

Mostrar contenido bloqueado



El remitente del mensaje solicitó una confirmación de lectura

Enviar recibo



Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Sáb 10/05/2036 04:51 PM

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Att. Ing Cristian Dario Pimienta
Ciudad

Respetado Ingeniero:


Me permito informarle que de los 3 medios de Cultivo pendientes ya tengo el Caldo BHI en la Oficina y Los otros 2 Medios de Cultivo el Caldo LB y el Caldo Mueller Hinton, acabaron de llegar a Colombia y están en proceso de nacionalización

Por lo anterior esperamos a mas tardar estar realizándole el despacho el próximo lunes

Cordialmente

El proveedor entrega todas las fichas de seguridad con el visto bueno del responsable en el SENA:

GOR-F-084V02





CONCLUSIONES				
Los materiales cumplen las especificaciones en aspectos técnicos, ambientales, transporte y SST.				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
Realizar acta de soporte de la entrega de materiales para formación.	29 de mayo	Cristian Pimienta		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cristian Dario Pimienta Ruíz	Tecnoacademia	SI		
Diana Catalina Arcila Echavarría	Tecnoacademia	SI		
Monica Vargas Bedoya	Tecnoacademia	SI		
Edisón Andres Parra	Tecnoacademia	SI		
Leidy Tatiana Escobar Yoja	Ambiental	SI		
Daniela Gallego	SST	Si		



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXO

Imagen fotográfica del material recibido.



[illegible]

GOR-F-084V02

OBJETIVO (S)	Recibir elementos subsumidos del contrato de materiales de farmacia de química bio y nanotecnología de TecnoAcademia
--------------	--

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.