

Información general






Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20661660
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.15812311
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de la fecha	8 días de tiempo transcurrido (27/10/2025 9:39:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	La presente modificación se realiza con el fin de prorrogar el término de ejecución del contrato de prestación de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de los documentos adjuntos.





Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
ACTA DE POSESION NASLY.pdf	ACTA DE POSESION NASLY.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
CONCEPTO JURÍDICO OTROSÍ0119.pdf	CONCEPTO JURÍDICO OTROSÍ0119.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
DOCUMENTOS OTRO SI JOHN ALFONSO PERDOMO.pdf	DOCUMENTOS OTRO SI JOHN ALFONSO PERDOMO.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
JUSTIFICACION OTROSI0119.pdf	JUSTIFICACION OTROSI0119.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
OTROSI_0031.pdf	OTROSI_0031.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 37 hasta 59
  -  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 4 días de tiempo transcurrido (31/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 22 días para terminar (28/11/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  -  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 27
  -  El documento ACTA DE POSESION NASLY.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
  -  El documento CONCEPTO JURÍDICO OTROSÍ0119.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

-  El documento DOCUMENTOS OTRO SI JOHN ALFONSO PERDOMO.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El documento JUSTIFICACION OTROSI0119.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El documento OTROSI\_0031.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El campo de la modificación Fecha de prórroga fue cambiado desde 9 días de tiempo transcurrido (27/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 18 días para terminar (24/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Reconocido por el proveedor** JOHN ALFONSO PERDOMO GOMEZ 27-10-2025 22:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Cambios del proveedor

---

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** JOHN FREDY CARDONA VILLA 27-10-2025 17:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

VERGEL TORRADO 27-10-2025 21:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ 27-10-2025 21:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)