



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial**)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	30/03/2026	A	30/04/2026
AVANCE	FÍSICO		PRESUPUESTAL
% DE AVANCE ACUMULADO	100%		0%
% DE AVANCE DEL PERIODO	30%		0%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Javier Gomez Garcia
DEPENDENCIA	Subgerencia Comercial y de Divulgación

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22640013
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/03/2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).	30/03/2026
CONTRATISTA	GRUPO VECTOR
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.020.684-8
OBJETO DEL CONTRATO	VIDEO INSTITUCIONAL TIPO MANIFIESTO
VALOR	\$4.950.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
PLAZO DE ENTREGA	Será de cinco (5) días después de aprobación de material y storyboard, incluye dos rondas de ajustes (no cambios).



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Hasta el 30 de abril de 2026 o hasta agotar presupuesto.
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	01: El plazo de ejecución es hasta el 30 de junio de 2026.
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: El contratista se encuentra al día realizando todo lo correspondientes a la elaboración de la pieza audiovisual, pero el cliente (G.E.B.) se ha demorado mucho en la revisión del material y por tal circunstancia se motivó la prórroga hasta el 30 de junio de 2026.

2. OBSERVACIONES: la demora en la ejecución ha sido responsabilidad del cliente.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):

4. SOPORTES DEL INFORME:



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$4.950.000
Valor Total del Contrato	\$4.950.000
Saldo por Ejecutar	\$4.950.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/04/2026

JOSE JAVIER GOMEZ GARCIA
Supervisor