

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.59 PM

PROYECTO: 2874 BOSA REIVINDICATIVA: INVERSIONES ÉTNICAS DIFERENCIALES PARA CONSTRUIR CONFIANZA

OBJETIVO: 18027 Promover el desarrollo, la equidad y la inclusión social mediante la implementación de medidas concertadas que respeten y reconozcan la diversidad cultural y étnica de estas comunidades, esto incluye el fortalecimiento de sus derechos, la mejora de sus condiciones de vida y el empoderamiento de sus miembros para que puedan participar activamente en la toma de decisiones que les afectan en su territorio local.

META:	4752	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	CONCERTAR E IMPLEMENTAR 4.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALENQUERAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		34
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se elaboraron los anexos técnicos y se adelantó el proceso de contratación correspondiente al Contrato 840 de 2026, suscrito con el operador Afrosalud. Este contrato tiene como propósito dar continuidad a las acciones programadas, y su ejecución iniciará una vez se dé cierre a las actividades correspondientes a la vigencia 2025		Anexo Tecnico Afrocolombiano 2026
Febrero	0	0	Durante el presente mes no se registraron avances en la ejecución de la meta establecida para la vigencia 2026, debido a que los contratos correspondientes a las iniciativas indígenas se encuentran en proceso de suscripción del acta de inicio, prevista para el mes de abril. Por su parte, la iniciativa afrocolombiana tiene programado el inicio de su ejecución a partir del mes de julio.		
Marzo	0	0	Durante el presente mes no se registraron avances en la ejecución de la meta establecida para la vigencia 2026, debido a que los contratos correspondientes a las iniciativas indígenas se encuentran en proceso de suscripción del acta de inicio, prevista para el mes de abril. Por su parte, la iniciativa afrocolombiana tiene programado el inicio de su ejecución a partir del mes de julio.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.59 PM

META:	4753	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	CONCERTAR E IMPLEMENTAR 4.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1		PONDERACIÓN VERTICAL:	33
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se elaboraron los anexos técnicos y se adelantó el proceso de contratación correspondiente a los Contratos 841 de 2026, 843 de 2026, 844 de 2026 y 845 de 2026 suscrito con los operadores Cabildo Pastos, Inga Kichwa de Bogota y Inga Kichwa de Bogota cama Inkibo. Este contrato tiene como propósito dar continuidad a las acciones programadas, y su ejecución iniciará una vez se dé cierre a las actividades correspondientes a la vigencia 2025		Anexo Tecnico Pueblos Indigenas
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Durante el presente mes no se registraron avances en la ejecución de la meta establecida para la vigencia 2026, debido a que los contratos correspondientes a las iniciativas indígenas se encuentran en proceso de suscripción del acta de inicio, prevista para el mes de abril. Por su parte, la iniciativa afrocolombiana tiene programado el inicio de su ejecución a partir del mes de julio.		
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Durante el presente mes no se registraron avances en la ejecución de la meta establecida para la vigencia 2026, debido a que los contratos correspondientes a las iniciativas indígenas se encuentran en proceso de suscripción del acta de inicio, prevista para el mes de abril. Por su parte, la iniciativa afrocolombiana tiene programado el inicio de su ejecución a partir del mes de julio.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.59 PM

META:	4754	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	CONCERTAR E IMPLEMENTAR 4.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON EL PUEBLO MUISCA.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		33
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Se elaboraron los anexos técnicos y se adelantó el proceso de contratación correspondiente al Contrato 842 de 2026, suscrito con el operador Cabildo de Bosa . Este contrato tiene como propósito dar continuidad a las acciones programadas, y su ejecución iniciará una vez se dé cierre a las actividades correspondientes a la vigencia 2025		Anexo Tecnico Pueblo Muisca
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Durante el presente mes no se registraron avances en la ejecución de la meta establecida para la vigencia 2026, debido a que los contratos correspondientes a las iniciativas indígenas se encuentran en proceso de suscripción del acta de inicio, prevista para el mes de abril. Por su parte, la iniciativa afrocolombiana tiene programado el inicio de su ejecución a partir del mes de julio.		
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Durante el presente mes no se registraron avances en la ejecución de la meta establecida para la vigencia 2026, debido a que los contratos correspondientes a las iniciativas indígenas se encuentran en proceso de suscripción del acta de inicio, prevista para el mes de abril. Por su parte, la iniciativa afrocolombiana tiene programado el inicio de su ejecución a partir del mes de julio.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			