

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.57 PM

PROYECTO: 2311 FONTIBÓN CAMINA HACIA EL ACCESO A LA JUSTICIA

OBJETIVO: 17517 Garantizar el derecho fundamental del acceso a la justicia de todos los fontibonenses como un componente para mejorar la percepción de seguridad y frenar la intimidación de la acción delictiva de la localidad.

META:	5001	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	FORTALECER 4.0 PROGRAMAS DE ABORDAJE DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR PARA LA CONVIVENCIA CON ENFOQUE RESTAURATIVO FORTALECIDOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		13
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		
Marzo	0	0	Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) Se han realizado tres (3) mesas de co-creación, se realizó en el barrio las brisas con 20 personas un taller de sensibilización de emociones, se realizó un listado de elementos para dar cumplimiento a la iniciativa. En el barrio villa andrea, con personas mayores se establecieron compromisos y listados de elementos para la generación de los talleres, y la ultima iniciativa se está realizando con una estudiante de colegio, se está estableciendo contacto con la coordinación del colegio para generar la planeación de las actividades.		
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Se encuentran desarrollando los documentos pre-contractuales, a la espera de la confirmación por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia para la confirmación de ingresos a los colegios. Con iniciativas PP 54740. se proyectan definitivos para el 4 de mayo iniciar con revisiones. se presentan dificultades con las cotizaciones		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.57 PM

META:	5002	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	FORTALECER Y/O DOTAR 40.0 ACTORES COMUNITARIOS CON HERRAMIENTAS Y CAPACIDADES CERTIFICADAS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE RESTAURATIVO PARA LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA PRINCIPALMENTE DE JUECES DE PAZ Y CONCILIADORES EN EQUIDAD ACTIVOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		40
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		10		PONDERACIÓN VERTICAL:	15
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se proyecta convenio con la Militar, está en proceso de formulación		
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se realizó avance en el planteamiento de la propuesta para enviar a diferentes entidades educativas para manifestación de interés, se ha realizado avance en el anexo técnico de manera parcial, se están realizando las segundas mesas de co-creación con participación		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	10	0			

META:	5003	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 4.0 PROYECTOS Y/O INICIATIVAS DE JUSTICIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA COMUNITARIA LOCAL Y LA RESOLUCIÓN EFECTIVA DE CONFLICTIVIDADES DE MANERA INTEGRAL EN EL SISTEMA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		7
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se proyecta convenio con la Militar, está en proceso de formulación		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.57 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se realizó avance en el planteamiento de la propuesta para enviar a diferentes entidades educativas para manifestación de interés, se ha realizado avance en el anexo técnico de manera parcial, se están realizando las segundas mesas de co-creación con participación	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		

META:	5004	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 200.0 CIUDADANOS CON HABILIDADES Y CAPACIDADES CERTIFICADAS, QUE PERMITAN GESTIONAR LA CONVIVENCIA CONSTRUCTIVAMENTE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		200	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		50	PONDERACIÓN VERTICAL:		14

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se proyecta convenio con la Militar, está en proceso de formulación	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se realizó avance en el planteamiento de la propuesta para enviar a diferentes entidades educativas para manifestación de interés, se ha realizado avance en el anexo técnico de manera parcial, se están realizando las segundas mesas de co-creación con participación	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.57 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Noviembre	0	0		
Diciembre	50	0		

META:	5005	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 4.0 PROYECTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD, PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		4	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	1		PONDERACIÓN VERTICAL:	22	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se proyecta convenio con la Militar, está en proceso de formulación	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se realizó avance en el planteamiento de la propuesta para enviar a diferentes entidades educativas para manifestación de interés, se ha realizado avance en el anexo técnico de manera parcial, se están realizando las segundas mesas de co-creación con participación	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		

META:	5006	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	6
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 8.0 ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDADES Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		8	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	2		PONDERACIÓN VERTICAL:	15	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.57 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se proyecta convenio con la Militar, está en proceso de formulación	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se realizó avance en el planteamiento de la propuesta para enviar a diferentes entidades educativas para manifestación de interés, se ha realizado avance en el anexo técnico de manera parcial, se están realizando las segundas mesas de co-creación con participación	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	2	0		

META:	5007	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	7
NOMBRE META:	EJECUTAR 4.0 PROGRAMAS COMUNITARIOS CON ENFOQUE RESTAURATIVO PARA EL CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEL AMBIENTE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	4		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	1		PONDERACIÓN VERTICAL:	14	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se proyecta convenio con la Militar, está en proceso de formulación	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se realizó avance en el planteamiento de la propuesta para enviar a diferentes entidades educativas para manifestación de interés, se ha realizado avance en el anexo técnico de manera parcial, se están realizando las segundas mesas de co-creación con participación	
Mayo	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.57 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		