

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 1.58 PM

PROYECTO: 2491 KENNEDY HOGARES SEGUROS FAMILIAS PROTEGIDAS

OBJETIVO: 17333 Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias, vinculando personas en acciones orientadas a la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, con el fin de, contribuir y promover la mitigación de los riesgos de violencia, el empoderamiento femenino y generando resultados progresivos y sostenibles que reconozcan y restablezcan el goce efectivo de los derechos de las mujeres

META:	4270	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	VINCULAR 9900.0 PERSONAS EN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			9900
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2700	PONDERACIÓN VERTICAL:		100
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	2700	0			