

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.07 PM

PROYECTO: 2551 2551 KENNEDY INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

OBJETIVO: 17559 Kennedy se proyecta como una localidad que lidera las transformaciones urbanas de Bogotá en materia de seguridad, buscando articular los esfuerzos institucionales, las iniciativas ciudadanas y la capacidad de resiliencia del territorio y sus comunidades, en el propósito de alcanzar sus potencialidades a través de la mejora de los indicadores de seguridad, convivencia, armonía social y desarrollo en entornos locales seguros y armónicos dentro del territorio.

META:	4411	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:		INTERVENIR 4000.0 METROS CUADRADOS INTERVENIR, 4000, METRO(S) CUADRADO(S), DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN			
TIPO MEDICIÓN:		SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		4000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			1100	PONDERACIÓN VERTICAL:	100
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta Seguimiento Proyectos Infraestructura
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1100	0			