

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.07 PM

PROYECTO: 2556 KENNEDY MUJERES SIN BARRERAS

OBJETIVO: 17900 Contribuir a la igualdad de oportunidades, bienestar y mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la localidad de Kennedy, vinculándolas a estrategias que permitan, reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado, disminuir barreras sociales, violencias de género ¿ intrafamiliar ¿ sexual y otras, para el ejercicio pleno de sus derechos, de su ciudadanía y autonomía económica, atendiendo a los nuevos compromisos misionales en el marco del Plan de Desarrollo Local Kennedy Camina Segura

META:	4654	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	VINCULAR 6200.0 MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			6200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1650		PONDERACIÓN VERTICAL:	36
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1650	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.07 PM

META:	4655	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	VINCULAR 7500.0 MUJERES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			7500
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2100		PONDERACIÓN VERTICAL:	38
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	2100	0			

META:	4657	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3	
NOMBRE META:	VINCULAR 20000.0 PERSONA(S) EN PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			20000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		6000	PONDERACIÓN VERTICAL:		26	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.07 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.	Acta de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	6000	0		