

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.16 PM

PROYECTO: 2643 KENNEDY ECOMANOS EN ACCIÓN

OBJETIVO: 17964 Aumentar la resiliencia climática en la localidad de Kennedy, implementando estrategias de reverdecimiento urbano, procesos de educación ambiental y separación en la fuente y reciclaje, acciones de agricultura urbana e intervenciones en los espacios públicos, comunales y comunes, que integren a los diferentes actores y organizaciones sociales, que permitan articular esfuerzos en la mitigación de los efectos de la crisis, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la localidad y su entorno.

META:	4709	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1	
NOMBRE META:	MANTENER 2160.0 ARBOLES EN ZONA URBANA					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:	2160		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			560		PONDERACIÓN VERTICAL:	17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.			Acta Reunion Ambiente y Animales
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.			Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.			Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.			Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0				
Junio	0	0				
Julio	0	0				
Agosto	0	0				
Septiembre	0	0				
Octubre	0	0				
Noviembre	0	0				
Diciembre	560	0				

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.16 PM

META:	4710	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 240.0 HUERTAS URBANAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			240
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		65		PONDERACIÓN VERTICAL:	15
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Acta Reunion Ambiente y Animales
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	65	0			

META:	4712	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	MANTENER 2000.0 METROS CUADRADOS DE JARDINERIA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			2000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		550		PONDERACIÓN VERTICAL:	4
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Acta Reunión Ambiente y Animales

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.16 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	550	0		

META:	4713	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 40.0 PROCEDAS QUE PROMUEVAN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			40
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		10		PONDERACIÓN VERTICAL:	14
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Acta Reunión Ambiente y Animales
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.16 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	10	0		

META:	4714	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	CAPACITAR 7200.0 PERSONA(S) EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		7200	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2000		PONDERACIÓN VERTICAL:	50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Enero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Acta Reunión Ambiente y Animales	
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector	
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos	
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación	
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.16 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	2000	0		