

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.20 PM

PROYECTO: 2646 2646 KENNEDY ESPACIOS DE BUEN TRATO

OBJETIVO: 17984 Garantizar la atención integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y familias; mediante la dotación de jardines infantiles, Centros Amar, Centros de Atención Especializados, Centros de Desarrollo Comunitario, Casa de la Juventud y Casa Lgbti con el fin de promover su adecuado desarrollo físico, mental; desarrollo de capacidades

META:	4718	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	DOTAR 2.0 CENTROS DOTAR Y/O ACONDICIONAR, 2, UNIDAD(ES), OPERATIVAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CENTROS INTEGRARTE, CENTROS CRECER Y CADIS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			2
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.5	PONDERACIÓN VERTICAL:		11.93
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0.5	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.20 PM

META:	4719	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	DOTAR 36.0 UNIDADES OPERATIVAS DOTAR Y/O ACONDICIONAR, 36, UNIDAD(ES), OPERATIVAS ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA (JARDINES INFANTILES, CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL, MODALIDAD ESPACIOS RURALES, CRECEMOS EN LA RURALIDAD, CRECIENDO JUNTOS, CENTROS AMAR, CENTROS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			36
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		10	PONDERACIÓN VERTICAL:		56.72
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	10	0			

META:	4720	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3	
NOMBRE META:	DOTAR 6.0 CENTROS DOTAR Y/O ACONDICIONAR, 6, CENTRO(S), DE DESARROLLO COMUNITARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		6	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			2	PONDERACIÓN VERTICAL:	18.82	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.20 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.	Acta de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	ACTA SEGUIMIENTO FORMULACIÓN
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	2	0		

META:	4721	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	DOTAR 1.0 CASA DOTAR Y/O ACONDICIONAR, 1, CASA(S), LGBTI PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBT				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.3		PONDERACIÓN VERTICAL:	7.53
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta de Seguimiento

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.20 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0.3	0		

META:	4722	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	DOTAR 1.0 UNIDADES OPERATIVAS DOTAR Y/O ACONDICIONAR, 1, UNIDAD(ES), OPERATIVAS ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE JÓVENES (CASAS DE LA JUVENTUD, CENTROS FORJAR)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		1	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.3	PONDERACIÓN VERTICAL:		5.37

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0		
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.20 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0.3	0		