

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.21 PM

PROYECTO: 2688 2688 KENNEDY CAMINA SEGURA

OBJETIVO: 18039 Fortalecer e Implementar acciones en materia de seguridad buscando articular los esfuerzos institucionales, las iniciativas ciudadanas y la capacidad de resiliencia del territorio y sus comunidades de manera incluyente, incrementando sus potencialidades, mejorando los indicadores de seguridad, convivencia, armonía social y desarrollo en entornos locales seguros y armónicos dentro del territorio. *Proyectando a la Localidad de Kennedy como la localidad que lidera las transformaciones urbanas de Bogotá en materia de seguridad*

META:	4761	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 4.0 ACCIONES FORMATIVAS DIFERENCIALES IMPLEMENTAR, 4, ACCIÓN(ES), FORMATIVAS DIFERENCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		30
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."		Actas de mesas técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.21 PM

META:	4762	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 40.0 INICIATIVAS DE CONVIVENCIA IMPLEMENTAR, 40, INICIATIVA(S), DE CONVIVENCIA CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			40
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		12	PONDERACIÓN VERTICAL:		30
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	1	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."		Actas de mesas técnicas
Febrero	1	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	1	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	1	0	Se realizó la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	1	0			
Junio	1	0			
Julio	1	0			
Agosto	1	0			
Septiembre	1	0			
Octubre	1	0			
Noviembre	1	0			
Diciembre	1	0			

META:	4763	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3	
NOMBRE META:	FORTALECER 100.0 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FORTALECER, 100, ORGANIZACIÓN(ES), COMUNITARIAS A TRAVÉS DE CAPACIDADES PARA PROMOVER ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			100	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		35	PONDERACIÓN VERTICAL:		40	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."			Actas de mesas técnicas

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.21 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	35	0		