

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.24 PM

PROYECTO: 2706 KENNEDY EN ALIANZA POR LA SEGURIDAD

OBJETIVO: 17510 Fortalecer la capacidad operativa y tecnológica de la Policía Metropolitana de Bogotá a través de la renovación de equipos, alineado con los planes estratégicos de la ciudad, para mejorar la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la respuesta ante emergencias, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al bienestar de la comunidad de Kennedy.

META:	4390	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	SUMINISTRAR 4.0 DOTACIONES SUMINISTRAR, 4, DOTACIÓN(ES), A ORGANISMOS DE SEGURIDAD				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."		Actas de mesas técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.24 PM

META:	4391	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	INTERVENIR 4.0 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA INTERVENIR, 4, EQUIPAMIENTO(S), DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, OPERACIÓN, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."		Actas de mesas técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		ACTA SEGUIMIENTO FORMULACIÓN
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			