

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.25 PM

**PROYECTO: 2711 KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE**

**OBJETIVO: 17350 Adelantar acciones de inspección, vigilancia y control en la localidad de Kennedy, realizar acciones de mantenimiento de la nueva sede administrativa local de la Alcaldía de Kennedy, con el fin de fortalecer la capacidad institucional y contar con un espacio adecuado para la prestación de servicios.**

META:	4275	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (UNA POR VIGENCIA)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		65
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0			
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

META:	4278	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 ESTRATEGIA(S) DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (UNA POR VIGENCIA).				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		35
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0			

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**02/06/2026 4.25 PM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		

META:	4279	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	INTERVENIR 1.0 SEDES ADMINITRATIVA LOCAL .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.3		PONDERACIÓN VERTICAL:	2
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0			
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.25 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0.3	0		