

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.28 PM

PROYECTO: 2740 KENNEDY TRAZOS DE IDENTIDAD

**OBJETIVO:** 17540 Concertar e implementar iniciativas con los pueblos y comunidades étnicas con asiento en Kennedy, que permita abordar las problemáticas territoriales, a través de la participación incidente de acuerdo con las prácticas ancestrales relacionadas a sus dinámicas propias, gobierno propio de acuerdo con la normatividad vigente, prácticas sociales, económicas y culturales, que promuevan la atención diferenciada en espacios físicos, conforme a sus usos, costumbres y lenguas propias.

META:	4392	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:		CONCERTAR E IMPLEMENTAR 1.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALENQUERAS (APLICA EN TODAS LAS LOCALIDADES CON AUTORIDADES NAP)			
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.3		PONDERACIÓN VERTICAL:	47
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encontraba en proceso de revisión y consolidación de la información necesaria para dar inicio a su correcta ejecución. En ese sentido, actualmente se encuentra en etapa de formulación, adelantando la respectiva asistencia técnica por parte del sector competente, con el propósito de fortalecer la estructuración de las actividades previstas, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto, permitiendo así una ejecución eficiente y acorde con los lineamientos establecidos.		Actas de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0.3	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.28 PM

META:	4393	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:		CONCERTAR E IMPLEMENTAR 1.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS (APLICA EN TODAS LAS LOCALIDADES CON AUTORIDADES INDÍGENAS)			
TIPO MEDICIÓN:		SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			0.3	PONDERACIÓN VERTICAL:	21
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encontraba en proceso de revisión y consolidación de la información necesaria para dar inicio a su correcta ejecución. En ese sentido, actualmente se encuentra en etapa de formulación, adelantando la respectiva asistencia técnica por parte del sector competente, con el propósito de fortalecer la estructuración de las actividades previstas, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto, permitiendo así una ejecución eficiente y acorde con los lineamientos establecidos.		Actas De Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0.3	0			

META:	4395	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3	
NOMBRE META:	CONCERTAR E IMPLEMENTAR 1.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON LAS COMUNIDADES RAIZALES (APLICA EN TODAS LAS LOCALIDADES CON AUTORIDADES RAIZALES)					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.3	PONDERACIÓN VERTICAL:		16	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**02/06/2026 4.28 PM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encontraba en proceso de revisión y consolidación de la información necesaria para dar inicio a su correcta ejecución. En ese sentido, actualmente se encuentra en etapa de formulación, adelantando la respectiva asistencia técnica por parte del sector competente, con el propósito de fortalecer la estructuración de las actividades previstas, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto, permitiendo así una ejecución eficiente y acorde con los lineamientos establecidos.	Actas De Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0.3	0		

META:	4397	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	CONCERTAR E IMPLEMENTAR 1.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON EL PUEBLO ROM GITANO (APLICA EN TODAS LAS LOCALIDADES CON AUTORIDADES GITANAS)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.3	PONDERACIÓN VERTICAL:		16
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encontraba en proceso de revisión y consolidación de la información necesaria para dar inicio a su correcta ejecución. En ese sentido, actualmente se encuentra en etapa de formulación, adelantando la respectiva asistencia técnica por parte del sector competente, con el propósito de fortalecer la estructuración de las actividades previstas, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto, permitiendo así una ejecución eficiente y acorde con los lineamientos establecidos.		Actas De Seguimientoi

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**02/06/2026 4.28 PM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0.3	0		