

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.35 PM

**PROYECTO: 2790 KENNEDY MI PARQUE MI ESPACIO**

**OBJETIVO: 17970 Construcción, mantenimiento y dotación de parques de proximidad con el fin de optimizar su funcionalidad, accesibilidad y atractivo para los habitantes, promoviendo espacios públicos de calidad que fomenten la cohesión social y el bienestar comunitario."**

META:	4715	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	CONSTRUIR 1000.0 METROS CUADRADOS DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD (LA CONSTRUCCIÓN INCLUYE SU DOTACIÓN)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		260	PONDERACIÓN VERTICAL:		35
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta seguimiento Formulacion
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	260	0			

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**02/06/2026 4.35 PM**

META:	4716	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	INTERVENIR 32.0 PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			32
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		9		PONDERACIÓN VERTICAL:	65
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realizó la revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del proyecto, verificando la consistencia entre la programación física y financiera, y se identificaron las metas establecidas para la vigencia, así como el presupuesto asignado a la fase de formulación. De igual forma, se revisaron los insumos técnicos y antecedentes disponibles para cada proyecto, y se definieron los ejes de trabajo para avanzar en la consolidación de los documentos de formulación durante el período siguiente.		Acta Seguimiento Formulación
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	9	0			